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El presente proyecto es el diseño de una infraestructura de disposición final de los residuos 
sólidos en el distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque la cual es una 
solución a la problemática de eliminación de los residuos sólidos municipales a un botadero 
el cual genera enfermedades hacia los habitantes, así como plagas y focos infecciosos. 
Se realizará el diseño de la infraestructura que contempla un relleno sanitario, drenaje de 
lixiviados, planta de compostaje y área de segregación manual, con esto se buscará mitigar la 
contaminación ambiental, enfermedades a causa de la inadecuada disposición de los residuos 
sólidos, así como también traerá beneficios sociales y económicos, como la generación de 
trabajo y el aprovechamiento de los residuos. 
 






































The present project is the design of a final disposal infrastructure of solid waste in the 
district of Mórrope, province and department of Lambayeque which is a solution to the 
problem of elimination of municipal solid waste to a dump which generates diseases 
towards the inhabitants, as well as pests and infectious foci. 
The design of the infrastructure that includes a sanitary landfill, leachate drainage, 
composting plant and manual segregation area will be carried out, with the aim of 
mitigating environmental contamination, diseases due to the inadequate disposal of 
solid waste, as well as It will bring social and economic benefits, such as the generation 
of work and the use of waste. 
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En nuestro país, la gestión de los residuos sólidos provenientes de todas las actividades 
humanas, es un tema que se ha quedado estancado dentro de las agendas de las distintas 
autoridades municipales. En gran parte del territorio los residuos no son depositados en un lugar 
adecuado, simplemente son arrojados al aire libre sin haber efectuado ningún tratamiento 
previo, perjudicando las condiciones ambientales, además de la proliferación de alimañas y el 
mal olor se le suma la potencial generación de lixiviados que pueden contaminar los bancos de 
aguas subterráneas, generándose una bomba de tiempo para la población y para la naturaleza. 
 
Solucionar el problema de los residuos sólidos es de gran importancia ya que este cada vez se 
va incrementando producto de la expansión demográfica de áreas urbanas. Dentro de los 
últimos 10 años, la generación percapita de residuos se ha incrementado en un 40% llegando 
en el año 2009 hasta 0.782 kg/hab/dia. 
 
Según [1] En composición física los residuos sólidos están integrados en un 48.2% por materia 
orgánica, principalmente restos de alimentos, mientras que los materiales con un potencial alto 
para el reciclaje abarcan casi el 21% (plástico, papel, cartón, metales, vidrio)  
 
Según [2] los datos proporcionados por los gobiernos locales acerca de los residuos sólidos 
mediante la plataforma SIGERSOL, se tiene una cobertura de 93.74% de la población urbana 
cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, solo 3 309712 toneladas 
fueron depositadas en un lugar adecuado para su tratamiento, tal como se hace mención en la 
normativa vigente, esta cantidad representa menos del 50%. 
 
Para [3] Los residuos que no son derivados hacia un relleno sanitario para su disposición final 
son llevados hacia botaderos que no cumplen con las condiciones necesarias para albergarlos. 
Esto pone en evidencia que, aunque se cuente con un sistema de recogida eficiente no se cuenta 
con la infraestructura necesaria para un correcto manejo de los residuos sólidos. Los residuos 
desechados sin control alguno, son potenciales puntos de enfermedades y proliferación de 






Según [4], Como consecuencia directa de la falta de rellenos sanitarios y seguridad, los residuos 
se colocan en lugares inadecuados, comúnmente denominados botaderos. Existen solo (9) 
rellenos sanitarios y (2) rellenos de seguridad en el Perú. Estos no son suficientes para el 
volumen de basura que se genera en el país.  
 
El distrito de Mórrope se encuentra ubicado a una altitud de 23msns, a 33.5Km de la ciudad de 
Chiclayo, cuenta con una extensión de 4313.89Km2 y tiene como limites; por el Norte, Sechura 
y Olmos; por el Sur, Lambayeque y San José, por el Oeste, Mochumi, Tucume, Illimo Pacora, 
Jayanca y Motupe. Se Encuentra ubicado en las coordenadas UTM 608873E, 9276951N. 
 
Según el estudio realizado por la Municipalidad de Mórrope [5], el distrito produce un promedio 
de residuos sólidos de 9.55 toneladas al día, de las cuales solo el 70% del total generado llega 
a ser dispuesto en el botadero local, el cual se encuentra ubicado a unos 14km en dirección 
Noroeste, partiendo desde la ciudad de Mórrope. 
 
El botadero existente, impacta de manera negativa el medio ambiente y sus componentes, 
además de brindar una espeluznante visión paisajística. Por otro lado, dicho destino final de 
deposición de materiales residuales no cuenta con un personal calificado, la maquinaria 
adecuada para las labores, y no se tienen previsto un apartado para la disposición de los residuos 
tóxicos y peligrosos, lo que acrecenta el riesgo de contaminación y contagio de enfermedades. 
 
En [6] el estudio de caracterización realizado por la municipalidad de Mórrope, se obtuvo una 
generación percapita de 0.33kg/hab/día. La densidad de los residuos sólidos domiciliarios es de 
237.68 kg/m3. La generación de residuos sólidos domiciliarios en el área urbana es de 4.35 
(t/día). Se puede observar que el mayor porcentaje de residuos orgánicos con el 41.02% y el 
componente residuos inertes con 23.04%. Los componentes reciclables que pueden ser 
valorizados en un futuro programa de segregación representan un 25.08% del total. Los residuos 
peligrosos corresponden a un 9.12% del total de residuos 
 
La acumulación de residuos en el área del botadero se ha extendido alcanzando una altura 
aproximada de 0.60m de desechos sólidos y cenizas producto de la quema de basura. 
 
La falta de una infraestructura óptima para la eliminación y tratamiento de los residuos sólidos 





de estadística de la Dirección Regional de Salud – Lambayeque, las primeras causas de 
enfermedades son las del sistema respiratorio, infecciosas y parasitarias, asociadas al mal 
manejo de los desechos. 
 
En el ámbito ambiental, la implementación de una infraestructura de disposición final de los 
residuos sólidos permitirá el adecuado manejo de los mismos, lo cual está relacionado con la 
conservación del medio ambiente, reduciendo en gran medida los impactos ambientales 
generados, como son la quema de basura, la contaminación del suelo por el líquido percolado 
obtenido de la descomposición de residuos sólidos y la formación de focos infecciosos, de igual 
manera la implementación de áreas de reciclaje y compostaje permitirá darle un ciclo de vida 
más larga a la materia, evitando su descomposición en el medio. 
 
En el ámbito económico, la construcción de la infraestructura de un relleno sanitario permitirá 
reducir la cantidad de enfermedades que son producidas por la presencia de acumulación de 
basura, por lo que se lograra una reducción en los gastos destinados para el tratamiento de 
dichas enfermedades e infecciones. Así mismo la creación de la planta de compostaje y planta 
de reciclaje creara nuevos puestos de trabajo para el distrito de Mórrope. 
 
En el ámbito técnico, en el presente proyecto se requiere diseñar una infraestructura de 
disposición final para los residuos sólidos municipales en el distrito de Mórrope, para lo cual 
se aplicarán conceptos y normativas técnicas vigentes, se usará la guía de diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario, propuesto por el ministerio del 
ambiente, con el fin de lograr un diseño optimo y que las infraestructuras trabajen de una manera 
adecuada. 
 
La CONCYTEC mediante el programa nacional transversal de ciencia y tecnología ambiental 
en el Perú [7], ha creado un programa que será utilizada como una herramienta de gestión para 
el desarrollo científico, tecnología y de innovación ambiental en el ámbito nacional, identifica 
áreas, temáticas y líneas de investigación importante para la nación, considerando un enfoque 
biológico, socioeconómico y/o ambiental físico, cuyo objetivo es contar con un sistema de 
ciencia, tecnología e innovación fuerte y eficaz para enfrentar desafíos ambiental del país en el 







El objetivo general de elaborar el diseño de las infraestructuras para el manejo y disposición 
final de residuos sólidos municipales para el Distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque, 
Departamento de Lambayeque. 
 
Los Objetivos específicos son: 
 
Realizar los estudios topográficos, de mecánica de suelos e hidrológico para la determinación 
de las características del suelo y los parámetros de diseño para las obras que se requieran. 
Determinar la población proyectada y la generación per cápita para el diseño de las diferentes 
estructuras de disposición de residuos solidos  
Realizar el estudio y diseño de la disposición final de los residuos sólidos (relleno sanitario 
manual) con su respectivo drenaje de lixiviados, cumpliendo la viabilidad con la parte 
ambiental, económico y social 
Elaborar el diseño de la poza de lixiviados  
Realizar diseño de una infraestructura de segregación manual, área de compostaje y la 
implementación de un punto limpio. 
Elaborar el diseño de obras complementarias como distribución funcional del área de la 
infraestructura, instalaciones auxiliares como caseta de control, oficina administrativa, 
almacén, servicios de agua, saneamiento, entre otros necesarios. 
Diseñar las rutas de acceso para el relleno sanitario. 
Evaluación de impacto ambiental. 
Elaborar los planos del proyecto. 
Determinar los costos, el presupuesto de obra y el plazo de ejecución. 












II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del problema 
 
En el año 2017 el área de servicios públicos de la municipalidad de Mórrope realizo 
“Estudio de caracterización de los residuos sólidos municipales” 
“En el presente informe se concluye la generación per cápita de los residuos sólidos 
domiciliarios en el distrito de Mórrope es de 0.33kg/hab-dia. De acuerdo a esto la generación 
domiciliaria total estima de residuos sólidos es de 4.35 Ton/día, siendo la generación total de 
residuos sólidos en la zona urbana de 5.23Tn/día. El componente con mayor porcentaje de los 
residuos sólidos en Mórrope es el rubro identificado como Materia Orgánico, cuyo porcentaje 
alcanza el 41.02% a diferencia del 42.76% hallado en el Estudio de Caracterización en el año 
2015, cuyo caso la diferencia es mínima.” [6] 
 
En el año 2015 la Municipalidad Distrital de Mórrope realizaron “Estudio de selección 
de sitio”  
“El desarrollo de dicho estudio contempla cada uno de los criterios para la selección de sitio, 
el cual permitirá conocer si las alternativas identificadas eran técnica, ambiental y socialmente 
adecuadas para la instalación de la infraestructura de manejo de residuos sólidos. El proceso 
de selección de las zonas se efectúa partir de la visita al campo y se realizan estudios en las 3 
alternativas propuestas por la municipalidad con la finalidad de identificar en sitio que cumpla 
con los parámetros establecidos por la dirección Regional de salud DIRESA- Lambayeque. 
Se determinó la distancia a la población más cercana, granjas de crianza de animales y 
aeropuerto, etc 
Para ser aprobado el estudio de selección de sitio se debe realizar sondeos geofísicos con la 
finalidad de  poder evaluar si la zona de estudio es factible, por lo cual se realizaron 3 sondeos 
donde el primer sondeo nos da una profundidad de napa freática de 9.3m, el segundo sondeo 
nos da una profundidad de napa freática de 17.3 y el ultimo a 10.3m, por lo que se concluye 
que el lugar seleccionado posee las condiciones para realizar el proyecto.”  [4] 
 
Chamba Bustán, Pablo Adrián. 2011.Analisis estadístico de producción de residuos 
sólidos urbanos y reciclaje en el relleno sanitario de la ciudad de Loja. Tesis de Grado.  
Universidad técnica particular de Loja. 
“Esta tesis realiza un análisis estadístico, para el cual se realizó un cronograma de seguimiento 





cuantificar la cantidad de materiales que llegan a la planta de reciclaje y el porcentaje que se 
recicla. Finalmente se procesó determinar la cantidad de materiales que son colocados en los 
distintos lugares de tratamiento y disposición final dentro del relleno sanitaria.” [8] 
 
Gustavo Ángel Román Guillén.2011. Evaluación del diseño de la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos del ámbito municipal de Cajamarca, distrito de 
Jesús, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Tesis de Grado. 
Universidad Nacional de Ingeniería  
“Este proyecto consiste en el desarrollo del diseño de la infraestructura de disposición final 
de residuos sólidos municipales en la población urbana de los distritos de Cajamarca, Jesús, 
Llacanora y Los Baños del Inca. Nos menciona que esta disposición es la etapa final del 
manejo de los residuos sólidos de cualquier ciudad y está íntimamente relacionada con 
preservar el ambiente y con la salud de los habitantes, por lo que debe tener un tratamiento y 
control a través de un sistema adecuado que atenúe los impactos negativos en su entorno “[9] 
 
Fernández Sandoval, Ivannia Yanet.2010. Diseño y factibilidad de relleno sanitario 
manual para el municipio de la Libertad, departamento de la Libertad. Tesis de Grado. 
Universidad del salvador. 
“Esta tesis consta de la selección de información, datos, criterios, cálculos y estudios que 
proponen una alternativa del diseño y la factibilidad para la construcción y operación de un 
Relleno Sanitario Manual del municipio de La Libertad, el cual se encuentra ubicado en el 
departamento de La Libertad. Esta infraestructura es un proyecto de ingeniería más, cuyo fin 
es la disposición sanitaria y ambientalmente segura de estos residuos sólidos generados en el 
municipio, siguiendo los principios y la metodología de la ingeniería ambiental y sanitaria, 
apoyando en resolver  gran parte de conflictos producidos por la inadecuada e ineficaz 
disposición de los residuos sólidos, teniendo en consideración una adecuada planeación 
concerniente a las etapas iniciales de diseño, hasta las etapas de su finalización.” [10] 
 
2.2. Bases Teórico Científicas 
2.2.1. Marco Legal 
 
Constitución Política del Perú (1993) 
En la constitución política del Perú se detallan los derechos esenciales de la persona humana, 





el artículo Nº02 de la constitución política, se habla sobre el derecho a la paz, descanso y a 
vivir en un medio ambiente equilibrado. En el Articulo Nº66 nos habla sobre los recursos 
naturales renovables y no renovables, que son patrimonio de la nación por lo que se debe 
manejar las condiciones de su uso. En el Artículo 67ª sobre la Política Nacional Ambiental, 
que promueve el uso sostenible de los recursos naturales. “[11] 
Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, La ley nos da los alcances para asegurar la mejora constante de la eficiencia en el 
uso de materiales y regular la gestión y sobre todo el manejo de residuos sólidos, que viene 
a comprender la disminución de los residuos en fuente. [12] 
 
Ley Nª27314, Ley General de Residuos Sólidos, su Reglamento D.S. Nª 057-2004 PCM 
y Modificatorio D.L. Nª1065 
La Ley General de los Residuos se basa en la política y principios establecidos en la ley 
general del ambiente. Establece cuales son lineamientos exigibles para su cumplimiento y 
cuáles son las competencias destinas a las diferentes autoridades, como el ministerio, sector 
salud, las diversas municipalidades, sector transporte, así como la tercerización o prestación 
de servicios para lograr con el cumplimiento de la gestión y control de los residuos. [13] 
Ley Nª 28611, Ley General del Ambiente 
“El consejo nacional del ambiente creado mediante la ley Nª26410 del 22 de diciembre de 
1994, es la respuesta del estado a la necesidad de consolidar una política ambiental y 
organizar un sistema de gestión eficaz para enfrentar los problemas ambientales en el país. 
Su directorio está integrado por siete representantes, tres del sector público, dos el sector 
empresarial y uno de los gobiernos regionales y otro de los gobiernos locales.” [14] 
Ley Nª 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
“Mediante el cual se presenta cuáles son las funciones de la municipalidad en materia de 
saneamiento, salubridad y salud, tanto para municipalidades provinciales como la 
regulación y control del proceso de disposición final de los desechos, así como las funciones 
de la municipalidad distrital como son el servicio de limpieza pública, la implementación 







Ley Nª 27867, Ley Orgánica de gobiernos regionales 
“Esta Ley orgánica establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones 
de los gobiernos regionales así mismo define la organización democrática, descentralizada 
y desconcentrada del gobierno regional conforme la constitución y a la Ley de bases de la 
descentralización” [16] 
Ley N° 27293 Ley del sistema nacional de Inversión Pública (SNIP) modificada por 
leyes N°28802 y N°28522 
“Fundada para optimizar el uso de recursos públicos, con el fin de regenerar la calidad de 
vida de las personas y sobre todo el desarrollo de la población, mediante las inversiones 
públicas, los funcionarios y autoridades del estado deben dar solución a las necesidades de 
los pobladores.” [17] 
 
D.S. Nª012-2009-MINAM: Política Nacional del Ambiente 
“Siguiendo a los residuos sólidos, entre los lineamientos constituye la promoción de la 
inversión privada y pública en cada proyecto con el fin de mejorar todos los sistemas de 
recolección y de igual manera para las operaciones de reciclaje, disposición final y progreso 
de la infraestructura. Asimismo, impulsa la legalización de los segregadores.” [18] 
2.2.2. Norma Técnica Peruana 
 
Norma técnica peruana NTP.900.0.58-2019 “la presente norma establece los colores 
utilizados para el almacenamiento adecuado de los residuos solidos tanto en la gestión 
municipal como en la no municipal.” [19] 
 
Norma E-020 Carga,2006. Perú. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
“La presente norma, menciona las mínimas cargas que son necesarias para diseñar en 
condiciones de servicio, se viene a considerar las cargas vivas, cargas muertas, presiones 
que son ejercidas por la tierra, cargas de construcción y cargas que pueden ser originadas 
por la contracción” [20] 
   
Norma E-030 Diseño Sismorresistente. 2016. Perú. Reglamento Nacional de 
Educaciones (RNE) 
“La presente norma, establece los parámetros mínimos que debe cumplir una edificación 





los siguientes principios: reducir lo máximo posible el riesgo de pérdidas humanas, mantener 
el funcionamiento de servicios básicos, reducción de daños en la edificación.” [21] 
  
Norma E-050 Suelos y Cimentaciones. 2006. Perú. Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) 
“La presente norma establece las exigencias para la realización de Estudios de Mecánica de 
Suelos (EMS), con fines de cimentación de edificios y otros inherentes a la norma. Los EMS 
se establecen con el fin de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras, promoviendo 
el uso racional de los recursos. El ámbito de aplicación abarca el territorio nacional y sus 
exigencias se consideran mínimas”.[22] 
 
Norma E-060 Concreto Armado 2009. Perú. Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE)  
“Esta norma, fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los 
materiales, la construcción, el control de calidad y la supervisión de estructuras de concreto 
armado, pre esforzado y simple”. [23] 
 
Norma E-090. Estructuras Metálicas. 2006. Perú. Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) 
“Esta norma fue adaptada tomando los criterios del método de factores carga y resistencia 
(LRFD) y el método de esfuerzos permisibles (ASD), es de uso obligatorio para el diseño, 
fabricación y montaje de estructuras metálicas.” [24] 
2.2.3. Manuales y Guías 
 
Red de Instituciones especializadas en capacitación para la gestión integral de residuos 
sólidos. 2015. Guía de diseño, construcción, operación, manteamiento y cierre de 
relleno sanitario manual. Perú Ministerio de Ambiente 
“Esta guía comprende todos los lineamientos requeridos para realizar el diseño, proceso 
constructivo, ejecución y mantenimiento del relleno sanitario manual, el cual nos brinda 
información de los residuos que pueden ser tratados, no comprende los residuos industriales 
y tampoco residuos provenientes de centros de salud y hospitales, ya que, deberán estudiarse 
detenidamente para estimar si necesitan un manejo y técnicas especiales de disposición en 







Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 2012. Perú: Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 
“El Manual presenta algunas recomendaciones de diseño principales para la realización de 
estudios de drenaje, hidrología e hidráulica, cuyos métodos antes de su aplicación deben ser 
confirmadas a las condiciones particulares de los proyectos. 
Ofrece al proyectista una herramienta idónea para desarrollar los estudios con criterios 
ingenieriles, metodologías y recomendaciones para obtener consistentemente la 
aproximación de la magnitud del caudal de diseño para diferentes periodos de retorno y 
diseñar obras de drenaje” [26] 
Manual de Carreteras, Suelos y Geología, Geotecnia y Pavimentos R.D. Nª10-2014-
MTC/2014 
“Este Manual tiene como propósito plantear la Sección de Pavimentos y Suelos que 
pertenezcan al manual de Geotecnia, Suelos y Pavimentos pertenecientes a los caminos y 
carreteras, con fin de proporcionar a los Ingenieros los modelos y criterios técnicos 
adecuados para diseñar de manera eficiente las capas superiores y las superficies de rodadura 
de las carreteras no pavimentadas y pavimentadas y de los caminos, brindándoles estabilidad 
estructural y sobre todo durabilidad para logar un óptimo desempeño  en términos de 
eficiencia técnico – económica para beneficio de la sociedad, como tal” [27] 
 
Guía para el diseño y construcción de la infraestructura de disposición final de residuos 
solidos 
“Esta guía tiene como finalidad dar las pautas para el desarrollo de expedientes técnicos, 
dando orientaciones básicas a todo formulador o evaluador interesado en el tema de residuos 
sólidos para su disposición final”.[28] 
2.2.4. Residuos Sólidos Municipales 
Según [28] los residuos sólidos municipales (RSM) son los que resultan de las actividades 
domésticas, comerciales, industriales (pequeña industria y artesanía), institucionales 
(administración pública, establecimientos de educación, etc.), de mercados de abasto y los 
provenientes de la limpieza y barrido de vías en áreas públicas de una masa urbana, y que 






2.2.5. Relleno Sanitario Manual 
Según [29] Se utiliza en poblaciones pequeñas, las cuales por la poca cantidad se generan 
menos de 15 t/día de residuos sólidos, las condiciones del manejo y operación del relleno 
manual son económicas debido al poco uso de maquinaria pesada 
Los residuos que se dispondrán en el relleno pueden ser manejados durante la operación y 
confinamiento de estos con personal de apoyo de cuadrillas de hombres y el empleo de 
herramientas de uso manual 
2.2.5.1. Clasificación 
a) Residuos no peligrosos 
Son aquellos que no presentan características de peligrosidad o propiedades que generen 
riesgos en la salud de la población o al medio ambiente, este tipo de residuo se ha divido 
en categorías según su composición y biodegrabilidad para la selección de su destino de 
disposición final dentro de las infraestructuras propuestas. Dentro de estos residuos 
encontramos los orgánicos, inorgánicos y otros. 
 
Residuos Orgánicos: Son aquellos residuos que por su composición pueden degradarse 
de manera rápida, estos pueden ser usados para la realización de compost, debido a que 
el resultado de la desintegración de estos residuos es materia orgánica. 
 
Residuos Inorgánicos: Estos residuos por su composición no pueden degradarse de 
manera rápida, la mayoría de ellos demoran años en descomponerse, estos residuos 
pueden ser reciclados para generar nueva materia prima 
 
b) Residuos Peligrosos 
Son aquellos que por su composición tienen propiedades que pueden generar riesgos en 
la salud como en el medio ambiente. Presentan un tratamiento especial para su 
disposición final. 
2.2.5.2. Método Seleccionado 
a) Método de trinchera 
“Este método es utilizado generalmente en regiones planas y consiste en excavar 





un tractor de oruga, se menciona que existen experiencias de excavación de trincheras 
de hasta de 7metros de profundidad. 
Los RMS se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y 
cubrirlos con la tierra excavada. 
Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvia dado que el agua puede inundar 
las zanjas, de ahí que se debe construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas 
e incluso proveer al as zanjas de drenajes internos. En casos extremos se puede 
construir un techo sobre ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes 
deben estar cortados de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 
La excavación de zangas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 
profundidad de nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático 
alto o muy próximo a la superficie no son los apropiados por el riesgo de contaminar 
el acuífero” [29] 
 
Ilustración 1 : Método de trinchera para construir un relleno sanitario 
 
   Fuente : Guia de Relleno Sanitario Manual 
    
2.2.6. Tratamiento de la materia orgánica: Compostaje 
2.2.6.1. Compostaje y compost 
Según [30] el compostaje es una técnica y/o método que se ha practicado por los 
agricultores desde hace 100 años para obtener abono. Constaba de un procedimiento 
lento el cual era llevado a cabo por apilamiento de residuos domésticos y de los que 
provienen de los excrementos de los animales y de las cosechas y que no aseguraba 
en ningún modo la calidad ni la higiene del producto resultante.  
Desde hace algunos años, es una alternativa muy recomendada para el tratamiento 





determinado microorganismo a través de la fermentación controla transforman la 
materia orgánica heterogenia, apto para utilizarse como fertilizante, denominando 
compost. 
Este compost está conformado por minerales y humos, material orgánico complejo, 
homogéneo, amorfo, inodoro y de color oscuro, y en la descomposición de cada uno, 
a su vez en sales minerales, dióxido de carbono y amoniaco. En consecuencia, al 
contenido en humos y a otras características, el compost es más beneficioso para el 
suelo que los estiércoles u otros residuos de la naturaleza orgánica. 
2.2.6.2. Sistema de Compostaje 
Los distintos sistemas de compostaje existente tienen como objetivo común 
optimizar cada uno de los factores que intervienen en el proceso mediante diversos 
medios técnicos y se diferencian en el nivel de complejidad, en el grado de control 
del proceso, así como en el procedimiento que utilizan para mantener las 
condiciones aeróbicas exigidas. 
 
Sistemas Abiertos 
Están basados en la formación de pilas con aquellos materiales que van a ser objeto 
de compostaje. El tamaño de las pilas o montones va a depender de que sean 
estáticas o de volteo, mientras que la distribución del material en pilas individuales 
o en una pila continua en forma de meseta va a depender de las dimensiones de la 
planta y de la maquinaria que se disponga. 
 Pilas con volteo o compostaje en hilera 
Su tecnología es muy sencilla y este sistema es más económico. En el que los 
materiales se acumulan en el suelo y la aireación de la pila se lleva a cabo 
mediante volteos periódicos con una maquina adecuada y con una frecuencia 
que suele ser de 6 a 10 días, dependiendo del tipo de material, humedad y rapidez 
con la que se desee realizar el proceso. Los volteos sirven para incrementar la 
porosidad y mejorar la ventilación, para homogenizar la mezcla y su temperatura 
y controlar la humedad 
Antes de forman las hileras el material orgánico se somete a una trituración y 
cribado para tener un tamaño de particular de 2.5- 75cm y un contenido de 





permitir las circulaciones del aire y mantener la temperatura en los valores 
deseados. 
Después de un periodo de 14 a 28 días y antes de someter el producto al proceso 
de maduración, es conveniente realizar una operación de tamizado y secado. 
Actualmente se suele realizar en naves techadas y sin paredes 
2.2.7. Reciclaje 
Según [31] el reciclaje en la actualidad debe entenderse como una estrategia de 
gestión de residuos sólidos. También como un método para la gestión de residuos 
sólidos y de igual manera útil que la incineración o el vertido y ambientalmente 
más favorable. Hoy en día, es perfectamente, el método de gestión en residuos 
sólidos ambientalmente preferido. 
El reciclaje es la actividad de recobrar los desechos sólidos con el objetivo de 
reintegrarlos en el ciclo económico, reutilizándolo o aprovechándolos como una 
materia prima para obtener nuevos productos, con los que se pueda lograr 
algunos beneficios ecológicos, económicos y sociales. 
Estos materiales reciclables son principalmente los desechos sólidos que no son 





























3.1. Tipo y nivel de investigación 
De acuerdo al diseño, de la investigación es descriptiva, debido a que se conocerán las 
propiedades y características actuales en la zona a evaluar mediante la observación para la 
recolección de datos 
De acuerdo con el fin que se persigue es aplicada, debido a que en todo el proceso del proyecto 
se aplicaran los conocimientos obtenidos en la práctica de Ingeniería Civil Ambienta, para 
desarrollar los objetivos propuestos. 
3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.2.1. Técnicas 
 Observación directa: Reconocimiento de la zona para obtener los datos permitentes que 
permitan el desarrollo de este proyecto. 
 Análisis de contenido: Sistematizando e interpretando toda la información obtenida de 
diversas fuentes (bibliografía, planos, ensayos, etc.) 
3.2.2. Instrumentos 
Estudio topográfico 
 Planos Topográficos 
Estudio Hidrológico 
 Registro de SENAMHI 
Laboratorio de Mecánica de suelos 
 Ensayo Granulométrico: Tamices, Balanza, Horno Eléctrico, cuchillos. 
 Ensayo de Limites De Atterberg: Recipiente Metálico, brocha, balanza, 
cuchillo, ranurador, espátula, copa de Casagrande. 
 Ensayo de contenido de humedad: Horno Eléctrico, balanza 
 Ensayo de Corte Directo: Equipo de corte directo,  
 Ensayo de Peso específico: Fiola de vidrio, Agua Destilada 
 Ensayo de California Bearing Ratio : Molde cilíndrico, disco espaciador, 
trípode, pesas, balanza, espátula, horno. 
 Ensayo de Proctor Modificado: Molde cilíndrico, martillo metálico, horno, 






Programas de computo 
 AutoCAD 2d 
 AutoCAD Civil 3D 
 Microsoft Office: Excel, Word, Power Point 
 Rw7 
 Argis 
 Hidroesta 2 
 SAP2000 
3.3. Procedimientos 
3.3.1. Estudio demográfico 
El estudio demográfico que estando en función a procesar la información estadística censal o 
referencial, finaliza al determinar la población actual, la tasa de crecimiento y la proyección 
futura en el área de la zona de influencia del proyecto para un periodo que no debe ser menor 
a 5 años en adelante. 
La población futura será calculada en un periodo de vida útil de 20 años mediante la 
información para proporcionada por la Municipalidad Distrital de Mórrope, este cálculo será 
utilizado para el diseño de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos 
municipales, área de compostaje y área de reciclaje. 
 
3.3.2. Estudio de caracterización  
Este estudio es el resultado de las mediciones de campo o muestreos estadísticos calcula entre 
otros la generación per cápita de residuos de una población determinada de estudio, la 
generación actual, la composición porcentual de los diferentes tipos de residuos que se 
generan y la densidad de los residuos que se recolectan 
El conocimiento de la generación total de residuos sólidos domésticos permite considerar 
decisiones acerca del equipo de recolección más apropiado, las rutas, la cantidad de personal, 
la frecuencia de recolección, la necesidad de área para el tratamiento y la disposición final, el 





3.3.3. Estudio topográfico 
Este estudio topográfico permite explicar las propiedades de los diferentes perfiles del terreno 
con el objetico de clasificarlo según su pendiente, reconocer el sector adecuado para el relleno 
y para material de cobertura y permitir el concepto del método de disposición a ser utilizado, 
el estudio finaliza en un plano con curvas de nivel que tienen una escala apropiada para el 
diseño de detalle y con información anexa. 
3.3.4. Estudio de suelos 
3.3.4.1. Ensayos de Laboratorio 
 
 Análisis Granulométrico NTP 339. 123 / ASTM D422 
Con este ensayo tiene como finalidad determinar la distribución de los tamaños de las 
partículas de un suelo por medio del tamizado por diferentes mallas de distinto diámetro 
hasta el tamiz Nª200. 
Mediante el procesamiento de datos se puede obtener la curva granulométrica, donde se 
muestra una gráfica representada por el diámetro del tamiz versus el porcentaje que es 
retenido del mismo. 
  Contenido de Humedad NTP 339.127 /ASTM D2216 
Mediante este ensayo se procede a obtener el contenido de la humedad, el cual es 
calculado secando la muestra traída de la zona de estudio y ingresándola al horno 
controlado a una temperatura de 100ªC +/- º5 durante 24 horas, luego se pesa en la 
balanza y se procede a calcular la perdida de agua. 
 Ensayo de Limites NTP 339.129 / ASTM D4318 
Este ensayo es utilizando principalmente para conocer cómo es que se comporta un 
suelo fino, para obtener el límite liquido se utiliza una porción de muestra extraída la 
cual es depositada en la copa de Casagrande, luego está muerta viene a ser dividida en 
partes iguales por una herramienta llamada ranurador. 
El límite plástico se determina formando hilos con la muestra de muestra de suelos, 
hasta un espesor de ¼” de diámetro y obteniendo su contenido de humedad para dicha 
condición.  
 Corte Directo NTP 339-171 
Mediante este ensayo es posible determinar la capacidad portante del suelo, primero la 





caja de cizalladura, para colocarla en la máquina de corte directo, este procedimiento se 
realiza 3 veces bajo diferente tipos de esfuerzos, en cada medida se realizaran 
mediciones de la velocidad y los desplazamientos. 
 Proctor Modificado NTP 399.013 
Al realizar este ensayo será posible determinar el contenido óptimo de humedad, el cual 
es conseguido mediante la mayor densidad seca con una compactación determinada. 
Mediante este procedimiento se sabe la influencia que posee el contenido inicial de agua 
en el suelo y se procede a encontrar el valor fundamental de importancia en la 
compactación.  
Por lo tanto, a contenidos de humedad creciente, se verán reflejados altos pesos 
específicos secos, lo que significa mejores compactaciones del suelo, pero esto puede 
variar, ya que cuando la humedad sobrepasa cierto valor el peso específico tiende a 
disminuir.  
 California Bearing Ratio-CBR NTP 339.145 
Mediante este tipo de ensayo se determina la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, 
que este en situaciones controladas de humedad y a la vez de densidad. 
El cbr es un valor que se obtiene para una profundidad de 0.1pulg, y como el crb de 
cualquier agregado varía dependiendo su grado de compactación y el contenido de 
humedad de este, por lo que es necesario repetir en el laboratorio las condiciones de 
campo. 
3.3.5. Ensayo de permeabilidad de suelos cohesivos ASTM D5084-90 
 
Esta metodología de ensayo para medir la conductividad hidráulica de materiales porosos 
saturados utilizando un permeámetro de la pared flexible. 
Este método de ensayo mide la conductividad hidráulica también llamado coeficiente de 
permeabilidad. 
La conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad (k), se define como la velocidad de 
flujo producto de un gradiente hidráulico unitario, el valor “k” se usa como una medida de la 
resistencia al flujo ofrecida por el suelo y son varios los factores que intervienen: la densidad 
del suelo, la relación de vacíos, la viscosidad del agua en el suelo, el grado de saturación y 





3.3.6. Estudio hidrológico 
El estudio hidrológico tiene como objetivo principal los parámetros hidrológicos que se 
necesitan para estimar el caudal de escurrimiento máximo que se utilizara para el diseño del 
sistema de drenaje pluvial del proyecto. Para este estudio se tomará la información 
meteorológica de 3 estaciones: Estación Lambayeque, Estación La viña y Estación Reque, 
siendo las más cercas a la zona de estudio. 
3.3.7. Flujo de Destino 
Se aplicará el flujo de destino para saber que residuos irán al relleno sanitario, compostaje, 
reciclaje y puntos limpios. 
Al separar residuos, logramos reducir el área necesaria destina para el relleno sanitario, además 
se lograr que estos residuos tengan una valorización y una según vida útil en forma de nuevos 
productos.  
3.3.8. Diseño del relleno sanitario 
3.3.8.1. Volumen de residuos solidos 
Considerando los 2 primeros parámetros se obtiene el volumen anual y diario de RSM 






𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑥365 
Donde  
 
Vdiario = Volumen de RSM por disponer en un día (m3/día) 
Vanual = Volumen de RSM en un año (m3/año) 
DSp = Cantidad de RSM producidos (kg/día) 
365 = Equivalente a un año (días) 
Drsm = Densidad de los RSM 
3.3.8.2. Volumen del material de cobertura 
 






m.c.= material de cobertura equivale al 20 a 25% del volumen de los desechos recién 
compactados 
3.3.8.3. Volumen del relleno sanitario 
Con los resultados de Vanual compactado y volumen del material se puede calcular el 
volumen del relleno sanitario 
 
𝑉𝑟𝑠 = 𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + 𝑚. 𝑐. 
Donde 
 
Vrs = Volumen del relleno sanitario (m3/año) 
m.c. = material de cobertura (20 a 25% del volumen recién compactado de RSM) 
3.3.8.4. Cálculo del área requerida 
El área que se requiere para la construcción de un relleno sanitario manual está relacionado 
con los factores que son la cantidad de RSM que se debe disponer, densidad de compactación 





























4.1. Estudio demográfico 
 
Según [25] recomienda utilizar el siguiente método matemático para el cálculo de proyección 
futura, esta metodología presenta más relación con el crecimiento geométrico (poblaciones en 
expansión) 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛 
Po = 19428 Habitantes (Año 2017) 
r = 2.6% Tasa de Crecimiento de la Población 
n = Intervalo en años 
   
Tabla 1: Población Beneficiada por zona urbana y rural de Mórrope año 2017 
LOCALIDAD CATEGORIA POBLACIÓN
Morrope Urbano 8680
Cruz de Medano Urbano 3710
Positos Rural 879
Romero Rural 1058
Tranca Sasape Rural 979
Tranca Fanupe Rural 979
Casa Blanca Rural 830
Fanupe-Barrio Nuevo Rural 597
San Sebastian Rural 373
Lagunas Rural 1319
Lagartera Rural 1590



















































Fuente: Elaboración Propia 
4.2. Estudio de caracterización 
 





















Residuos de Instituciones Educativas
Residuos de Entidades Pub y Priv
 
 









El componente con mayor % de los residuos sólidos en Mórrope pertenece al rubro identificado 
como “Materia Orgánica” cuyo % alcanza el 41.02%, los residuos inorgánicos recuperables 
representan aproximadamente el 25.08% (papel, cartón, plástico PET, plástico duro, etc.) 
 
Tabla 4: Composición de los Residuos Sólidos Municipales 
%





Plastico PET 8.03 2.44%
Plastico Duro 2.68 0.82%
Bolsas 21.62 6.58%
Tetrapak 0.62 0.19%
Tecnopor y similares 0.70 0.21%
Metales 4.52 1.38%






Residuos Sanitarios 27.50 8.37%







Composicion de Residuos Solidos 
Municipales Composicion 
porcentual
















4.3. Estudio topográfico 
4.3.1. Levantamiento topográfico 
Para el estudio topográfico se utilizó una estación total a través del método de radiación, se 
inició el levantamiento tomando como punto de partida el norte magnético, de una estación 
adecuada, para el trabajo realizado se elaboró una poligonal principal cerrada de 4 vértices, 
las coordenadas en UTM y en el sistema WGS- 84 
Tabla 5: Cuadro Técnico del Poligonal en Coordenadas U.T.M DATUM WGS 84 
Vertice Lado Distancia Angulo Interno Este Norte
P1 P1-P2 225.00 89º59'48'' 596557.726 9283638.965
P2 P2-P3 285.00 89º59'59'' 596744.467 9283764.486
P3 P3-P4 225.00 89º59'51'' 596585.475 9284001.020
P4 P4-P5 285.00 90º00'21'' 596398.754 9283875.500  
Fuente: Elaboración Propia 
4.4. Estudio de suelos 
4.4.1. Descripción de la estratigrafía del suelo 
En la tabla 6, se muestras de manera ordenada los datos resultados de los ensayos de Laboratorio 
de suelos (Anexo5) para hallar las propiedades físicas del suelo 
 














C-1 M-1 0.00 m - 0.60 m Arena Arcillosa 8.36 21 13.44 7.56 SC A-2-4 (0)
C-1 M-2 0.60 m - 1.50 m Arena Limo Arcillosa 2.08 16.42 9.88 6.54 SC-SM A-2-4 (0)
C-2 M-1 0.00 m - 0.80 m Arena Arcillosa 8.06 22.2 9.99 12.22 SC A-2-6 (0)
C-2 M-2 0.80 m - 1.50 m Arena Limosa 3.41 NP NP NP SM A-2-4 (0)
C-3 M-1 0.00 m - 0.55 m Arena Limosa 1.68 NP NP NP SM A-2-4 (0)
C-3 M-2 0.55 m - 1.50 m Arena Arcillosa 13.69 24.12 15.58 8.55 SC A-4 (1)
C-4 M-1 0.00 m - 0.65 m Arena Arcillosa 1.74 21.28 12.97 8.31 SC A-4 (1)
C-4 M-2 0.65 m - 1.50 m Arena Limo Arcillosa 5.85 21.4 15.2 6.17 SC-SM A-2-4 (0)
C-5 M-1 0.00 m - 0.80 m Arena Limo arcillosa 8.67 19.28 12.62 6.66 SC-SM A-4 (2)
C-5 M-2 0.80 m - 3.00 m Arena Limosa 3.47 NP NP NP SM A-2-4 (0)
C-6 M-1 0.00 m - 0.95 m Arena Arcillosa 9.96 21.83 14.15 7.68 SC A-2-4 (0)
C-6 M-2 0.95 m - 3.00 m Arena Limosa 4.39 NP NP NP SM A-1-b (0)
C-7 M-1 0.00 m - 1.05 m Arena Arcillosa 6.05 24.46 12.95 11.51 SC A-2-6 (1)
C-7 M-2 1.05 m - 3.00 m Arena limosa 5.99 NP NP NP SM A-2-4 (0)
C-8 M-1 0.00 m - 0.50 m Arena Arcillosa 9.01 20.83 13.82 7.01 SC A-2-4 (0)
C-8 M-2 0.50 m - 1.50 m Arena Limosa 4.78 NP NP NP SM A-2-4 (0)  





4.4.2. Capacidad Portante 
Se realizó el ensayo de corte directo para hallar la capacidad portante del relleno, es 
extrajeron muestras inalteradas de las calicatas C-5, C-6 y C-7, obteniéndose los 
siguientes resultados 
 
Tabla 7: Capacidad Portante 
Nº de 
Calicata
Muestra PROF. (m) Ø C(kg/cm2) qa(kg/cm2)
C-5 M1 3.00m 26.0 0.127 0.58
C-6 M1 3.00m 26.6 0.120 0.56
C-7 M1 3.00m 27.1 0.112 0.50  
Fuente: Elaboración Propia 
4.4.3. Capacidad portante de fundación 
Para el presente proyecto, la capacidad de soporte de los suelos encontrados según 
la calicata seleccionada, se toma el valor de CBR obtenido al 95% de máxima 
densidad seca y a 0.2” de penetración, para los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados 
Tabla 8: Resultados de Proctor y CBR 
CBR









Fuente: Elaboración Propia 
4.5. Ensayo de permeabilidad de suelos cohesivos ASTM D5084-90 
La muestra de arcilla se obtuvo de la ciudad de Lambayeque, en una zona agrícola de 
arroz, con coordenadas 620167.53E, 9259835.6 N. Con una distancia aproximadamente 
de 35km al lugar del proyecto. Para llegar esta zona donde se obtuvo se toma la carretera 










Ilustración 2 : Lugar de extracción para la muestra del Ensayo de Permeabilidad y Ubicación del 
Proyecto 
 
Fuente: Google Earth Pro 
Tabla 9 : Resultados del ensayo de Conductividad Hidráulica 
Ensayo 1 2 3 Unidad
Area de seccion de bureta 15.49 15.49 15.49 cm2
Carga hidraulica (h1) 1606.5 1606.5 1605.8 cm
Carga hidraulica (h2) 1606 1605.6 1604.3 cm
Tiempo (t) 8500 15060 27840 seg
Temperatura en el ensayo (T) 25 25 25 °C
Coeficiente (k) 2.56E-07 2.28E-07 2.13E-07 cm/seg
2.07E.07 cm/segCoeficiente de Conductividad Hidraulica a 20°C
Ensayo de Conductividad Hidraulica
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.6. Estudio hidrológico  
4.6.1. Periodo de retorno 
 
Según [26] recomienda utilizar la siguiente fórmula para hallar el periodo de 
retorno 
 





R = 55% 
n = 15ª años de vida útil 






Según [26] el periodo de retorno es de 19.29 años. Asimismo, para [32] Máximo 
Villon Bejar el periodo de retorno máximo para un drenaje es de 10 años, por lo 
tanto, se consideró el mayor de ambos, un periodo de retorno de 20 años. 
4.6.2. Parámetros morfométricos de la cuenca 
Se delimito la cuenca de estudio del proyecto, se delimito mediante el programa Argis, 
y se obtuvieron los siguientes parámetros morfométricos 
 
Tabla 10 : Parámetros Morfométricos de la cuenca 
DESCRIPCIÓN UND VALOR
Area km2 659.31
Perímetro de la cuenca km 132.49
Cota máxima msnm 681.72
Cota mínima msnm 2.65
X centroide m 615779.51
Y centroide m 9299866.84
Z centroide msnm 220.15
Altitud Media msnm 220.15
Altitud más Frecuente msnm 30.94
Altitud de Frecuencia Media (1/2) msnm 180.06
Pendiente promedio de la Cuenca % 6.92
Longitud del curso principal km 61.96
Orden de la Red Hídrica UND 3
Longitud de la Red Hídrica km 142.01
Pendiente Promedio del Cauce Mayor. % 1.22
De la Red Hídrica
Pendiente




















4.6.3. Intensidad Promedio de la cuenca 
 
Tabla 11: Ubicación de las estaciones meteorológicas  
Norte(m) Este(m)
Lambayeque 9259283 619737
La viña 9294275 629030
Reque 9240834 628905 33.1
Ubicación
Estación
Precipitacion (mm)        




Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 3: Cuenca Delimitada 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Ilustración 4 : Intensidad promedio de la cuenca 
 





4.6.4. Caudal de diseño 
 













Precipitación maxima corregida sobre la cuenca (P)
Coeficiente de Simultaneidad (Ka)
Coeficiente de Uniformidad (K)
Tiempo de Concentracion (Tc)
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.7. Diseño de relleno sanitario manual 
4.7.1. Flujo de Destino 
El flujo de destino elaborado determino que el 40% de los residuos será aprovechado 
mediante una planta de compostaje, el 24% será dirigido a una planta de reciclaje, y 
al punto limpio se tratará de recuperar todo lo posible que es 9.12% y lo demás será 
destinado al relleno sanitario.  























































4.7.2. Cálculo del Área de Relleno 
Se calculó el área suponiendo que no existirá una separación y todos los residuos 
municipales recogidos serán depósitos al relleno sanitario 
 





























Material de Cobertura Diaria
Material de Cobertura Anual
Residuos Solidos
Releno Sanitario Acumulado
Relleno Sanitario Area Requerida
Cantidad de Area Residuos Solidos Diaria
Cantidad de Area Residuos Solidos Anual
Cantidad de Area Residuos Solidos Acumulada
Residuos compactados Diaria
Residuos compactados Anual
Caso 1 : Si todos los Residuos Solidos Municipales van al relleno
Datos del diseño
Poblacion Actual
Tasa de crecimiento de la poblacion
Dimensiones finales
Factor de incremento de la Generacion de residuos
Profundidad
Generacion Percapita Futura
Densidad de la basura compactada
Material de Cobertura
Generacion Percapita Actual
Diseño : Año 20
 
















Una vez realizado el flujo de destino se pudo reducir el área del relleno sanitario, ya que solo 
se dispondrán en este el 26.88% de los residuos sólidos municipales. 

























Caso 2 : Area Requerida para cubrir la Demanda Final de Residuos Solidos Municipales
Datos del diseño
Poblacion Actual
Tasa de crecimiento de la poblacion




Material de Cobertura Diaria
Poblacion Futura
Material de Cobertura Anual
Residuos Solidos
Releno Sanitario Acumulado
Relleno Sanitario Area Requerida
Generacion Percapita Futura
Cantidad de Area Residuos Solidos Diaria
Cantidad de Area Residuos Solidos Anual




Diseño : Año 20
Dimensiones Finales
Generacion Percapita Actual




Fuente: Elaboración Propia 
4.7.3. Cálculo de la capacidad volumétrica 
Se calcularon las dimensiones de la trinchera obteniéndose los siguientes 
resultados 







Largo de la trinchera
Calculo de la capacidad volumetrica 
Datos 
Profunddidad Promedio 
Ancho de la trinchera
Talud de las trincheras
 





4.7.4. Dimensiones de la celda 
Para el avance de la celda diaria se tomó un (1) metro de altura obteniéndose los 
siguientes resultados 










Cantidad de RSM producidos por dia
dhab
Ancho de la celda
Avance de la celda
Datos
Dimensiones de la celda
Cantidad media diaria de RSM
Volumen de celda diaria
Altura de celda
Area de la celda
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.8. Diseño de la planta de reciclaje 
 
















Considerando una seccion Rectangular
Pre Dimensionamiento del modulo




Diseño de la infraestructura  para material reciclado año 20
Residuos Inorganicos recepcionados
DATOS
Densidad de los Residuos inorganicos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA
Volumen de Residuos Inorganicos Disponibles
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.9. Diseño de la planta de compostaje 
Para la planta de compostaje se consideró el método de compostificación en rumas, en medio 
húmedo, el tiempo de compostificacion será de 90 días, la cual contará con 56 módulos y 



























Volumen de Residuos Organicos 
Altura de la ruma
Area de recepcion diaria
Calculo del area para el compostaje de tipo manual
Datos de  diseño
Generacion de residuos solidos organicos al año 2037











Area neta + Area para maniobras
Area de curado 
Area de Refinamiento




Fuente: Elaboración Propia 
4.10. Diseño del sistema de drenaje pluvial 
Para el diseño del drenaje pluvial se diseñó el canal simulando una sección de máxima 
eficiencia mediante el programa Hcanales V3.0 obteniéndose los siguientes resultados 












































4.11. Cálculo de la generación de lixiviados 
Para el cálculo de lixiviados se utilizó el método suizo, el cual de forma rápida permite calcular 
el volumen con respecto a la precipitación media anual y el área superficial del relleno 
Tabla 21: Calculo del caudal del lixiviado en el Relleno Sanitario 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La planta de residuos orgánicos también genera lixiviado por lo tanto se a calculado tomando 
la condición más desfavorable. 
Tabla 22: Calculo del caudal del lixiviado en el la planta de Residuos Orgánico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.12. Diseño de la poza de lixiviados 
Tabla 23:Calculo de las dimensiones de la poza de lixiviados 
 
 








Grado compatacion de la basura
Relleno Sanitario : Calculo del caudal del lixiviado 
Datos 
P: Precipitacion media anual 
A: Area superficial del relleno
T: Numero de segundos en un año
Caudal medio de lixiviado 






Calculo del caudal del lixiviado
Caudal medio de lixiviado 
Cantidad de Residuos Organicos
Datos 
Alta












Volumen total de lixiviado almacenado
Altura total
Ancho de la base bayor
Altura util
Ancho de la base menor
Largo de base menor
Volumen de recepcion de la poza de lixiviados





4.13. Gas del relleno 
El porcentaje de producción de gas que se tiene con respecto a la basura total generada 
al año es de 0.28%, al aplicar la corrección es de 0.12% 










Datos para el Diseño
Correccion por perdidas
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 25: Parámetros de construcción de chimenea 
Metodo de construccion Chimenea con puntales de manera
Descripcion Informacion
Ancho de la chimenea
Material de relleno
Distancias de las 
chimeneas
Caracteristicas de las 
piedras
0.6m
Grava sin cal, para evitar la descomposicion de la 
piedra
Piedras menores a 16cm
Maximo 50m separacion para rellenos manuales
 
Fuente: Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios Municipales de la 
Municipalidad de Loja 
4.14. Diseño de vía interior de acceso 
Para el diseño de la vía de acceso debido a su bajo volumen de tráfico proyectado, se 
proyectó una vía no pavimentada, obteniéndose el siguiente resultado de afirmado 






0.20 mEspesor del pavimento
Peralte
Diseño de la via de acceso
Datos 









4.15. Obras complementarias 
Las obras complementarias planteadas en el proyecto son las siguientes:  
 
a) Infraestructuras para el personal del proyecto 










Modulo de Areas Administrativas
Modulo de Almacen, baños y vestidores
 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Instalaciones Sanitarias 
Se contará con un sistema indirecto convencional (cisterna. Bomba-tanque 
elevado) 
Tabla 28:Resumen de Instalaciones Sanitarias 
Descripcion Valor unidad
Potencia de la bomba 1 HP
Diametro de Tub. impulsion 1 1/2 pulg
Diametro de Tub. De succion 2 pulg
Diametro de Tub de Conexión 3/4 pulg  
Fuente: Elaboración Propia 
4.16. Lineamientos 
4.16.1. Lineamientos básicos de operación y manejo 
 La cantidad de trabajadores será determinada en base a la cantidad de residuos que 
van a ser dispuesto diariamente en la trinchera y también estará en función al horario 
de operación. 
 Si bien en el Perú el horario de trabajo en lo que respecta a las normas es de 8horas, 
se recomienda que el horario de trabajo en el proyecto será 6 horas, limitándose al 
horario diurnos para que la luz sea aprovechada al máximo. 
 En el proyecto se deberá cumplir rigurosamente en plan de salud ocupacional y 
seguridad, dando capacitaciones periódicamente, evaluaciones medidas y medidas 
de protección, con la finalidad que los trabajadores vayan mejorando en la aplicación 






 En la fase de operación se debe registrar el ingreso de vehículos y residuos, por lo 
que se exige un manual de registro o un formulario, donde se anotaran cada día la 
cantidad y procedencia de los residuos sólidos. 
 Existe el peligro que los residuos livianos como lo son papeles y plásticos tiendan a 
ser arrastrados por el viento, es por lo que se debe implementar  
 Se presentará un plan de cierre a la autoridad de salud regional de la jurisdicción, 
estará deberá ser aprobada antes de 4 años del límite de la vida útil del proyecto. 
4.16.2. Recomendaciones sobre el cierre del actual basurero 
 La clausura de este botadero es necesaria, porque contaminan el ambiente y ocasionan daños 
a la salud de los habitantes de la zona. 
 Se deben considerar las tomar las acciones respectivas para evitar esta problemática o buscar 
una alternativa que pueda solucionar la disposición de estos residuos, como es el relleno 
sanitario. 
 Al clausurar este botadero se rehabilitará el lugar, de esta manera reducirá la contaminación 
ambiental y con ello se evitarán muchos peligros a la salud de las personas. 
 El tipo de desecho que es arrojado en el botadero influye en los impactos negativos del medio 
ambiente, además el manejo de estos perjudica la salud de las personas. 
 Tener una buena infraestructura para la gestión de los residuos ayuda a la evolución y 
desarrollo de una determinada cuidad, si se continúan empleando botaderos se estaría 
fomentando el deterioro de los recursos natural, como, por ejemplo: agua, suelo y aire. 
 Las consecuencias que conllevan el uso de los botaderos abarcan desde la generación de 
malos olores, proliferación de aves, hasta el aumento de focos infecciosos. 
 El riesgo ambiental debe ser un factor importante y a considerar en la clausura de los 
botaderos, así como también la generación de vectores de enfermedades. 
 Cada opción que se considere, ya sea la clausura o la conversión debe tenerse en 
cuenta la correcta disposición de los residuos sólidos, así como también los factores 
económicos que faciliten el correcto mantenimiento de este. 
 Se descarta que el botadero sea una alternativa segura, como se ha demostrado es 
todo lo contrario, es por eso que la clausura es un proceso que se debe implementar 






4.16.3. Recomendaciones del área de compostaje 
 El primer paso para construir una planta de compostaje es evaluar detenidamente la 
situación actual y las posibilidades que tiene la municipalidad en implementar una, 
generalmente en municipalidades pequeñas no existe ningún problema ya que es 
posible colocar una sencilla planta manual junto al relleno. 
 Existen puntos que se deben tomar en cuenta cuando se evalúa una implementación 
de una planta de compostaje los cuales son: cantidad de los desechos sólidos, 
distancia al relleno, área disponible, personal disponible, análisis económico y 
técnico, la tecnología seleccionada. 
 Cuando exista olor a podrido generalmente es por la falta de oxígeno o demasiada 
humedad, una solución se le da es airear mediante volteos, añadir con materiales 
secos o mezclar con aserrín o paja. 
 Cuando la pila se encuentre muy humedad se deberá voltear el compost y/o añadir 
materiales secos 
 Así como también cuando la pila se encuentre muy seca se deber regar el material. 
 Cuando existan temperaturas muy bajas, se deberán añadir materiales que posean 
altos niveles de N o C, aumentar el tamaño de la pila, añadir agua y voltear. 
4.17. Presupuesto 
El costo total de la obra asciende a S/ 7,406,603.97 
 
Tabla 29: Presupuesto Total 
TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 5.4
DIAS CALENDARIO 162
COSTO DIRECTO S/ 5,066,007.28
GASTOS GENERALES S/ 506,600.73
UTILIDAD S/ 405,280.58
SUBTOTAL S/ 5,977,888.59
IGV (18%) S/ 1,076,019.95
MONTO REFERENCIAL DE OBRA(VR) S/ 7,053,908.54
GASTO DE SUPERVISION (5% VR) S/ 352,695.43
MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 7,406,603.97
PRESUPUESTO TOTAL
 










 Los manuales de diseño que nos ofrece el minam no considera el tema de valorización 
de los residuos, es por lo que se hizo un análisis de que estructuras sean necesarias para 
el aprovechamiento de estos residuos 
 En cuanto al método de construcción del relleno se pudo optar por el método de 
trinchera, método de área y método combinado, pero al realizarse la topografía y 
observar en la elaboración de planos que no presenta mucha pendiente, se optó por tomar 
el método de trinchera que es recomendado en terrenos planos 
 En este proyecto se realizaron la excavación de 8 calicatas en toda la zona de estudio, 
los ensayos realizados fueron los mínimos que se deben realizar para este tipo de 
proyecto. El suelo está conformado en su mayoría por arena arcillosa y arena limosa. 
 Al delimitar la cuenca se observa que el lugar donde se encuentra ubicado el proyecto 
no va a presentar ningún riesgo de inundación. 
 Para el diseño del relleno sanitario se delimito la población debido a que Mórrope cuenta 
con lugares alejados donde no se recoge basura, es uno de los motivos porque el estudio 
de caracterización se realiza en la zona rural donde se produce el mayor porcentaje de 
basura. 
 Al calcular el área necesaria para el relleno sanitario pudimos observar mediante 
cálculos que si no se llegan a separar los residuos sólidos municipales esta área puede 
llegar a ser 4 veces mayor, por lo que es necesario las infraestructuras de compostaje y 
reciclaje para poder reducir el área y por lo tanto aumentar la vida útil del proyecto. 
 Se escogió un diseño de una nave industrial para el compostaje debido a que el método 
















 El lugar donde se desarrollará el proyecto presenta una topografía plana donde se 
presentan pequeñas llanuras, la topografía es uno de los factores más importantes porque 
permite conoce el método de relleno sanitario que se utilizara en el proyecto el cual es el 
método de trinchera. 
 Mediante el estudio de suelos se pudo conocer que la capacidad portante del terreno es 
0.50kg/cm2. 
 Se tomó datos de las 3 estaciones más cercanas al área de estudio para elaborar las 
isoyetas, al procesar la información se obtuvo una precipitación media de 88.02mm para 
un periodo de retorno de 20 años 
 La población proyectada a los 20 años es de 38605hab con una tasa de crecimiento de 
2.4%. 
 El área requerida para cubrir la demanda de residuos sólidos es de 2.21 hectáreas. 
 Se realizará la recirculación de lixiviados en el proyecto, para lo que se diseñó una poza 
con una capacidad de almacenar lixiviados de 467m3. 
 La ruta interna será no pavimentada con un afirmado de 20cm y una calzada de 6m, en la 
cual se realizará una estabilización con cal para el control de polvo.  
 Se contará con una planta de compostaje de área 1500m2 para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos y una planta de reciclaje de área 480m2 para la separación de los 
residuos sólidos con el fin de generar reciclaje. 
 Como infraestructuras sanitarias para el manejo de las aguas servidas se optó por el 
sistema de tanque séptico y pozo percolador recomendado por la norma. 
 Para las instalaciones sanitarias el diseño cuenta con un sistema indirecto – convencional 
(cisterna – bomba- tanque elevado), el abastecimiento de agua a las áreas administrativas 
se realizará mediante conexión a la red pública o en su defecto mediante camiones 
cisterna. 












 El estudio de caracterización se debe realizar periódicamente cada 2 años, tanto en rural 
como en la zona esto permitirá un diseño más óptimo. 
 Mejorar la gestión de residuos sólidos implementando la segregación en la fuente con 
el fin de facilitar la disposición de los residuos sólidos. 
 Mejorar el sistema recolección de residuos sólidos con la finalidad de llegar a las zonas 
más alejadas del distrito, así como una planta de transferencia en un punto estratégico 
para facilitar el recojo de los residuos y reducir gastos de transporte hasta la zona del 
proyecto. 
 Se recomienda realizar más puntos de exploración a los lugares que contengan arcilla 
para usarse como material de impermeabilizante. 
 Se recomienda un evaluar si es factible utilizar la aparecieron de gases como un sistema 
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DOCUMENTO N° 1.2: Constancia de no existencia del proyecto 
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Cuadro N° 01: Si todos los Residuos Sólidos Municipales van al Relleno. Calculo del Año 0 al 20 
0 2017 24022 0.396 9512.71 3472.14 3472.14 28.85 10531.53 5.77 2106.31 5786.90 7893.21 7893.21 2631.07 3420.39 0.34
1 2018 24599 0.400 9838.62 3591.09 7063.23 29.84 10892.34 5.97 2178.47 5985.16 8163.63 16056.83 5352.28 6957.96 0.70
2 2019 25189 0.404 10175.34 3714.00 10777.23 30.86 11265.12 6.17 2253.02 6190.00 8443.02 24499.85 8166.62 10616.60 1.06
3 2020 25794 0.408 10523.93 3841.23 14618.47 31.92 11651.05 6.38 2330.21 6402.06 8732.27 33232.12 11077.37 14400.59 1.44
4 2021 26413 0.412 10884.25 3972.75 18591.22 33.01 12049.96 6.60 2409.99 6621.25 9031.24 42263.36 14087.79 18314.12 1.83
5 2022 27047 0.416 11256.96 4108.79 22700.01 34.14 12462.59 6.83 2492.52 6847.98 9340.50 51603.87 17201.29 22361.68 2.24
6 2023 27696 0.420 11642.35 4249.46 26949.47 35.31 12889.25 7.06 2577.85 7082.43 9660.28 61264.14 20421.38 26547.80 2.65
7 2024 28361 0.425 12041.10 4395.00 31344.47 36.52 13330.71 7.30 2666.14 7325.01 9991.15 71255.29 23751.76 30877.29 3.09
8 2025 29042 0.429 12453.54 4545.54 35890.01 37.77 13787.32 7.55 2757.46 7575.90 10333.36 81588.66 27196.22 35355.08 3.54
9 2026 29739 0.433 12879.94 4701.18 40591.19 39.07 14259.39 7.81 2851.88 7835.30 10687.18 92275.83 30758.61 39986.19 4.00
10 2027 30453 0.437 13321.07 4862.19 45453.38 40.40 14747.76 8.08 2949.55 8103.65 11053.20 103329.03 34443.01 44775.91 4.48
11 2028 31184 0.442 13777.24 5028.69 50482.07 41.79 15252.79 8.36 3050.56 8381.15 11431.71 114760.74 38253.58 49729.66 4.97
12 2029 31932 0.446 14248.78 5200.81 55682.88 43.22 15774.84 8.64 3154.97 8668.01 11822.98 126583.72 42194.57 54852.95 5.49
13 2030 32698 0.451 14736.50 5378.82 61061.70 44.70 16314.78 8.94 3262.96 8964.70 12227.66 138811.38 46270.46 60151.60 6.02
14 2031 33483 0.455 15241.19 5563.03 66624.73 46.23 16873.53 9.25 3374.71 9271.72 12646.43 151457.81 50485.94 65631.72 6.56
15 2032 34287 0.460 15763.23 5753.58 72378.31 47.81 17451.48 9.56 3490.30 9589.30 13079.60 164537.40 54845.80 71299.54 7.13
16 2033 35110 0.464 16303.02 5950.60 78328.91 49.45 18049.08 9.89 3609.82 9917.67 13527.49 178064.89 59354.96 77161.45 7.72
17 2034 35953 0.469 16861.40 6154.41 84483.32 51.14 18667.27 10.23 3733.45 10257.35 13990.81 192055.69 64018.56 83224.13 8.32
18 2035 36816 0.474 17438.80 6365.16 90848.48 52.89 19306.50 10.58 3861.30 10608.60 14469.90 206525.60 68841.87 89494.43 8.95
19 2036 37700 0.478 18036.10 6583.18 97431.66 54.71 19967.78 10.94 3993.56 10971.96 14965.52 221491.11 73830.37 95979.48 9.60




AT ( 30% 
adicional)






Cantidad de Area residuos solidos
Volumen(m3) Area



















Cuadro N°02: Realizado el diagrama de Flujo, Área final del relleno sanitario, cálculo del año 0 al 20 
 
0 2017 24022 0.106 2557.02 933.31 933.31 7.76 2830.88 1.55 566.18 1555.52 2121.69 2121.69 707.23 919.40 0.09
1 2018 24599 0.108 2644.62 965.29 1898.60 8.02 2927.86 1.60 585.57 1608.81 2194.38 4316.08 1438.69 1870.30 0.19
2 2019 25189 0.109 2735.13 998.32 2896.92 8.30 3028.07 1.66 605.61 1663.87 2269.48 6585.56 2195.19 2853.74 0.29
3 2020 25794 0.110 2828.83 1032.52 3929.44 8.58 3131.80 1.72 626.36 1720.87 2347.23 8932.79 2977.60 3870.88 0.39
4 2021 26413 0.111 2925.69 1067.88 4997.32 8.87 3239.03 1.77 647.81 1779.79 2427.60 11360.39 3786.80 4922.84 0.49
5 2022 27047 0.112 3025.87 1104.44 6101.76 9.18 3349.94 1.84 669.99 1840.74 2510.73 13871.12 4623.71 6010.82 0.60
6 2023 27696 0.113 3129.46 1142.25 7244.02 9.49 3464.63 1.90 692.93 1903.76 2596.68 16467.80 5489.27 7136.05 0.71
7 2024 28361 0.114 3236.65 1181.38 8425.39 9.82 3583.30 1.96 716.66 1968.96 2685.62 19153.42 6384.47 8299.82 0.83
8 2025 29042 0.115 3347.51 1221.84 9647.23 10.15 3706.03 2.03 741.21 2036.40 2777.61 21931.03 7310.34 9503.45 0.95
9 2026 29739 0.116 3462.13 1263.68 10910.91 10.50 3832.92 2.10 766.58 2106.13 2872.71 24803.74 8267.91 10748.29 1.07
10 2027 30453 0.118 3580.70 1306.96 12217.87 10.86 3964.20 2.17 792.84 2178.26 2971.10 27774.84 9258.28 12035.77 1.20
11 2028 31184 0.119 3703.32 1351.71 13569.58 11.23 4099.95 2.25 819.99 2252.85 3072.84 30847.69 10282.56 13367.33 1.34
12 2029 31932 0.120 3830.07 1397.98 14967.56 11.62 4240.28 2.32 848.06 2329.96 3178.02 34025.70 11341.90 14744.47 1.47
13 2030 32698 0.121 3961.17 1445.83 16413.38 12.01 4385.41 2.40 877.08 2409.71 3286.79 37312.50 12437.50 16168.75 1.62
14 2031 33483 0.122 4096.83 1495.34 17908.73 12.43 4535.60 2.49 907.12 2492.24 3399.36 40711.86 13570.62 17641.81 1.76
15 2032 34287 0.124 4237.16 1546.56 19455.29 12.85 4690.96 2.57 938.19 2577.60 3515.80 44227.65 14742.55 19165.32 1.92
16 2033 35110 0.125 4382.25 1599.52 21054.81 13.29 4851.59 2.66 970.32 2665.87 3636.19 47863.84 15954.61 20741.00 2.07
17 2034 35953 0.126 4532.34 1654.31 22709.12 13.75 5017.76 2.75 1003.55 2757.18 3760.73 51624.57 17208.19 22370.65 2.24
18 2035 36816 0.127 4687.55 1710.96 24420.07 14.22 5189.59 2.84 1037.92 2851.59 3889.51 55514.08 18504.69 24056.10 2.41
19 2036 37700 0.129 4848.10 1769.56 26189.63 14.71 5367.34 2.94 1073.47 2949.26 4022.73 59536.81 19845.60 25799.28 2.58





































Cuadro N° 03: Calculo de Residuos Inorgánicos del Año 0 al Año 20 
0 2017 24022 0.095 2283.05 2283.05
1 2018 24599 0.096 2361.27 4644.32
2 2019 25189 0.097 2442.08 7086.40
3 2020 25794 0.098 2525.74 9612.14
4 2021 26413 0.099 2612.22 12224.36
5 2022 27047 0.100 2701.67 14926.03
6 2023 27696 0.101 2794.16 17720.20
7 2024 28361 0.102 2889.87 20610.06
8 2025 29042 0.103 2988.85 23598.91
9 2026 29739 0.104 3091.19 26690.10
10 2027 30453 0.105 3197.06 29887.15
11 2028 31184 0.106 3306.54 33193.69
12 2029 31932 0.107 3419.71 36613.40
13 2030 32698 0.108 3536.76 40150.16
14 2031 33483 0.109 3657.88 43808.04
15 2032 34287 0.110 3783.18 47591.22
16 2033 35110 0.111 3912.72 51503.94
17 2034 35953 0.113 4046.74 55550.68
18 2035 36816 0.114 4185.31 59735.99
19 2036 37700 0.115 4328.66 64064.65
20 2037 38605 0.116 4476.90 68541.55


























Cuadro N° 04: Calculo de Residuos Orgánicos del Año 0 al Año 20 
0 2017 24022 0.158 3805.08 3805.08
1 2018 24599 0.160 3935.45 7740.53
2 2019 25189 0.162 4070.14 11810.67
3 2020 25794 0.163 4209.57 16020.24
4 2021 26413 0.165 4353.70 20373.94
5 2022 27047 0.166 4502.78 24876.72
6 2023 27696 0.168 4656.94 29533.66
7 2024 28361 0.170 4816.44 34350.10
8 2025 29042 0.172 4981.41 39331.52
9 2026 29739 0.173 5151.98 44483.49
10 2027 30453 0.175 5328.43 49811.92
11 2028 31184 0.177 5510.89 55322.82
12 2029 31932 0.178 5699.51 61022.33
13 2030 32698 0.180 5894.60 66916.93
14 2031 33483 0.182 6096.47 73013.40
15 2032 34287 0.184 6305.29 79318.69
16 2033 35110 0.186 6521.21 85839.90
17 2034 35953 0.188 6744.56 92584.46
18 2035 36816 0.189 6975.52 99559.98
19 2036 37700 0.191 7214.44 106774.42
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Visita al Basurero de la Ciudad de Morrope 










Realización del Estudio Topográfico 
Fuente: Propia 
 




Inicio de la excavación de la Calicata N° 01 
Fuente: Propia 
 
Calicata N° 01 












Maquinaria Usada para la realización de las Calicatas N°05, N° 06 y N° 07 
Fuente: Propia 
 




Ensayo de Limites 
Fuente: Propia 
 




Ensayo de Granulometría 
Fuente: Propia 
 




Preparación de la muestra para el Ensayo de Corte 
Fuente: Propia 
 













Elaborar el levantamiento topográfico de la zona donde se realizará el proyecto diseño de 
la infraestructura para la disposición final de residuos solidos municipales para el distrito 
de Mórrope, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, 2018 
2. UBICACIÓN 
El ámbito de estudio se encuentra ubicado al noreste del distrito de Mórrope, en el sector 
denominado San Pedro. Se localiza a 1.5km aproximadamente de la carretera 
Panamericana Norte, cuyo ingreso esta a la altura del Km 833+300 de la misma. Se 
encuentra además a una distancia de 14km de la ciudad de Mórrope. 
3. LIMITES Y COLINDANTES  
POR EL NORTE. Por el norte limita con los vértices, 1-2 en una línea recta de 225.00 
metros lineales, con un ángulo interno de 89°59’48´´ y a la vez forma parte del terreno de 
la Municipalidad Distrital de Mórrope. 
POR EL ESTE. Por el este limita con los vértices 2-3, en unas líneas rectas de 285.00 
metros lineales, con un ángulo interior de 89°59’59’’ y a la vez forma parte del terreno de 
la Municipalidad Distrital de Mórrope. 
POR EL SUR Por el sur limita con los vértices 3-4 en una línea recta de 225.00 metros 
lineales, con un ángulo interno de 89°59’51’’ y forma parte del terreno de la Municipalidad 
Distrital de Mórrope. 
POR EL OESTE. Por el oeste limita con los vértices 4-1 en una línea recta de 285.00 metros 
lineales, con ángulo interno de 90°00´21´´ y forma parte del terreno de la Municipalidad 
Distrital de Mórrope. 
4. AREA Y PERIMETRO 
El terreno en estudio tiene un área de 6.4ha y cuyo perímetro es de 1020.00 metros lineales. 
Cuadro Técnico del Poligonal en Coordenadas U.T.M DATUM WGS 84 
Vertice Lado Distancia Angulo Interno Este Norte
P1 P1-P2 225.00 89º59'48'' 596557.726 9283638.965
P2 P2-P3 285.00 89º59'59'' 596744.467 9283764.486
P3 P3-P4 225.00 89º59'51'' 596585.475 9284001.020
P4 P4-P1 285.00 90º00'21'' 596398.754 9283875.500  
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5. RECURSOS UTILIZADOS 
5.1. PERSONAL EMPLEADO 
✓ 01 topógrafo 
✓ 02 ayudantes 
5.2. EQUIPO TOPOGRAFICO 
✓ 01 estación Total 
✓ 01 trípode  
✓ 02 prismas ópticos 
✓ 01 GPS  
✓ 01 cinta métrica para la medición de la altura de la estación 
 
5.2. EQUIPO DE GABINETE 
✓ 01 laptop Lenovo Core I5 
✓ Microsoft Office 
✓ AutocCAD 
✓ Civil 3D 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN CAMPO 
Se realiza el reconocimiento del terreno para poder terminar el lugar adecuado de 
estacionamiento con el fin de realizar el menor cambios de estaciones, para que el trabajo 
se realice en el menor tiempo posible. 
Ubicación del BM en las zonas del área a levantar, debido a que el terreno es plano facilito 
el levantamiento topográfico, lo cual solo se realizo un cambio de estación y solo fue 
necesario ubicar un BM 
7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
Los data obtenida que se registro en la memoria de la estación total fue descargada y 
procesada mediante un formato en Excel para ser ingresada al programa Civil 3D  
Se elaboro el dibujo preliminar de los planos topográficos estableciendo la planimetría  y 
las línea que conforman las breaklines o máscaras, que permiten controlar el proceso de las 
curvas de nivel, luego de ver generado el modelo digita del terreno conformada por una 
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superficie formada por una malla de triángulos , donde cada triangulo viene a representar 
una línea de interpolación de curvas de nivel se ha procedido a la revisión de toda la 
superficie, con el fin de eliminar cualquier error que pueda generar la debida interpretación 















ANEXO Nº 05 











1.1 Objetivo del estudio 
El estudio de suelos, ejecutado para este proyecto, tiene como objetivo determinar los 
parámetros físicos y mecánicos para la elaboración de las infraestructuras para la 
disposición final de los residuos sólidos municipales del distrito de Mórrope. 
 
1.2 Ubicación del Área de Estudio 
El área de estudio se encuentra ubicada en la zona denominada Aromitos, a la altura del 
Km. 832+600 de la Panamericana Norte, perteneciente al distrito de Mórrope, Provincia y 
Departamento de Lambayeque. 
 
1.3 Geología 
1.3.1 Aspectos geomorfológicos  
En el área destinada para el proyecto se ha verificado la presencia de pampas 
costaneras y suaves depresiones, en relación a la topografía es afectada por 
condiciones climáticas que son características propias de las zonas que se 
encuentran cerca al mar, llegando a producirse ligeras erosiones y unas pequeñas 
acumulaciones de materiales eólicos, lo que llegan a formar pequeñas dunas. 
La zona destina a realizar el proyecto a nivel general presenta características de la 
“llanura aluvial” (Ll-a), mientras tanto se pudo reconocer las siguientes unidades 
geomorfológicas  
a) Llanuras aluviales 
Normalmente las llanuras aluviales son desérticas y comúnmente podemos 
apreciarlas exentas de cultivo, se pudo observar que las pampas en este sector son 
demasiado bajas y no existe el mismo grado de encañonamiento. 
b) Morfología de dunas 
En la zona de estudio se pudo reconocer visualmente dos grupos de depósito eólicos 
de diferentes edades, las cuales son dunas antiguas y modernas; mientras que en las 
dunas antiguas los depósitos eólico antiguos consiste en complejos extensos de 
dunas conocidas como mar de arena y mientras en las modernas la mayor parte del 
material es proveniente de las playas, así como también las pampas aluviales han 
aportado una pequeña porción de arena.  
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1.3.2 Unidades estratigráficas 
Depositos lacustres salinos
Estos depositos generalmente estan conformadas por antiguas 
marismas o llanurass de inundacion que estan en un estado de 
colmatacion con las areas eolicas
Unidades Estratigraficas Descripcion
Viene a ser la plataforma pleistocenica mas alta de la llanura 
desertica,  en forma de una costra sedimentaria, la litologia del 
tablazo talara, varia en razon de la distancia al mar y esta 
consituido de conglomerados lumaquilicos.
Tablazo Talara
Depositos aluviales
En la zona de estudio poseen una gran extesion que viene a 
corresponder a la acumulacion en forma de cobertura a lo largo 
de los valles y llanuras que son inundadas por las corrientes 
fluviatiles.
Cobertura eolica y dunas
Una de las principales fuentes de las arenas viene a ser el mar, 
que recibe el producto de la erosion continental y cuyos 
detritos son acarreados y depositados por rios y torrentes. 
Tambien existen otras fuentes como lo son los lechos fluviales
 
1.4 Clima y Altitud 
En la faja costanera del norte peruano, el clima es predominantemente cálido y seco 
con cielo nuboso y lluvias escasas, constituye un ecosistema simple, de cadena trófica 
sencilla, se caracteriza por su escasa precipitación en años “normales”, del orden de 
los 25,7 mm (sin la presencia del Fenómeno El Niño). Corresponde además a la zona 
una tasa de evaporación desde la bandeja del orden de los 1 035 mm anuales y 
humedad relativa promedio de 82%. Los vientos soplan del mar a la costa entre 9 a.m. 
y 8 p.m. formando oleaje, dunas y médanos y de la costa al mar desde las 8 p.m. hasta 
las primeras horas de la mañana. 
En la zona de interés presenta temperatura anual de 26.6ºC, con una temperatura 
máxima promedio anual de 21.3ºC y una temperatura mínima de 17.1ºC. 
Altitud: 18.00 m.s.n.m 
 
II. INVESTIGACION DE CAMPO 
Los trabajos de exploración de campo fueron ejecutados el 08 de abril del 2019. 
La investigación del subsuelo de la zona en estudio se realizó a partir del nivel actual 
del terreno, se ejecutaron (8) calicatas a cielo abierto. 
Tres (3) Calicatas donde estará ubicado el relleno sanitario, (3) Calicatas donde estarán 
ubicadas las naves industriales de reciclaje y compostaje, una (1) se ubicará la carretera 
de accesos internos, (1) donde estará ubicada las estructuras complementarias.   
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Profundidad de las calicatas realizadas: 
C #01 - 1.50m de profundidad 
C #02 – 1.50m de profundidad 
C #03 – 1.50m de profundidad  
C #04 – 1.50m de profundidad 
C #05 – 3.00m de profundidad 
C #06 – 3.00m de profundidad 
C #07 – 3.00m de profundidad 
C #08 – 1.50m de profundidad. 
III. ENSAYOS DE LABORATORIO  
 Ensayo de Granulometría NTP 339.123 / ASTM D422 
 Ensayo de Contenido de Humedad NTP 339.127 / ASTM D2216 
 Ensayo de Gravedad Especifica NTP 339.131 / ASTM D854 
 Ensayo de Limites NTP 339.129 / ASTM D4318 
 Ensayo de Cloruros Solubles NTP 339.177:2002 
 Ensayo de Sulfatos Solubles NTP 339:178:2002 
 Ensayo de Corte Directo NTP 339-171 
IV. PERFIL DEL SUELO 
C # 01: La primera muestra presenta un suelo de arena arcillosa hasta una profundidad 
de 0.60m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limo arcillosa hasta la 
profundidad de 1.50m 
C #02: La primera muestra presenta un suelo de arena arcillosa hasta la profundidad 
de 0.80m. la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limosa hasta la 
profundidad de 1.50m  
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C #03: La primera muestra presenta un suelo de arena limos hasta la profundidad de 
0.55m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena arcillosa hasta la 
profundidad de 1.50m 
C #04: La primera muestra presenta un suelo de Arena Arcillosa hasta la profundidad 
de 0.65m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limo arcillosa hasta la 
profundidad de 1.50m 
C #05: La primera muestra presenta un suelo de Arena limo arcillosa hasta la 
profundidad de 0.80m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limosa hasta 
la profundidad de 3.00m. 
C #06: La primera muestra presenta un suelo de Arena Arcillosa hasta la profundidad 
de 0.95m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limosa hasta la 
profundidad de 3.00m 
C #07: La primera muestra presenta un suelo de Arena Limosa hasta la profundidad 
de 0.95m, la segunda muestra se encuentra un suelo de Arena Arcillosa hasta la 
profundidad de 3.00m 
C #08: La primera muestra presenta un suelo de Arena Arcillosa hasta la profundidad 
de 0.95m, la segunda muestra se encuentra un suelo de arena limosa hasta la 
profundidad de 1.50m 
V. NIVEL FREATICO 
Durante las excavaciones no se detectó el nivel freático 
VI. ANALISIS DE LA CIMENTACION 
Se tomo factores de seguridad de 3 para evitar la falla por corte y también un límite de 
asentamiento de 2.5, por lo tanto, se optó una cimentación de zapatas aisladas para las 
áreas administrativas. 
VII. ANALISIS SISMICO 
1. Zonificación 
El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en la 
Figura N°01. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 
sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la 
80 
 
atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información 
neotectónica. 
 














Fuente: Norma E030 – Diseño Sismorresistente 
Según la información  
Zona Sísmica: Zona 4 
Factor de zona: 0.45 
2. Tipo de Suelo  
Revisando la normativa vigente, al suelo de cimentación le corresponde un perfil 
de suelo tipo S2 
3. Parámetros de Sitio (S, TP y TL) 
Se utilizarán las siguientes tablas proporcionas por el reglamento para conocer los 





Fuente: Norma E030 – Diseño Sismorresistente 
 
       
           Fuente: Norma E030 – Diseño Sismorresistente 
 
Según la zonificación sísmica Mórrope pertenece a la zona 4 (Z4) y mediante los 
ensayos en laboratorio donde se logró determinar la capacidad portante del suelo y 
con la cual se pudo clasificarla con un suelo de TIPO (S2), hemos podido obtener 
los parámetros de sitio dando como resultados lo siguiente: 
Factor de Sitio “S”: 1.05, Tp(S): 0.6, TL(S): 2.0 
 
VIII.  CAPACIDAD PORTANTE 
Este ensayo se realizó a muestras inalteradas que se extrajeron de las calicatas 
seleccionadas C-05, C-06, C-07 obteniéndose los siguientes resultados.  
Nº de 
Calicata
Muestra PROF. (m) Ø C(kg/cm2) qa(kg/cm2)
C-5 M1 3.00m 26.0 0.127 0.58
C-6 M1 3.00m 26.6 0.120 0.56
C-7 M1 3.00m 27.1 0.112 0.50  
Fuente: Elaboración Propia 
IX. CAPACIDAD DE SOPORTE DEL TERRENO DE FUNDACIÓN 
Se obtuvieron los siguientes resultados  
 
CBR





































































































































































































































































Tabla de Contenido 
1. Objetivo 
2. Parámetros Meteorológicos 
2.1. Temperatura 
2.2. Humedad 
3. Información Hidrológica 
3.1. Estación Lambayeque 
3.2. Estación La Viña 
3.3. Estación Reque 
4. Periodo de Retorno 
5. Análisis estadístico de datos hidrológicos 
6. Distribuciones 
6.1. Estación Lambayeque 
6.2. Estación la Viña 
6.3. Estación Reque 
7. Precipitación Máxima Diaria 














Estudio que tiene como finalidad obtener el caudal para el posterior diseño del canal de 
drenaje pluvial que necesita el proyecto. 
2. Parámetros Meteorológicos 
2.1. Temperatura 
La temperatura máxima que se puede encontrar es de 26.6 ªC y la mínima es de 
17.1ªC, así como la temperatura media generalmente se encuentra en 21.3ªC. 
2.2. Humedad 
En Mórrope la humedad varia extremadamente, en el mes de febrero puede llegar hasta 
el 93% siendo insoportable, mientras en el mes de mayo la humedad es de 24% , en el 
mes de octubre puede llegar hasta 1 % y por ultimo para finalizar el año en diciembre 
puede llegar hasta el 24%. 
3. Información Hidrológica 


































3.2. Estación La Viña 
Latitud: 6° 19’ 53.73’’ 











































3.3. Estación Reque 
Latitud: 6° 53’ 10.07” 
Longitud: 79° 50’’ 7.8’’ 
Altitud: 13 

























2018 2.10  
Fuente: SENAHMI 
4. Periodo de Retorno 
Según [25] el tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una creciente 
determinada es igualado o superado una vez cada “T” años, se le denomina Período de 
Retorno “T”. Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular 
la probabilidad de falla para una vida útil de n años. 
Según [30] menciona la relación del periodo de retorno en función del tipo de estructuras, 







5. Análisis estadístico de datos hidrológicos 
Se realizaron las funciones de distribución de probabilidad teórica como es la distribución 
normal, log normal 2 parámetros, etc. con el fin de estimar la precipitación a los 20 años. 
Además se evaluaran los resultados mediante las pruebas de bondad de ajuste, donde se 
comprobara el ajuste de las distribuciones, así nos dará la información necesaria para poder 




















6.1. Estación Lambayeque 
                DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LA PRUEBA  
         KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.00 0.0385 0.2201 0.1768 0.1816
2 2.40 0.0769 0.2269 0.184 0.15
3 2.40 0.1154 0.2269 0.184 0.1115
4 3.40 0.1538 0.2444 0.2028 0.0906
5 3.60 0.1923 0.248 0.2067 0.0557
6 3.70 0.2308 0.2498 0.2086 0.0191
7 5.70 0.2692 0.2874 0.2501 0.0181
8 5.70 0.3077 0.2874 0.2501 0.0203
9 5.70 0.3462 0.2874 0.2501 0.0588
10 5.80 0.3846 0.2893 0.2523 0.0953
11 7.10 0.4231 0.3152 0.2815 0.1079
12 8.50 0.4615 0.344 0.3147 0.1175
13 10.50 0.5000 0.3868 0.3648 0.1132
14 11.70 0.5385 0.4132 0.3961 0.1252
15 11.80 0.5769 0.4155 0.3987 0.1615
16 14.70 0.6154 0.4807 0.4769 0.1347
17 15.20 0.6538 0.4921 0.4905 0.1618
18 16.10 0.6923 0.5125 0.5151 0.1798
19 18.00 0.7308 0.5556 0.5667 0.1752
20 19.70 0.7692 0.5935 0.6119 0.1757
21 20.10 0.8077 0.6023 0.6223 0.2054
22 22.10 0.8462 0.6455 0.6731 0.2006
23 40.80 0.8846 0.9249 0.9581 0.0403
24 60.70 0.9231 0.995 0.999 0.0719
25 71.30 0.9615 0.9993 0.9999 0.0377  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.2054 
 









DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.00 0.0385 0.0526 0.0569 0.0141
2 2.40 0.0769 0.0758 0.0809 0.0011
3 2.40 0.1154 0.0758 0.0809 0.0395
4 3.40 0.1538 0.1408 0.1467 0.013
5 3.60 0.1923 0.1543 0.1602 0.038
6 3.70 0.2308 0.1611 0.167 0.0697
7 5.70 0.2692 0.2922 0.2967 0.023
8 5.70 0.3077 0.2922 0.2967 0.0155
9 5.70 0.3462 0.2922 0.2967 0.054
10 5.80 0.3846 0.2983 0.3028 0.0863
11 7.10 0.4231 0.3738 0.3767 0.0493
12 8.50 0.4615 0.4454 0.4467 0.0162
13 10.50 0.5000 0.5316 0.5308 0.0316
14 11.70 0.5385 0.5754 0.5736 0.0369
15 11.80 0.5769 0.5788 0.5769 0.0019
16 14.70 0.6154 0.6643 0.6605 0.0489
17 15.20 0.6538 0.6767 0.6727 0.0228
18 16.10 0.6923 0.6975 0.6932 0.0052
19 18.00 0.7308 0.7362 0.7312 0.0054
20 19.70 0.7692 0.7655 0.7601 0.0037
21 20.10 0.8077 0.7718 0.7663 0.0359
22 22.10 0.8462 0.8001 0.7944 0.046
23 40.80 0.8846 0.9293 0.9244 0.0447
24 60.70 0.9231 0.9698 0.9666 0.0467
25 71.30 0.9615 0.9795 0.9769 0.0179  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.0863 
 











DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 3 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2 0.0385 -1.7712 0.0383 0.0002
2 2.4 0.0769 -1.5272 0.0634 0.0136
3 2.4 0.1154 -1.5272 0.0634 0.052
4 3.4 0.1538 -1.0998 0.1357 0.0181
5 3.6 0.1923 -1.0332 0.1508 0.0416
6 3.7 0.2308 -1.0016 0.1583 0.0725
7 5.7 0.2692 -0.5217 0.3009 0.0317
8 5.7 0.3077 -0.5217 0.3009 0.0068
9 5.7 0.3462 -0.5217 0.3009 0.0452
10 5.8 0.3846 -0.503 0.3075 0.0771
11 7.1 0.4231 -0.2883 0.3866 0.0365
12 8.5 0.4615 -0.1007 0.4599 0.0016
13 10.5 0.5 0.1163 0.5463 0.0463
14 11.7 0.5385 0.2262 0.5895 0.051
15 11.8 0.5769 0.2348 0.5928 0.0159
16 14.7 0.6154 0.456 0.6758 0.0604
17 15.2 0.6538 0.4895 0.6878 0.0339
18 16.1 0.6923 0.547 0.7078 0.0155
19 18 0.7308 0.658 0.7447 0.014
20 19.7 0.7692 0.7475 0.7726 0.0034
21 20.1 0.8077 0.7674 0.7786 0.0291
22 22.1 0.8462 0.8612 0.8054 0.0407
23 40.8 0.8846 1.4619 0.9281 0.0435
24 60.7 0.9231 1.8478 0.9677 0.0446
25 71.3 0.9615 2.0037 0.9774 0.0159  
Fuente: Elaboración Propia(Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.0771 
 











DISTRIBUCIÓN GAMMA 2 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2 0.0385 0.0882 0.1515 0.0498
2 2.4 0.0769 0.1081 0.1754 0.0311
3 2.4 0.1154 0.1081 0.1754 0.0073
4 3.4 0.1538 0.1578 0.2307 0.0039
5 3.6 0.1923 0.1676 0.2411 0.0247
6 3.7 0.2308 0.1725 0.2462 0.0582
7 5.7 0.2692 0.2679 0.3398 0.0013
8 5.7 0.3077 0.2679 0.3398 0.0398
9 5.7 0.3462 0.2679 0.3398 0.0783
10 5.8 0.3846 0.2725 0.3441 0.1121
11 7.1 0.4231 0.3303 0.3967 0.0928
12 8.5 0.4615 0.3886 0.448 0.073
13 10.5 0.5 0.4646 0.5129 0.0354
14 11.7 0.5385 0.5062 0.5477 0.0323
15 11.8 0.5769 0.5095 0.5504 0.0674
16 14.7 0.6154 0.5978 0.6234 0.0176
17 15.2 0.6538 0.6115 0.6347 0.0424
18 16.1 0.6923 0.635 0.654 0.0573
19 18 0.7308 0.6804 0.6914 0.0504
20 19.7 0.7692 0.7164 0.7212 0.0528
21 20.1 0.8077 0.7243 0.7278 0.0834
22 22.1 0.8462 0.7607 0.7583 0.0854
23 40.8 0.8846 0.9383 0.9189 0.0537
24 60.7 0.9231 0.9859 0.9741 0.0628
25 71.3 0.9615 0.9936 0.9858 0.0321  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1121 
 












DISTRIBUCIÓN GAMMA 3 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2 0.0385 0.1777 0 0.1392
2 2.4 0.0769 0.2008 0 0.1239
3 2.4 0.1154 0.2008 0 0.0854
4 3.4 0.1538 0.254 0 0.1002
5 3.6 0.1923 0.264 0 0.0717
6 3.7 0.2308 0.269 0 0.0382
7 5.7 0.2692 0.3584 0 0.0892
8 5.7 0.3077 0.3584 0 0.0507
9 5.7 0.3462 0.3584 0 0.0122
10 5.8 0.3846 0.3625 0 0.0221
11 7.1 0.4231 0.4126 0 0.0104
12 8.5 0.4615 0.4613 0 0.0002
13 10.5 0.5 0.5229 0 0.0229
14 11.7 0.5385 0.5559 0 0.0175
15 11.8 0.5769 0.5586 0 0.0184
16 14.7 0.6154 0.6279 0 0.0125
17 15.2 0.6538 0.6386 0 0.0152
18 16.1 0.6923 0.657 0 0.0353
19 18 0.7308 0.6927 0 0.0381
20 19.7 0.7692 0.7212 0 0.048
21 20.1 0.8077 0.7275 0 0.0802
22 22.1 0.8462 0.7568 0 0.0893
23 40.8 0.8846 0.914 0 0.0294
24 60.7 0.9231 0.9708 0 0.0477
25 71.3 0.9615 0.9834 0 0.0219  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.13921 
 











DISTRIBUCIÓN LOGPEARSON TIPO lll  Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.00 0.0385 0.0432 0.0469 0.0047
2 2.40 0.0769 0.0674 0.0723 0.0095
3 2.40 0.1154 0.0674 0.0723 0.0480
4 3.40 0.1538 0.1381 0.1450 0.0157
5 3.60 0.1923 0.153 0.1601 0.0393
6 3.70 0.2308 0.1605 0.1677 0.0703
7 5.70 0.2692 0.3034 0.3103 0.0342
8 5.70 0.3077 0.3034 0.3103 0.0043
9 5.70 0.3462 0.3034 0.3103 0.0427
10 5.80 0.3846 0.3100 0.3168 0.0746
11 7.10 0.4231 0.3898 0.3952 0.0333
12 8.50 0.4615 0.4636 0.4673 0.0020
13 10.50 0.5000 0.5500 0.5514 0.0500
14 11.70 0.5385 0.5930 0.5931 0.0545
15 11.80 0.5769 0.5963 0.5963 0.0194
16 14.70 0.6154 0.6782 0.6759 0.0628
17 15.20 0.6538 0.6899 0.6873 0.0360
18 16.10 0.6923 0.7095 0.7063 0.0172
19 18.00 0.7308 0.7455 0.7415 0.0147
20 19.70 0.7692 0.7726 0.7679 0.0034
21 20.10 0.8077 0.7784 0.7736 0.0293
22 22.10 0.8462 0.8044 0.7991 0.0418
23 40.80 0.8846 0.9231 0.9173 0.0385
24 60.70 0.9231 0.9625 0.9580 0.0394
25 71.30 0.9615 0.9726 0.9687 0.0111  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.07459 
 











DISTRIBUCIÓN GUMBEL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 2 0.0385 0.2207 0.173 0.1822
2 2.4 0.0769 0.2305 0.1833 0.1536
3 2.4 0.1154 0.2305 0.1833 0.1151
4 3.4 0.1538 0.2556 0.2102 0.1018
5 3.6 0.1923 0.2607 0.2157 0.0684
6 3.7 0.2308 0.2633 0.2185 0.0325
7 5.7 0.2692 0.3157 0.2765 0.0465
8 5.7 0.3077 0.3157 0.2765 0.008
9 5.7 0.3462 0.3157 0.2765 0.0305
10 5.8 0.3846 0.3183 0.2795 0.0663
11 7.1 0.4231 0.3531 0.319 0.0699
12 8.5 0.4615 0.3908 0.3621 0.0708
13 10.5 0.5000 0.444 0.4238 0.056
14 11.7 0.5385 0.4753 0.4602 0.0631
15 11.8 0.5769 0.4779 0.4632 0.099
16 14.7 0.6154 0.5503 0.5472 0.0651
17 15.2 0.6538 0.5622 0.5609 0.0917
18 16.1 0.6923 0.5832 0.5851 0.1091
19 18 0.7308 0.6254 0.6333 0.1054
20 19.7 0.7692 0.6606 0.673 0.1086
21 20.1 0.8077 0.6686 0.6819 0.1391
22 22.1 0.8462 0.7062 0.7236 0.14
23 40.8 0.8846 0.9151 0.9351 0.0305
24 60.7 0.9231 0.9795 0.9875 0.0564
25 71.3 0.9615 0.9905 0.9949 0.029  
Fuente: Elaboración Propia(Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1822 
 











DISTRIBUCIÓN LOG GUMBEL Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 2.00 0.0385 0.0113 0.0199 0.0272
2 2.40 0.0769 0.0293 0.0436 0.0476
3 2.40 0.1154 0.0293 0.0436 0.0861
4 3.40 0.1538 0.1071 0.1299 0.0467
5 3.60 0.1923 0.1259 0.1491 0.0664
6 3.70 0.2308 0.1355 0.1588 0.0952
7 5.70 0.2692 0.3223 0.339 0.053
8 5.70 0.3077 0.3223 0.339 0.0146
9 5.70 0.3462 0.3223 0.339 0.0239
10 5.80 0.3846 0.3306 0.3468 0.054
11 7.10 0.4231 0.4281 0.4379 0.005
12 8.50 0.4615 0.5119 0.5158 0.0504
13 10.50 0.5000 0.6022 0.6001 0.1022
14 11.70 0.5385 0.6441 0.6395 0.1056
15 11.80 0.5769 0.6472 0.6425 0.0703
16 14.70 0.6154 0.7219 0.7134 0.1065
17 15.20 0.6538 0.7321 0.7232 0.0782
18 16.10 0.6923 0.7489 0.7394 0.0566
19 18.00 0.7308 0.779 0.7685 0.0482
20 19.70 0.7692 0.8011 0.7901 0.0319
21 20.10 0.8077 0.8057 0.7946 0.0020
22 22.10 0.8462 0.8264 0.815 0.0198
23 40.80 0.8846 0.9184 0.9082 0.0337
24 60.70 0.9231 0.9507 0.9426 0.0277
25 71.30 0.9615 0.9599 0.9527 0.0016  
Fuente: Elaboración Propia(Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1065 
 












6.2. Estación la Viña 
DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.1603 0.1495 0.1218
2 2.5 0.0769 0.1612 0.1504 0.0843
3 5.1 0.1154 0.1859 0.1752 0.0705
4 7.7 0.1538 0.2128 0.2024 0.0589
5 8.2 0.1923 0.2182 0.2079 0.0259
6 8.4 0.2308 0.2204 0.2101 0.0104
7 9.1 0.2692 0.2282 0.218 0.0411
8 9.4 0.3077 0.2315 0.2215 0.0762
9 9.8 0.3462 0.2361 0.2261 0.1101
10 11.8 0.3846 0.2595 0.2501 0.1251
11 12.4 0.4231 0.2668 0.2575 0.1563
12 16.3 0.4615 0.3163 0.3086 0.1452
13 18 0.5 0.3391 0.3322 0.1609
14 19.5 0.5385 0.3596 0.3535 0.1788
15 23.6 0.5769 0.4178 0.4142 0.1591
16 29.9 0.6154 0.5104 0.5109 0.105
17 38.3 0.6538 0.6321 0.6379 0.0217
18 39.5 0.6923 0.6487 0.6552 0.0436
19 41.6 0.7308 0.6772 0.6846 0.0536
20 52.1 0.7692 0.8021 0.8126 0.0328
21 52.2 0.8077 0.8031 0.8137 0.0046
22 57.4 0.8462 0.8521 0.8628 0.0059
23 68 0.8846 0.9248 0.9337 0.0402
24 90.4 0.9231 0.9884 0.9912 0.0653
25 96.3 0.9615 0.9936 0.9953 0.032  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1788 
 










DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.025 0.0284 0.0134
2 2.5 0.0769 0.0274 0.0309 0.0495
3 5.1 0.1154 0.1083 0.1147 0.0071
4 7.7 0.1538 0.2003 0.2069 0.0465
5 8.2 0.1923 0.2177 0.224 0.0254
6 8.4 0.2308 0.2245 0.2308 0.0062
7 9.1 0.2692 0.2482 0.2542 0.021
8 9.4 0.3077 0.2582 0.264 0.0495
9 9.8 0.3462 0.2713 0.2769 0.0749
10 11.8 0.3846 0.3333 0.3377 0.0513
11 12.4 0.4231 0.3508 0.3547 0.0723
12 16.3 0.4615 0.452 0.4533 0.0096
13 18 0.5 0.4898 0.4901 0.0102
14 19.5 0.5385 0.5205 0.5199 0.018
15 23.6 0.5769 0.5927 0.5902 0.0158
16 29.9 0.6154 0.6778 0.6733 0.0624
17 38.3 0.6538 0.7578 0.7518 0.104
18 39.5 0.6923 0.767 0.7608 0.0747
19 41.6 0.7308 0.7819 0.7755 0.0511
20 52.1 0.7692 0.84 0.8333 0.0708
21 52.2 0.8077 0.8405 0.8337 0.0328
22 57.4 0.8462 0.8616 0.8549 0.0155
23 68 0.8846 0.8944 0.888 0.0098
24 90.4 0.9231 0.9362 0.9308 0.0131
25 96.3 0.9615 0.9434 0.9383 0.0181  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1040 
 











DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 3 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 -1.8378 0.033 0.0054
2 2.5 0.0769 -1.8099 0.0352 0.0418
3 5.1 0.1154 -1.2599 0.1039 0.0115
4 7.7 0.1538 -0.8956 0.1852 0.0314
5 8.2 0.1923 -0.8376 0.2011 0.0088
6 8.4 0.2308 -0.8152 0.2075 0.0233
7 9.1 0.2692 -0.7403 0.2296 0.0397
8 9.4 0.3077 -0.7097 0.2389 0.0687
9 9.8 0.3462 -0.6702 0.2514 0.0948
10 11.8 0.3846 -0.4916 0.3115 0.0731
11 12.4 0.4231 -0.4432 0.3288 0.0943
12 16.3 0.4615 -0.1723 0.4316 0.0299
13 18 0.5 -0.0724 0.4712 0.0288
14 19.5 0.5385 0.0088 0.5035 0.0349
15 23.6 0.5769 0.2041 0.5809 0.004
16 29.9 0.6154 0.4494 0.6734 0.058
17 38.3 0.6538 0.7089 0.7608 0.107
18 39.5 0.6923 0.7414 0.7708 0.0785
19 41.6 0.7308 0.7961 0.787 0.0562
20 52.1 0.7692 1.0348 0.8496 0.0804
21 52.2 0.8077 1.0368 0.8501 0.0424
22 57.4 0.8462 1.138 0.8724 0.0263
23 68 0.8846 1.3191 0.9064 0.0218
24 90.4 0.9231 1.6249 0.9479 0.0248
25 96.3 0.9615 1.693 0.9548 0.0068  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1070 
 











DISTRIBUCIÓN GAMMA 2 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.05 0.2986 0.0116
2 2.5 0.0769 0.0525 0.3032 0.0244
3 5.1 0.1154 0.1192 0.394 0.0039
4 7.7 0.1538 0.187 0.4567 0.0332
5 8.2 0.1923 0.1999 0.467 0.0075
6 8.4 0.2308 0.205 0.4709 0.0258
7 9.1 0.2692 0.2228 0.4843 0.0465
8 9.4 0.3077 0.2303 0.4898 0.0773
9 9.8 0.3462 0.2404 0.497 0.1058
10 11.8 0.3846 0.2893 0.5297 0.0953
11 12.4 0.4231 0.3036 0.5387 0.1194
12 16.3 0.4615 0.3915 0.5899 0.0701
13 18 0.5 0.427 0.6091 0.073
14 19.5 0.5385 0.4568 0.6248 0.0816
15 23.6 0.5769 0.5318 0.6628 0.0451
16 29.9 0.6154 0.6292 0.7106 0.0138
17 38.3 0.6538 0.73 0.7605 0.0762
18 39.5 0.6923 0.7421 0.7667 0.0498
19 41.6 0.7308 0.7621 0.7769 0.0313
20 52.1 0.7692 0.8416 0.8203 0.0723
21 52.2 0.8077 0.8422 0.8207 0.0345
22 57.4 0.8462 0.8712 0.8382 0.0251
23 68 0.8846 0.9152 0.8679 0.0306
24 90.4 0.9231 0.9653 0.912 0.0422
25 96.3 0.9615 0.9726 0.9207 0.0111  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1194 
 












DISTRIBUCIÓN GAMMA 3 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.1355 0.0725 0.097
2 2.5 0.0769 0.137 0.0758 0.0601
3 5.1 0.1154 0.1779 0.1569 0.0625
4 7.7 0.1538 0.2213 0.2302 0.0675
5 8.2 0.1923 0.2299 0.2436 0.0376
6 8.4 0.2308 0.2333 0.2488 0.0026
7 9.1 0.2692 0.2454 0.2669 0.0238
8 9.4 0.3077 0.2507 0.2745 0.057
9 9.8 0.3462 0.2576 0.2845 0.0885
10 11.8 0.3846 0.2928 0.3325 0.0918
11 12.4 0.4231 0.3034 0.3463 0.1197
12 16.3 0.4615 0.3721 0.4288 0.0895
13 18 0.5 0.4016 0.4613 0.0984
14 19.5 0.5385 0.4272 0.4885 0.1112
15 23.6 0.5769 0.495 0.5558 0.0819
16 29.9 0.6154 0.5901 0.6423 0.0253
17 38.3 0.6538 0.6971 0.7318 0.0432
18 39.5 0.6923 0.7105 0.7426 0.0181
19 41.6 0.7308 0.7327 0.7605 0.002
20 52.1 0.7692 0.8242 0.8327 0.0549
21 52.2 0.8077 0.8249 0.8333 0.0172
22 57.4 0.8462 0.8591 0.8604 0.0129
23 68 0.8846 0.911 0.9028 0.0264
24 90.4 0.9231 0.9682 0.9547 0.0451
25 96.3 0.9615 0.976 0.963 0.0144  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.11971 
 











DISTRIBUCIÓN GUMBEL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.1344 0.1339 0.0959
2 2.5 0.0769 0.1357 0.1351 0.0587
3 5.1 0.1154 0.1711 0.1706 0.0558
4 7.7 0.1538 0.2101 0.2096 0.0563
5 8.2 0.1923 0.218 0.2175 0.0257
6 8.4 0.2308 0.2211 0.2206 0.0096
7 9.1 0.2692 0.2323 0.2318 0.0369
8 9.4 0.3077 0.2372 0.2367 0.0705
9 9.8 0.3462 0.2437 0.2432 0.1025
10 11.8 0.3846 0.277 0.2765 0.1076
11 12.4 0.4231 0.2872 0.2867 0.1359
12 16.3 0.4615 0.3547 0.3543 0.1069
13 18 0.5 0.3844 0.3841 0.1156
14 19.5 0.5385 0.4106 0.4103 0.1279
15 23.6 0.5769 0.4807 0.4805 0.0963
16 29.9 0.6154 0.581 0.581 0.0344
17 38.3 0.6538 0.6947 0.6949 0.0409
18 39.5 0.6923 0.7089 0.7091 0.0166
19 41.6 0.7308 0.7325 0.7327 0.0017
20 52.1 0.7692 0.8278 0.8281 0.0586
21 52.2 0.8077 0.8285 0.8288 0.0208
22 57.4 0.8462 0.8634 0.8636 0.0172
23 68 0.8846 0.9151 0.9153 0.0305
24 90.4 0.9231 0.9699 0.97 0.0468
25 96.3 0.9615 0.9772 0.9773 0.0156  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1359 
 











DISTRIBUCIÓN LOG GUMBEL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 2.4 0.0385 0.001 0.0029 0.0375
2 2.5 0.0769 0.0014 0.0038 0.0755
3 5.1 0.1154 0.0646 0.0856 0.0508
4 7.7 0.1538 0.1921 0.216 0.0382
5 8.2 0.1923 0.2172 0.2403 0.0249
6 8.4 0.2308 0.2271 0.2498 0.0037
7 9.1 0.2692 0.261 0.2821 0.0082
8 9.4 0.3077 0.2751 0.2955 0.0326
9 9.8 0.3462 0.2934 0.3128 0.0527
10 11.8 0.3846 0.377 0.3909 0.0076
11 12.4 0.4231 0.3994 0.4117 0.0237
12 16.3 0.4615 0.5192 0.5228 0.0577
13 18 0.5 0.5598 0.5606 0.0598
14 19.5 0.5385 0.5912 0.5898 0.0527
15 23.6 0.5769 0.6599 0.6543 0.083
16 29.9 0.6154 0.733 0.7237 0.1176
17 38.3 0.6538 0.7953 0.7839 0.1415
18 39.5 0.6923 0.8022 0.7905 0.1098
19 41.6 0.7308 0.8132 0.8013 0.0824
20 52.1 0.7692 0.8549 0.8427 0.0857
21 52.2 0.8077 0.8552 0.8431 0.0475
22 57.4 0.8462 0.8701 0.858 0.0239
23 68 0.8846 0.8932 0.8816 0.0086
24 90.4 0.9231 0.9235 0.9131 0.0004
25 96.3 0.9615 0.929 0.9189 0.0325  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1415 
 












6.3. Estación Reque 
 
DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 0.1966 0.128 0.1581
2 2 0.0769 0.2206 0.1528 0.1437
3 2.1 0.1154 0.2231 0.1555 0.1078
4 2.5 0.1538 0.2333 0.1664 0.0795
5 3 0.1923 0.2463 0.1807 0.054
6 4.4 0.2308 0.2848 0.2247 0.0541
7 6 0.2692 0.3321 0.2818 0.0628
8 7 0.3077 0.3631 0.3206 0.0554
9 7.3 0.3462 0.3726 0.3327 0.0264
10 7.5 0.3846 0.3789 0.3409 0.0057
11 7.6 0.4231 0.3821 0.345 0.0409
12 8.2 0.4615 0.4015 0.37 0.0601
13 8.4 0.5 0.408 0.3784 0.092
14 9.2 0.5385 0.4343 0.4128 0.1042
15 9.7 0.5769 0.4508 0.4347 0.1261
16 10.2 0.6154 0.4675 0.4568 0.1479
17 10.6 0.6538 0.4808 0.4745 0.173
18 11 0.6923 0.4942 0.4923 0.1981
19 11.8 0.7308 0.521 0.528 0.2097
20 13.2 0.7692 0.5676 0.5896 0.2016
21 13.5 0.8077 0.5775 0.6026 0.2302
22 15.4 0.8462 0.6387 0.6816 0.2075
23 17.5 0.8846 0.7024 0.7601 0.1822
24 29.8 0.9231 0.9411 0.9813 0.018
25 60.4 0.9615 1 1 0.0384  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.2302 
 










DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 0.01 0.0086 0.0285
2 2 0.0769 0.0618 0.0573 0.0151
3 2.1 0.1154 0.0688 0.0641 0.0465
4 2.5 0.1538 0.0991 0.0937 0.0547
5 3 0.1923 0.1402 0.1343 0.0522
6 4.4 0.2308 0.2595 0.2543 0.0287
7 6 0.2692 0.3848 0.382 0.1155
8 7 0.3077 0.453 0.4519 0.1453
9 7.3 0.3462 0.4719 0.4712 0.1258
10 7.5 0.3846 0.4841 0.4838 0.0995
11 7.6 0.4231 0.4901 0.4899 0.0671
12 8.2 0.4615 0.5245 0.5251 0.063
13 8.4 0.5 0.5354 0.5363 0.0354
14 9.2 0.5385 0.5762 0.578 0.0377
15 9.7 0.5769 0.5995 0.6019 0.0226
16 10.2 0.6154 0.6214 0.6243 0.006
17 10.6 0.6538 0.6379 0.6412 0.0159
18 11 0.6923 0.6535 0.6571 0.0388
19 11.8 0.7308 0.6825 0.6866 0.0483
20 13.2 0.7692 0.7264 0.7313 0.0429
21 13.5 0.8077 0.7348 0.7398 0.0729
22 15.4 0.8462 0.7814 0.787 0.0648
23 17.5 0.8846 0.8217 0.8276 0.0629
24 29.8 0.9231 0.9365 0.941 0.0134
25 60.4 0.9615 0.99 0.9915 0.0285  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1453 
 











DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 3 PARAMETROS Y LA PRUEBA 
KOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 -2.2847 0.0112 0.0273
2 2 0.0769 -1.5631 0.059 0.0179
3 2.1 0.1154 -1.5099 0.0655 0.0499
4 2.5 0.1538 -1.3179 0.0938 0.0601
5 3 0.1923 -1.1141 0.1326 0.0597
6 4.4 0.2308 -0.6777 0.249 0.0182
7 6 0.2692 -0.3181 0.3752 0.106
8 7 0.3077 -0.1378 0.4452 0.1375
9 7.3 0.3462 -0.0885 0.4647 0.1186
10 7.5 0.3846 -0.0568 0.4774 0.0928
11 7.6 0.4231 -0.0412 0.4836 0.0605
12 8.2 0.4615 0.0483 0.5192 0.0577
13 8.4 0.5 0.0767 0.5306 0.0306
14 9.2 0.5385 0.1841 0.573 0.0346
15 9.7 0.5769 0.2466 0.5974 0.0205
16 10.2 0.6154 0.3062 0.6203 0.0049
17 10.6 0.6538 0.3517 0.6375 0.0164
18 11 0.6923 0.3957 0.6538 0.0385
19 11.8 0.7308 0.479 0.684 0.0467
20 13.2 0.7692 0.6124 0.7299 0.0394
21 13.5 0.8077 0.6391 0.7386 0.0691
22 15.4 0.8462 0.7961 0.787 0.0591
23 17.5 0.8846 0.9488 0.8286 0.056
24 29.8 0.9231 1.5871 0.9438 0.0207
25 60.4 0.9615 2.438 0.9926 0.0311  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1375 
 











DISTRIBUCIÓN GAMMA 2 PARAMETROS Y LA 
PRUEBAKOLMOGOROV – SMIRNOV 
m  X  P(X)        F(Z) Ordinario    F(Z) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 0.0329 0.2199 0.0055
2 2 0.0769 0.0872 0.3127 0.0103
3 2.1 0.1154 0.0931 0.3204 0.0222
4 2.5 0.1538 0.1176 0.3492 0.0362
5 3 0.1923 0.1493 0.3816 0.0431
6 4.4 0.2308 0.2398 0.4574 0.009
7 6 0.2692 0.3407 0.5261 0.0714
8 7 0.3077 0.4001 0.5624 0.0924
9 7.3 0.3462 0.4172 0.5724 0.0711
10 7.5 0.3846 0.4285 0.579 0.0439
11 7.6 0.4231 0.434 0.5822 0.011
12 8.2 0.4615 0.4667 0.6007 0.0051
13 8.4 0.5 0.4772 0.6067 0.0228
14 9.2 0.5385 0.5179 0.6292 0.0205
15 9.7 0.5769 0.5421 0.6424 0.0348
16 10.2 0.6154 0.5653 0.655 0.0501
17 10.6 0.6538 0.5832 0.6646 0.0707
18 11 0.6923 0.6004 0.674 0.0919
19 11.8 0.7308 0.6331 0.6916 0.0977
20 13.2 0.7692 0.6848 0.7197 0.0844
21 13.5 0.8077 0.695 0.7253 0.1127
22 15.4 0.8462 0.7531 0.7577 0.0931
23 17.5 0.8846 0.8054 0.7884 0.0792
24 29.8 0.9231 0.9548 0.8997 0.0317
25 60.4 0.9615 0.999 0.9817 0.0375  
Fuente: Elaboración Propia(Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1127 
 











DISTRIBUCIÓN GUMBEL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 0.1866 0.1036 0.1482
2 2 0.0769 0.2215 0.1386 0.1446
3 2.1 0.1154 0.2251 0.1424 0.1097
4 2.5 0.1538 0.2397 0.158 0.0859
5 3 0.1923 0.2583 0.1785 0.066
6 4.4 0.2308 0.3122 0.2413 0.0814
7 6 0.2692 0.3754 0.3193 0.1061
8 7 0.3077 0.4148 0.3696 0.1072
9 7.3 0.3462 0.4266 0.3848 0.0805
10 7.5 0.3846 0.4344 0.3949 0.0498
11 7.6 0.4231 0.4383 0.3999 0.0152
12 8.2 0.4615 0.4615 0.4299 0
13 8.4 0.5 0.4692 0.4399 0.0308
14 9.2 0.5385 0.4994 0.4791 0.039
15 9.7 0.5769 0.5179 0.503 0.059
16 10.2 0.6154 0.5361 0.5265 0.0793
17 10.6 0.6538 0.5504 0.5448 0.1035
18 11 0.6923 0.5644 0.5628 0.1279
19 11.8 0.7308 0.5917 0.5974 0.1391
20 13.2 0.7692 0.6368 0.6537 0.1324
21 13.5 0.8077 0.646 0.665 0.1617
22 15.4 0.8462 0.7004 0.7303 0.1458
23 17.5 0.8846 0.7527 0.7901 0.1319
24 29.8 0.9231 0.9272 0.9574 0.0042
25 60.4 0.9615 0.9972 0.9993 0.0357  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.1617 
 











DISTRIBUCIÓN LOG GUMBEL Y LA PRUEBA KOLMOGOROV – 
SMIRNOV 
m  X  P(X)        G(Y) Ordinario    G(Y) Mom Lineal    Delta    
1 1 0.0385 0 0 0.0384
2 2 0.0769 0.0175 0.0202 0.0594
3 2.1 0.1154 0.0231 0.0263 0.0923
4 2.5 0.1538 0.0537 0.0587 0.1001
5 3 0.1923 0.1062 0.1124 0.0861
6 4.4 0.2308 0.2769 0.2824 0.0461
7 6 0.2692 0.4415 0.444 0.1723
8 7 0.3077 0.5204 0.5213 0.2127
9 7.3 0.3462 0.5409 0.5414 0.1947
10 7.5 0.3846 0.5539 0.5542 0.1693
11 7.6 0.4231 0.5602 0.5603 0.1371
12 8.2 0.4615 0.5952 0.5947 0.1337
13 8.4 0.5 0.6059 0.6053 0.1059
14 9.2 0.5385 0.6448 0.6435 0.1063
15 9.7 0.5769 0.6661 0.6645 0.0892
16 10.2 0.6154 0.6855 0.6836 0.0701
17 10.6 0.6538 0.6997 0.6976 0.0459
18 11 0.6923 0.713 0.7107 0.0206
19 11.8 0.7308 0.7368 0.7342 0.006
20 13.2 0.7692 0.7715 0.7686 0.0022
21 13.5 0.8077 0.7779 0.775 0.0298
22 15.4 0.8462 0.8128 0.8096 0.0334
23 17.5 0.8846 0.8419 0.8387 0.0427
24 29.8 0.9231 0.9237 0.9211 0.0007
25 60.4 0.9615 0.972 0.9705 0.0105  
Fuente: Elaboración Propia (Hidroesta) 
 
Delta teórico: 0.2127 
 











7. Precipitación Máxima Diaria 
 La precipitación máxima diaria fue de 88.02mm 
 
8. Calculo del caudal 
Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 2012. Ministerio de transportes y 
Comunicaciones 
Tiempo de Concentración (Tc) 




L = 61.96 km 
S = 0.01m/m 
Tc= 42.93 h 
Coeficiente de Uniformidad 




Tc = 42.93h 
K = 1.89 
Coeficiente de simultaneidad o Factor reductor (kA) 










Ka = 0.81 
Precipitación Máxima Corregida sobre la cuenca (P) 
𝑃 = 𝐾𝐴𝑃𝑑 
Donde:  
Pd =  88.02mm 
Ka = 0.81mm 
P=71.48mm 








P = 71.48mm 
Tc = 42.93 h 
I: 2.06 mm/h  
Coeficiente de Escorrentía (C) 
𝐶 = (
(𝑃𝑑 − 𝑃0) ∗ (𝑃𝑑 − 23 ∗ 𝑃0)




P0 = 87.552 
CN = 36 
C = 0.001 
Caudal 
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El presente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, desarrollado para las etapas de 
construcción, operación y cierre del proyecto “Diseño de la infraestructura para la 
disposición final de residuos sólidos municipales para el distrito de Marrupe, provincia y 
departamento de Lambayeque” ha sido elaborado tomando en cuenta los requisitos 
establecidos en la legislación ambiental vigente. 
a. Breve descripción del proyecto. 
Este estudio se concibe en la ciudad de Mórrope en el sector denominado San Pedro 
(ver cuadro de coordenadas), esta zona presenta una topografía plana y al ser zona 
costera presenta dunas de diversos tamaños, siendo ideal para la ejecución del 
proyecto para el cual se está elaborando este estudio ambiental 
Se hace este estudio en respuesta a que dichos pobladores se ven afectados por la 
presencia de un botadero, el cual carece totalmente de características técnicas, así 
mismo, este estudio nace con el objetivo principal de identificar, predecir y evaluar 
los probables impactos ambientales en las diferentes etapas del proyecto.  
b. Marco Legal que sustenta el EIA-d y el proceso de evaluación de impacto 
ambiental 
El presente estudio se sustenta bajo el artículo 2°, 66° y 67° de la Constitución Política 
del Perú. Además, también se ve respaldada por la Ley General del ambiente, El 
Código Penal, la Ley de la evaluación de impacto ambiental, Ley del sistema nacional 
de evacuación de del impacto ambiental, la ley orgánica de municipalidades, ley 
general de residuos sólidos, ley general de salud y finalmente la ley general de aguas. 
Todas estas hacen mención a la importancia y defienden la ejecución del estudio y los 
planes de majo de impactos ambientales generados en un proyecto. 
c. Delimitación del área de influencia directa e indirecta 
De acuerdo los criterios técnicos y sociales se delimitó el área de influencia directa e 
indirecta teniendo como resultados lo siguiente: 
Área de influencia directa: se tomó como el propio sitio y un radio de influencia de 
200 m alrededor del lugar donde se realizará el proyecto. 
Área de influencia indirecta: Morrope Urbano, Cruz de Medrano urbano y zonas 
rurales como Pósitos, Romero, Tranca Fanupe, Franca Sasape, Casa Blanca, Fanupe 





d. Delimitación del área de influencia directa e indirecta 





Tiene 4313.89 km2; se ubica en Mórrope y se accede 
por la panamericana norte km18 
CLIMA Subtropical 
HIDROLOGÍA Delimitada por: cuencas Motupe-La leche 
GEOMORFOLOGÍA Planicies desérticas sub horizontales con cobertura de 
material arenoso fino y conglomerados, además de 
dunas y barjanes. 
GEOLOGÍA Suelos de origen: marino, aluvial, fluvial y coluvial de 
edad cuaternaria reciente 
ENTORNO ECOLÓGICO Abarca ecorregiones: Mar frío y Desierto del Pacífico. 
d.2. Aspecto biológico 
 
FLORA Algarrobo, Zapote, Faique, Molle, Pacae, Hufla etc. Todos en escases. 
FAUNA Gallinazo, iguana, lagartija, culebras corales, buroo, etc. 
 
d.3.Aspecto Socioeconómico 
POB. ECONÓMICA ACTIVA El 68.8% se dedica a la agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura. 
PRINC. ACT. DE LA POBLACIÓN  Agricultura, confección de cerámicos y 
tejidos de algodón, extracción de sal y yeso. 
RECURSO CON QUE CUENTA Playas, mina de sal, centros arqueológicos: 
huacas, etc. 






e. Identificación y análisis de los posibles impactos ambientales y sociales 
 
FASE IMPACTOS PISTIVOS IMPACTOS NEGATIOS 






Aguas Canal pluvia, 
drenes y poza de 
lixiviados. 
Aire Uso de 
maquinaria 
Personas Cerco perimétrico. Paisaje Obras nuevas 
Suelo Impermeabilización 
con geotextil y geo 
membrana, drenes y 
poza de lixiviados 
Suelo Movimiento de 








Salud Cobertura diaria Aire Uso de 
maquinaria 
Aire Correcto drenaje Fauna Insignificante 



















Uso Cobertura final 








1.1. Objetivo general 
Identificar, predecir y evaluar los probables impactos ambientales que se 
producirán en las diferentes etapas del proyecto, tanto en su construcción como 
en la etapa de funcionamiento, y en cada una de las áreas. 
1.2. Objetivos específicos 
 Determinar los elementos del medio ambiente posiblemente afectados. 
 Establecer la matriz de identificación de impactos. 
 Dar a conocer los efectos ambientales generados y evaluados para poder 
verificar la idoneidad de la obra y permitir su realización en las mejores 
condiciones de sostenibilidad ambiental. 
2. MARCO LEGAL 
2.1. Marco legal 
La Constitución Política del Perú (1993), en la constitución política del Perú se 
detallan los derechos esenciales de la persona humana, como son el derecho a gozar 
de ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de la vida.  
En el artículo Nº02 de la constitución política, se habla sobre el derecho a la paz, 
descanso y a vivir en un medio ambiente equilibrado.  
En el Articulo Nº66 nos habla sobre los recursos naturales renovables y no renovables, 
que son patrimonio de la nación por lo que se debe manejar las condiciones de su uso. 
En el Articulo 67ª sobre la Política Nacional Ambiental, que promueve el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
D.S.Nª74-2001-PCM: Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental del Aire 
D.S.Nª004-2017-MINAM: Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del agua 
D.S.Nª011-2017-MNAM: Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad 




Ley Nº27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
Este dispositivo legal establece un sistema único y coordinando de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 
negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de 
inversión. 
Ley Nª27972: Ley Orgánica de Municipalidades 
“Mediante el cual se presenta cuales son las funciones de la municipalidad en materia 
de saneamiento, salubridad y salud, tanto para municipalidades provinciales como la 
regulación y control del proceso de disposición final de los desechos, así como las 
funciones de la municipalidad distrital como son el servicio de limpieza pública, la 
implementación de rellenos sanitarios y el aprovechamiento de los desperdicios”. 
Ley Nª27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
“La presente Ley orgánica establece y norma la estructura, organización, 
competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización 
democrática, descentralizada y desconcentrada del gobierno regional conforme la la 
constitución y a la Ley de bases de la descentralización” 
Ley Nª28256: Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos 
La presente ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 
transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 
principios de prevención y de proyección de las personas, el medio ambiente y la 
propiedad 
D.S.Nº085-2003-PCM: Reglamento de Estándares nacional de calidad ambiental 
para ruido 
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 
y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 






D.L. 1065-2016-Ley Nº27314: Ley General de Residuos Solidos 
La Ley General de los Residuos se basa en la política y principios establecidos en la 
ley general del ambiente. Establece cuales son lineamientos exigibles para su 
cumplimiento y cuáles son las competencias destinas a las diferentes autoridades, 
como el ministerio, sector salud, las diversas municipalidades, sector transporte, así 
como la tercerización o prestación de servicios para lograr con el cumplimiento de la 
gestión y control de los residuos. 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), tiene como objetivo principal los 
requisitos y criterios mínimos para la ejecución y diseño de las habilitaciones urbanas 
y edificaciones para una mejor ejecución de los proyectos. 
Diseño, Construcción, Operación y Cierre de Rellenos Sanitarios Municipales 
La municipalidad de Loja propuso este manual para lograr el desarrollo de criterios 
para el diseño y manejo de rellenos sanitarios, el cual se puede usar para municipios 
grandes que hacen uso de rellenos mecanizados, como municipios pequeños que 
disponen de un relleno manual. El documento no incluye el majeo de desechos 
peligroso o de demolición. 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
3.1. Antecedentes. 
Los pobladores que conforman el distrito de Mórrope, se ven afectados 
continuamente por la presencia de un botadero de regular tamaño, el cual no consta 
de ningún tipo de características técnicas que se debe reunir para ser considerado un 
lugar apropiado para la disposición final de residuos emitidos por la población. Al 
mismo tiempo existen puntos críticos de menor dimensión para el acopio de residuos 
y que se encuentran dispersos por todo el distrito, generando que la población se vea 
afectada seriamente por este tipo de situaciones.  
4. Ubicación. 
El ámbito de estudio se encuentra ubicado al noroeste del distrito de Mórrope, en el 
sector denominado San Pedro. Se localiza a 1.5 Km aproximadamente de la carretera 




encuentra además a una distancia de 14 km de la ciudad de Mórrope. Los límites del 
terreno se encuentran colindando con terrenos de la comunidad San Pedro de 
Mórrope.  
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La geografía del terreno seleccionado para la ejecución del proyecto es una extensa 
planicie costera, la cual presenta dunas de diversos tamaños, llegando a convertirse 







4.2. Descripción de las actividades del Proyecto 
4.2.1. Etapa de Construcción 
 Movilización de maquinaria y equipo: Este trabajo se realiza mediante el 
uso de maquinaria y equipo requerido para las excavaciones planteadas en el 
proyecto, así como también el adecuamiento de vías. 
 Excavaciones de material: Consiste en la remoción y excavación de 
cualquier tipo de material requerido para la adecuación de las celdas de 
disposición, vías de acceso, planta compostaje, planta de reciclaje y áreas 
administrativas. 
 Impermeabilización: Actividad que consiste en recubrir la zona destina al 
lugar de disposición con una geomembrana de alta densidad.  
 Construcción de sistemas de drenaje y chimeneas:  Actividad que consiste 
en la instalación de chimeneas para el control de gases y sistema de drenaje 
para el manejo y conducción de lixiviados. 
 Obras de Concreto: Actividad que se realiza mediante el suministro de 
concreto para la construcción de las estructuras planteadas. 
 Encofrados y desencofrados: Son aquellas formas de manera temporal que 
suelen contener el concreto en estado fresco de tal manera que al endurecer 
adopte la forma proyectada en los planos del proyecto. 
 Acero de refuerzo: trabajo que presenta etapas de suministro, transporte, 
almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero en 
las estructuras de concreto que fueron proyectadas en los planos del proyecto. 
 Montaje de estructuras metálicas: Comprende la provisión de los equipos, 
herramientas y mano de obra necesarias para el montaje y/o lanzamiento de 
la estructura de las naves industriales, de acuerdo a los planos del proyecto. 
 Pintura de estructura metálica: Mediante el uso de pintura protectoras se 




 Instalaciones eléctricas: Consiste en todos los trabajos requeridos para la 
instalación de las redes eléctricas en las áreas administrativas, en las áreas de 
compostaje y reciclaje. 
 Instalaciones sanitarias: Consiste en todos los trabajos requeridos para la 
instalación de las redes sanitarias en las áreas administrativas, en las áreas de 
compostaje y reciclaje. 
4.2.2. Etapa de Operación 
 Área de Segregación: 
Luego de la recolección de los residuos sólidos se llevará a cabo la descarga 
de residuos hacia el área destinada para su separación y luego ser destinado a 
su disposición final. Se deben almacenar los residuos inorgánicos, que 
posteriormente serán enviados a la venta como plásticos, vidrios, papel, entre 
otros. 
  Área de Segregación: 
Luego de la separación se debe recolectar la materia orgánica para su 
posterior tratamiento.  
Durante su proceso de tratamiento se da descomposición de materia orgánica, 
donde existe generación de un pequeño porcentaje de lixiviados y gases que 
son parte para la producción de compost. El producto final obtenido 
(compost) debe ser almacenado. 
 Área de relleno Sanitario 
Los residuos sobrantes se dirigirán al área destina de relleno sanitaria el cual 
consta de los siguientes procesos: compactación de los residuos para su 
reducción de volumen, colocación de los residuos en la trinchera, ubicar los 
residuos compactados en el área de la trinchera destina, descomposición de 
residuos, proceso que se da luego de haber cubierto los residuos colocados en 
el área destina. 
 Drenaje de lixiviados 
Los lixiviados producidos durante la descomposición de la materia orgánica 
e inorgánica tanto en el área de compostaje como el área del relleno serán 





 Drenaje Pluvial 
Recolección de aguas pluviales alrededor del relleno y de las áreas, serán 
destinadas a su disposición final para su tratamiento 
 Instalaciones Sanitarias 
Recolección de aguas servidas producidas durante el uso de aparatos 
sanitarios, serán destinados a su disposición final para su tratamiento 
4.2.3. Etapa de Cierre y Postcierre 
 Instalación de la cobertura final: Es la actividad de instala una capa de tierra 
una vez que se alcanzó la altura final proyectada, esta capa además permitirá 
que no ingrese el agua de lluvia. 
 Manejo de lixiviados y gases: Actividad que viene a realizarse luego de la 
finalización de la etapa de operación. 
 Sistema de control ambiental: Actividad que viene a realizarse luego de la 
finalización de la etapa de operación. 
5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
La delimitación del área de influencia del relleno sanitario se llevó a cabo en base a 
criterios técnicos y sociales, generando así que delimiten un área de influencia directa 
y una indirecta, considerando los posibles impactos directos e indirectos que causa la 
mala disposición final de los residuos sólidos en Mórrope.  
5.1. Delimitación del área de influencia 
5.1.1. Área de influencia directa. 
El área de influencia directa se toma como el propio sitio y un radio de influencia 
de 200 m alrededor del lugar donde se realizará el proyecto. 
5.2. Área de influencia indirecta. 
El área de influencia indirecta comprende Mórrope Urbano, Cruz de Medrano 
urbano y zonas rurales como Pósitos, Romero, Tranca Fanupe, Franca Sasape, 
Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo, San Sebastián, Lagunas, Lagartera, La 




6. DESCRIPCION GENERAL DE LA LINEA BASE 
6.1. ASPECTOS FISICOS 
6.1.1. Superficie, Ubicación y Accesibilidad 
El distrito de Mórrope se encuentra ubicado a una latitud de 23 msnm, a 33.5 Km 
de la ciudad de Chiclayo, cuenta con una extensión de 4313.89Km2 y tiene como 
limites; por el Norte, Sechura y Olmos; por el Sur, Lambayeque y San José; por 
el Oeste, Mochumi, Tucume, Illimo, Pacora, Jayanca y Motupe. Se encuentra 
ubicado en las coordenadas UTM 608873 E , 9276951 N,  
6.1.2. Clima 
El clima en el área de influencia del proyecto está sobre la franja costanera del 
tipo subtropical, presentando un clima cálido seco, templado en las estaciones de 
primavera, otoño e invierno y caluroso en la época de verano. 
6.1.3. Hidrología 
La hidrología del área de influencia está determinada por dos grandes cuencas 
Motupe y la cuenca la leche.  
La cuenca del rio Motupe está ubicada en la provincia de Lambayeque y también 
forma parte de los distritos de Mórrope, salas, Jayanca y pacora, esta cuenca tiene 
un área de 1.630km2. 
Mientras que la cuenca del rio la leche está ubicado en las regiones de 
Lambayeque y Cajamarca la parte baja de la cuenca se encuentra en los distritos 
de Íllimo y pacora (zona denominada las juntas) 
6.1.4. Geomorfología. 
Se presentan planicies desérticas sub horizontales, terrenos de gran extensión, 
cuya morfología local no ha sido alterada por actividad antrópica, son de origen 
sedimentario mixto (eólico y fluvial), la cobertura compuesta por material arenoso 
fino y conglomerados, aluviales, superficie de erosión intensa. Se observa gran 





En el área de influencia del proyecto se observan depósitos de suelos de origen: 
marino, aluvial, fluvial y coluvial. 
Estos depósitos de edad cuaternaria – reciente presentan variaciones físicas y 
químicas a medida que se apartan del límite de playa; es así que los suelos 
predominantes en el distrito de Mórrope son de origen marino y a medida que 
dirigimos al este varían de suelos origen eólico, aluvial y fluvial. 
6.2. ASPECTOS BIOLOGICOS 
6.2.1. Flora: 
La flora es escasa, entre las principales especies, en el área de influencia, tenemos 
al Algarrobo (Prosopis sp) llamado también Huarango, es de madera muy 
consistente, de los frutos se obtiene la algarrobina y sirve también como alimento 
del ganado. Zapote (capparis angulata); esta planta en los años sin lluvia vierte 
una resina llamada “goma de zapote”, sus frutos son carnosos.También se cuenta 
con la especie de Faique (Acacia Macrocantha), Molle, Pacae, Bichayo (caparis 
ovalica), Chilco, Carrizo, Turre, Hufla, entre otros. En el área de influencia directa 
no existe vegetación herbácea y herbórea. 
6.2.2. Fauna 
Como fauna se tiene las siguientes especies: 
 Mamíferos: Burro o asno, caballo, zorro, añaz, vacunos, perros, gato, 
caprino, ovino y otros. 
 Aves: Paloma de monte, paloma de castillo, tórtola, madre tierra, chiscos, 
tordos, putillas, pájaro carpintero, chiflón, gallinazo, picaflor, pato, 
gallina, pavo, etc. 
 Reptiles: La iguana, lagartija, capones, saltojos y culebras corales.  
No se cuenta con cursos de agua superficial cercano al área del proyecto. Lo más 




6.3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
6.3.1. Población económicamente activa. 
Según el Cuadro, se observa que la población económicamente activa, se 
ocupa principalmente en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 
porcentaje de 68.8%. Seguido de ello, se encuentra el comercio con 10.3%. 
A continuación, se presenta la población económicamente activa para el 
distrito de Mórrope. 
OCUPACIÓN PRINCIPAL %
Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 68.8
Pesca 2.5
Explotación de minas y canteras 1.6
Industrias manufactureras 5.6
Suministro de electricidad, gas y agua 0.1
Construcción 2.1
Comercio 4.5
Venta, mantenimiento, vehiculos automotrices y motorizados 0.9
Hoteles y restaurantes 0.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4.7
Actividad inmobiliarias, empresariales y alquileres 0.4
Administracion publica y defensa 0.8
Enseñanza 1.2
Servicios sociales y de salud 0.6
Otras actividades servicios comunitarios social y personales 1.2
Hogares privados con servicio domestico 1.7
Actividad economica no especificada 2.6  
6.3.2. Principales actividades de la población. 
Los pobladores de Mórrope practican actividades como la extracción 
artesanal de sal y yeso, la confección de ceramios y la agricultura. 
Se podría decir que Mórrope es una de las pocas ciudades donde se viene a 
cultivar el algodón de colores fifo es decir el algodón que es nativo de Perú, 
este se ha conservado durante miles de años junto a las técnicas de su hilado, 
tejido y cultivo. 
6.3.3. Principal recurso con que cuenta. 
El principal recurso con que cuenta el distrito de Mórrope es el turismo y es 
que esto se ve reflejado en la gran variedad de atractivos turísticos que tiene 




 Playa San Pedro: ubicado al lado Suroeste del distrito, a 25 minutos. 
 Mina de Sal Canacmac y Cabo Verde: del distrito al centro minero hay 
una distancia de 50 km. 
 Iglesia San Pedro: ubicado al frente de la plaza principal del distrito de 
Mórrope. Los Medanos 
 Ruinas Arqueológicas Huaca de Barro: ubicadas a 30 minutos de 
Mórrope. 
 Centro yesero Tierra Blanca: ubicado a 50 km de Mórrope. 
 Casa Grande: ubicado a 10 minutos de la ciudad, al lado oeste. 
 Huaca de Bandera «Complejo Piramidal»: ubicado al Noreste de 
Morrope. 
 Huaca Cufufana «Construcción Piramidal»: ubicado al Noreste de la 
ciudad de Mórrope, aproximadamente a 10 minutos. 
6.3.4. Población. 
El Distrito de Mórrope se ubica como el primero en población de todos los 
distritos de la Provincia de Lambayeque. Tiene una extensión Poblacional 
de 47,512 habitantes (Según población estimada para el 2019-MDS), El 
Distrito de Mórrope cuenta con 36 caseríos, 4 Centros Poblados (Romero, 
Colorada, Cruz del Médano y Los Pósitos); 70 anexos y Población Dispersa. 
En el distrito de Mórrope de acuerdo a los datos estadísticos del INEI se 
cuenta con una Densidad Poblacional es de 5 habitantes/vivienda, ésta 
situación se explica en el grado de educación alcanzado, a menor grado de 
educación (analfabeta) mayor número de hijos y a mayor nivel educativo 
menor número de hijos. 
7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES 
En el área de influencia directa del proyecto se identificó los siguientes pasivos 




Se realizarán acciones de monitoreo ambiental por un periodo no menos a 05 años, 
donde se verificará que las tasas de emisión de gases y los lixiviados hayan 
disminuido hacia los niveles aceptados por las normas, si en algún caso se encontrara 
alguna alteración esta tendrá que evaluarse e inmediatamente se realizaran las 
medidas correctivas necesarias que sean ambientalmente más favorables. 
8. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTALES 
8.1. Etapa de Construcción  
a) Impactos negativos 
 Al realizar trabajos de excavaciones, adecuación de la vía interior, limpieza, 
estas actividades presentan un gran movimiento de tierras lo que genera la 
aparición de pequeñas partículas de polvo las cuales quedan suspendidas en el 
aire, afectando a los trabajadores presentes en el proyecto debido al cambio de 
condiciones iniciales en el aire este impacto puede generar problemas 
respiratorios y oculares. 
 Al ser necesario el uso de maquinaria pesada para las actividades de construcción 
de diferentes estructuras, estas pueden llegar a generar un nivel elevado de ruido 
afectando las condiciones iniciales, si estos niveles de ruido llegan a sobrepasar 
los niveles permitidos pueden llegar a afectar la salud de los trabajadores. 
 La instalación de estructuras temporales para la construcción como son casetas 
administrativas, baños portátiles afectaran levemente la calidad del paisaje. 
 La limpieza y excavación generaran modificaciones en lo que corresponde con 
la topografía del terreno, debido a que afectara su morfología inicial. 
 Debido a que existe escasa cobertura en el proyecto y mediante el movimiento 
de tierras que se realizaran esto puede generar que la activación de procesos 
erosivos. 
b) Impactos positivos 
 La geomembrana y geotextil que se va instalar tanto el relleno como en la poza 
de lixiviados servirán de protección para el impedimento del líquido percolado 
hacia el suelo por una posible contaminación de las aguas subterráneas. 
 Las aguas procedentes de las lluvias pueden generar el aumento de lixiviados en 




pluviales que tendrá como función desviar el agua hacia zonas donde no generen 
un problema. 
 Se previo la construcción de un cerco perimetral elaborado con palos de madera 
y alambres de púas, que evitara el ingreso de personas que no laboren en el área 
de trabajo, esto salvaguardara la seguridad de las personas por lo que es 
considera un impacto positivo. 
8.2. Etapa de operación 
a) Impactos negativos 
 Durante los procesos de operación en las diferentes áreas de trabajo los residuos 
los cuales cuentan con una cierta cantidad de polvo, generan la aparición de 
partículas en suspensión, en actividad como descarga de residuos, separación de 
residuos aprovechables, hasta no la disposición del material destinado hacia el 
compost. 
 En el proceso de descomposición de los residuos orgánicos tanto como en el 
relleno o en la planta de compostaje se generarán gases, tales como el metano, 
esto generaría un impacto negativo al aire. 
 Durante el proceso de descomposición se genera el líquido percolado llamado 
lixiviado el cual si no es tratado de manera adecuada podría generar una 
contaminación en los cauces de agua subterránea al ingresar a las capas de 
subsuelo 
b) Impactos positivos 
 El proyecto durante su etapa de operación requerirá de una gran cantidad de 
trabajadores, generando así una oportunidad de empleo, lo cual es un impacto 
positivo para los pobladores de la ciudad de Mórrope. 
 Luego de ser dispuestos los residuos diariamente se cubrirán con una cobertura 
así se logrará evitar los malos olores, el uso de esta cobertura será un impacto 
positivo alto en la salud de los trabajadores evitando enfermedades respiratorias. 
 Al realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos se reducirán la cantidad 
de focos de contaminación por la mala disposición de residuos que existen, 
mejorando la calidad de vida de los pobladores de la zona por lo que es 




8.3. Etapa de cierre y Postcierre 
 La aplicación de la cobertura final hará que disminuyan los olores 
desagradables logrando una buena calidad del aire, por lo que se considera un 
impacto positivo 
 Durante la etapa de cierre se sellará el relleno con propiedades características 
de la zona, por lo que se mejorará la calidad del suelo, generando un impacto 
positivo. 
 El desmantelamiento de las naves industriales generara empleo a los 







8.4. Matiz de Leopold 
8.4.1. Etapa de Construcción 
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8.4.2. Etapa de Habilitación
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9. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Se elabora este plan con el fin de que la población intervenga activamente en especial 
a aquellas sé que se beneficiarían por el proyecto. 
9.1. Estrategias  
Para el desarrollo del plan en este proyecto, se decidió conveniente dar toda la 
información posible del proyecto mediante las siguientes actividades. 
Acciones: 
 Reuniones informativas 
Estas reuniones vienen a realizarse con el objetivo de aumentar el dialogo y 
debate entre las principales autoridades de la municipalidad, representantes de 
la población y los medios de comunicación interesados.  
La finalidad de estas reuniones es plenamente informativa, de conocer las 
opiniones de la población para facilitar el proceso comunicativo, además de la 
generación de acuerdo y compromiso entre las autoridades. 
 Talleres informativos:  
El objetivo de desarrollar esta actividad, es alcanzar toda la información 
competente al proyecto a la población interesada, dando a conocer los 
beneficios mediante un lenguaje sencillo y claro. 
 Aplicación de Encuestas  
Este tipo de encuestas serán aplicadas en las poblaciones en el área de 
influencia directa para poder conocer las percepciones respecto al proyecto, 
así como también servirá de base para la construcción de la línea base social. 
 Audiencia pública:  








10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
10.1. Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 
Tiene como finalidad formular las medidas permitentes para prevenir, mitigar, corregir 
aquellos impactos identificados en las diferentes fases del proyecto. 
a) Etapa de construcción: 
 El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado humedeciendo 
las áreas intervenidas, se evaluará la frecuencia de riego en función de los 
requerimientos específicos del proyecto. 
 Los lugares de almacenamiento de material, producto de la excavación, se 
mantendrán húmedos para evitar la generación de polvo debido a la acción de 
los vientos 
 El personal obrero que se encuentre expuesto a las emisiones de polvo durante 
las actividades de movimiento de tierra, contara con equipos de protección 
respiratoria. 
 Toda maquinaria y/o vehículo que serán usados durante el proyecto, no podrán 
emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos 
de nitrógeno por encima de los límites establecidos.  
 Se realizarán mantenimientos periódicos a los vehículos y maquinarias para 
eliminar cualquier desperfecto mecánico. 
 Todos los equipos motorizados y maquinaria a utilizar para el proceso 
constructivo contaran con dispositivos de silenciadores en óptimo 
funcionamiento., de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, para 
minimizar la generación de ruido en la zona de trabajo. 
 Los trabajadores que se encuentren expuesto a niveles de ruido elevados 
deberán utilizar en forma obligatorio protectores auditivos 
 En el área de trabajo, se demarcarán claramente aquellas zonas que requieran 
del uso del equipo de protección auditivo apropiado para disminuir los niveles 
de ruido. 
 Las excavaciones y remoción de suelos, se realizarán en las áreas 
estrictamente necesarias de manera que se minimice la intervención en la 
superficie del suelo. 
 El material de corte extraído producto de las excavaciones, será apilada y 




 Durante el proceso deberá considerarse la instalación de cercos que minimicen 
la visualización de las actividades constructivas. 
 Se colocarán baños portátiles, en número de uno por cada 20 personas que 
laboren en la construcción e implementación del proyecto. La limpieza la 
llevara a cabo una empresa. 
b) Etapa de Operación 
 Teniendo en cuenta que la operación de vehículos para el transporte y la carga 
de residuos son fuentes semipermanentes de alteración de las condiciones del 
aire, será necesario verificar el adecuado estado de operación en lo que 
respecta a condiciones de combustión completa de los motores, por lo cual 
antes de incorporar los vehículos al proceso, estos deberán contar con 
certificaciones de adecuada operación. 
 En aquellas zonas en donde se llegue a presentar olores incluso después de la 
cobertura y compactación de potasio, cal viva u otro cualquier compuesto que 
se encuentre en el mercado para el control de olores. 
 El encargado de la operación del proyecto recordara a los operarios que la 
quema de residuos se encuentra totalmente prohibida. 
c) Etapa de Cierre y PostCierre 
 Se identificarán las zonas que han llegado al nivel máximo de disposición 
 Se adecuarán la señalización para que los usuarios de servicios no dispongan 
residuos en zonas que alcanzaron su nivel máximo de disposición. 
 Monitoreo del control de lixiviados, su composición y volumen. 
 Seguimiento de asentamientos y grietas en la masa de residuos 
 Monitoreo y control de la generación y composición de Biogás. 
10.2. Programa de monitoreo ambiental 
Este programa se lleva a cabo con un plan de seguimiento o monitoreo que consiste 
en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles alteraciones que 
puedan ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
Este plan nos permitirá manejar información más puntual de acuerdo con las 
modificaciones ambientales que se ocasionen por las actividades del proyecto, 





Las actividades antes mencionas será verificadas por el supervisor ambiental, quien 
dará cuenta sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, e informará a la 
autoridad correspondiente a fin de efectuar las acciones correctivas y de esa manera 
controlar que las actividades se efectúen en el marco de los trabajos del presente 
proyecto no originen alteraciones ambientales. 
10.2.1. Monitoreo de Calidad del Aire 
Se evaluará y se hará un reconocimiento de las partículas o polvos suspendidas en 
el aire. 
Para poder evaluar esto se tomará como base los límites establecidos en el 
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N.º 074-2001-
PCM). 
En la etapa de construcción se realizarán evaluaciones trimestrales, elaborando 
informes técnicos con recomendaciones y medidas de control,  
En la etapa de operación se realizarán evaluaciones semestrales 
En la etapa de cierre y postcierre se realizarán evaluaciones anuales por un 
periodo no menor a 05 años. 
10.2.2. Monitoreo de los Niveles de Ruido 
Se realizará el monitoreo del nivel sonoro a fin de prevenir la emisión de altos 
niveles de ruido que puedan afectar la salud y la tranquilidad de los trabajadores 
de la obra. Se monitorearán los niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala 
db (A), uno ellos en el área donde se realizará las actividades relacionadas a la 
construcción y el otro a una distancia entre 100 y 200m, según lo recomiende el 
Supervisor Ambiental.  
Se tomará como referencia los niveles máximos permisibles que establece el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 
Nª085-2003-PCM). 
En la etapa de construcción se realizarán evaluaciones trimestrales, elaborando 
informes técnicos con recomendaciones y medidas de control,  
En la etapa de operación es de importancia realizar estudios de ruido ambiental 




10.2.3. Monitoreo de aguas superficial y subterránea 
Tendrá como finalidad determinar la calidad fisicoquímica y biológica de cuerpos 
de agua superficial y evaluar la calidad fisicoquímica del agua subterránea en el 
área de influencia indirecta del proyecto. 
Parámetros a evaluar: pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados, 
DQO, DBO, Materia Orgánica, Amoniaco, Nitratos, Coliformes Fecales, 
Coliformes totales, Coliformes totales. 
En la etapa de operación se realizarán 3 evaluaciones durante la puesta en 
marcha del proyecto, y luego se recomiendan evaluaciones trimestrales, 
elaborando informes técnicos con recomendaciones y medidas de control. 
En la etapa de cierre y postcierre se realizarán evaluaciones anuales por un 
periodo no menor a 05 años, luego se realizarán monitoreos solo si se sospecha 
que el lixiviados está afectando las aguas superficiales de los alrededores o cuando 
se tienen alguna preocupación fundada sobre la calidad del agua 
10.2.4. Monitoreo de la cantidad y composición del lixiviado 
Tendrá como finalidad determinar la existencia de afloramientos de lixiviados o 
posibles flujos, y de producirse acumulaciones o encharcamientos, se tomarán 
muestras para su correspondiente análisis en laboratorio. 
Parámetros a evaluar: pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados, 
DQO, Materia Orgánica, Amoniaco, Nitratos 
En la etapa de operación la frecuencia del monitoreo será trimestral y se realizará 
en la poza de lixiviados. 
En la etapa de cierre y postcierre se realizarán evaluaciones anuales por un 
periodo no menor a 05 años. 
10.2.5. Monitoreo de la emisión de gases 
Medición del porcentaje de explosividad, con el fin de localizar las áreas 
peligrosas y evitar cualquier contingencia por la acumulación de metano. 




En la etapa de operación se realizarán evaluaciones semestrales, elaborando 
informes técnicos con recomendaciones y medidas de control. 
En la etapa de cierre y postcierre se realizarán evaluaciones anuales por un 
periodo no menor a 05 años. 
10.3. Programa de asuntos sociales 
Este programa está dirigido a facilitar la relación entre el Contratista a cargo de 
la obra y la población dentro del área de influencia. Tiene como fin, buscar los 
mecanismos adecuados de participación por parte de la población, ya que se trata 
de involucrar de manera directa a los beneficiarios, haciéndolos participe del 
proyecto.  
10.3.1. Sub programa de Relaciones Comunitarias 
Este Sub programa está enfocado en difundir las actividades que se 
desarrollan en el Relleno Sanitario, dentro de las comunidades que se 
encuentren en el área de influencia y conozcan los beneficios que conlleva 
un correcto manejo de los residuos sólidos.  
Acciones 
 Colocar un buzón de sugerencias, donde se puedan receptar las dudas y 
sugerencias de la comunidad. 
 Realizar visitar semestrales con los líderes de la comunidad para que de 
este modo puedan observar el correcto funcionamiento del proyecto y se 
pueda despejar cualquier duda que se tuviera de los trabajos que se 
realizan dentro de las instalaciones, con estas visitar se tratara de 
informar de manera más adecuada a la comunidad. 
 Entregar información como folletos a todas las personas que visiten el 
Relleno Sanitario, en el cual se incluyan las actividades realizadas en las 
instalaciones, el manejo ambiental adecuado de los desechos receptados, 
medidas tomadas para el control de posibles contaminaciones, y 
beneficios ambientales que genera un relleno sanitario manejado de 




10.4. Programa de Educación ambiental 
Es aquel programa dirigido principalmente a la población, para la concientización 
y dándoles a conocer el proyecto, la manera en que se desarrollara y la manera 
en la que la población formara parte del proyecto para lo que propone lo siguiente 
Acciones 
 En el nivel administrativo y directivo del proyecto, se requiere una completa 
formación ambiental tanto desde la concepción del proyecto, el desarrollo del 
plan de manejo ambiental en sus diversos componentes, el plan de 
contingencias, hasta finalmente el plan de cierre y abandono. 
 La formación ambiental al personal de obra se dará inicio mediante la 
sensibilización, teniendo como objetivo despertar el interés por el 
conocimiento, manejo y conservación del entorno natural donde se 
implementará el proyecto. Se deberá profundizar en el reconocimiento que el 
medio ambiente se encuentra constituido por elementos físicos, bióticos y su 
relación con el hombre como factor de intervención la cual puede ser benéfica 
o adversa. 
 La educación a la comunidad será la base para una futura separación en la 
fuente de los residuos. Donde la municipalidad se comprometa a dar 
capacitaciones a la población sobre el proceso de reciclaje que inicia desde la 
separación hasta la correcta entrega de los residuos ya sea a los segregadores 
autorizados como a los correctores correspondientes. Estas capacitaciones 
podrán dictarse en talleres acompañado de folletos, cartillas y afiches que 
permitan que la información llegue a diferentes sectores de la población. 
10.5. Programa de seguridad y salud  
Tiene como finalidad dar los alcances para un correcto desarrollo de las distintas 
actividades que tenga que realizar el personal del proyecto, al informarse sobre 
estos riesgos se espera que sean reducidos. 
Acciones 
 Instalaciones físicas e infraestructura, que debe proporcionar un ambiente 




 Equipos y herramientas apropiadas y adecuadamente mantenidas, que 
permitan un trabajo eficiente y seguro 
 Equipamiento de protección personal adecuada al tipo de actividad y 
ambiente de trabajo específico. 
 Capacitación, formación y entrenamiento, especialmente en temas de 
seguridad 
 Evaluación sistemática de las condiciones de salud del personal de 
servicio, para detectar oportunamente potenciales enfermedades e 
implementar los correctivos pertinentes. 
10.6. Programa de contingencias 
Este programa está destinado para poder enfrentar accidentes que podrían ocurrir 
al realizar los trabajos sobre las diferentes etapas del proyecto: construcción, 
operación y cierre, dentro de este programa se planteando las siguientes medidas. 
10.6.1. Riesgos Operacionales 
a) Interrupción del Proceso de Recepción de Residuos Solidos 
Etapa del Proyecto: Operación 
Magnitud: Alta, debido a que, si el flujo de los residuos no se realiza según 
las programaciones realizadas, se presentaran picos en los que la cantidad de 
vehículos lleguen a la disposición sean mayores que las capacidades de diseño 
del frente de descarga. 
Probabilidad de ocurrencia: Media, el proceso de recepción está 
programado según la información suministrada por la municipalidad 
Prevención: Realizar los procesos acordes con el manual de operación 
previamente establecido 
Mitigación: Se debe establecer un lugar alterno para la disposición de manera 
temporal de los residuos sólidos, esto debe realizarse en el relleno sanitario 
más cercano. 
b) Interrupción del Pesaje de los Residuos 




Magnitud: Medio, si se interrumpe el proceso de pesaje de los residuos, esto 
puede sobre llevar a un problema en la facturación de acuerdo al servicio 
prestado 
Probabilidad de ocurrencia: Media, debido que esta actividad esta basada 
en un proceso electromecánico el cual es susceptible de presentar fallas en 
cualquier momento. 
Prevención: Realizar los procesos acordes con el manual de operación 
previamente establecido  
Establecer el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y su respectivo control. 
Mitigación: Si es posible se debe contar con una báscula portátil alterna, para 
que se activada en una emergencia, mientras se procede a reparar el daño en 
el equipo. 
c) Interrupciones en la Celda para disposición 
Etapa del proyecto: Operativa 
Magnitud: Alta, ya que al presentarse problemas en la celda diaria lleva a la 
interrupción del proceso de disposición de residuos lo que puede generar el 
retraso de todo el proceso de operación 
Probabilidad de ocurrencia: Baja, la operación cuenta con un proceso 
controlado. 
Prevención: Realizar los procesos acordes con el manual de operación 
previamente establecido 
Se ha contemplado una celda con suficiente capacidad para no generar 
congestiones de los vehículos que realizan la operación de descarga. 
Mitigación: Establecer celdas alternas de disposición que pueda ser utilizada 
como medida de operación alterna.  
Acondicionar una celda de emergencia. 
Iniciar la operación en otra zona ya construida y lista para realizar la 
disposición. 
d) Incendios y explosiones 
Etapa del proyecto: Construcción y Operación 
Magnitud: Alto, su efecto puede ser la pérdida de vidas humanas, maquinaria 




Probabilidad de ocurrencia: Baja, ya que se hacen controles permanentes 
tanto a las chimeneas, instalaciones eléctricas, maquinaria y equipos 
utilizados. 
Prevención: Dotar las áreas operativas con extintores de incendio tipo ABC. 
Conformar brigada contra incendios, que pueda reaccionar de manera 
inmediata en caso de presentarse una emergencia. 
Capacitar al personal para atender una eventualidad de este tipo. 
Identificar las áreas de alto riesgo de incendio o explosión con señales 
prohibidas.  
Mitigación: Aislar el área en la cual se presente el incendio para evitar su 
propagación 
Para controlar las llamas se debe utilizar tierra 
e) Rupturas o punzonamiento de la geomembrana 
Epata del proyecto: Operación 
Magnitud: Alto, una ruptura de la geomembrana puede generar una filtración 
de lixiviados al suelo y a fuentes hídricas subterráneas provocando su 
contaminación y disponibilidad para su aprovechamiento, siendo esto un 
problema a gran escala. 
Probabilidad de ocurrencia: Baja, puesto que los sistemas que se utilizan en 
cuanto a cobertura e impermeabilización del suelo de disposición son de 
materiales de alta resistencia y confiabilidad, además de contar paralelamente 
con otros materiales que brindan protección extra. 
Prevención: Realizar los procesos acordes con el manual de operación 
previamente establecido. 
Revisar las zonas impermeabilizadas antes del inicio de la disposición por 
primera vez. 
Mitigación: Instalación de elementos de protección de la geomembrana como 
lo es el geotextil. 
Utilizar una geomembrana que sea capaz de resistir factores adversos de gran 
escala, tanto naturales como los producidos por la compactación de los 
residuos. 
f) Falla en el Sistema de tratamiento o almacenamiento de lixiviados 




Magnitud: Alta, la contaminación que puede generar un problema como la 
baja remoción de contaminantes en los lixiviados antes de realizar descarga 
en algún cuerpo de agua, puede sobrellevar a un alto impacto en los 
ecosistemas y componentes naturales. 
Probabilidad de ocurrencia: Baja, los sistemas de tratamiento de lixiviados 
son calculados con márgenes de seguridad para garantizar el almacenamiento 
de los mismos incluyendo las épocas de lluvia. 
Prevención: Realizar los procesos acordes con el manual de operación 
previamente establecido 
Mitigación: Establecer áreas de lagunas de almacenamiento lo 
suficientemente amplias que puedan soportar periodos críticos en cuanto a la 
cantidad de lixiviados. 
10.6.2. Riesgos Naturales 
a) Inundaciones 
Etapa del proyecto: Construcción y Operación 
Magnitud: Media, debido a que una inundación podría causar la interrupción 
de la operación en el relleno, por la dificultad del acceso y descarga de 
residuos 
Probabilidad de ocurrencia: Baja, depende en gran medida de las fuentes 
de aguas naturales que se encuentran en el área de relleno. 
b) Sismos 
Etapa del proyecto: En todas las etapas del proyecto 
Magnitud: Alta, un sismo puede representar un riesgo por posibles erosiones 
y deslizamientos en las celdas de disposición y depósitos de material, 
ocasionando dificultades en el manejo de los procesos operativos del relleno. 
Probabilidad de ocurrencia: Media, de acuerdo al mapa de zonificación 
sísmica de la región se han presentado sismos de baja intensidad, pero no 
afectaron la estabilidad de las obras. 
10.6.3. Riesgos exógenos 
a) Huelgas 
Etapa del proyecto: Construcción y Operación 
Magnitud: Media, esta depende en gran medida de la percepción de la 




Probabilidad de ocurrencia: Media, se debe contar con una permanente 
comunicación con la comunidad en la zona de influencia del proyecto con el 
fin de garantizar claridad en la información transmitida, del mismo modo se 
llevará una constante comunicación con el personal que labora en el relleno 
con el fin de conocer y dar solución a sus inconformidades. 
Prevención: Mantener constante comunicación con el personal tanto interno 
como externo del relleno, de manera que se mantenga un ambiente propicio 
para el buen desarrollo de los procesos. 
Mitigación: En caso de presentarse un evento de huelga o sabotaje se deberá 
mediar y mantener los acuerdos entre las partes. 
Se tendrá en la base de datos de la empresa, personal listo para reemplazar al 
personal en huelga. 
10.7. Programa de abandono y cierre 
Este Programa comprende el cese de las operaciones del proyecto y además el 
conjunto de actividades que se deberán realizar, para devolver a su estado inicial 
las zonas intervenidas por las construcción y operación del proyecto durante su 
vida útil 
Acciones 
a) Diseño de la cobertura final 
El diseño de la cobertura final debe satisfacer 2 principales funciones: 
Asegurar la integridad postcierre a largo plazo del relleno sanitario con 
respecto a cualquier emisión ambiental y soportar el crecimiento de la 
vegetación o soportar otras posibles utilizaciones. 
b) Sistema de control de aguas superficiales y del drenaje 
Para el control de drenaje se debe diseñar en función de la utilización a largo 
plazo del lugar. Las aguas procedentes de la lluvia han de discurrir sobre la 
superficie de cubrición final sin que se produzca una erosión excesiva o una 
filtración. En el diseño de las instalaciones para el control de drenaje se deben 




 Recogida y desviación de las aguas superficiales fuera de la superficie 
del relleno sanitario, en la menor distancia posible. 
 Selección de rutas de canalización y drenaje, que arrastraran las aguas 
con velocidades que eviten sedimentación. 
 El uso de pendientes superficiales suficientes como para maximizar la 
desviación de la escorrentía superficial y a la vez minimizar la erosión 
superficial 
 Especificaciones para los materiales según las características del drenaje 
que permitan el arreglo y reemplazo cuando sea necesario. 
c) Control de los gases del Relleno Sanitario 
El sistema utilizado para controlar el gas del Relleno Sanitario durante la 
operación, también se usará para controlar los gases después del cierre del 
Relleno Sanitario. Es decir, se deberán mantener en estado operativo las 
chimeneas del relleno sanitario una vez que se realice el cierre de cada zona. 
d) Control y tratamiento de lixiviados 
La cantidad del lixiviado que se va a controlar y tratar después del cierre del 
relleno sanitario está en función del diseño de la cobertura final, de los tipos 
de residuos colocados y de las precipitaciones. Se utilizarán las mismas 
instalaciones que fueron diseñadas para la etapa de operación. 
e) Sistemas de Supervisión Ambiental 
La supervisión ambiental es necesaria para asegurar el mantenimiento de la 
integridad del Relleno Sanitario con respecto a la emisión controlado de los 
contaminantes al ambiente. 
f) Usos del relleno sanitario 
La selección del uso final de un relleno sanitario clausurado depende de las 
necesidades de la comunidad y de los fondos disponibles para el proyecto de 
recuperación. Los posibles usos que se le dan son parques y zonas de recreo, 




10.8. Programa de inversiones 
En este programa de detalla los costos de las actividades según el Plan de Manejo 
Ambiental. 
Nº Programa Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario Años Costo total 
Etapa de Contrucción
Control de Polvo und 3.00 850.00 2 5100.00
EPP* ------
Inspecciones Tecnicas und 3.00 450.00 2 2700.00
Señalizacion glb 1.00 1300.00 1 1300.00
Etapa de Operación
Inspecciones Tecnicas und 3.00 450.00 20 27000.00
Mantenimiento* ------
Etapa de Cierre y PostCierre
Inspecciones Tecnicas und 3.00 450.00 5 6750.00
Monitoreo y control und 3.00 2500.00 5 37500.00
Señalizacion glb 1.00 1300.00 1 1300.00
SUB TOTAL 81650.00
Etapa de Contrucción
Monitoreo de Calidad del Aire und 1.00 850.00 1 850.00
Monitoreo de Niveles de Ruido und 1.00 450.00 1 450.00
Etapa de Operación
Monitoreo de Calidad del Aire und 1.00 850.00 20 17000.00
Monitoreo de Niveles de Ruido und 1.00 450.00 20 9000.00
Monitoreo de la cantidad y composicion de lixiviado und 1.00 3100.00 20 62000.00
Monitoreo de Aguas superficiales y subterraneas und 1.00 3100.00 20 62000.00
Monitoreo de la emision de gases und 1.00 2400.00 20 48000.00
Etapa de Cierre y PostCierre
Monitoreo de Calidad del Aire und 1.00 850.00 5 4250.00
Monitoreo de Aguas superficiales y subterraneas und 1.00 3100.00 5 15500.00
Monitoreo de la cantidad y composicion de lixiviado und 1.00 3100.00 5 15500.00








Informacion de Ofertas de Trabajo und 3.00 250.00 2 1500.00
SUB TOTAL 4500.00
Material educativo und 10.00 4.00 1 40.00
Capacitaciones al Personal und 2.00 750.00 20 30000.00
Capacitaciones a la comunidad und 2.00 1200.00 20 48000.00
SUB TOTAL 78040.00
Equipos de proteccion personal * ------




Chequeos Medicos und 1.00 1200.00 21 25200.00
Seguros
SUB TOTAL 25200.00
Identificacion de escenarios de riesgos glb 1.00 1200.00 1 1200.00
Preparacion del sistema de alerta glb 1.00 2500.00 1 2500.00
Educación y capacitacion del Plan de contigencia glb 1.00 5500.00 1 5500.00
SUB TOTAL 9200.00
Limpieza glb 1.00 5000.00 1 5000.00
Mantenimiento* ------
Monitoreo und 2.00 4500.00 5 45000.00




































10.9. Cronograma de actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Etapa de Contrucción
Control de Polvo 1 x x x x x x
Inspecciones Tecnicas 1 x x x
Señalizacion 1 x x
Etapa de Operación
Inspecciones Tecnicas 20 x x x x
Mantenimiento 20 x x x x
Etapa de Cierre y PostCierre
Inspecciones Tecnicas 5 x x
Monitoreo y control 5 x x
Etapa de Contrucción
Monitoreo de Calidad del Aire 1 x x
Monitoreo de Niveles de Ruido 1 x x
Etapa de Operación
Monitoreo de Calidad del Aire 20 x x
Monitoreo de Niveles de Ruido 20 x x
Monitoreo de la cantidad y composicion de lixiviado 20 x x x x
Monitoreo de Aguas superficiales y subterraneas 20 x x x x
Monitoreo de la emision de gases 20 x x
Etapa de Cierre y PostCierre
Monitoreo de Calidad del Aire 5 x
Monitoreo de Aguas superficiales y subterraneas 5 x x
Monitoreo de la cantidad y composicion de lixiviado 5 x x
Monitoreo de la emision de gases 5 x
Charlas de informacion 2 x
Informacion de Ofertas de Trabajo 2 x x
Capacitaciones al Personal 20 x
Capacitaciones a la comunidad 20 x x
Capacitacion, formación y entramiento 21 x x
Chequeos Medicos 21 x x
Identificacion de escenarios de riesgos 21 x
Preparacion del sistema de alerta 21 x
Educación y capacitacion del plan de contigencia 21 x
Limpieza 1 x
Mantenimiento 5 x x x
Monitoreo 5 x x
Supervision 5 x x
3 Asuntos Sociales
6
Prevencion de perdidas 
y contingencias
7
























11. PLAN DE COMPENSACION AMBIENTAL 
En el área de influencia directa del proyecto no se ha identificado ningún impacto 
negativo que no se haya podido compensar ambientalmente es decir compensar 
naturaleza por naturaleza. 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las conclusiones del presente estudio son 
 Los impactos potenciales negativos son de moderado y bajo nivel y se producirán 
principalmente durante las etapas de construcción del proyecto, siendo en particular 
importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra. 
 La evaluación de impacto ambiental permitirá la que la construcción y operación 
de esta obra sea sustentable, siempre y cuando se aplique el Plan de Manejo 
Ambiental. 
 En conclusión, de la identificación y evaluación ambiental realizada, se desprende 
que todos los impactos negativos, son mitigables y/o remediables, por lo que el 
proyecto se convierte en ambientalmente viable. 
Las recomendaciones para el presente estudio son 
 Se recomienda la aplicación de las medidas descritas en el plan de manejo ambiental 
así se podrá controlar, mitigar, atenuar o remediar los posibles impactos 
ambientales que producirán las actividades operativas hacia los diferentes factores 
socio ambientales del área de influencia del proyecto. 
 Se recomienda realizar capacitaciones dirigidas al reciclaje y clasificación de los 
desechos sólidos domésticos. 
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El relleno sanitario y sus infraestructuras auxiliares proyectas para la provincia de 
Mórrope se ubica en el sector denominado San Pedro, el cual se localiza a 1.5 Km 
aproximadamente de la carretera Panamericana, cuyo ingreso esta a la altura del Km 
833+300. 
  
Mapa de ubicación del Distrito de Mórrope 
2. DATOS PARA EL DISEÑO 
2.1 POBLACION 
La población urbana cuenta con 12390 hab, en esta población se refleja el desarrollo 
tecnológico y urbanismo es donde se toma la mayor atención, mientras tanto en la 
población rural la cual no se recoge los residuos solidos en su totalidad, se opto por 
tomar las zonas cercanas al proyecto y en que un futuro pueda aprovechar el proyecto 




Cruz de Medano Urbano 3710
Positos Rural 879
Romero Rural 1058
Tranca Sasape Rural 979
Tranca Fanupe Rural 979
Casa Blanca Rural 830
Fanupe-Barrio Nuevo Rural 597
San Sebastian Rural 373
Lagunas Rural 1319
Lagartera Rural 1590






2.2 GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
A lo que se refiere con la generación de residuos municipales, en el año 2017 la 
municipalidad distrital de Mórrope realizo un estudio de caracterización dando como 


















Residuos de Instituciones Educativas










2.3 TIPO DE RESIDUOS 
Los residuos generados en la ciudad de Mórrope fueron clasificados de la siguiente 
manera según el estudio de caracterización realizado el 2017. 
%





Plastico PET 8.03 2.44%
Plastico Duro 2.68 0.82%
Bolsas 21.62 6.58%
Tetrapak 0.62 0.19%
Tecnopor y similares 0.70 0.21%
Metales 4.52 1.38%






Residuos Sanitarios 27.50 8.37%







Composicion de Residuos Solidos 
Municipales Composicion 
porcentual




3. INFRAESTRUCTURAS EN EL PROYECTO 
Se contarán con las siguientes infraestructuras 
 Área de valorización de residuos orgánicos 
 Área de valorización de residuos inorgánicos 
 Infraestructura de disposición final 
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 Infraestructuras Auxiliares (Oficina administrativas, almacén, comedor, 
servicios higiénicos, caseta de control, caseta de vigilancia) 
 Sistema de tratamiento de lixiviados 
 Vías de acceso de circulación interna 
 Canal Pluvial 
 Pozo de monitoreo 
 Cerco Perimétrico 
 Cerco Vivo 
4. PLANTA DE RECICLAJE 
La planta de residuos inorgánicos reciclajes recibirá todos los residuos para su posterior 
separación y aprovechamiento, aquellos residuos comunes que se pueden reciclar son 
papel, cartón, plástico, vidrio y metales. 
5. PLANTA DE COMPOSTAJE 
En esta planta se realizará recibirá los residuos orgánicos para realizar el proceso de 
compostaje, estará compuesto por 3 grandes zonas: la zona de almacenamiento y 
pretratamiento, la zona de compostaje donde se viene a realizar la descomposición y la 
maduración de los residuos en rumas de 1.5 metros de alturas y por último la zona de 
refinamiento del compost. 
6. INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL 
El relleno sanitario viene a ser una técnica donde se pueden disponer de forma segura los 
residuos sólidos, de esta forma se pueden inspeccionar y manejar las emisiones de los 
líquidos y gases que son originados por la descomposición de la materia orgánica 
contenida en estos. Según la cantidad presenta en el estudio de caracterización y 




7. METODO A EMPLEAR 
Una vez realizado los estudios topográficos, de suelos y hidrológicos se optó por el 
método de trinchera debido a que es utilizado en regiones planas y consiste en excavar 
periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad con una retroexcavadora o un 
tractor de oruga, hay experiencias de excavación de trincheras de hasta de 7metros de 
profundidad. 
Los RMS se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y 
cubrirlos con la tierra excavada. 
Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvia dado que el agua puede inundar las 
zanjas, de ahí que se debe construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas e 
incluso proveer al as zanjas de drenajes internos. En casos extremos se puede construir 
un techo sobre ellas o bien bombear el agua acumulada. Sus taludes o paredes deben estar 
cortados de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 
La excavación de zangas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la 
profundidad de nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático alto o 
muy próximo a la superficie no son los apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. 
8. DISEÑO DE TALUDES 
Para rellenos menores de 5metros de profundidad y un suelo arenoso se tomó el talud 
2H:1V el cual nos recomienda la guía del minam, y en base a esto no se solicitan estudios 
de estabilidad para determinar el talud. 
9. DISEÑO DE TRINCHERA 
Se opto por una sola trinchera de las siguientes dimensiones 
Ancho de la trinchera base: 170m 
Largo de la trinchera base: 130m 
Profundidad de la trinchera base: 3:00m 




Para rellenos menores de 5metros de profundidad y un suelo arenoso se tomó el talud 
2H:1V el cual nos recomienda la guía del minam, y en base a esto no se solicitan estudios 
de estabilidad para determinar el talud. 
11. ETAPA DE HABILITACION 
Toda infraestructura de manejo de residuos sólidos comprende 4 etapas definidas a lo 
largo de su vida útil, cada una de ellas realizadas en tiempos diferentes refleje el 
procedimiento desde la habilitación de las diversas infraestructuras, como su 
operación durante un tiempo determinado y el cierre del área utilizada. 
11.1 Etapa de habilitación 
La etapa de habilitación corresponde a la preparación e implementación de toda la 
infraestructura necesaria de los componentes que serán utilizados durante la 
operación. 
Se inicia desde la selección del área de emplazamiento hasta culminar la construcción 
y la preparación de la planta de valorización e infraestructura de disposición final 
conforme los diseños los diseños 
La habilitación del Relleno Sanitario comprende la construcción y el acondicimiento 
de diversas estructuras administrativas que la conforman. 
Antes de iniciar las actividades, se deben realizar obras provisionales, que radica en 
la construcción del depósito, caseta para el guardián y el cartel de identificación de 
obra, se incluye movilización de los equipos, maquinarias y herramientas, y como 
última actividad, la limpieza de toda el área, una vez concluida la construcción de 
toda la infraestructura. 
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Las construcciones complementarias para los proyectos de rellenos sanitarios 
corresponden a la construcción de una edificación para el Área Administrativa. Para 
realizar los diseños de estas estructuras debemos tener ciertos criterios técnicos, ya 
que por su ubicación geográfica en donde se entablarán los rellenos sanitarios no se 
cuenta con los servicios básicos, como agua potable y fluido eléctrico, como también 
debemos estar acondicionados a los parámetros de suelo, clima (lluvias, viento, 
temperatura), tiempo y accesibilidad entre otros.  
11.2 Etapa de operación 
11.2.1 Modulo Administrativo 
Estos módulos estarán destinados para para el personal del relleno sanitario, por 
lo que se debe ubicar lo más cerca posible de la entrada. Los siguientes ambiental 
que se encuentran en el módulo son: 
 Caseta de vigilancia  
Este ambiente de 6.90 m2 construido de material noble, estará ubicado al ingreso 
del complejo cerca al cerco perimétrico. 
 Caseta de control 
Este módulo de 12.25 m2 será el destinado para efectuar el registro y pesaje de 
los vehículos de recolección.  
 Oficina administrativa 
Este módulo ocupa un área de 108.40 m2 donde funcionara un área de 
administración de infraestructura, un área de oficina técnica y sala de reuniones. 
 Almacén, baños y vestidores 
Este módulo ocupa un área de 103.01 m2 donde funcionara un área de almacén 
de herramientas y vestidores con baños para el personal administrativo 
 Baños 
Este módulo ocupa un área de 21.20m2 donde funcionaran los servicios higiénicos 
para el personal del proyecto 
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 Instalaciones eléctricas 
Entra a tallar todo lo respecto a colocación de redes de tuberías, cables 
interruptores, luminares, etc., destinados a los servicios de electricidad para los 
ambientes de registro y pesaje, oficina administrativa, sala comedor y servicios 
higiénicos, así como la iluminación externa del complejo. 
11.2.2 Instalaciones Sanitarias 
Para las instalaciones sanitarias el diseño cuenta con un sistema indirecto – 
convencional (cisterna – bomba- tanque elevado), el abastecimiento de agua a las 
áreas administrativas se realizará mediante conexión a la red pública o en su 
defecto mediante camiones cisterna. 
El sistema para el tratamiento de las aguas residuales, estará constituido por: 
Tanque séptico 
Se construirá un tanque séptico de 9.00 m2 a base de cemento tipo V especial para 
estructuras enterradas (losa y muro), el ingreso y salida de las aguas grises se 
produce por una tubería de PVC de 4”, en el plano de la ventilación está diseñada 
con una tubería de 4” siendo la altura sobresaliente de 2.0m. A demás se provee 
en el diseño 2 tapas que serán usadas para realizar labores de inspección y 
mantenimiento. 
Pozo de percolación  
Se construirá un pozo de infiltración de 0.85m de Ø diámetro, 1.80 m de profundidad. 
11.2.3 Construcciones en la infraestructura 
 Construcción de la rasante 
Para poder instalar la caseta administrativa, y las estructuras sanitarias, se tiene 
que conformar la rasante, que consiste en tener la cota adecuada para instalar estas 
infraestructuras, a este nivel la hemos denominado rasante. 
Se realizarán trabajos de movimiento de tierras, realizando cortes y rellenos en 
toda el área del patio de maniobras; hasta llegar al nivel establecido para 
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conformar la rasante; verificando las cotas y pendientes establecidos en los planos 
de perfiles y secciones. 
 Construcción de Trinchera Base 
Una vez conformada la rasante realizaremos los trabajos de construcción de la 
trinchera, realizando en el fondo de estas la construcción de los drenes de 
lixiviados; dicha trinchera tendrá un talud de H/V= 2/1 y una profundidad de 3.00 
metros.  
Se ejecutaron actividades de movimiento de tierras, realizaron excavaciones en 
material suelto hasta llegar al nivel del fondo de trinchera. 
Una vez conformada la trinchera se impermeabilizará con geomembrana, geotexil, 
capa de arcilla y arena. 
Se construirán los drenes para el líquido procedente de la percolación; estos drenes 
llevarán el líquido hacia la poza de captación, este dren será impermeabilizado 
con geomembrana y se protegerá con geotextil para filtro al igual que el relleno 
sanitario. 
Se construirán chimeneas al interior de la trinchera, debido a que se producirán 
gases por la degradación de la materia orgánica, deberán ser evacuados de manera 
permanente y controlada, las chimeneas son construidas por piedras (máximo 8” 
de diámetro) y soporte de madera, cada una tendrá un área de influencia de 45 m. 
y se van levantando en forma vertical. 
Construcción de poza para lixiviados 
Se construirá 01 poza para la captación de los lixiviados. Esta poza captará los 
lixiviados a través de los drenes provenientes en las trincheras y plataforma de 
residuos sólidos; llegarán aquí para su evaporación y/o recirculación mediante 
bombeo, utilizando una bomba de recirculación de lixiviados.  
Esta poza será impermeabilizada con geomembrana, llevara una estructura de 
soporte con la finalidad de prevenir el agua que proviene de las lluvias. 
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Las aguas serán tratadas con antioxidantes para mantener el pH neutro, para lo 
cual se utilizará cal, ya que es una de los antioxidantes más económicos que existe 
en el mercado.  
La recirculación se realizará con el objetivo de disminuir la cantidad de lixiviados 
almacenados en la poza a través de la evotranspiración y también para acelerar la 
descomposición de los residuos. 
 Construcción de Canal Pluvial 
Para evitar que la escorrentía superficial llegue hacia el proyecto se ha previsto la 
implementación de un canal pluvial que desvíe esta escorrentía superficial a zonas 
alejadas. 
Se implementará un canal de sección cuadrangular, el cual será conformado en suelo 
natural y captará las aguas de lluvia. 
 Construcción de Cerco Perimétrico 
El cerco perimétrico delimitará y protegerá el área del ingreso de personal y animales 
del lugar, este estará conformado por una estructura de madera de 3”x 3” de 
diámetro”, de madera de la zona. Estará constituido por parantes verticales de 1.80 m 
de altura y en toda su longitud llevará hileras de alambre de púas, distribuidas en una 
longitud total de 1020.00 ml. 
También se plantará un cerco vivo de árboles típicos de la región ubicada en la 
zona de amortiguamiento. 
 Pozo de monitoreo 
Se establecerá (03) Pozo de Monitoreo, el cual estará ubicado en la fuente de agua 
más cercana o cerca a la poza de lixiviados y al relleno sanitario, con el fin de evitar 
accidentes con introducciones o vertido hacia el terreno que se puedan dar en la 
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201 
3.2. Modelamiento de la Estructura 
3.3. Diseño de Elementos 
4. Diseño de la nave de reciclaje 
4.1. Cargas Actuantes 
4.2. Modelamiento de la estructura 
4.3. Diseño de elementos 
5. Diseño de Cisterna 
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5.2. Modelamiento de la estructura 
5.3. Diseño estructural de la cisterna 
6. Tanque Elevado 
6.1. Modelamiento de la estructura 
6.2. Diseño estructural del tanque elevado 
7. Tanque Séptico 
7.1. Cálculo del volumen del tanque séptico 
7.2. Modelamiento de la estructura 
7.3. Diseño Estructural del tanque septico 
8. Cálculo de estructura eléctrica 
8.1. Cálculo de Máxima demanda y potencia 









1. Cálculo del área operativa 
1.1. Volumen de Residuos Solidos 
1.1.1. Cantidad de residuos sólidos municipales 


















Residuos de Instituciones Educativas




Fuente: Elaboración Propia 
1.1.2. Composición de residuos sólidos municipales 
Generación de Residuos Sólidos Municipales 
%





Plastico PET 8.03 2.44%
Plastico Duro 2.68 0.82%
Bolsas 21.62 6.58%
Tetrapak 0.62 0.19%
Tecnopor y similares 0.70 0.21%
Metales 4.52 1.38%






Residuos Sanitarios 27.50 8.37%







Composicion de Residuos Solidos 
Municipales Composicion 
porcentual




Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.3. Flujo de destino 
 








































Fuente: Elaboración Propia 
1.2. Dimensionamiento de las áreas de valoración  
1.2.1. Planta de compostaje 
Área Requerida para los Residuos Sólidos Orgánicos 
0 2017 24022 0.158 3805.08 3805.08
1 2018 24599 0.160 3935.45 7740.53
2 2019 25189 0.162 4070.14 11810.67
3 2020 25794 0.163 4209.57 16020.24
4 2021 26413 0.165 4353.70 20373.94
5 2022 27047 0.166 4502.78 24876.72
6 2023 27696 0.168 4656.94 29533.66
7 2024 28361 0.170 4816.44 34350.10
8 2025 29042 0.172 4981.41 39331.52
9 2026 29739 0.173 5151.98 44483.49
10 2027 30453 0.175 5328.43 49811.92
11 2028 31184 0.177 5510.89 55322.82
12 2029 31932 0.178 5699.51 61022.33
13 2030 32698 0.180 5894.60 66916.93
14 2031 33483 0.182 6096.47 73013.40
15 2032 34287 0.184 6305.29 79318.69
16 2033 35110 0.186 6521.21 85839.90
17 2034 35953 0.188 6744.56 92584.46
18 2035 36816 0.189 6975.52 99559.98
19 2036 37700 0.191 7214.44 106774.42










Cantidad de Area 
Compostaje
 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.2. Planta de reciclaje 
Área requerida para los residuos sólidos inorgánicos 
0 2017 24022 0.095 2283.05 2283.05
1 2018 24599 0.096 2361.27 4644.32
2 2019 25189 0.097 2442.08 7086.40
3 2020 25794 0.098 2525.74 9612.14
4 2021 26413 0.099 2612.22 12224.36
5 2022 27047 0.100 2701.67 14926.03
6 2023 27696 0.101 2794.16 17720.20
7 2024 28361 0.102 2889.87 20610.06
8 2025 29042 0.103 2988.85 23598.91
9 2026 29739 0.104 3091.19 26690.10
10 2027 30453 0.105 3197.06 29887.15
11 2028 31184 0.106 3306.54 33193.69
12 2029 31932 0.107 3419.71 36613.40
13 2030 32698 0.108 3536.76 40150.16
14 2031 33483 0.109 3657.88 43808.04
15 2032 34287 0.110 3783.18 47591.22
16 2033 35110 0.111 3912.72 51503.94
17 2034 35953 0.113 4046.74 55550.68
18 2035 36816 0.114 4185.31 59735.99
19 2036 37700 0.115 4328.66 64064.65
20 2037 38605 0.116 4476.90 68541.55













Fuente: Elaboración Propia 
1.2.3. Relleno Sanitario 
 






Poblacion del ambito de estudio al 2017 (hab)
Parametros
Factor de incremento de la Generacion de residuos (%)
Generacion per capita de residuos solidos al 2017 (kg/hab)
Tasa de crecimiento anual de la poblacion (%)  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cantidad de residuos sólidos para el año 20 
0 2017 24022 0.106 2557.02 933.31 933.31
1 2018 24599 0.108 2644.62 965.29 1898.60
2 2019 25189 0.109 2735.13 998.32 2896.92
3 2020 25794 0.110 2828.83 1032.52 3929.44
4 2021 26413 0.111 2925.69 1067.88 4997.32
5 2022 27047 0.112 3025.87 1104.44 6101.76
6 2023 27696 0.113 3129.46 1142.25 7244.02
7 2024 28361 0.114 3236.65 1181.38 8425.39
8 2025 29042 0.115 3347.51 1221.84 9647.23
9 2026 29739 0.116 3462.13 1263.68 10910.91
10 2027 30453 0.118 3580.70 1306.96 12217.87
11 2028 31184 0.119 3703.32 1351.71 13569.58
12 2029 31932 0.120 3830.07 1397.98 14967.56
13 2030 32698 0.121 3961.17 1445.83 16413.38
14 2031 33483 0.122 4096.83 1495.34 17908.73
15 2032 34287 0.124 4237.16 1546.56 19455.29
16 2033 35110 0.125 4382.25 1599.52 21054.81
17 2034 35953 0.126 4532.34 1654.31 22709.12
18 2035 36816 0.127 4687.55 1710.96 24420.07
19 2036 37700 0.129 4848.10 1769.56 26189.63














Fuente: Elaboración Propia 
1.3. Cálculo de la capacidad útil requerida para el relleno sanitario 
Área necesaria para el Relleno Sanitario 
Area
0 2017 933.31 2830.88 566.18 1555.52 2121.69 2121.69 707.23
1 2018 965.29 2927.86 585.57 1608.81 2194.38 4316.08 1438.69
2 2019 998.32 3028.07 605.61 1663.87 2269.48 6585.56 2195.19
3 2020 1032.52 3131.80 626.36 1720.87 2347.23 8932.79 2977.60
4 2021 1067.88 3239.03 647.81 1779.79 2427.60 11360.39 3786.80
5 2022 1104.44 3349.94 669.99 1840.74 2510.73 13871.12 4623.71
6 2023 1142.25 3464.63 692.93 1903.76 2596.68 16467.80 5489.27
7 2024 1181.38 3583.30 716.66 1968.96 2685.62 19153.42 6384.47
8 2025 1221.84 3706.03 741.21 2036.40 2777.61 21931.03 7310.34
9 2026 1263.68 3832.92 766.58 2106.13 2872.71 24803.74 8267.91
10 2027 1306.96 3964.20 792.84 2178.26 2971.10 27774.84 9258.28
11 2028 1351.71 4099.95 819.99 2252.85 3072.84 30847.69 10282.56
12 2029 1397.98 4240.28 848.06 2329.96 3178.02 34025.70 11341.90
13 2030 1445.83 4385.41 877.08 2409.71 3286.79 37312.50 12437.50
14 2031 1495.34 4535.60 907.12 2492.24 3399.36 40711.86 13570.62
15 2032 1546.56 4690.96 938.19 2577.60 3515.80 44227.65 14742.55
16 2033 1599.52 4851.59 970.32 2665.87 3636.19 47863.84 15954.61
17 2034 1654.31 5017.76 1003.55 2757.18 3760.73 51624.57 17208.19
18 2035 1710.96 5189.59 1037.92 2851.59 3889.51 55514.08 18504.69
19 2036 1769.56 5367.34 1073.47 2949.26 4022.73 59536.81 19845.60
20 2037 1830.16 5551.15 1110.23 3050.26 4160.49 63697.30 21232.43
m2
Relleno





















Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Relleno Sanitario 
1.4.1. Definición del método a emplear para el diseño 
Método de Diseño 
La secuencia en la habilitacion de las excavaciones 
debe obedecr a una planificacion de forma que 
posibilite disponer de material de cobertura 
procedente de las propias excavaciones y 
disponible en areas colindantes a la excavacion
La operacion de las trincheras debe prevenir 
medidas que impeden al ingreso de aguas de 
escurrimiento pluvial mediante la habilitacion de 
zanjas perimetrales o de pequeños diques.
Metodo de trinchera o zanja
Metodo de disposicion final
Se utiliza cuando se dispone de terrenos planos y 
ondulos, consite en un realizar excavaciones de 
dimensiones y profundidades variables en funcion 
a las caracteristicas de las zonas
Caracteristicas
 
Fuente: Guía para la elaboración de relleno sanitario 
1.4.2. Talud para el diseño de trinchera y/o plataforma(s) 
Parámetros para el talud de corte 
 
Fuente: Guía para la elaboración de relleno sanitario 
Parámetros de relleno para el Relleno Sanitario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Caracteristicas del suelo natural Talud de corte (H:V)
Roca suelta
Conglomerado/grava
Tierra limo arcillosa o arcilla















Cuando h <= 5m






Taludes de relleno : Inclinaciones recomendadas
Tipo de terreno Talud de relleno (V:H) Observación
Grava, limo arenoso y arcilla
1:1.5 Cuando h<=5m
1:1.75 Cuando h=5 a 10m
1:2 Cuando h>10m
1:2.5
1:1.25 Cuando h=5 a 10mEnrocdo
1:1.5 Cuando h>10m
1:2 Cuando h<= 5m
1:2.5 Cuando h=5 a 10m




1.4.3. Volumen de recepción de la(s) trincheras 
Para el cálculo de los volúmenes de almacenamiento y dimensionamiento de la 
trinchera proyectada para el relleno sanitario se tomará en consideración la 
siguiente relación:  
Volumen de trinchera 
 
Fuente: Elaboración Propia 







Largo de la trinchera
Calculo de la capacidad volumetrica 
Datos 
Profundidad Promedio 
Ancho de la trinchera
Talud de las trincheras
 
Fuente: Elaboración Propia 
1.4.4. Cálculo de la celda de trabajo diario 










Cantidad de RSM producidos por dia
dhab
Ancho de la celda
Avance de la celda
Datos
Dimensiones de la celda
Cantidad media diaria de RSM
Volumen de celda diaria
Altura de celda
Area de la celda
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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1.5. Sistema de gestión y manejo de lixiviados 
1.5.1. Diseño del sistema de gestión y manejo de lixiviados 
Se utilizo el método suizo que permite estimar de manera rápida y sencilla el caudal de 
lixiviado o liquido percolado mediante la siguiente ecuación: 
 
Para rellenos débilmente compactados con peso específico de 0.4 – 0.7 ton/m3, se estima 
una producción de lixiviado entre 25 y 50% (K=0.25 a 0.5) de la precipitación  
Calculo del caudal de lixiviado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
1.5.2. Drenes de Lixiviados 
Método de distribución de drenes de lixiviados 
 
Fuente: MINAM 
1.6. Poza de captación de lixiviados 




415.70 m3Volumen de lixiviado que sera almacenado
Numero maximo de meses con lluvias consecutivas
Relleno Sanitario : Volumen del lixiviado 
Datos 
Caudal medio de lixiviado
 








Caudal medio de lixiviado 
Caudal medio de lixiviado
Grado compatacion de la basura
Relleno Sanitario : Calculo del caudal del lixiviado 
Datos 
P: Precipitacion media anual 
A: Area superficial del relleno
T: Numero de segundos en un año
Metodo de distribución Descripcion Ubicaciòn
Dren principial en sentido longitudinal
Dren principial en sentido longitudinal
Espina de pescado
Drenes Perpendiculares
La superficie base del relleno sanitario se 
habilita con pendientes de escurrimiento en 
los sentidos longitudinal y transversal 
(minimo 2,0% en ambas direcciones)
La superficie base del relleno sanitario tiene 
pendiente de escurrimiento en sentido 
longitudinal ( minimo 2.0%) y relieve 
horizontal en sentido transversal
Drenes secundarios en sentido transversal 
(fromando angulos de 30º a 45º respecto 
del dren principal)
Drenes secundarios en sentido transversal 
(formando angulos de 90ª respecto del ren 
principal)
Drenes para lixiviados: Metodos de distribucion en el terreno
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31.34 m3Volumen de lixiviado 
Caudal medio de lixiviado 
Cantidad de Residuos Organicos
Datos 
Caudal medio de lixiviado 
Compostaje : Calculo del caudal del lixiviado
Caudal medio de lixiviado 
 
Fuente: Elaboración Propia 









447.03 m3Volumen total de lixiviado almacenado
Altura total
Ancho de la base bayor
Altura util
Ancho de la base menor
Largo de base menor
Volumen de recepcion de la poza de lixiviados




Fuente: Elaboración Propia 
1.7. Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales 







































Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.1. Pozo de monitoreo  
El pozo de monitoreo está construido por una tubería de PVC D=6” de diámetro, 
a una profundidad de 5.00 metros, en el fondo llevara una grava de 2” a 4” que 
facilitara la captación del fluido a través de la tubería perforada a ese nivel. 









Altura de Grava  
Fuente: Elaboración Propia 
1.8. Vía de acceso interior 
1.8.1. Estudio de trafico 
Estudio de Trafico 
IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA IDA VUELTA
DIA 1 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%
DIA 2 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%
DIA 3 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%
DIA 4 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%
DIA 5 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%
DIA 6 4 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 20 14.29%




% 100.00%40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00




8 4 0 0 4 4
AUTOS STATION WAGON PICK UP PANEL C2 C3
 
Fuente: Elaboración Propia 



































Tasa de Crecimiento poblacional (%)
Tasa de crecimiento PBI departamental (%)







Fuente: Elaboración Propia 
 
CALCULO ESAL 




Factor de Crecimiento Acumulado
 
Fuente: Elaboración Propia 
Calculo del ESAL de diseño 
12.00 0.0001 0.219 25.2891 5.54
0.00 3.71 0 25.2891 0.00
4.00 3.71 2708.3 25.2891 68490.43
4.00 2.57 1876.1 25.2891 47444.85


























Fuente: Elaboración Propia 
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1.8.2. Diseño de Afirmado 
 





DATOS PARA EL DISEÑO
 
Fuente: Elaboración Propia 






0.20 mEspesor del pavimento
Peralte
Diseño de la via de acceso
Datos 


















2. Cálculo del área administrativa y de servicios 
2.1. Análisis sísmico para los diferentes ambientes del proyecto 
a) Factor de zona: 








Fuente: Elaboración Propia 
b) Perfil del Suelo 
El tipo de perfil según su capacidad portante de 0.56 kg/cm2 pertenece a suelos 
intermedios (S2) 
c) Parámetros de sitio: 
Parámetros del sitio según el tipo de suelo 
PERIODOS S0 S1 S2 S3
Tp 0.30 0.40 0.60 1.00
Tl 3.00 2.50 2.00 1.60
FACTOR SUELO 
 
Fuente: Norma de Diseño Sismo Resistente-Perú, E-030 
d) Periodo fundamental de vibración 
Periodos Fundamentales de Vibración 
Para edificios de albañileria y para todos los edificios de concreto armado duales, de 





Porticos de concreto armado sin muros de corte
Porticos ductiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin arriostramientos
Porticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras
Porticos de acero arriostrados
 











Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 
e) Factor de amplificación sísmica 





Factor de Amplificacion 
Sismica
 
Fuente: Elaboración Propia 
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f) Categoría de edificación y factor de uso 
Categoría de las Edificaciones y su Factor de uso 
Factor U











Fuente: Norma de Diseño Sismo Resistente-Perú, E-030 
g) Sistema Estructural 















Porticos Especiales Resistentes a Momentos
Estructuras de Acero





Muros de Ductilidad Limitada
Estructuras de Madera
Porticos Excentricamente Arriostrados
Porticos Ordinarios Concentricamente Arriostrados
Porticos Especiales Concentricamente Arriostrados
Porticos Ordinarios Resistentes a Momentos
Porticos Intermedios Resistentes a Momentos
 
Fuente: Norma de Diseño Sismo Resistente-Perú, E-030 
 
h) Factores de Irregularidad Ia e Ip 
Irregularidades estructurales en altura y en planta 
Tipo Eje X Eje Y
En Altura (Ia) 1.00 1.00
En Planta (Ip) 1.00 1.00
IRREGULARIDADES
 









i) Análisis estático de los diversos ambientes 







Coef 0.1477 0.1477  
Fuente: Elaboración Propia 
j) Análisis dinámico 
Espectro de las pseudoaceleraciones de los diferentes módulos 
 
Fuente: Programa SAP2000 
 
k) Cortante en la base 
Cortante en la base - Modulo Administración 
SxE LinStatic -7.278 0.000
SyE LinStatic 0.000 -7.278
SxD LinRespSpec Max 6.890 2.050











Fuente: Programa SAP200 
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Cortante en la base - Modulo Vestidores y Almacén 
SxE LinStatic -6.743 0.000
SyE LinStatic 0.000 -6.743
SxD LinRespSpec Max 6.390 1.908












Fuente: Programa SAP2000 
Cortante en la base - Modulo Baños 
SxE LinStatic -1.837 0.000
SyE LinStatic 0.000 -1.837
SxD LinRespSpec Max 1.612 0.509












Fuente: Programa SAP2000 
Cortante en la base - Modulo Caseta de control 
SxE LinStatic -0.716 0.000
SyE LinStatic 0.000 -0.716
SxD LinRespSpec Max 0.668 0.200












Fuente: Programa SAP2000 
Cortante en la base - Modulo Caseta de guardianía 
SxE LinStatic -0.521 0.000
SyE LinStatic 0.000 -0.521
SxD LinRespSpec Max 0.521 0.156











Fuente: Programa SAP2000 
l) Determinación desplazamiento laterales 
Desplazamientos dirección X y Y - Modulo Administración 
1 SxD 8 0.24 1.4148 1.4148 380 0.004 CUMPLE
1 SyD 8 0.2963 1.7778 1.7778 380 0.005 CUMPLE
Altura Piso             
cm





U1                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION X-X
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION Y-Y
Altura Piso             
cm





U2                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Desplazamientos dirección X y Y - Modulo Vestidores y Almacén 
1 SxD 8 0.2274 1.3644 1.3644 380 0.004 CUMPLE
1 SyD 8 0.2843 1.7058 1.7058 380 0.004 CUMPLE
Altura Piso             
cm





U1                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION X-X
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION Y-Y
Altura Piso             
cm





U2                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
 
Fuente: Elaboración Propia 
Desplazamientos dirección X y Y - Modulo Baños 
1 SxD 8 0.177 1.0596 1.0596 380 0.003 CUMPLE
1 SyD 8 0.154 0.9222 0.9222 380 0.002 CUMPLE
Altura Piso             
cm





U2                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
Altura Piso             
cm





U1                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION X-X
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION Y-Y
 
Fuente Elaboración Propia 
Desplazamientos dirección X y Y - Modulo Caseta de control 
1 SxD 8 0.07 0.42 0.42 330 0.001 CUMPLE
1 SyD 8 0.06 0.36 0.36 330 0.001 CUMPLE
Altura Piso             
cm





U2                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
Altura Piso             
cm





U1                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION X-X
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION Y-Y
 
Fuente: Elaboración Propia 
Desplazamiento dirección X y Y - Modulo Caseta de guardianía 
1 SxD 8 0.04 0.24 0.24 330 0.001 CUMPLE
1 SyD 8 0.03 0.18 0.18 330 0.001 CUMPLE
Altura Piso             
cm





U2                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
Altura Piso             
cm





U1                 
cm
Δ Abs            
cm
Δ Rel                 
cm
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION X-X
DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION Y-Y
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Diseño de Vigas  
Módulo de Administración 
Vigas de Modulo de Administración 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Diseño de vigas por flexión - Modulo Administración 
NUDO 25 25 18.78 0.36 0.52 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.18 0.25 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.12 0.17 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.06 0.08 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.18 0.26 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.23 0.33 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.02 0.03 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.13 0.19 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.12 0.16 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.22 0.31 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.06 0.08 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.07 0.10 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.34 0.49 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.33 0.47 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.19 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.21 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.10 0.15 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.06 0.08 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.16 0.23 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.20 0.28 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.03 0.04 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.10 0.14 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.11 0.16 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.23 0.32 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.04 0.05 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.02 0.03 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE

























B         
(cm)
H      
(cm)




NUDO 25 25 18.78 0.38 0.54 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.18 0.26 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.06 0.08 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.19 0.27 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.24 0.35 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.02 0.03 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.14 0.20 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.13 0.18 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.22 0.31 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.06 0.09 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.07 0.10 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.19 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.36 0.51 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.32 0.46 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.43 0.62 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.25 0.36 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.27 0.39 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.51 0.74 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.30 0.43 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.26 0.36 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.68 0.99 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.60 0.86 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.63 0.90 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.82 1.19 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.22 0.31 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.35 0.50 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.61 0.87 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.43 0.62 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.46 0.66 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.73 1.06 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.32 0.46 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.32 0.46 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.76 1.11 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.64 0.92 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.67 0.97 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.91 1.33 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.28 0.40 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.32 0.46 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.91 1.32 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.79 1.14 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.82 1.20 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 1.09 1.60 1.40 2 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 3/8 2.13 0.0036 CUMPLE

































B          
(cm)
H      
(cm)






NUDO 25 30 23.78 0.51 0.74 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.50 0.72 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.18 0.26 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 0.20 0.29 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.59 0.85 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE





Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de vigas por cortante - Modulo Administración 
Cap 21 - 
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15






























9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
10.00
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15




A-A 25 25 18.78 2.3 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36 30 5 10.00
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
8 9.39
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 1.8 1/4
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
9.39 60 1525 25 18.78 2.9 1/4
9.39 10.00
A-A
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
A-A 9.39 10.00
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
11.89
7.84 15.36 30 5 8
1 5
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS






7.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
5B-B 25 25 18.78 2.25 1/4
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
7.84 15.36 30 5 81
9.39 10.00
15 7.84 15.36 30 5 12.00
B-B
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
B-B 25 25 18.78 2.3 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36 30
25 25 18.78 1.8
8 9.39
1 5 9.39 60 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
7.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
B-B 25 30 23.78 3.8 1/4 1 5 11.89 60 7 11.89
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 2.9 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
9.397.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO
FUERA DE LA ZONA DE 
CONFINAMIENTO
DATOS DE SECCIÓN
b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji








































18.78 2.3 1/4 1 5 9.3925 15.3660 30 5 10.0015 7.84
7.841 5 9.39 60 15 9.39 10.00
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
C-C 25
C-C 25 25 18.78 2.25 1/4 15.36 30 5 8
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
8 9.39
1 5 9.39 6025 25 18.78 1.8C-C 1/4 9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
25 25 18.78 2.9 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
C-C 25 30 23.78 3.8 1/4 1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 12.00
C-C
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
7 11.89





23.78 3.45 1/4 1 5 11.89 60 15
1-1 25 30 23.78 3.25 1/4
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
7.84 15.36 30 5 71 5 11.89 60 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
1-1 25 30
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15





USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
7 11.89
1 5 11.89
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
2-2 25 30 23.78 3.45 1/4
11.89 12.007.84 15.36 30 5 7
1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 12.007 11.89
1 5 11.89 60 1525 30 23.78 3.25 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
11.89 12.007.84 15.36 30 5 7
11.89
4-4
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
3-3 25 30 23.78 3.45 1/4 1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 12.007




15 7.84 15.36 30 5 12.00
5-5
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
4-4 25 30 23.78 3.45 1/4 1 5 11.89 60
25
7 11.89
1 5 11.89 60 1530 23.78 3.25 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS




USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
11.89 12.007.84 15.36 30 5 7
30 23.78 3.45 1/4 1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 7 11.89
1 5 11.89 60 15
12.00
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
11.89 12.007.84 15.36 30 5 7
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
6-6 25 30 23.78 3.45 1/4 1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 12.00
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
7 11.89
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS  
Fuente: Elaboración Propia 
223 
Módulo de Almacén y Vestidores 
Diseño de Vigas - Modulo Almacén y Vestidores 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Diseño de vigas por flexión - Modulo Vestidores y Almacén 
NUDO 25 35 28.78 0.63 0.59 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.59 0.55 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.11 0.10 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.03 0.04 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.08 0.11 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.21 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.31 0.28 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.19 0.17 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.04 0.03 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.04 0.04 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.31 0.29 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.11 0.10 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.08 0.12 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.05 0.07 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE








B         
(cm)
H      
(cm)
















NUDO 25 35 28.78 0.82 0.77 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.74 0.69 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.10 0.09 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.08 0.11 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.11 0.15 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.12 0.17 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.34 0.31 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.19 0.18 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.07 0.07 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.05 0.04 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.36 0.33 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.13 0.12 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.04 0.06 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.04 0.06 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.37 0.53 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.67 0.62 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.61 0.56 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.12 0.11 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.03 0.04 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.08 0.11 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.22 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.31 0.29 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.19 0.17 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.03 0.03 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.04 0.03 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
CLARO 25 35 28.78 0.32 0.30 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 35 28.78 0.12 0.11 1.74 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.08 0.11 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.06 0.08 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.42 0.60 1.13 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.41 0.58 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.49 0.71 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.19 0.27 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.25 0.35 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.74 1.07 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.35 0.50 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.30 0.43 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.78 1.13 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.50 0.72 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.58 0.84 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 1.16 1.71 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE












B         
(cm)
H      
(cm)
























NUDO 25 25 18.78 0.39 0.55 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.56 0.81 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.30 0.43 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.36 0.52 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.90 1.31 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.31 0.44 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.24 0.34 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.92 1.35 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.67 0.96 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.76 1.10 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 1.39 2.06 1.13 2 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.11 0.16 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.22 0.31 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.79 1.15 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.57 0.82 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.65 0.94 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 1.18 1.73 1.13 2 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.12 0.17 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.34 0.49 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.28 0.39 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.04 0.05 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.08 0.11 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.42 0.60 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.003 CUMPLE














Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de vigas por cortante - Modulo Vestidores y Almacén 
Cap 21 - 
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15































7.84 15.36 30 5 7
15.36 30 5 7A-A
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS




A-A 25 35 28.78 4.05 1/4 1




5 9.39 60 15
60 15 7.84 15.36 30 5 15.00
9.39 10.001 7.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO




b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji
ɸ  de 
estribo 
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15































60 15 7.84 15.36 30 5 10.00
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
60 1525 35 28.78 3.4 1/4
30 5 15.00
B-B








B-B 25 25 18.78 1.5 1/4
7.84 15.36 30 5 71 5 14.39 60 15
B-B 28.78
8 9.39
1 5 14.39 60 1525 35
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
14.397.84 15.36 30 5 7
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
B-B 25 35 28.78 4.05 1/4 1 7 14.39
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 2.15 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
C-C 25 35 28.78 4.15 1/4
C-C
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
C-C 25 25 9.39
1 5 14.39
1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36 30 5 10.00






C-C 25 35 28.78 4.05 1/4 1 5 14.39 60 15 7.84 15.36 30 5 15.007 14.39
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 2.15 1/4 9.39 10.00
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
10.16 15.36 30 5 10
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
1-1 25 25 18.78 2.6 1/4 7.84 15.36 30 5 81 5 9.39 60 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
1-1 25 25 30 5 10.00
2-2
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
9.39 10.00
8 9.39
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 2.6 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
7.84 15.36 30 5 8
7.84 15.36 30 5 10.00
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15




2-2 25 25 18.78 2.8 1/4 1 5 9.39 60 15 9.39
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
14.39 15.007.84 15.36 30 5 7
8





























4-4 25 25 18.78 2.8 1/4
1 5 9.39 60 1525 25 18.78 2.6
89.39 60 15 7.84 15.36 30 5 10.00
3-3 9.39 60 1525 25 18.78 2.6 1/4
9.39
9.39 10.00
2.8 1/4 1 5
7.84 15.36 30 5 8
4-4
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
3-3 25 25 18.78
1 5
60 1525
9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
9.39
5-5
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
1 5 9.3925 18.78 2.6 1/4 9.39 10.00
15 7.84 15.361 5 9.39 60
15 7.84 15.36 30
7.84 15.36 30 5 8
9.39 10.00
25 25 18.78 2.8 1/4 1 5 9.39 60
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
5-5 25 25 18.78 2.8 1/4
25 25 18.78 2.6 1/46-6
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
8 9.39
1 5 9.39 60 15
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
6-6
7.84 15.36 30 5 8
8 9.39
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS  
Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Baños 
Diseño de Vigas - Modulo Baños 
 
Fuente: Programa SAP2000 
228 
Diseño de vigas por flexión - Modulo Baños 
NUDO 25 25 18.78 0.50 0.72 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.86 1.25 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.64 0.92 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.96 1.40 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 1.37 2.03 1.10 3 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.13 0.0045 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.89 1.30 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 1.56 2.33 1.10 3 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 3/8 2.84 0.0060 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.18 0.26 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.39 0.56 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.08 1.23 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 2.23 2.62 1.40 4 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 2.84 0.0048 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.18 1.35 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.38 0.54 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.14 0.20 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.38 0.54 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.32 0.46 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.12 0.17 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.30 0.43 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.43 0.62 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.01 0.01 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.70 1.01 1.10 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 23.78 0.37 0.53 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE
CLARO 25 25 23.78 0.21 0.30 1.40 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 3/8 1.42 0.0024 CUMPLE





































B         
(cm)
H      
(cm)









H      
(cm)
d            
(cm)
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de vigas por cortante - Modulo Baños 
Cap 21
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15
















Cap 11- 11.5.5.1 Cap 21 - 21.5.3.2






30 5 81-1 25 25 18.78 2.35 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
2-2 25 25 18.78 2.35 1/4 1 5 9.39 60 15
EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO
FUERA DE LA ZONA DE 
CONFINAMIENTO
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DATOS DE SECCIÓN
b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji
















9.39 10.007.84 15.36 30 5 8
1 5 11.89 60 15 5 8
1 5
1 5 10.00
10.009.39 60 15 7.84 15.36 30 4 8 9.39
7.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
C-C 25 30 23.78 4.15 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
9.39 60 15B-B 25 25 18.78 2.5 1/4 9.39
12.007.84 15.36 30
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
B-B 25 25 18.78 1.65 1/4 1 5 9.39 60 15
11.89
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
A-A 25 25 18.78 2.5 1/4
 
Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Caseta de control 
Vigas del Módulo de Caseta de Control 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Diseño de vigas por flexión - Modulo Caseta de control 
NUDO 25 25 18.78 0.86 1.25 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.95 1.39 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.86 1.25 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.86 1.25 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.95 1.39 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.86 1.25 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.21 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.19 0.27 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.21 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.15 0.21 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.19 0.27 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
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Fuente: Elaboración Propia 
230 
Diseño de vigas por cortante - Modulo Caseta de control 
Cap 21 - 
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15











60 151-1 25 25 18.78 3 1/4 1 5 9.39
A-A 25 25 18.78 3 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 10.00
EJE TRAMO




B-B 25 25 18.78 3 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36 30
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
7.84 15.36 30 5 8 9.39 10.00
60 15 7.84 15.36 30 5
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS









EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO
FUERA DE LA ZONA DE 
CONFINAMIENTO
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DATOS DE SECCIÓN
b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji
ɸ  de 
estribo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Caseta de guardiana 
Diseño de Vigas - Modulo Caseta de Guardianía 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Diseño de vigas por flexión - Modulo Caseta de guardianía 
NUDO 25 25 18.78 0.41 0.59 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.54 0.78 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.41 0.59 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.41 0.59 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.54 0.78 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.41 0.59 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.1 0.14 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.1 0.14 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.1 0.14 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
CLARO 25 25 18.78 0.13 0.18 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
NUDO 25 25 18.78 0.1 0.14 1.13 2 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2 1.42 0.0030 CUMPLE
1-2EJE A
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(cm)
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Fuente: Elaboración Propia 
231 
Diseño de vigas por cortante - Modulo Caseta de guardianía 
Cap 21 - 
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15




















60 155 9.39 7.84 15.36 30 5 8
8
9.39 10.00
Cap 11- 11.5.5.1 Cap 21 - 21.4.4.4
n° de 
estribos
1 5 9.39 60 1525 25
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
9.39 60 152-2 25 25 18.78 1.9 1/4
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
1-1 25 25 18.78 1.9 1/4 1 5 9.39 60 15 7.84 15.36 30
9.39 10.007.84 15.36 30 5 81 5
EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO
FUERA DE LA ZONA DE 
CONFINAMIENTO
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
EJE TRAMO
DATOS DE SECCIÓN
b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji
ɸ  de 
estribo 
25 25 18.78 2.35 1/4B-B
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15  
Fuente: Elaboración Propia 
2.3. Diseño de Columnas  
Módulo de Administración 
Diseño de Columnas - Modulo Administración 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Verificación del comportamiento de las columnas del Módulo de Administración 
25 25 1.4D+1.7L 1.85 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.32 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.32 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.41 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 0.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 0.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 0.94 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 0.94 13.13 FLEXION
A-1




25 25 1.4D+1.7L 2.91 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.48 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.48 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.39 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.39 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.75 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.75 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.67 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.67 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.32 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.91 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.91 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.82 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.82 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.33 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.33 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.14 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.57 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.57 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.55 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.55 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.78 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.78 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.77 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.77 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.66 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.96 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.96 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.18 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.18 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.05 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.05 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 0.94 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.04 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.04 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.89 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.89 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.16 13.13 FLEXION










25 25 1.4D+1.7L 0.94 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.04 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.04 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.89 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.89 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.16 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.16 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 5.87 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 5.08 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 5.08 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 5.15 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 5.15 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 3.61 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 3.61 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 3.68 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 3.68 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 4.74 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.05 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.05 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 4.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 4.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.86 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.86 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.92 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.92 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 6.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 5.38 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 5.38 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 5.47 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 5.47 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 3.79 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 3.79 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 3.88 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 3.88 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 7.52 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 6.45 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 6.45 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 6.48 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 6.48 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 4.56 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 4.56 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 4.60 13.13 FLEXION










25 25 1.4D+1.7L 3.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.18 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.18 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.05 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.05 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.26 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.26 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 1.90 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.40 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.40 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.50 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.50 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 0.92 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 0.92 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.01 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.01 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.63 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.63 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.56 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.56 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.79 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.79 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.48 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.06 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.06 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.97 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.44 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.44 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.35 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.35 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.75 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.75 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.76 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.76 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.92 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.92 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.92 13.13 FLEXION










25 25 1.4D+1.7L 3.92 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.33 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.33 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.21 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.21 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.23 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.23 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.00 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.53 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.53 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.01 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.01 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.03 13.13 FLEXION




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Columnas – Modulo Administración 
M22(-) 0.41 0.59 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.63 0.90 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.62 0.90 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.23 0.33 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.56 0.80 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.64 0.93 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.58 0.83 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.42 0.59 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.41 0.59 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.74 1.07 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.79 1.14 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.17 0.24 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.65 0.94 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.59 0.85 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.61 0.87 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.47 0.67 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.77 1.11 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.79 1.14 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.24 0.34 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.57 0.83 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8



























M22(-) 0.48 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.85 1.23 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.90 1.31 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.21 0.29 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.69 0.99 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.53 0.76 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.53 0.76 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.96 1.40 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 1.02 1.50 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.22 0.32 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.63 0.91 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.56 0.80 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.63 0.91 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.65 0.94 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.88 1.29 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.83 1.21 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.41 0.58 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.54 0.77 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.38 0.54 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.58 0.83 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.57 0.82 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.61 0.87 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.58 0.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.52 0.75 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.59 0.85 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.66 0.95 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.45 0.65 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.62 0.89 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.67 0.96 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.65 0.93 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.57 0.81 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.69 1.00 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.68 0.98 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.62 0.90 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.65 0.93 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.72 1.04 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.70 1.01 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.62 0.89 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

































M22(-) 0.71 1.03 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.77 1.11 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.75 1.08 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.65 0.94 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.74 1.07 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.74 1.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.80 1.16 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.26 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.84 1.22 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.73 1.06 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.70 1.02 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.59 0.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.82 1.19 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.25 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.85 1.24 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.79 1.14 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.42 0.60 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.63 0.91 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.40 0.58 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.20 0.28 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.65 0.94 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.58 0.83 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.87 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.43 0.62 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.76 1.10 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.39 0.56 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.13 0.18 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.84 1.22 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.68 0.99 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.63 0.91 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.79 1.14 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.45 0.65 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.19 0.27 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.84 1.22 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.69 0.99 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.96 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.60 0.86 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

































M22(-) 0.87 1.27 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.45 0.65 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.15 0.21 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.96 1.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.73 1.05 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.71 1.03 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.99 1.45 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.50 0.72 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.16 0.22 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.10 1.61 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.58 0.83 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.66 0.95 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.89 1.29 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.64 0.93 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.38 0.54 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.25 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.56 0.81 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.40 0.57 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

















Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por Cortante - Modulo Administración 
A-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
Vu Vn Vc Espaciamiento (m)
 Mpr           
der-
Av
 Mpr           
izq-
Mpr           
izq-inf




Fuente: Elaboración Propia 
239 
Módulo de Vestidores y Almacén 
Diseño de Columnas - Modulo Vestidores y Almacén 
 
Fuente: Programa SAP2000 
Verificación del comportamiento de las columnas del Módulo de Vestidores y Almacén 
25 25 1.4D+1.7L 2.66 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.00 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.00 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.29 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.29 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.20 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.20 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 4.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.57 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.57 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.37 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.37 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.21 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.21 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.01 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.01 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.05 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.05 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.22 13.13 FLEXION





B (cm) H (cm) COMBO P  (tn) Pu (tn) VERIFICACIÓN
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25 25 1.4D+1.7L 4.88 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.93 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.93 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.53 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.53 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.36 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.36 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 4.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.33 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.33 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.30 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.30 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.02 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.02 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.98 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.98 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 1.54 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.00 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.00 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.08 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.08 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 0.57 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 0.57 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 0.64 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 0.64 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 5.65 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.66 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.66 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 4.80 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 4.80 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.76 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.76 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.90 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.90 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 9.20 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 7.85 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 7.85 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 7.86 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 7.86 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 4.64 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 4.64 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 4.65 13.13 FLEXION








25 25 1.4D+1.7L 6.21 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 5.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 5.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 5.28 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 5.28 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 3.12 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 3.12 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 3.16 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 3.16 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 10.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 8.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 8.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 8.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 8.97 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 5.23 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 5.23 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 5.23 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 5.23 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 9.08 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 7.54 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 7.54 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 7.70 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 7.70 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 4.36 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 4.36 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 4.52 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 4.52 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.11 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.32 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.32 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.59 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.59 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.61 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.61 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.96 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.37 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.37 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.31 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.31 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.45 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.45 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.39 13.13 FLEXION








25 25 1.4D+1.7L 4.75 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.02 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.02 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.85 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.46 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.46 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.30 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.30 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.58 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.58 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.43 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.43 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.60 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.60 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.45 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.45 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 5.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 4.52 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 4.52 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.86 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.86 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.71 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.71 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 4.62 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.77 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.79 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.79 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.25 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.25 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.27 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.27 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 1.69 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.14 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.14 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 0.65 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 0.65 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 0.75 13.13 FLEXION







Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Columnas - Modulo Vestidores y Almacén 
M22(-) 0.58 0.83 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.26 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.87 1.27 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.34 0.49 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.48 0.69 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.72 1.04 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.82 1.19 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.31 0.45 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.52 0.74 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.92 1.34 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 1.01 1.47 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.25 0.35 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.73 1.06 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.46 0.66 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.80 1.16 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.53 0.75 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.25 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.91 1.32 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.28 0.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.59 0.86 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.65 0.94 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.54 0.77 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.45 0.65 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.92 1.34 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 1.06 1.56 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.17 0.24 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.62 0.89 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.87 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.57 0.82 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.40 0.56 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.80 1.16 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.92 1.34 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.15 0.21 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.68 0.99 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.57 0.82 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.51 0.73 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

































M22(-) 0.44 0.64 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.63 0.90 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.60 0.87 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.28 0.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.60 0.86 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.54 0.78 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.45 0.64 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.54 0.77 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.75 1.08 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.86 1.25 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.85 1.24 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.68 0.98 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.47 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.81 1.17 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.98 1.43 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.27 0.39 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.71 1.03 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.85 1.24 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.87 1.26 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.64 0.93 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.78 1.13 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.45 0.64 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.88 1.29 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.83 1.20 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.84 1.22 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.63 0.91 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67 0.97 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.70 1.01 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.78 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.81 1.18 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.85 1.23 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.58 0.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.63 0.90 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.65 0.93 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.65 0.93 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.58 0.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.58 0.83 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.71 1.03 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.74 1.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.51 0.74 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.72 1.04 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.58 0.83 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.51 0.73 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

































M22(-) 0.56 0.80 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.64 0.93 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.64 0.92 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.51 0.74 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.56 0.80 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.47 0.67 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.61 0.87 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.88 1.28 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.55 0.79 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.25 0.36 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.97 1.42 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.50 0.71 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.75 1.08 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.85 1.23 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.32 0.46 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.97 1.41 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.47 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.12 0.17 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.17 1.72 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.75 1.08 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.56 0.81 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.48 0.68 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.82 1.19 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.90 1.31 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.49 0.70 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.16 0.23 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.05 1.54 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.61 0.88 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.66 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67 0.97 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.79 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.99 1.45 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.40 0.57 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.02 0.02 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.27 1.88 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.63 0.90 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.64 0.92 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.63 0.91 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.58 0.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.86 1.25 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.35 0.50 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.02 0.03 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.09 1.60 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.70 1.01 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.59 0.85 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.52 0.75 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8

































M22(-) 0.62 0.90 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.43 0.62 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.22 0.31 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.66 0.95 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.62 0.89 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.55 0.80 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.46 0.65 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8







Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por Cortante - Columnas 
A-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-4 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-5 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-6 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
Espaciamiento (m)NºVn Vc
 Mpr           
der-
Av
 Mpr          
izq-sup
Mpr           
izq-inf




Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Baños 
Diseño de Columnas - Modulo Baños 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Verificación comportamiento de las columnas del Módulo de Baños 
25 25 1.4D+1.7L 2.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.11 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.11 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.12 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.12 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.24 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.24 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 5.45 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 4.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 4.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 4.61 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 4.61 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.88 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 2.58 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 2.68 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 2.68 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 3.85 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.17 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.17 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.10 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.08 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.85 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.79 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.79 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.57 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.03 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.03 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.98 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.98 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.35 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.20 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.15 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.15 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 9.67 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 8.04 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 8.04 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 8.06 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 8.06 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 4.94 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 4.43 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 4.45 13.13 FLEXION







B (cm) H (cm) COMBO P  (tn) Pu (tn) VERIFICACIÓN
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25 25 1.4D+1.7L 1.00 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 0.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 0.51 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 0.65 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 0.65 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 0.36 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 0.28 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 0.42 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 0.42 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 4.09 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 3.36 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 3.36 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 3.25 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 3.25 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 2.20 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.96 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.85 13.13 FLEXION




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Columnas - Modulo Baños 
M22(-) 0.374 0.53 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.429 0.61 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.445 0.64 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.245 0.35 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.174 0.25 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.535 0.77 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.757 1.10 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.052 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.388 0.55 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.366 0.52 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.352 0.50 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.276 0.39 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.659 0.95 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.123 0.17 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.071 0.10 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.846 1.23 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.500 0.72 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.412 0.59 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.386 0.55 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.460 0.66 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.109 0.15 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.832 1.21 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.243 1.84 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
























M22(-) 0.350 0.50 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.474 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.578 0.83 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.223 0.32 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.805 1.17 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.225 0.32 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.044 0.06 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 1.060 1.55 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.319 0.45 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.395 0.56 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.462 0.66 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.188 0.27 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.476 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.335 0.48 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.255 0.36 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.428 0.61 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.523 0.75 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.333 0.48 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.230 0.33 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.499 0.72 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.156 0.22 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.983 1.44 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.423 2.12 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.234 0.33 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.496 0.71 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.277 0.39 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.196 0.28 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.486 0.70 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.028 1.50 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.138 0.20 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.212 0.30 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8






















Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por Cortante - Modulo Baños 
A-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
C-3 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
COL Av
 Mpr           
izq-
Mpr           
izq-inf
Mpr           
der-
Vu Vn Vc Espaciamiento (m)




Fuente: Elaboración Propia 
250 
 
Módulo de Caseta de guardianía 
Diseño de Columnas – Modulo Caseta de guardianía 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación comportamiento de las columnas del Módulo de guardianía 
25 25 1.4D+1.7L 1.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.10 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 1.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.10 13.13 FLEXION




B (cm) H (cm) COMBO P  (tn) Pu (tn) VERIFICACIÓN
 
251 
25 25 1.4D+1.7L 1.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.10 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 1.97 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 1.71 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.10 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.10 13.13 FLEXION




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Columnas - Modulo Caseta de guardianía 
M22(-) 0.13 0.18 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.25 0.36 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.29 0.42 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.05 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.07 0.10 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.36 0.52 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.49 0.70 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.07 0.10 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.13 0.18 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.25 0.36 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.29 0.42 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.05 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.36 0.52 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.07 0.10 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.07 0.10 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.49 0.70 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.25 0.36 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.13 0.18 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.05 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.29 0.42 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.07 0.10 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.36 0.52 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.49 0.70 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
























M22(-) 0.25 0.36 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.13 0.18 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.05 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.29 0.42 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.36 0.52 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.07 0.10 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.07 0.10 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8







Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por Cortante - Modulo Caseta de guardianía 
A-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
Vu Vn Vc Espaciamiento (m)
 Mpr           
der-
NºAv
 Mpr           
izq-
Mpr           
izq-inf




Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Caseta de control 
Diseño de Columnas – Modulo Caseta de control 
 
Fuente: Programa SAP2000 
253 
Verificación comportamiento de las columnas del Módulo de control 
25 25 1.4D+1.7L 2.86 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.86 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.86 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sy 1.40 13.13 FLEXION
25 25 1.4D+1.7L 2.86 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L-Sx 2.35 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25L+Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 1.25D+1.25-Sy 2.34 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D-Sx 1.41 13.13 FLEXION
25 25 0.9D+Sy 1.40 13.13 FLEXION






B (cm) H (cm) COMBO P  (tn) Pu (tn) VERIFICACIÓN
 




Diseño de Columnas - Modulo Caseta de Control 
M22(-) 0.13558 0.19 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.47139 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.05084 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.59128 0.85 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.0381 0.05 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67693 0.98 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.26232 0.37 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.95977 1.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.13558 0.19 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.47139 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.05084 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.59128 0.85 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67693 0.98 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.0381 0.05 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.95977 1.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.26232 0.37 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.47139 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.13558 0.19 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.59128 0.85 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.05084 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.0381 0.05 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.67693 0.98 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.26232 0.37 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.95977 1.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.47139 0.68 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.13558 0.19 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.59128 0.85 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.05084 0.07 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.67693 0.98 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.0381 0.05 1.13 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.95977 1.40 1.13 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8



























Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por cortante - Modulo Caseta de Control 
A-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 3.10 3.10 2.14 2.14 1.46 1.71 3.73 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
Vu Vn Vc Espaciamiento (m)
 Mpr           
der-
NºAv
 Mpr           
izq-
Mpr           
izq-inf




Fuente: Elaboración Propia 
255 
2.4. Diseño de Cimentación 
Módulo de Administración 
Verificación de Presiones - Modulo de Administración 
CM+CV 1.32 0.31 0.55 0.60 0.60 3.67 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.05 0.19 0.43 0.45 0.45 5.20 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.05 0.19 0.43 0.45 0.45 5.20 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.12 0.20 0.45 0.45 0.45 5.55 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.12 0.20 0.45 0.45 0.45 5.55 5.59 OK
CM+CV 2.08 0.48 0.70 0.70 0.70 4.25 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.98 0.35 0.60 0.60 0.60 5.51 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.98 0.35 0.60 0.60 0.60 5.51 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.92 0.34 0.59 0.60 0.60 5.32 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.92 0.34 0.59 0.60 0.60 5.32 5.59 OK
CM+CV 1.66 0.39 0.62 0.70 0.70 3.39 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.53 0.27 0.52 0.55 0.55 5.05 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.53 0.27 0.52 0.55 0.55 5.05 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.46 0.26 0.51 0.55 0.55 4.82 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.46 0.26 0.51 0.55 0.55 4.82 5.59 OK
CM+CV 2.24 0.52 0.72 0.80 0.80 3.50 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.06 0.37 0.61 0.65 0.65 4.86 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.06 0.37 0.61 0.65 0.65 4.86 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.04 0.37 0.60 0.65 0.65 4.84 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.04 0.37 0.60 0.65 0.65 4.84 5.59 OK
CM+CV 2.61 0.61 0.78 0.80 0.80 4.08 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.47 0.44 0.67 0.70 0.70 5.05 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.47 0.44 0.67 0.70 0.70 5.05 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.37 0.42 0.65 0.70 0.70 4.84 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.37 0.42 0.65 0.70 0.70 4.84 5.59 OK
CM+CV 1.36 0.32 0.56 0.60 0.60 3.77 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.14 0.20 0.45 0.50 0.50 4.55 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.14 0.20 0.45 0.50 0.50 4.55 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.15 0.20 0.45 0.50 0.50 4.58 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.15 0.20 0.45 0.50 0.50 4.58 5.59 OK
CM+CV 2.53 0.59 0.77 0.80 0.80 3.95 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.22 0.40 0.63 0.65 0.65 5.25 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.22 0.40 0.63 0.65 0.65 5.25 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.44 0.44 0.66 0.70 0.70 4.97 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.44 0.44 0.66 0.70 0.70 4.97 5.59 OK
CM+CV 4.19 0.97 0.99 1.05 1.05 3.80 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 4.06 0.73 0.85 0.90 0.90 5.02 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 4.06 0.73 0.85 0.90 0.90 5.02 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 4.12 0.74 0.86 0.90 0.90 5.08 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 4.12 0.74 0.86 0.90 0.90 5.08 5.59 OK
EJE 2 - EJE A
EJE 3 - EJE A
EJE 4 - EJE A
EJE 5 - EJE A
EJE 6 - EJE A
EJE 1 -EJE B
B (m) L (m)
EJE 2 - EJE B
Sección COMBOS P (tn) AREA (m2) B (m)








CM+CV 3.39 0.79 0.89 0.90 0.90 4.18 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.24 0.58 0.76 0.80 0.80 5.06 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.24 0.58 0.76 0.80 0.80 5.06 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.28 0.59 0.77 0.80 0.80 5.13 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.28 0.59 0.77 0.80 0.80 5.13 5.59 OK
CM+CV 4.54 1.06 1.03 1.05 1.05 4.12 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 4.30 0.77 0.88 0.90 0.90 5.31 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 4.30 0.77 0.88 0.90 0.90 5.31 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 4.38 0.78 0.88 0.90 0.90 5.40 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 4.38 0.78 0.88 0.90 0.90 5.40 5.59 OK
CM+CV 6.27 1.46 1.21 1.25 1.25 4.01 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 6.06 1.08 1.04 1.05 1.05 5.49 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 6.06 1.08 1.04 1.05 1.05 5.49 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 6.09 1.09 1.04 1.05 1.05 5.52 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 6.09 1.09 1.04 1.05 1.05 5.52 5.59 OK
CM+CV 2.62 0.61 0.78 0.80 0.80 4.10 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.38 0.43 0.65 0.70 0.70 4.85 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.38 0.43 0.65 0.70 0.70 4.85 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.55 0.46 0.67 0.70 0.70 5.20 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.55 0.46 0.67 0.70 0.70 5.20 5.59 OK
CM+CV 1.39 0.32 0.57 0.60 0.60 3.85 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.12 0.20 0.45 0.45 0.45 5.54 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.12 0.20 0.45 0.45 0.45 5.54 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.20 0.21 0.46 0.50 0.50 4.78 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.20 0.21 0.46 0.50 0.50 4.78 5.59 OK
CM+CV 2.21 0.51 0.72 0.80 0.80 3.45 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.10 0.38 0.61 0.65 0.65 4.98 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.10 0.38 0.61 0.65 0.65 4.98 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.05 0.37 0.61 0.65 0.65 4.85 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.05 0.37 0.61 0.65 0.65 4.85 5.59 OK
CM+CV 1.77 0.41 0.64 0.70 0.70 3.62 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.65 0.29 0.54 0.55 0.55 5.44 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.65 0.29 0.54 0.55 0.55 5.44 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.58 0.28 0.53 0.55 0.55 5.22 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.58 0.28 0.53 0.55 0.55 5.22 5.59 OK
CM+CV 2.39 0.56 0.75 0.80 0.80 3.73 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.20 0.39 0.63 0.65 0.65 5.21 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.20 0.39 0.63 0.65 0.65 5.21 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.20 0.39 0.63 0.65 0.65 5.22 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.20 0.39 0.63 0.65 0.65 5.22 5.59 OK
CM+CV 2.80 0.65 0.81 0.90 0.90 3.45 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.66 0.48 0.69 0.70 0.70 5.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.66 0.48 0.69 0.70 0.70 5.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.57 0.46 0.68 0.70 0.70 5.24 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.57 0.46 0.68 0.70 0.70 5.24 5.59 OK
CM+CV 1.43 0.33 0.58 0.60 0.60 3.96 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.21 0.22 0.47 0.50 0.50 4.84 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.21 0.22 0.47 0.50 0.50 4.84 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.22 0.22 0.47 0.50 0.50 4.90 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.22 0.22 0.47 0.50 0.50 4.90 5.59 OK
EJE 5 - EJE C
EJE 4 - EJE B
EJE 5 - EJE B
EJE 6 - EJE C
EJE 6 - EJE B
EJE 1 -EJE C
EJE 2 - EJE C
EJE 3 - EJE C
EJE 4 - EJE C
EJE 3 - EJE B
 
Fuente: Elaboración Propia 
257 
Diseño por flexión de la cimentación - Modulo Administración 
N° Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 4.43 3.70 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 3.54 2.95 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-A-2 6.16 5.18 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 4.29 3.58 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-A-3 5.69 4.77 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 4.17 3.49 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-A-4 5.91 4.96 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 4.80 4.02 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-A-5 6.80 5.72 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 5.43 4.55 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-A-6 5.12 4.29 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 4.99 4.18 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-B-1 5.91 4.96 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 6.11 5.13 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-B-2 9.47 7.99 7.56 1/2 16.94 15.00 1/2 @15cm 9.05 7.64 7.56 1/2 17.74 15.00 1/2 @15cm
Z-B-3 7.82 6.60 6.48 1/2 17.60 15.00 1/2 @15cm 7.66 6.46 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-B-4 9.38 7.92 7.56 1/2 17.10 15.00 1/2 @15cm 9.95 8.41 7.56 1/2 16.11 15.00 1/2 @15cm
Z-B-5 12.32 10.42 9.00 1/2 15.47 15.00 1/2 @15cm 14.24 12.09 9.00 1/2 13.34 12.50 1/2 @12.5cm
Z-B-6 6.72 5.65 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 7.75 6.54 6.48 1/2 17.76 15.00 1/2 @15cm
Z-C-1 4.41 3.69 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 5.15 4.31 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-C-2 6.46 5.43 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 6.86 5.78 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-C-3 5.68 4.77 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 6.49 5.46 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm
Z-C-4 6.23 5.24 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 7.71 6.50 6.48 1/2 17.86 15.00 1/2 @15cm
Z-C-5 6.82 5.74 6.48 1/2 17.92 15.00 1/2 @15cm 8.82 7.47 6.48 1/2 15.55 15.00 1/2 @15cm






Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación Verificación por Cortante - Modulo Administración 
Z-A-1 0.90 0.90 0.4 0.20 21.71 CUMPLE
Z-A-2 0.90 0.90 0.4 0.27 21.71 CUMPLE
Z-A-3 0.90 0.90 0.4 0.25 21.71 CUMPLE
Z-A-4 0.90 0.90 0.4 0.26 21.71 CUMPLE
Z-A-5 0.90 0.90 0.4 0.30 21.71 CUMPLE
Z-A-6 0.90 0.90 0.4 0.23 21.71 CUMPLE
Z-B-1 0.90 0.90 0.4 0.27 21.71 CUMPLE
Z-B-2 1.05 1.05 0.4 0.31 25.33 CUMPLE
Z-B-3 0.90 0.90 0.4 0.35 21.71 CUMPLE
Z-B-4 1.05 1.05 0.4 0.32 25.33 CUMPLE
Z-B-5 1.25 1.25 0.4 0.33 30.15 CUMPLE
Z-B-6 0.90 0.90 0.4 0.34 21.71 CUMPLE
Z-C-1 0.90 0.90 0.4 0.23 21.71 CUMPLE
Z-C-2 0.90 0.90 0.4 0.31 21.71 CUMPLE
Z-C-3 0.90 0.90 0.4 0.29 21.71 CUMPLE
Z-C-4 0.90 0.90 0.4 0.34 21.71 CUMPLE
Z-C-5 0.90 0.90 0.4 0.39 21.71 CUMPLE
Z-C-6 0.90 0.90 0.4 0.39 21.71 CUMPLE







Fuente: Elaboración Propia 
258 
Cimentación Verificación por Punzonamiento - Modulo Administración 
Vact.
Vu Vcp Vcp Vcp ΦVnp
Z-A-1 1.32 0.49 40 1.14 0.32 1.00 0.27 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-2 2.08 0.68 40 1.14 0.32 1.00 0.46 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-3 1.66 0.62 40 1.14 0.32 1.00 0.34 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-4 2.24 0.65 40 1.14 0.32 1.00 0.52 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-5 2.61 0.75 40 1.14 0.32 1.00 0.61 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-6 1.36 0.56 40 1.14 0.32 1.00 0.26 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-1 2.53 0.67 40 1.14 0.32 1.00 0.60 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-2 4.19 0.65 40 1.14 0.32 1.00 1.15 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-3 3.39 0.86 40 1.14 0.32 1.00 0.82 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-4 4.54 0.69 40 1.14 0.32 1.00 1.25 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-5 6.27 0.58 40 1.14 0.32 1.00 1.85 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-6 2.62 0.85 40 1.14 0.32 1.00 0.58 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-1 1.39 0.57 40 1.14 0.32 1.00 0.27 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-2 2.21 0.75 40 1.14 0.32 1.00 0.47 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-3 1.77 0.71 40 1.14 0.32 1.00 0.34 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-4 2.39 0.85 40 1.14 0.32 1.00 0.50 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-5 2.80 0.97 40 1.14 0.32 1.00 0.59 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE








αs Po (m) Ao (m2)
 
Fuente: Elaboración Propia 
Módulo de Vestidores y Almacén 
Verificación de Presiones - Modulo Vestidores y Almacén 
CM+CV 1.86 0.43 0.66 0.70 0.70 3.80 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.68 0.30 0.55 0.60 0.60 4.67 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.68 0.30 0.55 0.60 0.60 4.67 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.60 0.29 0.54 0.60 0.60 4.45 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.60 0.29 0.54 0.60 0.60 4.45 5.59 OK
CM+CV 2.95 0.69 0.83 0.90 0.90 3.64 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.85 0.51 0.71 0.75 0.75 5.07 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.85 0.51 0.71 0.75 0.75 5.07 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.69 0.48 0.69 0.75 0.75 4.79 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.69 0.48 0.69 0.75 0.75 4.79 5.59 OK
CM+CV 1.89 0.44 0.66 0.70 0.70 3.86 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.79 0.32 0.57 0.60 0.60 4.97 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.79 0.32 0.57 0.60 0.60 4.97 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.64 0.29 0.54 0.60 0.60 4.55 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.64 0.29 0.54 0.60 0.60 4.55 5.59 OK
EJE 2 - EJE A
EJE 3 - EJE A
EJE 1 -EJE A









CM+CV 3.40 0.79 0.89 0.90 0.90 4.19 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.27 0.59 0.77 0.80 0.80 5.12 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.27 0.59 0.77 0.80 0.80 5.12 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.14 0.56 0.75 0.80 0.80 4.91 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.14 0.56 0.75 0.80 0.80 4.91 5.59 OK
CM+CV 2.85 0.66 0.81 0.90 0.90 3.52 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.66 0.48 0.69 0.70 0.70 5.44 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.66 0.48 0.69 0.70 0.70 5.44 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.64 0.47 0.69 0.70 0.70 5.38 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.64 0.47 0.69 0.70 0.70 5.38 5.59 OK
CM+CV 1.09 0.25 0.50 0.60 0.60 3.03 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 0.80 0.14 0.38 0.40 0.40 5.02 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 0.80 0.14 0.38 0.40 0.40 5.02 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 0.86 0.15 0.39 0.40 0.40 5.38 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 0.86 0.15 0.39 0.40 0.40 5.38 5.59 OK
CM+CV 3.91 0.91 0.95 1.00 1.00 3.91 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.73 0.67 0.82 0.90 0.90 4.60 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.73 0.67 0.82 0.90 0.90 4.60 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.84 0.69 0.83 0.90 0.90 4.74 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.84 0.69 0.83 0.90 0.90 4.74 5.59 OK
CM+CV 6.33 1.47 1.21 1.25 1.25 4.05 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 6.28 1.12 1.06 1.10 1.10 5.19 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 6.28 1.12 1.06 1.10 1.10 5.19 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 6.29 1.13 1.06 1.10 1.10 5.20 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 6.29 1.13 1.06 1.10 1.10 5.20 5.59 OK
CM+CV 4.28 1.00 1.00 1.00 1.00 4.28 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 4.19 0.75 0.87 0.90 0.90 5.18 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 4.19 0.75 0.87 0.90 0.90 5.18 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 4.22 0.76 0.87 0.90 0.90 5.22 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 4.22 0.76 0.87 0.90 0.90 5.22 5.59 OK
CM+CV 7.34 1.71 1.31 1.35 1.35 4.03 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 7.18 1.28 1.13 1.15 1.15 5.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 7.18 1.28 1.13 1.15 1.15 5.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 7.18 1.28 1.13 1.15 1.15 5.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 7.18 1.28 1.13 1.15 1.15 5.43 5.59 OK
CM+CV 6.25 1.45 1.21 1.25 1.25 4.00 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 6.03 1.08 1.04 1.05 1.05 5.47 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 6.03 1.08 1.04 1.05 1.05 5.47 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 6.16 1.10 1.05 1.05 1.05 5.59 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 6.16 1.10 1.05 1.05 1.05 5.59 5.59 OK
CM+CV 2.17 0.50 0.71 0.90 0.90 2.67 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.85 0.33 0.58 0.70 0.70 3.78 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.85 0.33 0.58 0.70 0.70 3.78 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.07 0.37 0.61 0.70 0.70 4.22 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.07 0.37 0.61 0.70 0.70 4.22 5.59 OK
CM+CV 2.07 0.48 0.69 0.70 0.70 4.22 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.90 0.34 0.58 0.60 0.60 5.26 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.90 0.34 0.58 0.60 0.60 5.26 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.85 0.33 0.57 0.60 0.60 5.13 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.85 0.33 0.57 0.60 0.60 5.13 5.59 OK
EJE 6 - EJE B
EJE 1 -EJE C
EJE 1 -EJE B
EJE 3 - EJE B
EJE 4 - EJE B
EJE 5 - EJE B
EJE 4 - EJE A
EJE 5 - EJE A
EJE 6 - EJE A
EJE 2 - EJE B
 
260 
CM+CV 3.30 0.77 0.88 0.90 0.90 4.07 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.22 0.58 0.76 0.80 0.80 5.02 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.22 0.58 0.76 0.80 0.80 5.02 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.08 0.55 0.74 0.80 0.80 4.82 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.08 0.55 0.74 0.80 0.80 4.82 5.59 OK
CM+CV 2.16 0.50 0.71 0.90 0.90 2.67 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.06 0.37 0.61 0.70 0.70 4.21 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.06 0.37 0.61 0.70 0.70 4.21 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.95 0.35 0.59 0.70 0.70 3.97 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.95 0.35 0.59 0.70 0.70 3.97 5.59 OK
CM+CV 3.83 0.89 0.94 1.00 1.00 3.83 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.73 0.67 0.82 0.85 0.85 5.17 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.73 0.67 0.82 0.85 0.85 5.17 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.62 0.65 0.80 0.85 0.85 5.00 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.62 0.65 0.80 0.85 0.85 5.00 5.59 OK
CM+CV 3.21 0.75 0.86 0.90 0.90 3.96 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.01 0.54 0.73 0.75 0.75 5.36 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.01 0.54 0.73 0.75 0.75 5.36 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.03 0.54 0.74 0.75 0.75 5.38 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.03 0.54 0.74 0.75 0.75 5.38 5.59 OK
CM+CV 1.19 0.28 0.53 0.60 0.60 3.31 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 0.91 0.16 0.40 0.50 0.50 3.64 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 0.91 0.16 0.40 0.50 0.50 3.64 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 0.99 0.18 0.42 0.50 0.50 3.96 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 0.99 0.18 0.42 0.50 0.50 3.96 5.59 OK
EJE 5 - EJE C
EJE 6 - EJE C
EJE 2 - EJE C
EJE 3 - EJE C
EJE 4 - EJE C
 
Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación diseño por flexión - Modulo Vestidores y Almacén 
N° Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 4.46 3.73 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 4.80 4.02 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-A-2 7.59 6.40 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 5.47 4.58 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-A-3 5.53 4.63 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 4.44 3.71 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-A-4 7.35 6.19 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 5.62 4.72 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-A-5 7.09 5.97 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 4.77 3.99 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-A-6 4.49 3.76 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 3.34 2.79 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-1 6.99 5.87 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 8.18 6.89 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-2 14.48 12.31 9.00 1/2 13.10 12.5 1/2 @12.5cm 9.99 8.42 9.00 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-3 8.80 7.43 7.20 1/2 17.36 15 1/2 @15cm 8.32 7.02 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-4 15.83 13.46 9.72 1/2 12.94 12.5 1/2 @12.5cm 10.53 8.86 9.72 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-5 13.74 11.66 9.00 1/2 13.83 12.5 1/2 @12.5cm 9.26 7.79 9.00 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-B-6 5.93 4.98 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 5.53 4.64 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-C-1 4.76 3.98 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 7.37 6.21 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-C-2 8.11 6.85 6.48 1/2 16.95 15 1/2 @15cm 9.27 7.85 6.48 1/2 14.79 15 1/2 @15cm
Z-C-3 5.93 4.98 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 7.59 6.40 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
Z-C-4 8.42 7.10 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 9.42 7.96 7.20 1/2 16.21 15 1/2 @15cm
Z-C-5 7.60 6.41 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 8.55 7.23 6.48 1/2 16.07 15 1/2 @15cm
Z-C-6 4.74 3.97 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 4.86 4.07 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm
ZAPATA
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
DISEÑO POR FLEXION
 
Fuente: Elaboración Propia 
261 
Verificación por cortante - Modulo de Vestidores y Almacén 
Z-A-1 0.90 0.90 0.4 0.21 21.71 CUMPLE
Z-A-2 0.90 0.90 0.4 0.34 21.71 CUMPLE
Z-A-3 0.90 0.90 0.4 0.25 21.71 CUMPLE
Z-A-4 0.90 0.90 0.4 0.33 21.71 CUMPLE
Z-A-5 0.90 0.90 0.4 0.32 21.71 CUMPLE
Z-A-6 0.90 0.90 0.4 0.20 21.71 CUMPLE
Z-B-1 1.00 1.00 0.4 0.33 24.12 CUMPLE
Z-B-2 1.25 1.25 0.4 0.33 30.15 CUMPLE
Z-B-3 1.00 1.00 0.4 0.33 24.12 CUMPLE
Z-B-4 1.35 1.35 0.4 0.31 32.57 CUMPLE
Z-B-5 1.25 1.25 0.4 0.32 30.15 CUMPLE
Z-B-6 0.90 0.90 0.4 0.26 21.71 CUMPLE
Z-C-1 0.90 0.90 0.4 0.33 21.71 CUMPLE
Z-C-2 0.90 0.90 0.4 0.41 21.71 CUMPLE
Z-C-3 0.90 0.90 0.4 0.34 21.71 CUMPLE
Z-C-4 1.00 1.00 0.4 0.38 24.12 CUMPLE
Z-C-5 0.90 0.90 0.4 0.38 21.71 CUMPLE
Z-C-6 0.90 0.90 0.4 0.22 21.71 CUMPLE







Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación Verificación por Punzonamiento - Modulo de Vestidores y Almacén 
Vact.
Vu Vcp Vcp Vcp ΦVnp
Z-A-1 1.86 0.53 40 1.14 0.32 1.00 0.43 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-2 2.95 0.83 40 1.14 0.32 1.00 0.69 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-3 1.89 0.61 40 1.14 0.32 1.00 0.42 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-4 3.40 0.81 40 1.14 0.32 1.00 0.84 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-5 2.85 0.78 40 1.14 0.32 1.00 0.67 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-6 1.09 0.49 40 1.14 0.32 1.00 0.19 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-1 3.91 0.73 40 1.14 0.32 1.00 1.03 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-2 6.33 0.59 40 1.14 0.32 1.00 1.86 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-3 4.28 0.74 40 1.14 0.32 1.00 1.15 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-4 7.34 0.51 40 1.14 0.32 1.00 2.22 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-5 6.25 0.56 40 1.14 0.32 1.00 1.85 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-6 2.17 0.65 40 1.14 0.32 1.00 0.49 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-1 2.07 0.81 40 1.14 0.32 1.00 0.41 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-2 3.30 1.02 40 1.14 0.32 1.00 0.74 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-3 2.16 0.83 40 1.14 0.32 1.00 0.43 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-4 3.83 0.84 40 1.14 0.32 1.00 0.97 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-5 3.21 0.94 40 1.14 0.32 1.00 0.74 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE









Fuente: Elaboración Propia 
262 
 
Módulo de Baños 
Verificación de presiones - Modulo de Baños 
CM+CV 1.85 0.43 0.66 0.90 0.90 2.29 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.69 0.30 0.55 0.90 0.90 2.08 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.69 0.30 0.55 0.90 0.90 2.08 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.69 0.30 0.55 0.90 0.90 2.09 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.69 0.30 0.55 0.90 0.90 2.09 5.59 OK
CM+CV 1.79 0.42 0.64 0.90 0.90 2.21 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 1.62 0.29 0.54 0.90 0.90 2.00 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 1.62 0.29 0.54 0.90 0.90 2.00 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 1.59 0.28 0.53 0.90 0.90 1.96 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 1.59 0.28 0.53 0.90 0.90 1.96 5.59 OK
CM+CV 3.74 0.87 0.93 1.00 1.00 3.74 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 3.61 0.65 0.80 1.00 1.00 3.61 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 3.61 0.65 0.80 1.00 1.00 3.61 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 3.69 0.66 0.81 1.00 1.00 3.69 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 3.69 0.66 0.81 1.00 1.00 3.69 5.59 OK
CM+CV 6.60 1.53 1.24 1.25 1.25 4.22 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 6.43 1.15 1.07 1.25 1.25 4.12 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 6.43 1.15 1.07 1.25 1.25 4.12 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 6.45 1.15 1.07 1.25 1.25 4.13 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 6.45 1.15 1.07 1.25 1.25 4.13 5.59 OK
CM+CV 0.72 0.17 0.41 0.90 0.90 0.89 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 0.41 0.07 0.27 0.90 0.90 0.51 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 0.41 0.07 0.27 0.90 0.90 0.51 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 0.52 0.09 0.30 0.90 0.90 0.64 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 0.52 0.09 0.30 0.90 0.90 0.64 5.59 OK
CM+CV 2.66 0.62 0.79 0.90 0.90 3.29 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.53 0.45 0.67 0.90 0.90 3.13 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.53 0.45 0.67 0.90 0.90 3.13 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.48 0.44 0.67 0.90 0.90 3.06 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 2.48 0.44 0.67 0.90 0.90 3.06 5.59 OK
CM+CV 2.82 0.66 0.81 0.90 0.90 3.48 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 2.69 0.48 0.69 0.90 0.90 3.32 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 2.69 0.48 0.69 0.90 0.90 3.32 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 2.60 0.46 0.68 0.90 0.90 3.21 5.59 OK











EJE 2 - EJE B
Seccion COMBOS P (tn) AREA (m2)
B (m) 
Calculado
EJE 1 -EJE C
EJE 3 - EJE C
EJE 1 -EJE B
EJE 3 - EJE B
EJE 2 - EJE A
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cimentación Diseño por flexión - Modulo Baños 
N° Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 3.48 2.90 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 0.36 0.30 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15
Z-A-2 5.78 4.85 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 0.36 0.30 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15
Z-B-1 7.50 6.32 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 0.49 0.40 7.20 1/2 17.92 15 1/2 @15
Z-B-2 14.88 12.80 9.00 1/2 12.60 12.5 1/2 @12.5m 0.39 0.32 9.00 1/2 17.92 15 1/2 @15
Z-B-3 3.32 2.77 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 0.21 0.17 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15
Z-C-1 6.18 5.19 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15cm 0.52 0.43 6.48 1/2 17.92 15 1/2 @15






Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación verificación por corte - Modulo Baños 
Z-A-1 0.90 0.90 0.4 0.18 21.71 CUMPLE
Z-A-2 0.90 0.90 0.4 0.26 21.71 CUMPLE
Z-B-1 1.00 1.00 0.4 0.27 21.71 CUMPLE
Z-B-2 1.25 1.25 0.4 0.34 21.71 CUMPLE
Z-B-3 0.90 0.90 0.4 0.15 21.71 CUMPLE
Z-C-1 0.90 0.90 0.4 0.27 21.71 CUMPLE
Z-C-3 0.90 0.90 0.4 0.41 21.71 CUMPLE








Fuente: Elaboración Propia 
Cimentación verificación por punzonamiento - Modulo Baños 
Vact.
Vu Vcp Vcp Vcp ΦVnp
Z-A-1 1.85 0.45 40 1.14 0.32 1.00 0.46 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-A-2 1.79 0.63 40 1.14 0.32 1.00 0.37 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-1 3.74 0.61 40 1.14 0.32 1.00 1.02 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-2 6.43 0.61 40 1.14 0.32 1.00 1.89 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-B-3 0.72 0.36 40 1.14 0.32 1.00 0.12 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE
Z-C-1 2.53 0.68 40 1.14 0.32 1.00 0.60 3.88 9.08 6.47 3.30 CUMPLE






ZAPATA Pu (tn) αs Po (m) Ao (m2) Bc
 







2.5. Diseño de Losas 
Modulo Administración 
Diseño de Losa Aligerada - Modulo Administración 
NUDO 0.00 0.00 0.00 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.25 0.92 0.39 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.31 1.15 0.49 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.31 1.15 0.49 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.17 0.62 0.26 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.13 0.47 0.20 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.13 0.47 0.20 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.11 0.40 0.17 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.43 1.62 0.69 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.43 1.62 0.69 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.38 1.42 0.60 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.60 2.30 0.98 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.60 2.30 0.98 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.33 1.23 0.52 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2

















Fuente: Elaboración Propia 







s calculado 35.56 cm
s min 25 cm
Área de acero Ast (cm2)
Espaciamiento  Ast (cm)
Usar 1 φ 1/4" @ 0.25 m  
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación por Cortante - Modulo Administración 
PAÑO AB 1-2 0.68 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 2-3 0.47 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 3-4 0.54 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 4-5 0.91 1.13 CUMPLE











Modulo Vestidores y Almacén 
Diseño de Losa Aligerada - Modulo Vestidores y Almacén 
NUDO 0.36 1.34 0.57 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.16 0.58 0.25 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.28 1.03 0.44 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.26 0.96 0.41 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.15 0.55 0.23 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.32 1.19 0.50 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.20 0.73 0.31 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.15 0.55 0.23 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.30 1.11 0.47 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.28 1.03 0.44 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.14 0.51 0.22 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.26 0.96 0.41 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.25 0.92 0.39 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.12 0.44 0.19 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.24 0.88 0.38 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.22 0.81 0.34 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.11 0.40 0.17 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.23 0.85 0.36 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.26 0.96 0.41 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.14 0.51 0.22 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.25 0.92 0.39 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.28 1.03 0.44 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.13 0.47 0.20 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.30 1.11 0.47 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.18 0.66 0.28 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.09 0.33 0.14 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.17 0.62 0.26 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.19 0.69 0.30 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.11 0.40 0.17 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2






















Fuente: Elaboración Propia 







s calculado 35.56 cm
s min 25 cm
Área de acero Ast (cm2)
Espaciamiento  Ast (cm)
Usar 1 φ 1/4" @ 0.25 m  
Fuente: Elaboración Propia 
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Verificación por cortante - Modulo Vestidores y Almacén 
PAÑO AB 1-2 0.68 1.13 CUMPLE
PAÑO BC 1-2 0.40 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 2-3 0.47 1.13 CUMPLE
PAÑO BC 2-3 0.65 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 3-4 0.54 1.13 CUMPLE
PAÑO BC 3-4 0.52 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 4-5 0.91 1.13 CUMPLE
PAÑO BC 4-5 0.49 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 5-6 0.85 1.13 CUMPLE
PAÑO BC 5-6 0.71 1.13 CUMPLE
Vn 
Resistente




Fuente: Elaboración Propia 
Modulo Baños 
Diseño de Losa Aligerada - Modulo Baños 
NUDO 0.00 0.00 0.00 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.30 1.11 0.47 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2
NUDO 0.33 1.22 0.52 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
NUDO 0.33 1.22 0.52 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.05 0.18 0.08 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2














Fuente: Elaboración Propia 







s calculado 35.56 cm
s min 25 cm
Área de acero Ast (cm2)
Espaciamiento  Ast (cm)
Usar 1 φ 1/4" @ 0.25 m  





Verificación por cortante - Modulo Baños 
PAÑO AB 1-2 0.68 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 2-3 0.47 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 3-4 0.54 1.13 CUMPLE
PAÑO AB 4-5 0.91 1.13 CUMPLE








Fuente: Elaboración Propia 
Modulo Caseta de Control 
Diseño de Losa Aligerada - Modulo Caseta de Control 
NUDO 0.00 0.00 0.00 0.84 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.30 1.11 0.47 0.42 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2













Fuente: Elaboración Propia 







s calculado 35.56 cm
s min 25 cm
Área de acero Ast (cm2)
Espaciamiento  Ast (cm)
Usar 1 φ 1/4" @ 0.25 m  
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación por Cortante 















Modulo Caseta de guardianía 
Diseño de Losa Aligerada - Modulo caseta de guardianía 
NUDO 0.00 0.00 0.000 0.839 0 Ø Nº 3/8 1 Ø Nº 1/2
CLARO 0.30 1.11 0.472 0.419 1 Ø Nº 3/8 0 Ø Nº 1/2












Fuente: Elaboración Propia 







s calculado 35.56 cm
s min 25 cm
Área de acero Ast (cm2)
Espaciamiento  Ast (cm)
Usar 1 φ 1/4" @ 0.25 m  
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación por Cortante 








Fuente: Elaboración Propia 
3. Diseño de nave de compostaje 
3.1. Cargas actuantes 
Presiones del viento y Cargas Puntuales - Compostaje 
INICIO CENTRO CENTRO FIN
VIENTO 1 18.36 kg 36.73 kg -73.45 kg -36.73 kg
VIENTO 2 -42.85 kg -85.69 kg -73.45 kg -36.73 kg
VIENTO 3 36.73 kg 73.45 kg -36.73 kg -18.36 kg
VIENTO 4 -24.48 kg -48.97 kg -36.73 kg -18.36 kg
VIENTO 5 0.00 kg 0.00 kg -110.18 kg -55.09 kg
VIENTO 6 -61.21 kg -122.42 kg -110.18 kg -55.09 kg
VIENTO 7 55.09 kg 110.18 kg 0.00 kg 0.00 kg
VIENTO 8 -6.12 kg -12.24 kg 0.00 kg 0.00 kg
CASOS
PRESIÓN DEL VIENTO CARGAS PUNTUALES 
BARLOVENTO SOTAVENTO
BARLOVENTO
-7.77 kg/m² -5.83 kg/m²
0.00 kg/m² -17.49 kg/m²
-19.43 kg/m² -17.49 kg/m²
SOTAVENTO
5.83 kg/m² -11.66 kg/m²
-13.60 kg/m² -11.66 kg/m²
11.66 kg/m² -5.83 kg/m²
17.49 kg/m² 0.00 kg/m²
-1.94 kg/m² 0.00 kg/m²  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Modelamiento de la Estructura 
Modelamiento de Nave de Compostaje 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3. Diseño de Elementos  
Diseño de brida superior 
Propiedades de la Sección a utilizar 
Area 2.846 in2
Lado A 5.91 in







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 






















Fuente: Elaboración Propia 
Tracción – Relación de esbeltez 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 1.96 in ryy = 12.24 in




Fuente: Elaboración propia 
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Tracción - Diseño por fluencia 
Fy 34 ksi
Ag = 2.85 in2




Fuente: Elaboración propia 
Diseño de brida inferior 
Propiedades de la sección 
Area 2.846 in2
Lado A 5.91 in







Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración Propia 
272 





















Fuente: Elaboración Propia 
Tracción - Relación de Esbeltez 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 1.96 in ryy = 12.24 in
KL/rXX = 21.0 KL/ryy = 3.4
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
CUMPLE CUMPLE  
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por fluencia 
Fy 34 ksi
Ag = 2.85 in2




Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de diagonal 
Propiedades de la sección 
Area 1.304 in2
Lado A 3.94 in







Fuente: Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 





















Fuente: Elaboración Propia 
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Tracción - Relación de esbeltez 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 1.40 in ryy = 0.81 in
KL/rXX = 29.5 KL/ryy = 50.7
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
CUMPLE CUMPLE  
Fuente: elaboración Propia 
Diseño por fluencia 
Fy 34 ksi
Ag = 1.30 in2




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de montante 
Propiedades de la sección 
Area 1.304 in2
Lado A 3.94 in







Fuente: elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Relación de Esbeltez - Tracción 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 1.40 in ryy = 0.81 in
KL/rXX = 29.5 KL/ryy = 50.7
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
CUMPLE CUMPLE  
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Columnas 
Propiedades del perfil 
A= 5.77 in2 t 0.19 in
b 18.00 in J= 90.6
Ix= 58.20 in4 Iy= 58.20 in4
Zx= 16.80 in3 Zy= 16.80 in3
Sx= 14.60 in3 Sy= 14.60 in3
rx= 3.18 in ry= 3.18 in
X1= 63430.00 X2= 63430
Tb 200x200x4.5
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño por Compresión - Nave de Compostaje 
Pu λc Fcr Pequiv Verif Efic. λ=b/t λp λr Verif KL/r Verif
101.35 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 71.57% 0.5722 0.125 96.00 57.49 95.76 60.03 58.19 CUMPLE
95.68 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 67.57% 0.5402 0.125 96.00 58.54 99.70 58.71 58.19 CUMPLE
78.60 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 55.51% 0.4438 0.125 96.00 61.69 111.55 55.30 58.19 CUMPLE
105.36 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 74.40% 0.5949 0.125 96.00 56.75 92.98 61.03 58.19 CUMPLE
88.60 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 62.57% 0.5003 0.125 96.00 59.84 104.61 57.21 58.19 CUMPLE
102.36 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 72.29% 0.5779 0.125 96.00 57.30 95.06 60.28 58.19 CUMPLE
98.50 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 69.56% 0.5562 0.125 96.00 58.01 97.74 59.36 58.19 CUMPLE
78.63 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 55.53% 0.4440 0.125 96.00 61.68 111.53 55.31 58.19 CUMPLE
85.32 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 60.25% 0.4817 0.125 96.00 60.45 106.89 56.55 58.19 CUMPLE
101.30 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 71.54% 0.5720 0.125 96.00 57.50 95.80 60.02 58.19 CUMPLE
86.65 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 61.19% 0.4892 0.125 96.00 60.20 105.96 56.82 58.19 CUMPLE
65.25 0.63 28.87 141.60 CUMPLE 46.08% 0.3684 0.125 96.00 64.15 120.81 53.10 58.19 CUMPLE
Esfuerzo crítico por pandeo Verificación de pandeo local
DISEÑO POR COMPRESIÓN
Verificación de carga 
Esbeltez < 200
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por flexión - Nave de Compostaje 
Mn ØMn My 1.5My Mu Mu<ØMn Mn<1.5My
572.97 515.67 497.94 746.91 -49.26 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -47.12 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -44.15 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -43.85 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -80.17 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -97.65 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -85.51 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -61.55 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -53.55 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -65.52 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -41.50 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 77.84 CUMPLE CUMPLE
Mn ØMn My 1.5My Mu Mu<ØMn Mn<1.5My
572.97 515.67 497.94 746.91 -94.85 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -133.18 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -97.78 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -97.58 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -99.95 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -95.02 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -63.44 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -58.51 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -30.51 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -10.54 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 -25.50 CUMPLE CUMPLE
572.97 515.67 497.94 746.91 144.26 CUMPLE CUMPLE
DISEÑO POR FLEXIÓN
Pandeo por flexión X
DISEÑO POR FLEXIÓN
Pandeo por flexión Y
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pandeo Torsional - Nave de Compostaje 
Lp Lr Mp Cb 0.7*Fy*Sx Max CASO Mn Mn < Mp < 1.5*My
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.37 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 2 119.38 CUMPLE
Lp Lr Mp Cb 0.7*Fy*Sy Max CASO Mn Mn < Mp < 1.5*My
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
163.36 762993.73 572.97 0.21 348.56 746.91 CASO 1 572.97 CUMPLE
Pandeo torsional  X
Pandeo torsional  Y
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Cimentación 
Diseño de Cimentación Nave de Compostaje 
N° Mu As Asmin Barrilla Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin Barrilla Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 20.38 10.50 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 22.44 11.58 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-2 25.64 13.26 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 23.78 12.28 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-3 23.34 12.05 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 20.32 10.47 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-4 29.34 15.21 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 29.48 15.28 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-5 32.45 16.85 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 30.45 15.79 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-6 31.45 16.32 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 25.87 13.38 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-7 30.57 15.86 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 32.15 16.69 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-8 25.65 13.26 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 24.65 12.74 15.12 5/8 18.24 16 5/8 @15cm
Z-A-9 30.57 15.86 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 29.43 15.25 15.12 5/8 18.24 17 5/8 @15cm
Z-A-10 30.57 15.86 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 26.64 13.78 15.12 5/8 18.24 18 5/8 @15cm
Z-A-11 30.57 15.86 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 24.87 12.85 15.12 5/8 18.24 19 5/8 @15cm




Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño de Conexiones 












































Fuente: Elaboración Propia 









Ru ≤ θ Rn CUMPLE
-Resistencia de diseño
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de plataforma 
La plataforma se diseñó como un pavimento rígido, teniendo como periodo de diseño 20 años. 
Datos para el diseño de la plataforma 
Descripcion Valor
Nivel de Confiabilidad (Fr) 85.00%
Standart Normal Desviate (Zr) -1.037
Standart Desviation (So) 0.37
Serviciabilidad Inicial (Pi) 4.3
Serviciabilidad Final (Pt) 2.5
ESAL 3.80E+0.5
Coeficiente de Drenaje 0.9
Perdidad de serviciabilidad ΔPSI 1.8
Factor de ransferencia de carga (J) 2.8  
Fuente: Elaboración Propia 
Se uso como dato el módulo de reacción de la subrasante K=324psi, una resistencia a la compresión del 
concreto de 2500 psi, un modulo de elasticidad igual a 2.85*10^7 y un modulo de rotura de 500 psi. Se 
termino el espesor d=6.50pulg, lo que se dio un valor final de d=17.5 y el espesor de la base de afirmado 
de 20cm 
 
La plataforma tiene como medida 25m de ancho y 60m de largo por lo tanto el máximo de juntar debe 
estar entre 24 y 36 veces el espesor de la losa, por lo que opto tener paños de 6mx6m. 
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4. Diseño de la nave de reciclaje 
4.1. Cargas Actuantes 
Presiones del viento y Cargas Puntuales - Reciclaje 
INICIO CENTRO CENTRO FIN
VIENTO 1 15.30 kg 30.60 kg -61.21 kg -30.60 kg
VIENTO 2 -35.71 kg -71.41 kg -61.21 kg -30.60 kg
VIENTO 3 30.60 kg 61.21 kg -30.60 kg -15.30 kg
VIENTO 4 -20.40 kg -40.81 kg -30.60 kg -15.30 kg
VIENTO 5 0.00 kg 0.00 kg -91.81 kg -45.91 kg
VIENTO 6 -51.01 kg -102.01 kg -91.81 kg -45.91 kg
VIENTO 7 45.91 kg 91.81 kg 0.00 kg 0.00 kg
VIENTO 8 -5.10 kg -10.20 kg 0.00 kg 0.00 kg
CASOS
PRESIÓN DEL VIENTO CARGAS PUNTUALES 
BARLOVENTO SOTAVENTO
BARLOVENTO
-7.77 kg/m² -5.83 kg/m²
0.00 kg/m² -17.49 kg/m²
-19.43 kg/m² -17.49 kg/m²
SOTAVENTO
5.83 kg/m² -11.66 kg/m²
-13.60 kg/m² -11.66 kg/m²
11.66 kg/m² -5.83 kg/m²
17.49 kg/m² 0.00 kg/m²
-1.94 kg/m² 0.00 kg/m²  
Fuente: Elaboración Propia 
4.2. Modelamiento de la estructura 
Modelamiento de la nave de reciclaje 
 
Fuente: Programa SAP2000 
4.3. Diseño de elementos 
Brida Superior 
Propiedades del Perfil 
Area 2.699 in2
Lado A 5.91 in







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 





















Fuente: Elaboración Propia 
Tracción - Relación de Esbeltez 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 2.35 in ryy = 2.35 in




Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño por fluencia 
Fy 34 ksi
Ag = 2.70 in2




Fuente: Elaboración Propia 
Correas 
Propiedades del perfil 
Area 2.699 in2
Lado A 5.91 in







Fuente: Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Relación de Esbeltez 
K = 1 K = 1
L = 41.34 in L = 41.34 in
rXX = 2.35 in ryy = 2.35 in
KL/rXX = 17.6 KL/ryy = 17.6
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
CUMPLE CUMPLE  
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por fluencia 
Fy 34 ksi
Ag = 2.70 in2








Propiedades del perfil 
A= 2.70 in2 t 0.12 in
b 5.91 in J= 25.7
Ix= 16.50 in4 Iy= 16.50 in4
Zx= 6.35 in3 Zy= 6.35 in3
Sx= 5.52 in3 Sy= 5.52 in3
rx= 2.39 in ry= 2.39 in
X1= 61111.71 X2= 61111.71
Tb 150x150x3.5
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño por flexión 
Mn ØMn My 1.5My Mu Mu<ØMn Mn<1.5My
216.57 194.91 188.26 282.39 -39.45 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -37.16 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -34.89 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -29.48 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -40.67 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -69.43 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -65.49 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -51.46 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -49.64 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -55.97 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -31.90 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -65.46 CUMPLE CUMPLE
Mn ØMn My 1.5My Mu Mu<ØMn Mn<1.5My
216.57 194.91 188.26 282.39 -65.46 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -100.45 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -89.49 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -86.94 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -79.45 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -72.46 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -43.49 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -48.46 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -29.41 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -23.45 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -32.15 CUMPLE CUMPLE
216.57 194.91 188.26 282.39 -101.56 CUMPLE CUMPLE
DISEÑO POR FLEXIÓN
Pandeo por flexión Y
DISEÑO POR FLEXIÓN
Pandeo por flexión X
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño por compresión 
Pu λc Fcr Pequiv Verif Efic. λ=b/t λp λr Verif KL/r Verif
56.24 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 96.53% 0.6789 0.125 49.25 54.00 82.66 65.33 77.42 CUMPLE
45.68 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 78.41% 0.5514 0.125 49.25 58.17 98.32 59.16 77.42 CUMPLE
54.15 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 92.94% 0.6536 0.125 49.25 54.83 85.76 63.93 77.42 CUMPLE
42.36 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 72.71% 0.5113 0.125 49.25 59.48 103.25 57.61 77.42 CUMPLE
41.35 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 70.97% 0.4991 0.125 49.25 59.88 104.75 57.17 77.42 CUMPLE
49.60 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 85.13% 0.5987 0.125 49.25 56.62 92.51 61.21 77.42 CUMPLE
52.36 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 89.87% 0.6320 0.125 49.25 55.53 88.41 62.81 77.42 CUMPLE
47.69 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 81.86% 0.5756 0.125 49.25 57.38 95.34 60.18 77.42 CUMPLE
53.15 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 91.23% 0.6416 0.125 49.25 55.22 87.24 63.30 77.42 CUMPLE
50.69 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 87.01% 0.6119 0.125 49.25 56.19 90.89 61.82 77.42 CUMPLE
50.75 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 87.11% 0.6126 0.125 49.25 56.17 90.80 61.86 77.42 CUMPLE
41.42 0.84 25.40 58.26 CUMPLE 71.09% 0.5000 0.125 49.25 59.85 104.64 57.20 77.42 CUMPLE
Verificación de carga 
Esbeltez < 200Esfuerzo crítico por pandeo Verificación de pandeo local
DISEÑO POR COMPRESIÓN
 
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación de Pandeo torsional 
Lp Lr Mp Cb 0.7*Fy*Sx Max CASO Mn Mn < Mp < 1.5*My
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 2 45.12 CUMPLE
Lp Lr Mp Cb 0.7*Fy*Sy Max CASO Mn Mn < Mp < 1.5*My
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
122.77 547368.61 216.57 0.21 131.78 282.39 CASO 1 216.57 CUMPLE
Pandeo torsional  X
Pandeo torsional  Y
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conexiones. 






















Fuente: Elaboración Propia 









Ru ≤ θ Rn CUMPLE
-Resistencia de diseño
 
Fuente: Elaboración Propia 








Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño Cimentación - Nave de Reciclaje 
N° Mu As Asmin Barrilla Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin Barrilla Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 21.45 11.06 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 18.65 9.60 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-2 23.87 12.33 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 21.47 11.07 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-3 26.59 13.76 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 26.98 13.96 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-4 23.14 11.95 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 24.32 12.56 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-5 25.32 13.09 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 28.63 14.83 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-6 29.77 15.43 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 21.75 11.22 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-7 31.03 16.10 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 29.68 15.39 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm
Z-A-8 21.45 11.06 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 27.49 14.23 15.12 5/8 18.24 16 5/8 @15cm
Z-A-9 29.22 15.14 15.12 5/8 18.24 15 5/8 @15cm 23.35 12.06 15.12 5/8 18.24 17 5/8 @15cm




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de plataforma 
La plataforma se diseñó como un pavimento rígido, teniendo como periodo de diseño 20 años. 
Datos para el diseño de la plataforma 
Descripcion Valor
Nivel de Confiabilidad (Fr) 85.00%
Standart Normal Desviate (Zr) -1.037
Standart Desviation (So) 0.37
Serviciabilidad Inicial (Pi) 4.3
Serviciabilidad Final (Pt) 2.5
ESAL 3.80E+0.5
Coeficiente de Drenaje 0.9
Perdidad de serviciabilidad ΔPSI 1.8
Factor de ransferencia de carga (J) 2.8  
Fuente: Elaboración Propia 
Se uso como dato el módulo de reacción de la subrasante K=324psi, una resistencia a la compresión del 
concreto de 2500 psi, un módulo de elasticidad igual a 2.85*10^7 y un módulo de rotura de 500 psi. Se 
termino el espesor d=6.50pulg, lo que se dio un valor final de d=17.5 y el espesor de la base de afirmado 
de 20cm 
 
La plataforma tiene como medida 12m de ancho y 40m de largo por lo tanto el máximo de juntar debe 
estar entre 24 y 36 veces el espesor de la losa, por lo que opto tener paños de 5mx5m. 
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5. Diseño de Cisterna 
5.1. Cálculo de volumen de la cisterna 
El abastecimiento de agua potable, se calculó mediante la norma IS.010 Instalaciones 
Sanitarias para edificaciones 
Cálculo de Unidades Hunter 
inodoro 3 5 15
lavatorio 3 2 6
urinario 1 3 3
duchas 3 2 6
inodoro 2 5 10
lavatorios 2 2 4
duchas 3 2 6
Comedor Lavatorio 1 2 2
Inodoro 3 5 15
Lavatorio 3 2 6
Urinario 1 3 3
Lavatorio 2 2 4














Nª de Aparatos UH
 
Fuente: Elaboración Propia 

























Fuente: Elaboración Propia 








Volumen de Tanque Elevado
Volumen Util Adoptdo
 














Fuente: Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
Calculo de diametro de conexion 
6.00 m3
3/4 pulgØcd
Calculo de diametro de conexión
Volumen de la Cisterna
 
Fuente: Elaboración Propia 





Total de Unidades Hunter
x : Interpolacion
Q mds (lt/seg)  












Diametro de tuberia de impulsion
Diametro de tuberia de impulsion Asumido
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Modelamiento de la estructura 
Modelación de la cisterna 
 
Fuente: Programa SAP2000 
5.3. Diseño estructural de la cisterna 
Características del terreno 
Descripcion del Suelo Altura(m)
Arena Arcillosa (SC) 0.6
Arena Limo Arcillosa (SC-SM) 1.8
Caracteristicas del Terreno
 











Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 
291 
Coeficientes para Sap2000 
z A B C D
0.6 0 0 0.62 0.19
2.4 0 0 0.61 0.19
Coeficientes para Sap2000
 
Fuente: Elaboración Propia 
Cálculo del Acero de los muros de la cisterna 
M(-) 0.30 100 0.10 0.57 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.15 100 0.05 0.28 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.18 100 0.06 0.34 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.11 100 0.04 0.21 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.15 100 0.05 0.28 2.40 3/8".@0.2m













Fuente: Elaboración Propia 
Cálculo del acero de la losa de fondo de la cisterna 
M(-) 0.10 100 0.03 0.19 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.25 100 0.08 0.47 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.10 100 0.03 0.19 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.18 100 0.06 0.34 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.25 100 0.08 0.47 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.18 100 0.06 0.34 2.40 3/8".@0.2m












Fuente: Elaboración Propia 
Cálculo del acero de losa de techo de la cisterna 
M(-) 0.06 100 0.03 0.18 1.80 3/8".@0.25m
M(+) 0.22 100 0.11 0.65 1.80 3/8".@0.25m
M(-) 0.57 100 0.30 1.70 1.80 3/8".@0.25m
M(-) 0.23 100 0.12 0.68 1.80 3/8".@0.25m
M(+) 0.69 100 0.37 2.07 1.80 3/8".@0.25m

















6. Tanque Elevado 
6.1. Modelamiento de la estructura 
Modelación del Tanque Elevado 
 
Fuente: SAP2000 
6.2. Diseño estructural del tanque elevado 
Diseño de vigas por flexión 
NUDO 25 30 23.78 2.06 2.41 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.85 0.96 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.06 2.41 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.06 2.41 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.85 0.96 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.06 2.41 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.02 2.36 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.78 0.88 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.02 2.36 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.02 2.36 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.78 0.88 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 2.02 2.36 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.57 1.81 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.45 0.51 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.57 1.81 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.57 1.81 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.45 0.51 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.57 1.81 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.0043 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.46 1.68 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.38 0.43 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.46 1.68 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.46 1.68 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
CLARO 25 30 23.78 0.38 0.43 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
NUDO 25 30 23.78 1.46 1.68 1.40 2 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 3/8 2.54 0.00427 CUMPLE
EJE X
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Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de vigas por cortante 
Cap 21
S<= d/2
S < 60 
cm
S ≤ d/4 o 
15

















Cap 21 - 21.5.3.2
1 5 11.89 60 15 7.84
11.89 12.00























12.0011.89 60 15 7.84 15.36
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
A-A 25 30 23.78 2.3 3/8 1 5 11.89 60 15
30 5 8 11.89
7.84 15.36 30 5 8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
A-A 25 30 23.78 2.3 3/8
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
11.89 60 151-1 25 30 23.78 2.3 3/8 11.89
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
2-2 25 30 23.78 2.3 3/8 1 5 11.89 60 15
11.89
DISTRIBUCIÓN DE ESTRIBOS
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
USAR ɸ 1/4 : 1 @ 5 , 5 @ 10 , R @ 15
DATOS DE SECCIÓN
b(cm) h(cm) d(cm) L(m) Vi j Vji






25 30 23.78 2.3 3/8




A-A 25 30 23.78 2.3 3/8 1 5 11.89 60 15 7.84 15.36 30 5 8 11.89 12.00
SEGUNDO NIVEL
EN LA ZONA DE CONFINAMIENTO
FUERA DE LA ZONA DE 
CONFINAMIENTO
12.007.84 15.36 301 5 11.89 60 15
25
 
Fuente: elaboración Propia 
Verificación del comportamiento de las columnas 
30 30 1.4D+1.7L -14.79 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sx -10.141 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L-Sx -10.141 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sy -9.8436 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25-Sy -9.8436 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sy -3.1765 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sy -3.1765 18.90 FLEXION
30 30 1.4D+1.7L -14.811 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sx -10.157 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L-Sx -10.157 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sy -9.8591 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25-Sy -9.8591 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sy -3.1765 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sy -3.1765 18.90 FLEXION
A-1
A-2
COL B (cm) H (cm) COMBO P  (tn) Pu (tn) VERIFICACIÓN
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30 30 1.4D+1.7L -14.79 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sx -10.141 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L-Sx -10.141 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sy -9.8436 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25-Sy -9.8436 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sy -3.1765 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sy -3.1765 18.90 FLEXION
30 30 1.4D+1.7L -14.811 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sx -10.157 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L-Sx -10.157 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25L+Sy -9.8591 18.90 FLEXION
30 30 1.25D+1.25-Sy -9.8591 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D-Sx -3.4739 18.90 FLEXION
30 30 0.9D+Sy -3.1765 18.90 FLEXION




Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de columnas  
M22(-) 1.64 1.88 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.44 1.65 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.97 1.10 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.37 1.57 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.77 0.86 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.90 1.02 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.87 0.99 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.59 0.67 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.90 1.02 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.76 0.86 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.59 0.66 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.88 0.99 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.44 1.65 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 1.64 1.88 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.37 1.57 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.97 1.10 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.90 1.02 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.77 0.86 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.59 0.67 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 0.87 0.99 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.44 1.65 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 1.64 1.88 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 1.37 1.57 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.97 1.10 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 1.64 1.88 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.44 1.65 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(-) 0.97 1.10 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M22(+) 1.37 1.57 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.76 0.86 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(+) 0.90 1.02 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8
M33(-) 0.88 0.99 1.72 3 Ø Nº 1/2 0 Ø Nº 5/8






























Fuente: Elaboración Propia 
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Diseño por cortante - Columnas 
A-1 1.42 4.07 4.07 4.07 4.07 2.26 2.66 5.66 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
A-2 1.42 4.07 4.07 4.07 4.07 2.26 2.66 5.66 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-1 1.42 4.07 4.07 4.07 4.07 2.26 2.66 5.66 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
B-2 1.42 4.07 4.07 4.07 4.07 2.26 2.66 5.66 Ø 3/8 1 @ 0.05  8 @ 0.1 R @ 0.2
Vn Vc Nº Espaciamiento (m)Av
 Mpr           
izq-
Mpr           
izq-inf
Mpr           
der-




Fuente: Elaboración Propia 
Verificación de presiones – Cimentación  
CM+CV 9.24 2.15 1.47 1.50 1.50 4.11 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 7.71 1.38 1.17 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 7.71 1.38 1.17 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 7.48 1.34 1.16 1.50 1.50 3.32 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 7.48 1.34 1.16 1.50 1.50 3.32 5.59 OK
CM+CV 9.31 2.17 1.47 1.50 1.50 4.14 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 7.72 1.38 1.18 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 7.72 1.38 1.18 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 7.49 1.34 1.16 1.50 1.50 3.33 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 7.49 1.34 1.16 1.50 1.50 3.33 5.59 OK
CM+CV 9.30 2.16 1.47 1.50 1.50 4.13 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 7.71 1.38 1.17 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 7.71 1.38 1.17 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 7.48 1.34 1.16 1.50 1.50 3.32 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 7.48 1.34 1.16 1.50 1.50 3.32 5.59 OK
CM+CV 9.31 2.17 1.47 1.50 1.50 4.14 4.30 OK
CM+CV+0.8SxD 7.72 1.38 1.18 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV-0.8SxD 7.72 1.38 1.18 1.50 1.50 3.43 5.59 OK
CM+CV+0.8SyD 7.49 1.34 1.16 1.50 1.50 3.33 5.59 OK
CM+CV-0.8SyD 7.49 1.34 1.16 1.50 1.50 3.33 5.59 OK






EJE 3 - EJE A







EJE 1 -EJE A
EJE 2 - EJE A
 
Fuente: Elaboración Propia  
Diseño por flexión – Cimentación  
N° Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion Mu As Asmin # Scal Sasumido Distribucion
Z-A-1 18.76 12.02 13.50 1/2 14.33 12.50 1/2 @12.5cm 21.87 14.05 13.50 1/2 13.77 12.50 1/2 @12.5cm
Z-A-2 20.72 13.30 13.50 1/2 14.33 12.50 1/2 @12.5cm 21.26 13.65 13.50 1/2 14.17 12.50 1/2 @12.5cm
Z-B-1 20.69 13.28 13.50 1/2 14.33 12.50 1/2 @12.5cm 21.20 13.61 13.50 1/2 14.21 12.50 1/2 @12.5cm
Z-B-2 20.39 13.09 13.50 1/2 14.33 12.50 1/2 @12.5cm 21.90 14.07 13.50 1/2 13.75 12.50 1/2 @12.5cm
ZAPATA
DISEÑO POR FLEXION
DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
 




Verificación por cortante - Cimentación 
Z-A-1 1.5 1.5 0.5 0.58 47.49 CUMPLE
Z-A-2 1.5 1.5 0.5 0.57 47.49 CUMPLE
Z-A-3 1.5 1.5 0.5 0.57 47.49 CUMPLE






ZAPATA B (m) L (m) H (m)
 
Fuente: Elaboración Propia 
Verificación por punzonamiento - Cimentación 
Vact.
Vu Vcp Vcp Vcp ΦVnp
Z-A-1 9.24 0.52 40 1.44 0.52 1.00 4.52 6.70 13.06 10.73 5.70 CUMPLE
Z-A-2 9.31 0.50 40 1.44 0.52 1.00 4.57 6.70 13.06 10.73 5.70 CUMPLE
Z-B-1 9.30 0.50 40 1.44 0.52 1.00 4.56 6.70 13.06 10.73 5.70 CUMPLE






αs Po (m) Ao (m2) Bc
 
Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de muros del tanque elevado 
M(-) 1.39 100 0.47 2.67 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.48 100 0.16 0.91 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 2.88 100 1.00 5.64 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.55 100 0.18 1.05 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.41 100 0.14 0.78 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.53 100 0.18 1.01 2.40 3/8".@0.2m












Fuente: elaboración Propia 
Diseño de losa de fondo del tanque elevado 
M(-) 2.79 100 0.96 5.46 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 1.48 100 0.50 2.85 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 1.73 100 0.59 3.34 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 2.88 100 1.00 5.64 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 1.48 100 0.50 2.85 2.40 3/8".@0.2m













Fuente: Elaboración Propia 
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7. Tanque Séptico 
7.1. Cálculo del volumen del tanque séptico 
Las aguas residuales, están evacuadas hacia un tanque séptico para la captación de los sólidos 
y, posteriormente, pasar a un pozo de percolación.  
El diseño del tanque séptico siguiendo la norma IS.020 Tanque sépticos. 




Calculo del Periodo de Retencion
q: Caudal de aporte unitario de aguas residuales
P: Población Servida
PR: Periodo de Retencion Hidraulica  
Fuente: Elaboracion Propia 






ta (L/h.año)Intervalo entre limpieza 
del tanque septico 
1
 











Hs: Profundidad para la sedimentación
Hd : Profundidad de digestion
Profundida total efectiva
Profundidad total efectiva adoptada
He : Profundidad maxima de espuma sumergida
Profundidad del Tanque Septico






Fuente: Elaboracion Propia 






Dimensiones finales exteriores del tanque septico
Largo
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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7.2. Modelamiento de la estructura 
Modelación del Tanque Séptico 
 
Fuente: Programa SAP2000 
7.3. Diseño Estructural del tanque septico 
Cálculo del acero de los muros del tanque séptico 
M(-) 1.05 100 0.35 2.01 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.64 100 0.22 1.22 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.47 100 0.16 0.89 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.13 100 0.04 0.25 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.64 100 0.22 1.22 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.13 100 0.04 0.25 2.40 3/8".@0.2m












Fuente: Elaboración Propia 
Cálculo del acero de losa de fondo del tanque séptico 
M(-) 1.04 100 0.35 1.99 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.32 100 0.11 0.61 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 1.03 100 0.35 1.97 2.40 3/8".@0.2m
M(-) 0.09 100 0.03 0.17 2.40 3/8".@0.2m
M(+) 0.31 100 0.10 0.59 2.40 3/8".@0.2m













Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo del acero de la losa de techo del tanque séptico 
M(-) 0.01 100 0.01 0.03 1.80 3/8".@0.25m
M(+) 0.01 100 0.01 0.03 1.80 3/8".@0.25m
M(-) 0.01 100 0.01 0.03 1.80 3/8".@0.25m
M(-) 0.05 100 0.03 0.15 1.80 3/8".@0.25m
M(+) 0.01 100 0.01 0.03 1.80 3/8".@0.25m













Fuente: Elaboración Propia 
8. Cálculo de estructura eléctrica 
8.1. Cálculo de Máxima demanda y potencia 
Máxima demanda y potencia 
Ancho Largo
1 Caseta de Vigilancia 3.00 3.00 9.00 10 90
2 Caseta de control 3.50 3.50 12.25 10 122.5
3 Oficinas 7.50 7.50 56.25 10 562.5
4 Comedor 7.50 7.50 56.25 10 562.5
5 Almacen 6.00 7.50 45.00 10 450
6 Baños y Vestidores 7.50 10.00 75.00 10 750
8 Planta de Compostaje 25.00 60.00 1500.00 50 75000
9 Baños y Vestidores 5.00 4.50 22.50 10 225













Fuente: Elaboración Propia 








Maxima Demanda Instalada (w)
Maxima Demanda Instalada (Kw)
Datos
 
Fuente: Elaboración Propia 
Corriente de capacidad de corriente 
Datos Valor unidad
Constante 1.25
MDT  101.76 Kw kw
K1   1.73
V   380.00 Kw kw
COS  0.95  




𝐾1 ∗ 𝑉 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜙
 
Iag = 203.68 A
 
 

























Ii 254.60 A  













Altura del plano de trabajo













Tipo de Lampara a utilizar
Tipo de Luminaria
Cantidad





Calculo del coeficiente de utilizacion
Calculo del indice local (k)
Calculo de coeficiente de reflexion (Cu)










Calculo de flujo necesario
Numero de luminarias 
Calculo del numero de luminarias
 
𝑁𝑎 𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑏















Distancia maxima entre Luminarias =1.6*h
e<=1.6*h  
𝐸𝑚 =



































Ubicación:  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Und. TOTAL
01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA glb 1.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60M X 2.40M und 1.00
01.01.03 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA glb 1.00
01.01.04 SEGURIDAD COLECTIVA DE OBRA GLB 1.00
01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES 6.00
01.01.06 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 6.00
02 INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
02.01 CONTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA TRINCHERA
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 20400.00
02.01.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 64406.32
02.01.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 64406.32
02.01.02 IMPERMEABILIZACIONES
02.01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA M3 3060.00
02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA M3 5100.00
02.01.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL M2 20400.00
02.01.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 20400.00
02.01.03 DRENES E INTERIORES DE LIXIVIADOS
02.01.03.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 246.00
02.01.03.02 EXCAVACIÓN DE DRENES M3 98.40
02.01.03.03 RELLENO FILTRANTE REALIZADO CON GRAVA GRUESA M3 98.40
02.01.03.04 SUM. Y INSTAL. DE GEOMEMBRANA HDP LISA  E=1MM M2 246.00
02.01.03.05 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 246.00
02.01.03.06 TUBERIA PERFORADA PEAD 12" M 820.00
02.01.04 CHIMENEAS
02.01.04.01 MALLA GAVION 2X1 ALAMBRE Nº 14 UND 15.00
02.01.04.02 TUBERIA PERFORADA PEAD 12" M 49.50
02.02 POZA DE LIXIVIADOS
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.02.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 300.00
02.02.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 502.39
02.02.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 502.39
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTACIÓN MANUAL DE FONDO DE POZAM2 91.84
02.02.02 IMPERMEABILIZACIONES
02.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA M3 13.78
02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA M3 13.78
02.02.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL M2 91.84
02.02.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 91.84
02.03 SITEMA DE RECIRCULACION
02.03.01 EQUIPO DE BOMBEO (ELECTROBOMBA 1HP-60L/MIN) UND 1.00
02.03.02 TUBERIA PEAD DE 2" PN 5.2 m 95.00
02.04 CANALES
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 392.40
02.04.01.02 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA M3 529.74
02.04.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 529.74
02.04.02 CONCRETO SIMPLE
02.04.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 14.58
02.04.03 TUBERIAS
02.04.03.01 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA D=6" M 323.00
02.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 




02.05.01 CERRAMIENTO PERIMETRICO DE MADERA
02.05.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 87.00
02.05.01.02 EXCAVACION MANUAL DE  ZANJA M3 20.40
02.05.01.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 17.85
02.05.01.04 POSTE DE MADERA ROLLIZA UND 120.00
02.05.01.05 ALAMBRE GALVAN IZADO DE PUAS 05 LINEAS M 240.00
02.05.01.06 PUERTA EN CERCO PERIMETRICO UND 1.00
02.05.02 CERCO VIVO
02.05.02.01 CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA UND 90.00
03 VIA DE ACCESO
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 303.40
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON TRACTOR SOBRE ORUGA M3 56.27
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 311.85
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 303.40
03.03 PAVIMENTO
03.03.01 BASE GRANULAR E=0.20m (AFIRMADO) M3 60.68
04 EDIFICACIONES
04.01 AREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR
04.01.01 ESTRUCTURAS
04.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01.01.01 EXCAVACIONES
04.01.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 34.91
04.01.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.01.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 108.40
04.01.01.01.03 RELLENOS
04.01.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 11.20
04.01.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.01.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 29.64
04.01.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 29.64
04.01.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.01.01.02.01 SOLADO
04.01.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 1.59
04.01.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS
04.01.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 14.62
04.01.01.02.03 SOBRECIMIENTOS
04.01.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 4.75
04.01.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 52.06
04.01.01.02.04 FALSO PISO
04.01.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 102.03
04.01.01.03 CONCRETO ARMADO
04.01.01.03.01 ZAPATAS
04.01.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 6.37
04.01.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 331.35
04.01.01.03.02 COLUMNAS
04.01.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 8.02
04.01.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 152.52
04.01.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1180.75
04.01.01.03.03 VIGAS
04.01.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 5.56
04.01.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 41.93
04.01.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 448.25
04.01.01.03.04 LOSA
04.01.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 7.43
04.01.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 87.44
04.01.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 297.68
04.01.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 728.60
04.01.02 ARQUITECTURA
04.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 138.09
305 
04.01.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.01.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 192.17
04.01.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 84.01
04.01.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 11.70
04.01.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 35.76
04.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 60.30
04.01.02.03 CIELORRASOS
04.01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 102.03
04.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.01.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 102.03
04.01.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 102.03
04.01.02.05 VEREDAS
04.01.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 50.70
04.01.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.61
04.01.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 10.20
04.01.02.06 CARPINTERIA DE MADERA
04.01.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 3.78
04.01.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA M2 7.56
04.01.02.06.03 PUERTA VAIVEN M2 1.89
04.01.02.07 CERRAJERIA
04.01.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 24.00
04.01.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 2.00
04.01.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA UND 5.00
04.01.02.08 VIDRIOS
04.01.02.08.01 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO E=8mm M2 3.78
04.01.02.08.02 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 10.08
04.01.02.09 PINTURAS
04.01.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 285.23
04.01.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 11.70
04.01.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 137.79
04.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.01.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 16.00
04.01.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 2.00
04.01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 5.00
04.01.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
04.01.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 22.00
04.01.03.03 TUBERIA
04.01.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 14.50
04.01.03.04 TABLEROS
04.01.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03 UND 1.00
04.01.03.05 CONDUCTORES
04.01.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 29.00
04.01.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.01.03.06.01 FLUORESCENTE LINEAL UND 12.00
04.01.03.06.02 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 4.00
04.01.04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.04.01.01.01 LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"X35"" UND 1.00
04.01.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.01.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE
04.01.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 1.00
04.01.04.02.02 TUBERIA
04.01.04.02.02.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 2.50
04.01.04.02.02.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 4.30
04.01.04.02.03 OTROS
04.01.04.02.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 2.00
04.01.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.01.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
04.01.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 1.00
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04.01.04.03.02 TUBERIA
04.01.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 2.30
04.01.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 1.50
04.01.04.03.03 VALVULAS
04.01.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 1.00
04.02 AREA VESTIDORES Y ALMACEN
04.02.01 ESTRUCTURAS
04.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01.01.01 EXCAVACIONES
04.02.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 38.68
04.02.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.02.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 95.12
04.02.01.01.03 RELLENOS
04.02.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 13.82
04.02.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.02.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31.08
04.02.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 31.08
04.02.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.02.01.02.01 SOLADO
04.02.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 1.77
04.02.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS
04.02.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 15.06
04.02.01.02.03 SOBRECIMIENTOS
04.02.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 4.89
04.02.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 37.64
04.02.01.02.04 FALSO PISO
04.02.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 95.12
04.02.01.03 CONCRETO ARMADO
04.02.01.03.01 ZAPATAS
04.02.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 7.07
04.02.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 373.53
04.02.01.03.02 COLUMNAS
04.02.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 8.25
04.02.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 157.48
04.02.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1205.81
04.02.01.03.03 VIGAS
04.02.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 5.72
04.02.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 26.24
04.02.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 326.39
04.02.01.03.04 LOSA
04.02.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 6.59
04.02.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 82.35
04.02.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 311.93
04.02.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 686.22
04.02.02 ARQUITECTURA
04.02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 162.27
04.02.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.02.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 219.21
04.02.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 105.33
04.02.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 11.70
04.02.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 19.54
04.02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 53.70
04.02.02.03 CIELORRASOS
04.02.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 95.12
04.02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.02.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 95.12
04.02.02.04.02 CONTRAPISO DE 40 mm M2 58.66
04.02.02.04.03 PISO CERAMICO DE 0.30.X0.30 m M2 36.46
04.02.02.05 VEREDAS
04.02.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 38.38
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04.02.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.77
04.02.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 10.00
04.02.02.06 CARPINTERIA DE MADERA
04.02.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89
04.02.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA M2 10.08
04.02.02.07 CERRAJERIA
04.02.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 12.00
04.02.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 2.00
04.02.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA UND 2.00
04.02.02.08 VIDRIOS
04.02.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 8.94
04.02.02.09 PINTURAS
04.02.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 332.59
04.02.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 11.70
04.02.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 95.12
04.02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.02.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.02.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 12.00
04.02.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 2.00
04.02.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 5.00
04.02.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
04.02.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 3.00
04.02.03.03 TUBERIA
04.02.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 24.14
04.02.03.04 TABLEROS
04.02.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04 UND 1.00
04.02.03.05 CONDUCTORES
04.02.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 48.28
04.02.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.02.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 12.00
04.02.04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.02.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.02.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.02.04.01.01.01 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 6.00
04.02.04.01.01.02 LAVATORIO DE LOSA TIPO TREBOL UND 6.00
04.02.04.01.01.03 DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE UND 6.00
04.02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.02.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE
04.02.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 6.00
04.02.04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" PTO 6.00
04.02.04.02.02 VENTILACION
04.02.04.02.02.01 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 2.00
04.02.04.02.03 TUBERIA
04.02.04.02.03.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 12.98
04.02.04.02.03.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 20.40
04.02.04.02.04 OTROS
04.02.04.02.04.01 REGISTRO DE BRONCE DE D=4" PZA 2.00
04.02.04.02.04.02 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 3.00
04.02.04.02.04.03 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2" PZA 2.00
04.02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
04.02.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 19.00
04.02.04.03.02 TUBERIA
04.02.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 11.06
04.02.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 28.55
04.02.04.03.03 VALVULAS
04.02.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 2.00
04.03 VESTUARIOS Y SSHH
04.03.01 ESTRUCTURAS
04.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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04.03.01.01.01 EXCAVACIONES
04.03.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 12.72
04.03.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.03.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 18.42
04.03.01.01.03 RELLENOS
04.03.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 4.47
04.03.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.03.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.32
04.03.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 10.32
04.03.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.03.01.02.01 SOLADO
04.03.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 0.66
04.03.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS
04.03.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 4.67
04.03.01.02.03 SOBRECIMIENTOS
04.03.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 1.52
04.03.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.52
04.03.01.02.04 FALSO PISO
04.03.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 18.42
04.03.01.03 CONCRETO ARMADO
04.03.01.03.01 ZAPATAS
04.03.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 2.65
04.03.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 119.99
04.03.01.03.02 COLUMNAS
04.03.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 2.98
04.03.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.42
04.03.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 445.03
04.03.01.03.03 VIGAS
04.03.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.30
04.03.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.18
04.03.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 60.84
04.03.01.03.04 LOSA
04.03.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 1.23
04.03.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.39
04.03.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 77.51
04.03.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 128.27
04.03.02 ARQUITECTURA
04.03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.03.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 45.30
04.03.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 57.26
04.03.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 33.34
04.03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 4.55
04.03.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.81
04.03.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 11.95
04.03.02.03 CIELORRASOS
04.03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 15.39
04.03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.03.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 15.39
04.03.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 15.39
04.03.02.05 VEREDAS
04.03.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 10.93
04.03.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.28
04.03.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 5.00
04.03.02.06 CARPINTERIA DE MADERA
04.03.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA M2 3.78
04.03.02.07 CERRAJERIA
04.03.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 12.00
04.03.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 4.00
04.03.02.08 VIDRIOS
04.03.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 3.93
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04.03.02.09 PINTURAS
04.03.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 59.05
04.03.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 33.34
04.03.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 17.20
04.03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.03.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.03.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 4.00
04.03.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 2.00
04.03.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
04.03.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00
04.03.03.03 TUBERIA
04.03.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 2.50
04.03.03.04 TABLEROS
04.03.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-07 UND 1.00
04.03.03.05 CONDUCTORES
04.03.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 5.00
04.03.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.03.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 4.00
04.03.04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.03.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.03.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.03.04.01.01.01 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 5.00
04.03.04.01.01.02 URINARIO TIPO CADET EN PARED UND 5.00
04.03.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.03.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE
04.03.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 5.00
04.03.04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" PTO 5.00
04.03.04.02.02 VENTILACION
04.03.04.02.02.01 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 2.00
04.03.04.02.03 TUBERIA
04.03.04.02.03.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 21.30
04.03.04.02.03.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 7.78
04.03.04.02.04 OTROS
04.03.04.02.04.01 REGISTRO DE BRONCE DE D=4" PZA 2.00
04.03.04.02.04.02 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 3.00
04.03.04.02.04.03 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2" PZA 2.00
04.03.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
04.03.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA
04.03.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 10.00
04.03.04.03.02 TUBERIA
04.03.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 25.09
04.03.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 19.13
04.03.04.03.03 VALVULAS
04.03.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 2.00
04.04 CONTROL DE BALANZA
04.04.01 ESTRUCTURAS
04.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.01.01.01 EXCAVACIONES
04.04.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 4.06
04.04.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.04.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 9.00
04.04.01.01.03 RELLENOS
04.04.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 0.69
04.04.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.04.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.22
04.04.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 4.22
04.04.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.04.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
04.04.01.02.01.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 3.05
04.04.01.02.02 SOBRECIMIENTOS
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04.04.01.02.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 0.99
04.04.01.02.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.62
04.04.01.02.03 FALSO PISO
04.04.01.02.03.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 9.00
04.04.01.03 CONCRETO ARMADO
04.04.01.03.01 COLUMNAS
04.04.01.03.01.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.98
04.04.01.03.01.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.96
04.04.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 148.10
04.04.01.03.02 VIGAS
04.04.01.03.02.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 0.75
04.04.01.03.02.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.60
04.04.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 51.49
04.04.01.03.03 LOSA
04.04.01.03.03.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.72
04.04.01.03.03.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.00
04.04.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 44.75
04.04.01.03.03.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 75.00
04.04.02 ARQUITECTURA
04.04.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.04.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 24.66
04.04.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.04.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 24.66
04.04.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 24.66
04.04.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 6.76
04.04.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.63
04.04.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 6.76
04.04.02.03 CIELORRASOS
04.04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 9.00
04.04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.04.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.00
04.04.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 9.00
04.04.02.05 VEREDAS
04.04.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 4.50
04.04.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.35
04.04.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 3.00
04.04.02.06 CARPINTERIA DE MADERA
04.04.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89
04.04.02.07 CERRAJERIA
04.04.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 3.00
04.04.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 1.00
04.04.02.08 VIDRIOS
04.04.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 4.20
04.04.02.09 PINTURAS
04.04.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 26.06
04.04.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 24.66
04.04.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 10.63
04.04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.04.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.04.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 1.00
04.04.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 1.00
04.04.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
04.04.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00
04.04.03.03 TUBERIA
04.04.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 1.50
04.04.03.04 TABLEROS
04.04.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 UND 1.00
04.04.03.05 CONDUCTORES
04.04.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 3.00
04.04.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.04.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 1.00
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04.04.04 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO DE BALANZA ELECTRÓNICA
04.04.04.01 OBRAS CIVILES PARA BALANZA ELECTRONICA GLB 1.00
04.04.04.02 SUM. E INSTAL. DE BALANZA ELECTRONICA BAJA VELOCIDAD GLB 1.00
04.05 CASETA DE CONTROL DE INGRESO
04.05.01 ESTRUCTURAS
04.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.01.01.01 EXCAVACIONES
04.05.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 2.96
04.05.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.05.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 8.42
04.05.01.01.03 RELLENOS
04.05.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 0.66
04.05.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.05.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.87
04.05.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 2.87
04.05.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.05.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS
04.05.01.02.01.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 2.11
04.05.01.02.02 SOBRECIMIENTOS
04.05.01.02.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 0.57
04.05.01.02.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.84
04.05.01.02.03 FALSO PISO
04.05.01.02.03.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 5.42
04.05.01.03 CONCRETO ARMADO
04.05.01.03.01 COLUMNAS
04.05.01.03.01.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.89
04.05.01.03.01.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.64
04.05.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 148.10
04.05.01.03.02 VIGAS
04.05.01.03.02.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 0.43
04.05.01.03.02.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.90
04.05.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 41.09
04.05.01.03.03 LOSA
04.05.01.03.03.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.36
04.05.01.03.03.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.47
04.05.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 28.14
04.05.01.03.03.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 37.21
04.05.02 ARQUITECTURA
04.05.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.05.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 16.59
04.05.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.05.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 16.59
04.05.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 16.59
04.05.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 6.76
04.05.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.90
04.05.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 6.76
04.05.02.03 CIELORRASOS
04.05.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 5.58
04.05.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
04.05.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 5.40
04.05.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 5.40
04.05.02.05 VEREDAS
04.05.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 2.38
04.05.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.71
04.05.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 3.00
04.05.02.06 CARPINTERIA DE MADERA
04.05.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89
04.05.02.07 CERRAJERIA
04.05.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 3.00
04.05.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 1.00
04.05.02.08 VIDRIOS
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04.05.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 2.66
04.05.02.09 PINTURAS
04.05.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 18.21
04.05.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 16.59
04.05.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 7.48
04.05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.05.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.05.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 1.00
04.05.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 1.00
04.05.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE
04.05.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00
04.05.03.03 TUBERIA
04.05.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 1.50
04.05.03.04 TABLEROS
04.05.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 UND 1.00
04.05.03.05 CONDUCTORES
04.05.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 3.00
04.05.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.05.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 1.00
04.06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
04.06.01 CASETA DE CONTROL DE INGRESO
04.06.01.01 MOBILIARIO
04.06.01.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 1.00
04.06.01.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 1.00
04.06.02 CONTROL DE BALANZA
04.06.02.01 MOBILIARIO
04.06.02.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 1.00
04.06.02.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 1.00
04.06.03 OFICINA ADMINISTRATIVA
04.06.03.01 MOBILIARIO
04.06.03.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 3.00
04.06.03.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 3.00
04.06.03.01.03 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80 UND 3.00
04.06.04 COCINA Y COMEDOR
04.06.04.01 MOBILIARIO
04.06.04.01.01 MUEBLE DE COCINA BAJO 2.40m x 0.50m UND 1.00
04.06.04.01.02 CASILLERO METALICO H=1.80M UND 3.00
04.06.04.01.03 MESA DE COMEDOR CUADRADA 0.80m x 0.80m . incluye 4 sillas UND 5.00
04.06.05 PLANTA DE RECICLAJE
04.06.05.01 MOBILIARIO
04.06.05.01.01 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80 UND 3.00
04.06.05.01.02 MESA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 2.00M UND 2.00
04.06.05.01.03 CONTENEDOR DE 360 LITROS UND 3.00
04.06.05.01.04 CONTENEDOR DE 660 LITROS UND 3.00
04.06.05.01.05 PALLETS DE MADERA UND 3.00
04.06.05.02 EQUIPAMIENTO
04.06.05.02.01 BALANZA INDUSTRIAL MOVIL DE 300 KG UND 1.00
04.06.05.02.02 ENFARDADORA VERTICAL PARA RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00
04.06.05.02.03 HERRAMIENTAS GLB 1.00
04.07 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.07.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 4.80
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.07.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 15.31
04.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 19.13
04.07.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 19.13
04.07.03 CONCRETO ARMADO
04.07.03.01 ZAPATAS
04.07.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 4.50
04.07.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 45.74
04.07.03.02 COLUMNAS
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04.07.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 3.29
04.07.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 43.92
04.07.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 89.51
04.07.03.03 VIGAS
04.07.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.53
04.07.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.34
04.07.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 180.45
04.07.03.04 TANQUE ELEVADO
04.07.03.04.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 3.29
04.07.03.04.02 TANQUE ELEVADO - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.70
04.07.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 629.19
04.07.03.05 CISTERNA
04.07.03.05.01 CISTERNA - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 4.34
04.07.03.05.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.12
04.07.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 581.57
04.07.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
04.07.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CMM2 46.20
04.07.05 PISOS Y PAVIMENTOS
04.07.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.60
04.07.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm M2 9.60
04.08 TANQUE SEPTICO
04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.08.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 9.00
04.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.08.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 19.28
04.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24.10
04.08.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 24.10
04.08.03 CONCRETO ARMADO
04.08.03.01 TANQUE SEPTICO - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.97
04.08.03.02 TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 34.20
04.08.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1167.99
04.08.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
04.08.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CMM2 26.00
04.08.05 PISOS Y PAVIMENTOS
04.08.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.00
04.08.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm M2 9.00
04.08.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL TANQUE SEPTICO
04.08.06.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA glb 1.00
04.08.06.02 INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES CON TUBERIA DE PVC DE DESAGUEPTO 4.00
04.09 POZO PERCOLADOR
04.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.09.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 8.00
04.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 18.36
04.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 5.09
04.09.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 22.95
04.09.02.04 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 22.95
04.09.03 POZO PERCOLADOR
04.09.03.01 POZO PERCOLADOR - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 1.98
04.09.03.02 POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.06
04.09.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 38.53
04.09.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
04.09.04.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 61.50
04.09.05 INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LOS POZOS PERCOLADORES
04.09.05.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA glb 4.00
04.10 INSTALACIONES EXTERIORES
04.10.01 INSTALACIONES ELECRICAS TABLERO GENERAL E ILUMINACION EXTERIOR
04.10.01.01 TABLERO GENERAL
04.10.01.01.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTO PARA MURO DE TABLERO GENERAL M3 0.20
04.10.01.01.02 TABLERO GENERAL TG-01 PARA EMPOTRAR, EQUIPADO UND 1.00
04.10.01.01.03 MURO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TG 1.0x0.50x0.20)UND 1. 0
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04.10.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 120 +1X70MM2(T) MM2 NYY DIRECTAMENTEM 4.50
04.10.01.02 ILUMINACION EXTERNA
04.10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 60X60cm E TERRENO NORMAL M3 111.60
04.10.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADOM 465.00
04.10.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADOM 465.00
04.10.01.02.04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO CAC 8.00/200 UND 10.00
04.10.01.03 OTROS
04.10.01.03.01 POZO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO 5 OHM UND 7.00
04.10.01.03.02 REGISTROS A POZOS DE TIERRA DE CONCRETO 24"X24" UND 7.00
04.10.01.03.03 CABLE DE COBRE DESNUDO 1X95 MM2 M 305.00
04.10.02 REDES EXTERIORES DE AGUA
04.10.02.01 OBRAS PRELIMINARES
04.10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 113.00
04.10.02.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS M 113.00
04.10.02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 113.00
04.10.02.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO M 113.00
04.10.02.02 REDES
04.10.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 89.00
04.10.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" M 24.00
04.10.03 REDES EXTERIORES DE DESAGUE
04.10.03.01 OBRAS PRELIMINARES
04.10.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 109.00
04.10.03.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS M 109.00
04.10.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 109.00
04.10.03.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO M 109.00
04.10.03.02 REDES COLECTORAS
04.10.03.02.01 TUBERIA PVC SAP DE 6" M 109.00
04.10.03.03 CAJA DE REGISTRO
04.10.03.03.01 CAJA DE REG. ALB. 12" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 1.00
04.10.03.03.02 CAJA DE REG. ALB. 18" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 3.00
04.10.03.03.03 CAJA DE REG. ALB. 24" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 5.00
04.10.03.03.04 BUZON TIPO I, D = 1.20m, H= 1.50m UND 9.00
04.11 PLANTA DE COMPOSTAJE
04.11.01 ESTRUCTURAS
04.11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.11.01.01.01 EXCAVACIONES
04.11.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 64.68
04.11.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.11.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 43.12
04.11.01.01.03 RELLENOS
04.11.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 20.69
04.11.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.11.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 57.19
04.11.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 57.19
04.11.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.11.01.02.01 SOLADO
04.11.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 3.23
04.11.01.03 CONCRETO ARMADO
04.11.01.03.01 ZAPATAS
04.11.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 24.70
04.11.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 1145.76
04.11.01.03.02 PEDESTALES
04.11.01.03.02.01 PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.83
04.11.01.03.02.02 PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 46.62
04.11.01.03.02.03 PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 892.51
04.11.01.03.03 LOSA
04.11.01.03.03.01 LOSA CONCRETO 210 kg/cm2 m3 262.50
04.11.01.03.03.02 LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 202.00
04.11.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 436.00
04.11.01.03.03.04 JUNTA DE DILATACION EN LOSA M 250.00




04.11.01.04.01.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2831.00
04.11.01.04.01.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2831.00
04.11.01.04.01.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 414.10
04.11.01.04.02 VIGAS
04.11.01.04.02.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3128.40
04.11.01.04.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3128.40
04.11.01.04.02.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 528.00
04.11.01.04.03 CORREAS
04.11.01.04.03.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 9681.72
04.11.01.04.03.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 9681.72
04.11.01.04.03.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 1402.56
04.11.01.04.04 CONEXIONES
04.11.01.04.04.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 832.24
04.11.01.04.04.02 MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA kg 832.24
04.11.01.04.04.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 21.31
04.11.01.04.05 COBERTURA
04.11.01.04.05.01 COBERTURA TIPO TR4 XG m2 1500.00
04.11.02 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.11.02.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.11.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO pto 24.00
04.11.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 8.00
04.11.02.02 TUBERIAS
04.11.02.02.01 TUBERIA PVC 20 mm m 156.00
04.11.02.03 TABLERO
04.11.02.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-06 UND 1.00
04.11.02.04 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
04.11.02.04.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER UND 24.00
04.12 PLANTA DE RECICLAJE
04.12.01 ESTRUCTURAS
04.12.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.12.01.01.01 EXCAVACIONES
04.12.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 52.92
04.12.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
04.12.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 35.28
04.12.01.01.03 RELLENOS
04.12.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOM3 16.93
04.12.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE
04.12.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 46.79
04.12.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 46.79
04.12.01.02 CONCRETO SIMPLE
04.12.01.02.01 SOLADO
04.12.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 2.65
04.12.01.03 CONCRETO ARMADO
04.12.01.03.01 ZAPATAS
04.12.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 21.17
04.12.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 1145.76
04.12.01.03.02 PEDESTALES
04.12.01.03.02.01 PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.00
04.12.01.03.02.02 PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 35.96
04.12.01.03.02.03 PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 892.51
04.12.01.03.03 LOSA
04.12.01.03.03.01 LOSA CONCRETO 210 kg/cm2 m3 84.00
04.12.01.03.03.02 LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 64.00
04.12.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 265.00
04.12.01.03.03.04 JUNTA DE DILATACION EN LOSA M 72.00
04.12.01.03.03.05 JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA M 58.00
04.12.01.04 ESTRUCTURAS METALICAS
04.12.01.04.01 COLUMNAS
04.12.01.04.01.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2316.27
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04.12.01.04.01.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2316.27
04.12.01.04.01.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 338.81
04.12.01.04.02 VIGAS
04.12.01.04.02.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2844.00
04.12.01.04.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2844.00
04.12.01.04.02.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 480.00
04.12.01.04.03 CORREAS
04.12.01.04.03.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3549.96
04.12.01.04.03.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3549.96
04.12.01.04.03.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 1024.19
04.12.01.04.04 CONEXIONES
04.12.01.04.04.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 640.09
04.12.01.04.04.02 MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA kg 640.09
04.12.01.04.04.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 16.28
04.12.01.04.05 COBERTURA
04.12.01.04.05.01 COBERTURA TIPO TR4 XG m2 480.00
04.12.02 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.12.02.01 SALIDA PARA ALUMBRADO
04.12.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO pto 18.00
04.12.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 6.00
04.12.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES
04.12.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL pto 6.00
04.12.02.03 TUBERIAS
04.12.02.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 108.00
04.12.02.04 TABLERO
04.12.02.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05 UND 1.00
04.12.02.05 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.12.02.05.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER UND 18.00
05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
05.01 PROGRAMA MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
05.01.01 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
05.01.01.01 CONTROL DE POLVO UND 6.00
05.01.01.02 INSPECCIONES TECNICAS UND 6.00
05.01.01.03 SEÑALIZACION GLB 1.00
05.01.02 ETAPA DE OPERACIÓN
05.01.02.01 INSPECCIONES TECNICAS UND 60.00
05.01.03 ETAPA DE CIERRE Y POSTCIERRE
05.01.03.01 INSPECCIONES TECNICAS UND 15.00
05.01.03.02 MONITOREO Y CONTROL UND 15.00
05.01.03.03 SEÑALIZACION GLB 1.00
05.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
05.02.01 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
05.02.01.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 1.00
05.02.01.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 1.00
05.02.02 ETAPA DE OPERACIÓN
05.02.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 20.00
05.02.02.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 20.00
05.02.02.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 20.00
05.02.02.04 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 20.00
05.02.02.05 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 20.00
05.02.03 ETAPA DE CIERRE Y POSTCIERRE
05.02.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 5.00
05.02.03.02 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 5.00
05.02.03.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 5.00
05.02.03.04 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 5.00
05.03 PROGRAMA ASUNTOS SOCIALES
05.03.01 CHARLAS DE INFORMACIÓN UND 6.00
05.03.02 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO UND 6.00
05.04 PROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
05.04.01 MATERIAL EDUCATIVO UND 10.00
05.04.02 CAPACITACIONES AL PERSONAL UND 40.00
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05.04.03 CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD UND 40.00
05.05 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
05.05.01 CHEQUEOS MEDICOS UND 21.00
05.06 PROGRAMA PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
05.06.01 IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS GLB 1.00
05.06.02 PREPARACION DEL SISTEMA DE ALERTA GLB 1.00
05.06.03 EDUCACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA GLB 1.00
05.07 PROGRAMA ABANDONO Y CIERRE
05.07.01 LIMPIEZA GLB 1.00
05.07.02 MONITOREO UND 10.00
























Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIAL
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA
Rendimiento: 1 glb/DIA Costo unitario directo por: glb 6520.00
MATERIALES
1620 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE OFICINAS DE OBRA UNS 1.0000 2500.00 2500.00
1621 CONSTRUCCION PROVISIONAL ALMACEN (40m2) UND 1.0000 800.00 800.00
1622 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CASETA DE VIGILANCIA (5M2) UND 1.0000 500.00 500.00
1623 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE COMEDOR Y VESTUARIOS (30M2) UND 1.0000 1300.00 1300.00
1624 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE TANQUE DE AGUA PARA CAMPAMENTO (4M3)UND 1.0000 1000.00 1000.00
6100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1218 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO M2 150.0000 2.80 420.00
420.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60M X 2.40M
Rendimiento: 1 und/DIA Costo unitario directo por: und 2322.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.25 2.0000 25.00 50.00
1002 OPERARIO HH 3 24.0000 23.80 571.20
1004 PEON HH 2.5 20.0000 17.01 340.20
961.40
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.2000 21.19 25.43
1208 HORMIGON M3 0.4800 35.61 17.09
1221 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y/O CARPINTERIA P2 146.0000 3.60 525.60
1241 TRIPLAY DE ESPESOR 6mm M2 20.1600 35.00 705.60
1625 CLAVOS Fo No C/C 3/4" KG 2.0000 5.60 11.20
1626 PERNS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC. TUERCA UND 12.0000 0.50 6.00
1627 FLETE TRANSPORTE LOCAL KG 51.0000 0.50 25.50
1629 PINTURA ESMALTE GAL 1.0000 45.00 45.00
1361.42
01.01.03 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA
Rendimiento: 1 glb/DIA Costo unitario directo por: glb 16010.43
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 1 8.0000 25.00 200.00
1004 PEON HH 20 160.0000 17.01 2721.60
2921.60
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 2921.60 58.43
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 3 24.0000 130.00 3120.00
3963 CAMION PLATAFORMA 19 ton HM 3 24.0000 250.38 6009.12
3964 CAMION SEMI TRAILER 35 TON HM 2 16.0000 243.83 3901.28
13088.83
01.01.04 SEGURIDAD COLECTIVA DE OBRA
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 44790.00
MATERIALES
1232 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD M 2000.0000 1.10 2200.00
1235 CONO D/FIBRA D/ VIDRIO FOSFOR, D=0.31m, H=0.67m C/BASE F° UND 50.0000 5.50 275.00
1630 CARTEL DE MANO PARA TRANSITO (SIGA/PARE( GLB 8.0000 30.00 240.00
1631 CARTEL DE INFORMACION 0.8X1.20M (PROV.) UND 10.0000 25.00 250.00
1632 LIMPIEZA DE OBRA MES 4.0000 300.00 1200.00
1633 PUENTE DE MADERA P/PEATONES UND 20.0000 250.00 5000.00
1634 PUENTE DE MADERA P/PASO VEHICULAR UND 10.0000 500.00 5000.00
1635 TRANQUERA T/CABALLETE P/SEÑALIZACION-PROTECCION (PROV) UND 10.0000 50.00 500.00
1636 CERCO DE MALLA HDP DE 1M DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDADM 750.0000 3.50 2625.00
17290.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1637 JEFE DE SEGURIDAD MES 5.0000 5500.00 27500.00
27500.00
01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES
Rendimiento: 1 MES/DIA Costo unitario directo por: MES 3080.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1236 BAÑO PORTATIL (INODORO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR UND 5.0000 300.00 1500.00
1655 BAÑO PORTATIL EJECUTIVO (ALQUILER) UND 2.0000 350.00 700.00
1656 ALQUILER DUCHAS PORTATILES STANDARD UND 4.0000 220.00 880.00
3080.00
Insumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
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01.01.06 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
Rendimiento: 0.8 mes/DIA Costo unitario directo por: mes 383.46
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 1.0000 25.00 25.00
1004 PEON HH 2 20.0000 17.01 340.20
365.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 365.20 18.26
18.26
02.01.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
02.01.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA
Rendimiento: 740 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 5.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.0022 25.00 0.06
1004 PEON HH 2 0.0216 17.01 0.37
0.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01
3968 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP CAP. 2.4M3 HM 1 0.0108 460.00 4.97
4.98
02.01.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
02.01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA
Rendimiento: 50 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 176.60
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1004 PEON HH 0.2 0.0320 17.01 0.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 0.4 0.0640 24.57 1.57
2.51
MATERIALES
1710 ARCILLA M3 1.0500 145.00 152.25
152.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.51 0.08
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 0.4 0.0640 200.00 12.80
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 0.4 0.0640 140.00 8.96
21.84
02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA
Rendimiento: 50 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 68.67
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1004 PEON HH 0.2 0.0320 17.01 0.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 0.4 0.0640 24.57 1.57
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2.51
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 1.0500 40.00 42.00
42.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 0.4 0.0640 200.00 12.80
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 0.4 0.0640 140.00 8.96
3986 PISTOLA DE AIRE CALIENTE HM 3 0.4800 5.00 2.40
24.16
02.01.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL
Rendimiento: 290 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 24.34
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0028 25.00 0.07
1004 PEON HH 12 0.3310 17.01 5.63
5.70
MATERIALES
1662 GEOMEMBRANA HDPE TEXTURIZADA AMBOS LADOS CAL. 60 - 1.5 mm M2 1.0500 15.62 16.40
16.40
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1664 SC INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS HDPE 1.5 MM M2 1.0000 1.95 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.70 0.29
0.29
02.01.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N
Rendimiento: 320 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 12.08
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0025 25.00 0.06
1004 PEON HH 12 0.3000 17.01 5.10
5.16
MATERIALES
1665 GEOTEXTIL CBR 2000N M2 1.0500 5.72 6.01
6.01
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1666 SC INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL M2 1.0000 0.65 0.65
0.65
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.16 0.26
0.26
02.01.03.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
02.01.03.02 EXCAVACIÓN DE DRENES
Rendimiento: 55 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 22.04
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0145 25.00 0.36
1002 OPERARIO HH 0.8 0.1164 23.80 2.77
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.1455 24.57 3.57
6.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.70 0.20
3921 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP HM 0.4 0.0582 130.00 7.57
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 0.4 0.0582 130.00 7.57
15.34
02.01.03.03 RELLENO FILTRANTE REALIZADO CON GRAVA GRUESA
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Rendimiento: 50 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 71.67
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1004 PEON HH 0.2 0.0320 17.01 0.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 0.4 0.0640 24.57 1.57
2.51
MATERIALES
1972 GRAVA GRUESA M3 1.2000 32.50 39.00
39.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.51 0.08
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 0.4 0.0640 200.00 12.80
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 0.4 0.0640 130.00 8.32
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 0.4 0.0640 140.00 8.96
30.16
02.01.03.04 SUM. Y INSTAL. DE GEOMEMBRANA HDP LISA  E=1MM
Rendimiento: 300 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 14.83
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 1 0.0267 18.84 0.50
1004 PEON HH 2 0.0533 17.01 0.91
2.05
MATERIALES
1677 GEOMEMBRANA HDPE e=1MM LISA UNA CARA M2 1.2000 8.31 9.97
1973 CORDON HDPE PARA EXTRUSION KG 0.0050 35.00 0.18
10.15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.05 0.06
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0133 90.00 1.20
3984 MAQUINA EXTRUSORA PORTATIL HM 1 0.0267 11.50 0.31
3985 EQUIPO DE CUÑA CALIENTE HM 1 0.0267 35.00 0.93
3986 PISTOLA DE AIRE CALIENTE HM 1 0.0267 5.00 0.13
2.63
02.01.03.05 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N
Rendimiento: 320 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 12.08
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0025 25.00 0.06
1004 PEON HH 12 0.3000 17.01 5.10
5.16
MATERIALES
1665 GEOTEXTIL CBR 2000N M2 1.0500 5.72 6.01
6.01
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1666 SC INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL M2 1.0000 0.65 0.65
0.65
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.16 0.26
0.26
02.01.03.06 TUBERIA PERFORADA PEAD 12"
Rendimiento: 50 M/DIA Costo unitario directo por: M 75.29
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 2 0.3200 17.01 5.44
9.65
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1671 TUBERIA NOVAFORT 12" M 1.0500 62.00 65.10
65.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.0000 9.65 0.39
0.39
02.01.04.01 MALLA GAVION 2X1 ALAMBRE Nº 14
Rendimiento: 25 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 253.32
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.3200 23.80 7.62
1004 PEON HH 1 0.3200 17.01 5.44
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13.06
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 2.5000 4.50 11.25
1304 MADERA TORNILLO P2 6.0000 4.50 27.00
1669 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" KG 0.0200 5.50 0.11
1670 MALLA MET. ELECTROSOLDADA GALV. 2"x1" M2 8.0500 25.00 201.25
239.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 13.06 0.65
0.65
02.01.04.02 TUBERIA PERFORADA PEAD 12"
Rendimiento: 50 M/DIA Costo unitario directo por: M 75.29
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 2 0.3200 17.01 5.44
9.65
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1671 TUBERIA NOVAFORT 12" M 1.0500 62.00 65.10
65.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.0000 9.65 0.39
0.39
02.02.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
02.02.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA
Rendimiento: 740 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 5.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.0022 25.00 0.06
1004 PEON HH 2 0.0216 17.01 0.37
0.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01
3968 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP CAP. 2.4M3 HM 1 0.0108 460.00 4.97
4.98
02.02.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTACIÓN MANUAL DE FONDO DE POZA
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 12.14
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
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DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
0.58
02.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA
Rendimiento: 50 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 68.67
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1004 PEON HH 0.2 0.0320 17.01 0.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 0.4 0.0640 24.57 1.57
2.51
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 1.0500 40.00 42.00
42.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 0.4 0.0640 200.00 12.80
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 0.4 0.0640 140.00 8.96
3986 PISTOLA DE AIRE CALIENTE HM 3 0.4800 5.00 2.40
24.16
02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA
Rendimiento: 50 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 176.60
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1004 PEON HH 0.2 0.0320 17.01 0.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 0.4 0.0640 24.57 1.57
2.51
MATERIALES
1710 ARCILLA M3 1.0500 145.00 152.25
152.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.51 0.08
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 0.4 0.0640 200.00 12.80
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 0.4 0.0640 140.00 8.96
21.84
02.02.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL
Rendimiento: 290 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 24.34
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0028 25.00 0.07
1004 PEON HH 12 0.3310 17.01 5.63
5.70
MATERIALES
1662 GEOMEMBRANA HDPE TEXTURIZADA AMBOS LADOS CAL. 60 - 1.5 mm M2 1.0500 15.62 16.40
16.40
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1664 SC INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS HDPE 1.5 MM M2 1.0000 1.95 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.70 0.29
0.29
02.02.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N
Rendimiento: 320 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 12.08
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0025 25.00 0.06
1004 PEON HH 12 0.3000 17.01 5.10
5.16
MATERIALES
1665 GEOTEXTIL CBR 2000N M2 1.0500 5.72 6.01
6.01
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1666 SC INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL M2 1.0000 0.65 0.65
0.65
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.16 0.26
0.26
02.03.01 EQUIPO DE BOMBEO (ELECTROBOMBA 1HP-60L/MIN)
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2174.92
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.8000 25.00 20.00
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
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210.40
MATERIALES
1689 ELECTROBOMBA 1 HP MONOFASICA UND 1.0000 1500.00 1500.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 30.0000 0.90 27.00
1691 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x 4 mm2. M 18.0000 2.00 36.00
1692 CONTROL DE NIVEL ( NACIONAL) UND 2.0000 45.00 90.00
1693 TABLERO ALTERN. DE ELECT. MONOF. C/ FUSIBLE UND 1.0000 250.00 250.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 4.0000 6.00 24.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 15.0000 1.80 27.00
1954.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 210.40 10.52
10.52
02.03.02 TUBERIA PEAD DE 2" PN 5.2
Rendimiento: 10 m/DIA Costo unitario directo por: m 79.68
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.125 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1.25 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 2.5 2.0000 17.01 34.02
60.32
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1696 TUBERIA PEAD 2" PN 12.5 M 1.0500 16.00 16.80
16.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.0000 60.32 2.41
2.41
02.04.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
02.04.01.02 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA
Rendimiento: 60 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 20.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0133 25.00 0.33
1002 OPERARIO HH 0.8 0.1067 23.80 2.54
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.1333 24.57 3.28
6.15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.15 0.18
3921 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP HM 0.4 0.0533 130.00 6.93
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 0.4 0.0533 130.00 6.93
14.04
02.04.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
02.04.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
02.04.03.01 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA D=6"
Rendimiento: 50 M/DIA Costo unitario directo por: M 34.95
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.1600 18.84 3.01
1004 PEON HH 2 0.3200 17.01 5.44
12.66
MATERIALES
1855 TUBERIA PVC SAP 6" M 1.0100 20.50 20.71
20.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.66 0.38
3988 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE HM 1 0.1600 7.50 1.20
1.58
02.05.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
02.05.01.02 EXCAVACION MANUAL DE  ZANJA 
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 71.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.3556 25.00 8.89
1004 PEON HH 2 3.5556 17.01 60.48
69.37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.37 2.08
2.08
02.05.01.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
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1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
02.05.01.04 POSTE DE MADERA ROLLIZA
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 114.38
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 2 2.0000 17.01 34.02
60.32
MATERIALES
1701 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/2" KG 0.5000 4.50 2.25
1702 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3' X 3 M PZA 1.0000 50.00 50.00
52.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 60.32 1.81
1.81
02.05.01.05 ALAMBRE GALVAN IZADO DE PUAS 05 LINEAS
Rendimiento: 350 M/DIA Costo unitario directo por: M 2.04
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0023 25.00 0.06
1004 PEON HH 1 0.0229 17.01 0.39
0.45
MATERIALES
1703 CLAVOS DE ANCLAJE EN "U" KG 0.3500 4.50 1.58
1.58
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.45 0.01
0.01
02.05.01.06 PUERTA EN CERCO PERIMETRICO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 6000.00
MATERIALES
1974 PUERTA METALICA UND 1.0000 6000.00 6000.00
6000.00
02.05.02.01 CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA
Rendimiento: 10 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 73.08
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 1 0.8000 17.01 13.61
34.65
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0200 10.00 0.20
1706 ABONO ORGÁNICO HUMUS (SACO X 40 KG.) UND 2.0000 10.00 20.00
1975 ARBOL NATIVO DE LA ZONA UND 1.0000 10.00 10.00
30.20
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1708 SC RIEGO DE CERCO VIVO MES 5.0000 1.30 6.50
6.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 34.65 1.73
1.73
03.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11




Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
03.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON TRACTOR SOBRE ORUGA
Rendimiento: 690 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 3.40
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.0023 25.00 0.06
1003 OFICIAL HH 0.2 0.0023 18.84 0.04
1004 PEON HH 2 0.0232 17.01 0.39
0.49
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.49 0.01
3989 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM 1 0.0116 250.00 2.90
2.91
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
Rendimiento: 120 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 24.51
MANO DE OBRA
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0067 18.84 0.13
1004 PEON HH 3 0.2000 17.01 3.40
3.53
MATERIALES
1672 AFIRMADO M3 0.2800 60.00 16.80
16.80
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.53 0.18
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0667 35.00 2.33
3987 ZARANDA METALICA HM 1 0.0667 25.00 1.67
4.18
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
Rendimiento: 2000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 1.94
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0040 23.80 0.10
1004 PEON HH 4 0.0160 17.01 0.27
0.37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.37 0.01
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 1 0.0040 200.00 0.80
3969 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl HM 0.5 0.0020 100.00 0.20
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 1 0.0040 140.00 0.56
1.57
03.03.01 BASE GRANULAR E=0.20m (AFIRMADO)
Rendimiento: 375 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 87.96
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 4 0.0853 17.01 1.45
1.45
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.1200 10.00 1.20
1672 AFIRMADO M3 1.3000 60.00 78.00
79.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.45 0.07
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM 1 0.0213 200.00 4.26
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM 1 0.0213 140.00 2.98
7.31
04.01.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.01.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
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Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.01.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
1672 AFIRMADO M3 1.0000 60.00 60.00
60.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.01.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.01.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.01.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2"
Rendimiento: 100 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 26.11
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.0800 18.84 1.51
1004 PEON HH 8 0.6400 17.01 10.89
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0800 24.57 1.97
18.18
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1900 21.19 4.03
1208 HORMIGON M3 0.0650 35.61 2.31
1661 AGUA M3 0.0080 10.00 0.08
6.42
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.18 0.55
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0800 12.00 0.96
1.51
04.01.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max
Rendimiento: 25 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 189.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0320 25.00 0.80
1002 OPERARIO HH 1.6875 0.5400 23.80 12.85
1003 OFICIAL HH 1.6875 0.5400 18.84 10.17
330 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1004 PEON HH 8 2.5600 17.01 43.55
67.37
MATERIALES
1208 HORMIGON M3 0.8700 35.61 30.98
1661 AGUA M3 0.1000 10.00 1.00
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 3.0450 22.50 68.51
1910 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4000 40.25 16.10
116.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.37 2.02
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3200 12.00 3.84
5.86
04.01.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
04.01.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 16 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 53.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0500 25.00 1.25
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1003 OFICIAL HH 1 0.5000 18.84 9.42
1004 PEON HH 0.75 0.3750 17.01 6.38
28.95
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2600 4.50 1.17
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1304 MADERA TORNILLO P2 4.8300 4.50 21.74
23.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.95 0.87
0.87
04.01.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento: 120 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 39.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 2 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
11.40
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.0060 4.50 0.03
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0690 64.00 4.42
1231 ARENA GRUESA M3 0.0480 40.00 1.92
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0210 10.00 0.21
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 0.7920 22.50 17.82
27.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.40 0.34




Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
04.01.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
1004 PEON HH 10 3.6364 17.01 61.86
78.27
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.01.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 5.02
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.01.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.01.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
332 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
0.86
04.01.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.01.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.01.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.01.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.01.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2




Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 10 5.3333 17.01 90.72
114.79
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 114.79 3.44
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.5 0.2667 10.00 2.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
12.51
04.01.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 55.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.01.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.01.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm
Rendimiento: 1500 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2.56
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0005 25.00 0.01
1002 OPERARIO HH 1 0.0053 23.80 0.13
1004 PEON HH 5 0.0267 17.01 0.45
0.59
MATERIALES
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND 1.0500 1.86 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 0.02
0.02
04.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS 0.1450 15.00 2.18
58.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.01.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 23.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
18.56
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0170 24.00 0.41
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
2.99
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 0.56
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2667 5.00 1.33
1.89
04.01.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
23.21
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.21 0.70
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.3333 5.00 1.67
2.37
04.01.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 32.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
27.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.00
04.01.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 33.62
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 1 0.8000 5.00 4.00
4.78
04.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 
Rendimiento: 20 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 0.5 0.2000 17.01 3.40
12.92
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1190 21.19 2.52
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1848 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 15.00 0.33
3.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.92 0.39
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2000 5.00 1.00
1.39
04.01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 34.69
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 21.19 5.30
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0022 4.50 0.01
6.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.78
04.01.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.01.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 41.62
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0571 25.00 1.43
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0571 18.84 1.08





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1204 ARENA FINA M3 0.0900 24.00 2.16
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
12.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.83 0.77
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.35 0.2000 12.00 2.40
3.17
04.01.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento: 120 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.75
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 3 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
12.99
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.8600 21.19 18.22
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0570 64.00 3.65
1231 ARENA GRUESA M3 0.0460 40.00 1.84
1661 AGUA M3 0.0190 10.00 0.19
23.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.99 0.39
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.0667 10.00 0.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.86
04.01.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1003 OFICIAL HH 1 0.2667 18.84 5.02
12.04
MATERIALES
1304 MADERA TORNILLO P2 3.3500 4.50 15.08
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 1.0500 10.00 10.50
26.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.04 0.36
0.36
04.01.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1"
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 0.5 0.0500 17.01 0.85
3.23
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0100 40.00 0.40
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 0.0120 10.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1050 13.80 1.45
1.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.23 0.10
0.10
04.01.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ
Rendimiento: 2.5 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 340.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.3200 25.00 8.00
1002 OPERARIO HH 1 3.2000 23.80 76.16
1003 OFICIAL HH 0.5 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 1.6000 17.01 27.22
141.52
MATERIALES
1720 MADERA CEDRO P2 29.4000 6.50 191.10
1747 COLA SINTETICA GAL 0.0350 15.00 0.53
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1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.1100 3.50 0.39
1957 LIJA PARA MADERA UND 1.1100 1.50 1.67
1958 CRISTAL TEMPLADO 6MM INCOLORO M2 0.0800 67.00 5.36
199.05
04.01.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA
Rendimiento: 2 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 238.23
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
95.20
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3000 4.50 1.35
1539 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4mm PLN 2.0000 24.00 48.00
1720 MADERA CEDRO P2 13.0000 6.50 84.50
1747 COLA SINTETICA GAL 0.3000 15.00 4.50
1957 LIJA PARA MADERA UND 3.0000 1.50 4.50
1959 TORNILLO ACERO 2 1/2"X3/4" CTO 0.0115 15.44 0.18
143.03
04.01.02.06.03 PUERTA VAIVEN
Rendimiento: 2 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 243.88
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
95.20
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3000 4.50 1.35
1539 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4mm PLN 2.1000 24.00 50.40
1720 MADERA CEDRO P2 13.5000 6.50 87.75
1747 COLA SINTETICA GAL 0.3000 15.00 4.50
1957 LIJA PARA MADERA UND 3.0000 1.50 4.50
1959 TORNILLO ACERO 2 1/2"X3/4" CTO 0.0115 15.44 0.18
148.68
04.01.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2"
Rendimiento: 30 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 8.64
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
6.35
MATERIALES
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND 1.0000 2.10 2.10
2.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.35 0.19
0.19
04.01.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 99.03
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1915 CERRADURA 2 GOLPES UND 1.0000 50.00 50.00
50.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.01.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 59.53
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1978 CERRADURA TIPO PERILLA UND 1.0000 10.50 10.50
10.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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04.01.02.08.01 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO E=8mm 
Rendimiento: 5 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 502.65
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1003 OFICIAL HH 1 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 2 3.2000 17.01 54.43
122.65
MATERIALES
1960 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO E=8MM M2 1.0000 380.00 380.00
380.00
04.01.02.08.02 VIDRIO LAMINDO e=6mm
Rendimiento: 50 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 93.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 1 0.1600 17.01 2.72
6.53
MATERIALES
1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2 10.7600 8.05 86.62
86.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.53 0.20
0.20
04.01.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS
Rendimiento: 50 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 8.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 0.33 0.0528 17.01 0.90
5.11
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.0400 1.50 0.06
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.11 0.15
0.15
04.01.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 10.45
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.5000 1.50 0.75
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
4.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.01.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 9.70
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.64
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
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0.18
04.01.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ)
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 69.39
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1003 OFICIAL HH 1 1.0000 18.84 18.84
45.14
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.6000 1.00 2.60
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.1500 0.90 5.54
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 3.0000 1.80 5.40
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 0.2100 6.00 1.26
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 1.0000 0.20 0.20
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.5000 2.00 5.00
22.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.14 1.35
1.35
04.01.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE
Rendimiento: 15 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 39.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 1 0.5333 17.01 9.07
21.76
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
12.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.76 0.65
3991 INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO UND 1 0.5333 9.69 5.17
5.82
04.01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES
Rendimiento: 20 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 40.32
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 1 0.4000 17.01 6.80
16.32
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1755 INTERRUPTOR DOS GOLPES TIPO TICINO UND 1.0000 12.00 12.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
24.00
04.01.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 85.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 1 1.0000 17.01 17.01
43.31
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 145.00 0.29
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 7.5000 1.80 13.50
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 1.0000 10.00 10.00
41.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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04.01.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.01.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 518.28
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1003 OFICIAL HH 0.5 4.0000 18.84 75.36
265.76
MATERIALES
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND 1.0000 102.60 102.60
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 1.0000 28.39 28.39
1920 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A UND 4.0000 28.39 113.56
244.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 265.76 7.97
7.97
04.01.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2
Rendimiento: 60 m/DIA Costo unitario directo por: m 4.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
3.17
MATERIALES
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 0.1500 0.20 0.03
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 1.0500 1.10 1.16
1.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10
0.10
04.01.03.06.01 FLUORESCENTE LINEAL
Rendimiento: 10 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 54.61
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
19.04
MATERIALES
1987 EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1X36W UND 1.0000 35.00 35.00
35.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.04 0.57
0.57
04.01.03.06.02 FOCO AHORRADOR TWISTER
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 12.00
MATERIALES
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND 1.0000 12.00 12.00
12.00
04.01.04.01.01.01 LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"X35""
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 498.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 0.5 2.0000 17.01 34.02
129.22
MATERIALES
1930 ACCESORIOS PARA LAVADERO UND 1.0000 45.20 45.20
1931 LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"X35" UND 1.0000 320.00 320.00
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365.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 129.22 3.88
3.88
04.01.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 81.60
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1816 CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND 1.0000 1.50 1.50
1817 YEE PVC SAL DE 2" PZA 1.0000 3.80 3.80
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M 0.3000 2.10 0.63
8.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.30 3.47
3.47
04.01.04.02.02.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2"
Rendimiento: 16 M/DIA Costo unitario directo por: M 25.20
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1004 PEON HH 0.5 0.2500 17.01 4.25
16.15
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1387 TUBERIA PVC  D=2" M 1.0500 6.78 7.12
8.57
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.15 0.48
0.48
04.01.04.02.02.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4"
Rendimiento: 12 M/DIA Costo unitario directo por: M 33.93
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
21.54
MATERIALES
1288 TUBERIA  PVC 4" M 1.0500 9.80 10.29
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
11.74
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.54 0.65
0.65
04.01.04.02.03.01 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2"
Rendimiento: 12 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 28.79
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
17.54
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1821 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 1.0000 11.10 11.10
11.25
04.01.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2"
Rendimiento: 4 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 90.99
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0030 145.00 0.44
1687 CINTA TEFLON M 1.8000 0.10 0.18
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0000 2.10 2.10
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1812 CODO PVC SAP CLASE 10 SP - 1/2" X 90° ROSCADA UND 2.0000 1.10 2.20
1813 TEE PVC SAP PARA AGUA CLASE 10 SP 1/2" ROSCADA UND 1.0000 2.00 2.00
6.92
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.01.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 15.83
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
12.90
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.10 2.16
1829 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1/2" ROSCA UND 0.2000 1.80 0.36
2.54
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.01.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
12.90
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1830 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.50 2.58
1831 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 3/4" ROSCA UND 0.2000 2.50 0.50
4.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.01.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2"
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 61.90
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
23.80
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.0167 0.10 0.00
1932 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 5.85 11.70
1933 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 1.20 2.40
1934 VALVULA COMPUERTA 1/2" UND 1.0000 24.00 24.00
38.10
04.02.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.02.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
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3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.02.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
1672 AFIRMADO M3 1.0000 60.00 60.00
60.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.02.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.02.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.02.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2"
Rendimiento: 100 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 26.11
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.0800 18.84 1.51
1004 PEON HH 8 0.6400 17.01 10.89
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0800 24.57 1.97
18.18
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1900 21.19 4.03
1208 HORMIGON M3 0.0650 35.61 2.31
1661 AGUA M3 0.0080 10.00 0.08
6.42
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.18 0.55
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0800 12.00 0.96
1.51
04.02.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max
Rendimiento: 25 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 189.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0320 25.00 0.80
1002 OPERARIO HH 1.6875 0.5400 23.80 12.85
1003 OFICIAL HH 1.6875 0.5400 18.84 10.17
1004 PEON HH 8 2.5600 17.01 43.55
67.37
MATERIALES
1208 HORMIGON M3 0.8700 35.61 30.98
1661 AGUA M3 0.1000 10.00 1.00
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 3.0450 22.50 68.51




Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
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DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.37 2.02
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3200 12.00 3.84
5.86
04.02.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
04.02.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 16 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 53.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0500 25.00 1.25
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1003 OFICIAL HH 1 0.5000 18.84 9.42
1004 PEON HH 0.75 0.3750 17.01 6.38
28.95
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2600 4.50 1.17
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1304 MADERA TORNILLO P2 4.8300 4.50 21.74
23.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.95 0.87
0.87
04.02.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento: 120 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 39.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 2 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
11.40
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.0060 4.50 0.03
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0690 64.00 4.42
1231 ARENA GRUESA M3 0.0480 40.00 1.92
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0210 10.00 0.21
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 0.7920 22.50 17.82
27.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.40 0.34
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.14
04.02.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
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DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.02.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 5.02
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.02.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.02.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.02.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
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Fecha 04/05/2021
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DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.02.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.02.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.02.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.02.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 390.00
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 10 5.3333 17.01 90.72
114.79
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 114.79 3.44
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.5 0.2667 10.00 2.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
12.51
04.02.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 55.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.02.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.02.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm
Rendimiento: 1500 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2.56
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0005 25.00 0.01
1002 OPERARIO HH 1 0.0053 23.80 0.13
1004 PEON HH 5 0.0267 17.01 0.45
0.59
MATERIALES
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND 1.0500 1.86 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 0.02
0.02
04.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.7 0.4667 17.01 7.94
25.48
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.02.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 23.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
18.56
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0170 24.00 0.41
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
2.99
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 0.56
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2667 5.00 1.33
1.89
04.02.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
23.21
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.21 0.70
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.3333 5.00 1.67
2.37
04.02.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 32.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
27.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.00
04.02.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 33.62
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 1 0.8000 5.00 4.00
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4.78
04.02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 
Rendimiento: 20 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 0.5 0.2000 17.01 3.40
12.92
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1190 21.19 2.52
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1848 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 15.00 0.33
3.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.92 0.39
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2000 5.00 1.00
1.39
04.02.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 34.69
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 21.19 5.30
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0022 4.50 0.01
6.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.78
04.02.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 41.62
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0571 25.00 1.43
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0571 18.84 1.08
1004 PEON HH 1 0.5714 17.01 9.72
25.83
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0900 24.00 2.16
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
12.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.83 0.77
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.35 0.2000 12.00 2.40
3.17
04.02.02.04.02 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
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Fecha 04/05/2021
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DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
04.02.02.04.03 PISO CERAMICO DE 0.30.X0.30 m
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 56.69
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1740 FRAGUA DE COLOR KG 0.2000 5.00 1.00
1961 CRUCETA DE 5mm CTO 0.1000 4.45 0.45
1962 CERAMICA 30cm x 30cm m2 1.0500 24.00 25.20
1963 PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS 0.2500 13.50 3.38
30.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
0.78
04.02.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento: 120 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.75
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 3 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
12.99
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.8600 21.19 18.22
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0570 64.00 3.65
1231 ARENA GRUESA M3 0.0460 40.00 1.84
1661 AGUA M3 0.0190 10.00 0.19
23.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.99 0.39
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.0667 10.00 0.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.86
04.02.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1003 OFICIAL HH 1 0.2667 18.84 5.02
12.04
MATERIALES
1304 MADERA TORNILLO P2 3.3500 4.50 15.08
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 1.0500 10.00 10.50
26.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.04 0.36
0.36
04.02.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1"
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 0.5 0.0500 17.01 0.85
3.23
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0100 40.00 0.40
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 0.0120 10.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1050 13.80 1.45
1.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.23 0.10
0.10
04.02.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.3200 25.00 8.00
1002 OPERARIO HH 1 3.2000 23.80 76.16
1003 OFICIAL HH 0.5 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 1.6000 17.01 27.22
141.52
MATERIALES
1720 MADERA CEDRO P2 29.4000 6.50 191.10
1747 COLA SINTETICA GAL 0.0350 15.00 0.53
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.1100 3.50 0.39
1957 LIJA PARA MADERA UND 1.1100 1.50 1.67
1958 CRISTAL TEMPLADO 6MM INCOLORO M2 0.0800 67.00 5.36
199.05
04.02.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA
Rendimiento: 2 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 238.23
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
95.20
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3000 4.50 1.35
1539 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4mm PLN 2.0000 24.00 48.00
1720 MADERA CEDRO P2 13.0000 6.50 84.50
1747 COLA SINTETICA GAL 0.3000 15.00 4.50
1957 LIJA PARA MADERA UND 3.0000 1.50 4.50
1959 TORNILLO ACERO 2 1/2"X3/4" CTO 0.0115 15.44 0.18
143.03
04.02.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2"
Rendimiento: 30 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 8.64
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
6.35
MATERIALES
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND 1.0000 2.10 2.10
2.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.35 0.19
0.19
04.02.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 99.03
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1915 CERRADURA 2 GOLPES UND 1.0000 50.00 50.00
50.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.02.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 59.53
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1978 CERRADURA TIPO PERILLA UND 1.0000 10.50 10.50
10.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.02.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm
Rendimiento: 50 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 93.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
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1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2 10.7600 8.05 86.62
86.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.53 0.20
0.20
04.02.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS
Rendimiento: 50 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 8.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 0.33 0.0528 17.01 0.90
5.11
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.0400 1.50 0.06
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.11 0.15
0.15
04.02.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 10.45
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.5000 1.50 0.75
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
4.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.02.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 9.70
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.64
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.02.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ)
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 69.39
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1003 OFICIAL HH 1 1.0000 18.84 18.84
45.14
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.6000 1.00 2.60
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.1500 0.90 5.54
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 3.0000 1.80 5.40
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 0.2100 6.00 1.26
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 1.0000 0.20 0.20
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3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.14 1.35
1.35
04.02.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE
Rendimiento: 15 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 39.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 1 0.5333 17.01 9.07
21.76
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
12.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.76 0.65
3991 INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO UND 1 0.5333 9.69 5.17
5.82
04.02.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES
Rendimiento: 20 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 40.32
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 1 0.4000 17.01 6.80
16.32
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1755 INTERRUPTOR DOS GOLPES TIPO TICINO UND 1.0000 12.00 12.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
24.00
04.02.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 85.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 1 1.0000 17.01 17.01
43.31
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 145.00 0.29
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 7.5000 1.80 13.50
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 1.0000 10.00 10.00
41.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.31 1.30
1.30
04.02.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.02.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 489.89
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
354 
Proyecto
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1003 OFICIAL HH 0.5 4.0000 18.84 75.36
265.76
MATERIALES
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND 1.0000 102.60 102.60
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 3.0000 28.39 85.17
1920 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A UND 1.0000 28.39 28.39
216.16
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 265.76 7.97
7.97
04.02.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2
Rendimiento: 60 m/DIA Costo unitario directo por: m 4.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
3.17
MATERIALES
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 0.1500 0.20 0.03
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 1.0500 1.10 1.16
1.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10
0.10
04.02.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 12.00
MATERIALES
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND 1.0000 12.00 12.00
12.00
04.02.04.01.01.01 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 455.71
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 0.5 2.0000 17.01 34.02
129.22
MATERIALES
1923 ACCESORIOS PARA INODORO UND 1.0000 45.20 45.20
1924 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 1.0000 280.00 280.00
325.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 129.22 1.29
1.29
04.02.04.01.01.02 LAVATORIO DE LOSA TIPO TREBOL
Rendimiento: 3 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 443.93
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.6667 23.80 63.47
1004 PEON HH 0.5 1.3333 17.01 22.68
86.15
MATERIALES
1926 ACCESORIOS PARA LAVATORIO UND 1.0000 45.20 45.20
1927 LAVATORIO DE LOSA TIPO TREBOL UND 1.0000 310.00 310.00
355.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 86.15 2.58
2.58
04.02.04.01.01.03 DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE
Rendimiento: 3 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 232.21
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.6667 23.80 63.47
1004 PEON HH 0.5 1.3333 17.01 22.68
86.15
MATERIALES
1928 ACCESORIOS PARA DUCHA UND 1.0000 35.20 35.20
1929 DUCHA CROMADA UND 1.0000 110.00 110.00
145.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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04.02.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 81.60
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1816 CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND 1.0000 1.50 1.50
1817 YEE PVC SAL DE 2" PZA 1.0000 3.80 3.80
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M 0.3000 2.10 0.63
8.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.30 3.47
3.47
04.02.04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 88.42
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1288 TUBERIA  PVC 4" M 0.6000 9.80 5.88
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0500 145.00 7.25
1818 CODO PVC SAP 4" X 90° PZA 0.5000 5.10 2.55
1819 YEE PVC SAP DE 4" PZA 0.2000 6.80 1.36
17.04
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.30 2.08
2.08
04.02.04.02.02.01 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 76.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M 0.5000 2.10 1.05
1823 CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND 2.0000 2.00 4.00
5.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.30 2.08
2.08
04.02.04.02.03.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2"
Rendimiento: 16 M/DIA Costo unitario directo por: M 25.20
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1004 PEON HH 0.5 0.2500 17.01 4.25
16.15
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1387 TUBERIA PVC  D=2" M 1.0500 6.78 7.12
8.57
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.15 0.48
0.48
04.02.04.02.03.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4"
Rendimiento: 12 M/DIA Costo unitario directo por: M 33.93
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
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1288 TUBERIA  PVC 4" M 1.0500 9.80 10.29
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
11.74
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.54 0.65
0.65
04.02.04.02.04.01 REGISTRO DE BRONCE DE D=4"
Rendimiento: 12 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 39.90
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 0.8 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.4 0.2667 17.01 4.54
17.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1395 REGISTRO DE BRONCE ROSCADOS DE 4" UND 1.0000 16.50 16.50
1894 TEE PVC 4" X 4" PZA 1.0000 5.50 5.50
22.15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.23 0.52
0.52
04.02.04.02.04.02 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2"
Rendimiento: 12 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 28.79
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
17.54
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1821 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 1.0000 11.10 11.10
11.25
04.02.04.02.04.03 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2"
Rendimiento: 15 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 19.12
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
12.69
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1824 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 1.0000 4.60 4.60
6.05
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.69 0.38
0.38
04.02.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2"
Rendimiento: 4 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 90.99
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0030 145.00 0.44
1687 CINTA TEFLON M 1.8000 0.10 0.18
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0000 2.10 2.10
1812 CODO PVC SAP CLASE 10 SP - 1/2" X 90° ROSCADA UND 2.0000 1.10 2.20
1813 TEE PVC SAP PARA AGUA CLASE 10 SP 1/2" ROSCADA UND 1.0000 2.00 2.00
6.92
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.02.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 15.83
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
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Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.10 2.16
1829 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1/2" ROSCA UND 0.2000 1.80 0.36
2.54
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.02.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
12.90
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1830 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.50 2.58
1831 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 3/4" ROSCA UND 0.2000 2.50 0.50
4.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.02.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2"
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 61.90
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
23.80
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.0167 0.10 0.00
1932 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 5.85 11.70
1933 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 1.20 2.40
1934 VALVULA COMPUERTA 1/2" UND 1.0000 24.00 24.00
38.10
04.03.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.03.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.03.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.03.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.03.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.03.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2"
Rendimiento: 100 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 26.11
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.0800 18.84 1.51
1004 PEON HH 8 0.6400 17.01 10.89
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0800 24.57 1.97
18.18
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1900 21.19 4.03
1208 HORMIGON M3 0.0650 35.61 2.31
1661 AGUA M3 0.0080 10.00 0.08
6.42
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.18 0.55
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0800 12.00 0.96
1.51
04.03.01.02.02.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max
Rendimiento: 25 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 189.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0320 25.00 0.80
1002 OPERARIO HH 1.6875 0.5400 23.80 12.85
1003 OFICIAL HH 1.6875 0.5400 18.84 10.17
1004 PEON HH 8 2.5600 17.01 43.55
67.37
MATERIALES
1208 HORMIGON M3 0.8700 35.61 30.98
1661 AGUA M3 0.1000 10.00 1.00
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 3.0450 22.50 68.51
1910 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4000 40.25 16.10
116.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.37 2.02
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3200 12.00 3.84
5.86
04.03.01.02.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
359 
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
04.03.01.02.03.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 16 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 53.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0500 25.00 1.25
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1003 OFICIAL HH 1 0.5000 18.84 9.42
1004 PEON HH 0.75 0.3750 17.01 6.38
28.95
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2600 4.50 1.17
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1304 MADERA TORNILLO P2 4.8300 4.50 21.74
23.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.95 0.87
0.87
04.03.01.02.04.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento: 120 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 39.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 2 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
11.40
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.0060 4.50 0.03
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0690 64.00 4.42
1231 ARENA GRUESA M3 0.0480 40.00 1.92
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0210 10.00 0.21
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 0.7920 22.50 17.82
27.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.40 0.34
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.14
04.03.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
1004 PEON HH 10 3.6364 17.01 61.86
78.27
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.03.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
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1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.03.01.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.03.01.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.03.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.03.01.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
361 
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91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.03.01.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.03.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.03.01.03.04.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 390.00
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 10 5.3333 17.01 90.72
114.79
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 114.79 3.44
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.5 0.2667 10.00 2.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
12.51
04.03.01.03.04.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 55.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
362 
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.03.01.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.03.01.03.04.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm
Rendimiento: 1500 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2.56
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0005 25.00 0.01
1002 OPERARIO HH 1 0.0053 23.80 0.13
1004 PEON HH 5 0.0267 17.01 0.45
0.59
MATERIALES
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND 1.0500 1.86 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 0.02
0.02
04.03.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.7 0.4667 17.01 7.94
25.48
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS 0.1450 15.00 2.18
58.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 23.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
18.56
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0170 24.00 0.41
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
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2.99
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 0.56
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2667 5.00 1.33
1.89
04.03.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
23.21
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.21 0.70
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.3333 5.00 1.67
2.37
04.03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 32.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
27.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.00
04.03.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 33.62
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 1 0.8000 5.00 4.00
4.78
04.03.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 
Rendimiento: 20 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 0.5 0.2000 17.01 3.40
12.92
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1190 21.19 2.52
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
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3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.92 0.39
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2000 5.00 1.00
1.39
04.03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 34.69
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 21.19 5.30
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0022 4.50 0.01
6.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.78
04.03.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.03.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 41.62
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0571 25.00 1.43
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0571 18.84 1.08
1004 PEON HH 1 0.5714 17.01 9.72
25.83
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0900 24.00 2.16
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
12.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.83 0.77
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.35 0.2000 12.00 2.40
3.17
04.03.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento: 120 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.75
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 3 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
12.99
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.8600 21.19 18.22
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0570 64.00 3.65
1231 ARENA GRUESA M3 0.0460 40.00 1.84
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.99 0.39
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.0667 10.00 0.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.86
04.03.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1003 OFICIAL HH 1 0.2667 18.84 5.02
12.04
MATERIALES
1304 MADERA TORNILLO P2 3.3500 4.50 15.08
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 1.0500 10.00 10.50
26.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.04 0.36
0.36
04.03.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1"
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 0.5 0.0500 17.01 0.85
3.23
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0100 40.00 0.40
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 0.0120 10.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1050 13.80 1.45
1.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.23 0.10
0.10
04.03.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA
Rendimiento: 2 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 238.23
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
95.20
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3000 4.50 1.35
1539 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4mm PLN 2.0000 24.00 48.00
1720 MADERA CEDRO P2 13.0000 6.50 84.50
1747 COLA SINTETICA GAL 0.3000 15.00 4.50
1957 LIJA PARA MADERA UND 3.0000 1.50 4.50
1959 TORNILLO ACERO 2 1/2"X3/4" CTO 0.0115 15.44 0.18
143.03
04.03.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2"
Rendimiento: 30 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 8.64
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
6.35
MATERIALES
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND 1.0000 2.10 2.10
2.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.35 0.19
0.19
04.03.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 99.03
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.03.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm
Rendimiento: 50 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 93.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 1 0.1600 17.01 2.72
6.53
MATERIALES
1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2 10.7600 8.05 86.62
86.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.53 0.20
0.20
04.03.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS
Rendimiento: 50 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 8.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 0.33 0.0528 17.01 0.90
5.11
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.0400 1.50 0.06
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.11 0.15
0.15
04.03.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 10.45
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.5000 1.50 0.75
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
4.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.03.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 9.70
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.64
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.03.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ)
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 69.39
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
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MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.6000 1.00 2.60
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.1500 0.90 5.54
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 3.0000 1.80 5.40
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 0.2100 6.00 1.26
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 1.0000 0.20 0.20
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.5000 2.00 5.00
22.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.14 1.35
1.35
04.03.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES
Rendimiento: 20 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 40.32
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 1 0.4000 17.01 6.80
16.32
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1755 INTERRUPTOR DOS GOLPES TIPO TICINO UND 1.0000 12.00 12.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
24.00
04.03.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 85.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 1 1.0000 17.01 17.01
43.31
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 145.00 0.29
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 7.5000 1.80 13.50
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 1.0000 10.00 10.00
41.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.31 1.30
1.30
04.03.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.03.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-07
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 461.50
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1003 OFICIAL HH 0.5 4.0000 18.84 75.36
265.76
MATERIALES
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND 1.0000 102.60 102.60
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 1.0000 28.39 28.39
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1920 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A UND 2.0000 28.39 56.78
187.77
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 265.76 7.97
7.97
04.03.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2
Rendimiento: 60 m/DIA Costo unitario directo por: m 4.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
3.17
MATERIALES
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 0.1500 0.20 0.03
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 1.0500 1.10 1.16
1.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10
0.10
04.03.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 12.00
MATERIALES
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND 1.0000 12.00 12.00
12.00
04.03.04.01.01.01 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 455.71
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 0.5 2.0000 17.01 34.02
129.22
MATERIALES
1923 ACCESORIOS PARA INODORO UND 1.0000 45.20 45.20
1924 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 1.0000 280.00 280.00
325.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 129.22 1.29
1.29
04.03.04.01.01.02 URINARIO TIPO CADET EN PARED
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 183.00
MATERIALES
1374 URINARIO NACIONAL CADET UND 1.0000 183.00 183.00
183.00
04.03.04.02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 81.60
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1816 CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND 1.0000 1.50 1.50
1817 YEE PVC SAL DE 2" PZA 1.0000 3.80 3.80
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M 0.3000 2.10 0.63
8.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 69.30 3.47
3.47
04.03.04.02.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 88.42
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
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1288 TUBERIA  PVC 4" M 0.6000 9.80 5.88
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0500 145.00 7.25
1818 CODO PVC SAP 4" X 90° PZA 0.5000 5.10 2.55
1819 YEE PVC SAP DE 4" PZA 0.2000 6.80 1.36
17.04
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.30 2.08
2.08
04.03.04.02.02.01 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2"
Rendimiento: 5 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 76.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1002 OPERARIO HH 1 1.6000 23.80 38.08
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
69.30
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M 0.5000 2.10 1.05
1823 CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND 2.0000 2.00 4.00
5.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.30 2.08
2.08
04.03.04.02.03.01 TUBERIA DE PVC SAL D=2"
Rendimiento: 16 M/DIA Costo unitario directo por: M 25.20
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1004 PEON HH 0.5 0.2500 17.01 4.25
16.15
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1387 TUBERIA PVC  D=2" M 1.0500 6.78 7.12
8.57
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.15 0.48
0.48
04.03.04.02.03.02 TUBERIA DE PVC SAL D=4"
Rendimiento: 12 M/DIA Costo unitario directo por: M 33.93
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
21.54
MATERIALES
1288 TUBERIA  PVC 4" M 1.0500 9.80 10.29
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
11.74
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.54 0.65
0.65
04.03.04.02.04.01 REGISTRO DE BRONCE DE D=4"
Rendimiento: 12 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 39.90
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 0.8 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.4 0.2667 17.01 4.54
17.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1395 REGISTRO DE BRONCE ROSCADOS DE 4" UND 1.0000 16.50 16.50
1894 TEE PVC 4" X 4" PZA 1.0000 5.50 5.50
22.15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.23 0.52
0.52
04.03.04.02.04.02 SUMIDERO DE BRONCE DE D=2"
Rendimiento: 12 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 28.79
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
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1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
17.54
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1821 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 1.0000 11.10 11.10
11.25
04.03.04.02.04.03 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2"
Rendimiento: 15 PZA/DIA Costo unitario directo por: PZA 19.12
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
12.69
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1824 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 1.0000 4.60 4.60
6.05
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.69 0.38
0.38
04.03.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2"
Rendimiento: 4 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 90.99
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0030 145.00 0.44
1687 CINTA TEFLON M 1.8000 0.10 0.18
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0000 2.10 2.10
1812 CODO PVC SAP CLASE 10 SP - 1/2" X 90° ROSCADA UND 2.0000 1.10 2.20
1813 TEE PVC SAP PARA AGUA CLASE 10 SP 1/2" ROSCADA UND 1.0000 2.00 2.00
6.92
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.03.04.03.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 15.83
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
12.90
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.10 2.16
1829 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1/2" ROSCA UND 0.2000 1.80 0.36
2.54
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.03.04.03.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
12.90
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1830 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.50 2.58
1831 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 3/4" ROSCA UND 0.2000 2.50 0.50
4.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.03.04.03.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2"
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Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 61.90
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
23.80
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.0167 0.10 0.00
1932 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 5.85 11.70
1933 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND 2.0000 1.20 2.40
1934 VALVULA COMPUERTA 1/2" UND 1.0000 24.00 24.00
38.10
04.04.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.04.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.04.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
1672 AFIRMADO M3 1.0000 60.00 60.00
60.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.04.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.04.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.04.01.02.01.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max
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Rendimiento: 25 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 189.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0320 25.00 0.80
1002 OPERARIO HH 1.6875 0.5400 23.80 12.85
1003 OFICIAL HH 1.6875 0.5400 18.84 10.17
1004 PEON HH 8 2.5600 17.01 43.55
67.37
MATERIALES
1208 HORMIGON M3 0.8700 35.61 30.98
1661 AGUA M3 0.1000 10.00 1.00
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 3.0450 22.50 68.51
1910 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4000 40.25 16.10
116.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.37 2.02
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3200 12.00 3.84
5.86
04.04.01.02.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
04.04.01.02.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 16 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 53.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0500 25.00 1.25
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1003 OFICIAL HH 1 0.5000 18.84 9.42
1004 PEON HH 0.75 0.3750 17.01 6.38
28.95
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2600 4.50 1.17
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1304 MADERA TORNILLO P2 4.8300 4.50 21.74
23.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.95 0.87
0.87
04.04.01.02.03.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento: 120 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 39.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 2 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
11.40
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.0060 4.50 0.03
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0690 64.00 4.42
1231 ARENA GRUESA M3 0.0480 40.00 1.92
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0210 10.00 0.21
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 0.7920 22.50 17.82
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27.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.40 0.34
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.14
04.04.01.03.01.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.04.01.03.01.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.04.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.04.01.03.02.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
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262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.04.01.03.02.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.04.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.04.01.03.03.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 390.00
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 10 5.3333 17.01 90.72
114.79
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 114.79 3.44
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.5 0.2667 10.00 2.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
12.51
04.04.01.03.03.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 55.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
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26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.04.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.04.01.03.03.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm
Rendimiento: 1500 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2.56
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0005 25.00 0.01
1002 OPERARIO HH 1 0.0053 23.80 0.13
1004 PEON HH 5 0.0267 17.01 0.45
0.59
MATERIALES
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND 1.0500 1.86 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 0.02
0.02
04.04.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.7 0.4667 17.01 7.94
25.48
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS 0.1450 15.00 2.18
58.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.04.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 23.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
18.56
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0170 24.00 0.41
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
2.99
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 0.56
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2667 5.00 1.33
1.89
04.04.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
23.21
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.21 0.70
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.3333 5.00 1.67
2.37
04.04.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 32.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
27.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.00
04.04.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 33.62
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 1 0.8000 5.00 4.00
4.78
04.04.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 
Rendimiento: 20 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 0.5 0.2000 17.01 3.40
12.92
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1190 21.19 2.52
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1848 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 15.00 0.33
3.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.92 0.39
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2000 5.00 1.00
1.39
04.04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 21.19 5.30
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0022 4.50 0.01
6.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.78
04.04.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.04.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 41.62
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0571 25.00 1.43
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0571 18.84 1.08
1004 PEON HH 1 0.5714 17.01 9.72
25.83
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0900 24.00 2.16
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
12.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.83 0.77
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.35 0.2000 12.00 2.40
3.17
04.04.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento: 120 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.75
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 3 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
12.99
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.8600 21.19 18.22
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0570 64.00 3.65
1231 ARENA GRUESA M3 0.0460 40.00 1.84
1661 AGUA M3 0.0190 10.00 0.19
23.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.99 0.39
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.0667 10.00 0.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.86
04.04.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1003 OFICIAL HH 1 0.2667 18.84 5.02
12.04
MATERIALES
1304 MADERA TORNILLO P2 3.3500 4.50 15.08
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 1.0500 10.00 10.50
26.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.04 0.36
0.36
04.04.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1"
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 0.5 0.0500 17.01 0.85
3.23
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0100 40.00 0.40
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 0.0120 10.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1050 13.80 1.45
1.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.23 0.10
0.10
04.04.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ
Rendimiento: 2.5 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 340.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.3200 25.00 8.00
1002 OPERARIO HH 1 3.2000 23.80 76.16
1003 OFICIAL HH 0.5 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 1.6000 17.01 27.22
141.52
MATERIALES
1720 MADERA CEDRO P2 29.4000 6.50 191.10
1747 COLA SINTETICA GAL 0.0350 15.00 0.53
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.1100 3.50 0.39
1957 LIJA PARA MADERA UND 1.1100 1.50 1.67
1958 CRISTAL TEMPLADO 6MM INCOLORO M2 0.0800 67.00 5.36
199.05
04.04.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2"
Rendimiento: 30 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 8.64
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
6.35
MATERIALES
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND 1.0000 2.10 2.10
2.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.35 0.19
0.19
04.04.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 99.03
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1915 CERRADURA 2 GOLPES UND 1.0000 50.00 50.00
50.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.04.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
Rendimiento: 50 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 93.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 1 0.1600 17.01 2.72
6.53
MATERIALES
1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2 10.7600 8.05 86.62
86.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.53 0.20
0.20
04.04.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS
Rendimiento: 50 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 8.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 0.33 0.0528 17.01 0.90
5.11
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.0400 1.50 0.06
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.11 0.15
0.15
04.04.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 10.45
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.5000 1.50 0.75
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
4.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.04.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 9.70
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.64
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.04.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ)
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 69.39
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1003 OFICIAL HH 1 1.0000 18.84 18.84
45.14
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.6000 1.00 2.60
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.1500 0.90 5.54
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1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 3.0000 1.80 5.40
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 0.2100 6.00 1.26
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 1.0000 0.20 0.20
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.5000 2.00 5.00
22.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.14 1.35
1.35
04.04.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE
Rendimiento: 15 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 39.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 1 0.5333 17.01 9.07
21.76
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
12.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.76 0.65
3991 INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO UND 1 0.5333 9.69 5.17
5.82
04.04.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 85.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 1 1.0000 17.01 17.01
43.31
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 145.00 0.29
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 7.5000 1.80 13.50
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 1.0000 10.00 10.00
41.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.31 1.30
1.30
04.04.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.04.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 461.50
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1003 OFICIAL HH 0.5 4.0000 18.84 75.36
265.76
MATERIALES
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND 1.0000 102.60 102.60
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 1.0000 28.39 28.39
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 265.76 7.97
7.97
04.04.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2
Rendimiento: 60 m/DIA Costo unitario directo por: m 4.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
3.17
MATERIALES
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 0.1500 0.20 0.03
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 1.0500 1.10 1.16
1.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10
0.10
04.04.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 12.00
MATERIALES
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND 1.0000 12.00 12.00
12.00
04.04.04.01 OBRAS CIVILES PARA BALANZA ELECTRONICA
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 79283.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1789 SC OBRAS CIVILES PARA BALANZA ELECTRÓNICA GLB 1.0000 79283.00 79283.00
79283.00
04.04.04.02 SUM. E INSTAL. DE BALANZA ELECTRONICA BAJA VELOCIDAD
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 97524.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1790 SC SUM. E INSTAL. DE BALANZA ELECTRONICA BAJA VELOCIDAD SOBRE PISOGLB 1.0000 97524.00 97524.00
97524.00
04.05.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.05.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.05.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
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3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.05.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.05.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.05.01.02.01.01 CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max
Rendimiento: 25 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 189.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0320 25.00 0.80
1002 OPERARIO HH 1.6875 0.5400 23.80 12.85
1003 OFICIAL HH 1.6875 0.5400 18.84 10.17
1004 PEON HH 8 2.5600 17.01 43.55
67.37
MATERIALES
1208 HORMIGON M3 0.8700 35.61 30.98
1661 AGUA M3 0.1000 10.00 1.00
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 3.0450 22.50 68.51
1910 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4000 40.25 16.10
116.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 67.37 2.02
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3200 12.00 3.84
5.86
04.05.01.02.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2.
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 329.10
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 5 3.3333 17.01 56.70
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.6667 24.57 16.38
87.31
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 8.0200 21.19 169.94
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5100 64.00 32.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.4900 40.00 19.60
1661 AGUA M3 0.2320 10.00 2.32
224.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.31 2.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
17.29
04.05.01.02.02.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 16 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 53.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0500 25.00 1.25
1002 OPERARIO HH 1 0.5000 23.80 11.90
1003 OFICIAL HH 1 0.5000 18.84 9.42
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2600 4.50 1.17
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1304 MADERA TORNILLO P2 4.8300 4.50 21.74
23.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.95 0.87
0.87
04.05.01.02.03.01 FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento: 120 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 39.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 2 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
11.40
MATERIALES
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.0060 4.50 0.03
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0690 64.00 4.42
1231 ARENA GRUESA M3 0.0480 40.00 1.92
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0210 10.00 0.21
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 0.7920 22.50 17.82
27.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.40 0.34
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.14
04.05.01.03.01.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.05.01.03.01.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.05.01.03.01.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
384 
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.05.01.03.02.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.05.01.03.02.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.05.01.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.05.01.03.03.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 390.00
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 114.79 3.44
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.5 0.2667 10.00 2.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
12.51
04.05.01.03.03.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 55.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.05.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.05.01.03.03.04 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm
Rendimiento: 1500 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2.56
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0005 25.00 0.01
1002 OPERARIO HH 1 0.0053 23.80 0.13
1004 PEON HH 5 0.0267 17.01 0.45
0.59
MATERIALES
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND 1.0500 1.86 1.95
1.95
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.59 0.02
0.02
04.05.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.7 0.4667 17.01 7.94
25.48
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS 0.1450 15.00 2.18
58.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.05.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 23.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
18.56
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0170 24.00 0.41
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
2.99
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.56 0.56
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2667 5.00 1.33
1.89
04.05.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.5 0.3333 17.01 5.67
23.21
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.21 0.70
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.3333 5.00 1.67
2.37
04.05.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 32.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
27.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
3.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.00
04.05.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 33.62
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1170 21.19 2.48
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 1 0.8000 5.00 4.00
4.78
04.05.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 
Rendimiento: 20 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1004 PEON HH 0.5 0.2000 17.01 3.40
12.92
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0160 24.00 0.38
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1190 21.19 2.52
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1848 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 15.00 0.33
3.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.92 0.39
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.2000 5.00 1.00
1.39
04.05.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 34.69
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
25.84
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2500 21.19 5.30
1661 AGUA M3 0.0040 10.00 0.04
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0022 4.50 0.01
6.07
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.4000 5.00 2.00
2.78
04.05.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.05.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 41.62
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0571 25.00 1.43
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0571 18.84 1.08
1004 PEON HH 1 0.5714 17.01 9.72
25.83
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0900 24.00 2.16
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
12.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.83 0.77
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3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.35 0.2000 12.00 2.40
3.17
04.05.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento: 120 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.75
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 3 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 6 0.4000 17.01 6.80
12.99
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.8600 21.19 18.22
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0570 64.00 3.65
1231 ARENA GRUESA M3 0.0460 40.00 1.84
1661 AGUA M3 0.0190 10.00 0.19
23.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.99 0.39
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.0667 10.00 0.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0667 12.00 0.80
1.86
04.05.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 30 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 38.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1003 OFICIAL HH 1 0.2667 18.84 5.02
12.04
MATERIALES
1304 MADERA TORNILLO P2 3.3500 4.50 15.08
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1300 4.50 0.59
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 1.0500 10.00 10.50
26.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.04 0.36
0.36
04.05.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1"
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.30
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 0.5 0.0500 17.01 0.85
3.23
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0100 40.00 0.40
1730 TECKNOPORT E= 1" M2 0.0120 10.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1050 13.80 1.45
1.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.23 0.10
0.10
04.05.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ
Rendimiento: 2.5 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 340.57
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.3200 25.00 8.00
1002 OPERARIO HH 1 3.2000 23.80 76.16
1003 OFICIAL HH 0.5 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 1.6000 17.01 27.22
141.52
MATERIALES
1720 MADERA CEDRO P2 29.4000 6.50 191.10
1747 COLA SINTETICA GAL 0.0350 15.00 0.53
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.1100 3.50 0.39
1957 LIJA PARA MADERA UND 1.1100 1.50 1.67
1958 CRISTAL TEMPLADO 6MM INCOLORO M2 0.0800 67.00 5.36
199.05
04.05.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2"
389 
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
Rendimiento: 30 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 8.64
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
6.35
MATERIALES
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND 1.0000 2.10 2.10
2.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.35 0.19
0.19
04.05.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR
Rendimiento: 4 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 99.03
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
47.60
MATERIALES
1915 CERRADURA 2 GOLPES UND 1.0000 50.00 50.00
50.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.60 1.43
1.43
04.05.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm
Rendimiento: 50 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 93.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 1 0.1600 17.01 2.72
6.53
MATERIALES
1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2 10.7600 8.05 86.62
86.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.53 0.20
0.20
04.05.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS
Rendimiento: 50 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 8.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0160 25.00 0.40
1002 OPERARIO HH 1 0.1600 23.80 3.81
1004 PEON HH 0.33 0.0528 17.01 0.90
5.11
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.0400 1.50 0.06
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.11 0.15
0.15
04.05.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS
Rendimiento: 40 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 10.45
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1719 LIJA UND 0.5000 1.50 0.75
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
4.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.05.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
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1002 OPERARIO HH 1 0.2000 23.80 4.76
1004 PEON HH 0.33 0.0660 17.01 1.12
5.88
MATERIALES
1752 PINTURA LATEX GAL 0.0500 28.00 1.40
1916 SELLADOR GAL 0.0300 14.50 0.44
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG 2.0000 0.90 1.80
3.64
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.88 0.18
0.18
04.05.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ)
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 69.39
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1003 OFICIAL HH 1 1.0000 18.84 18.84
45.14
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0200 145.00 2.90
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.6000 1.00 2.60
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.1500 0.90 5.54
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 3.0000 1.80 5.40
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 0.2100 6.00 1.26
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 1.0000 0.20 0.20
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.5000 2.00 5.00
22.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.14 1.35
1.35
04.05.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE
Rendimiento: 15 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 39.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1004 PEON HH 1 0.5333 17.01 9.07
21.76
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
12.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.76 0.65
3991 INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO UND 1 0.5333 9.69 5.17
5.82
04.05.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
Rendimiento: 8 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 85.80
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1000 25.00 2.50
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1004 PEON HH 1 1.0000 17.01 17.01
43.31
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0020 145.00 0.29
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 2.0000 1.00 2.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 7.5000 1.80 13.50
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 2.0000 2.00 4.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND 1.0000 10.00 10.00
41.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.31 1.30
1.30
04.05.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
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1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.05.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 461.50
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1003 OFICIAL HH 0.5 4.0000 18.84 75.36
265.76
MATERIALES
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND 1.0000 102.60 102.60
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 1.0000 28.39 28.39
1920 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A UND 2.0000 28.39 56.78
187.77
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 265.76 7.97
7.97
04.05.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2
Rendimiento: 60 m/DIA Costo unitario directo por: m 4.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
3.17
MATERIALES
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M 0.1500 0.20 0.03
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 1.0500 1.10 1.16
1.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.17 0.10
0.10
04.05.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 12.00
MATERIALES
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND 1.0000 12.00 12.00
12.00
04.06.01.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 199.00
MATERIALES
1896 ESCRITORIO RECTANGULAR UND 1.0000 199.00 199.00
199.00
04.06.01.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 150.00
MATERIALES
1897 SILLA CON APOYABRAZOS UND 1.0000 150.00 150.00
150.00
04.06.02.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 199.00
MATERIALES
1896 ESCRITORIO RECTANGULAR UND 1.0000 199.00 199.00
199.00
04.06.02.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 150.00
MATERIALES
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04.06.03.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 199.00
MATERIALES
1896 ESCRITORIO RECTANGULAR UND 1.0000 199.00 199.00
199.00
04.06.03.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 150.00
MATERIALES
1897 SILLA CON APOYABRAZOS UND 1.0000 150.00 150.00
150.00
04.06.03.01.03 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 149.00
MATERIALES
1898 ESTANTE METALICO UND 1.0000 149.00 149.00
149.00
04.06.04.01.01 MUEBLE DE COCINA BAJO 2.40m x 0.50m
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 500.00
MATERIALES
1899 MUEBL DE COCINA UND 1.0000 500.00 500.00
500.00
04.06.04.01.02 CASILLERO METALICO H=1.80M
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 650.00
MATERIALES
1900 CASILLERA METALICO UND 1.0000 650.00 650.00
650.00
04.06.04.01.03 MESA DE COMEDOR CUADRADA 0.80m x 0.80m . incluye 4 sillas
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 720.00
MATERIALES
1901 MESAS UND 4.0000 120.00 480.00
1902 SILLA UND 4.0000 60.00 240.00
720.00
04.06.05.01.01 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 149.00
MATERIALES
1898 ESTANTE METALICO UND 1.0000 149.00 149.00
149.00
04.06.05.01.02 MESA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 2.00M
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 600.00
MATERIALES
1903 MESA DE ACERO UND 1.0000 600.00 600.00
600.00
04.06.05.01.03 CONTENEDOR DE 360 LITROS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 399.90
MATERIALES
1904 CONTENEDOR 360L UND 1.0000 399.90 399.90
399.90
04.06.05.01.04 CONTENEDOR DE 660 LITROS
Rendimiento: 8 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 1149.90
MATERIALES
1905 CONTENEDOR 660L UND 1.0000 1149.90 1149.90
1149.90
04.06.05.01.05 PALLETS DE MADERA
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1906 PALLETS DE MADERA UND 4.0000 40.00 160.00
160.00
04.06.05.02.01 BALANZA INDUSTRIAL MOVIL DE 300 KG
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 520.00
MATERIALES
1907 BALANZA UND 2.0000 260.00 520.00
520.00
04.06.05.02.02 ENFARDADORA VERTICAL PARA RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2000.00
MATERIALES
1908 ENFARDADORA UND 1.0000 2000.00 2000.00
2000.00
04.06.05.02.03 HERRAMIENTAS
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 1000.00
MATERIALES
1909 HERRAMIENTAS VARIAS UND 1.0000 1000.00 1000.00
1000.00
04.07.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
04.07.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA
Rendimiento: 740 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 5.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.0022 25.00 0.06
1004 PEON HH 2 0.0216 17.01 0.37
0.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01
3968 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP CAP. 2.4M3 HM 1 0.0108 460.00 4.97
4.98
04.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.07.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.07.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
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MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
1004 PEON HH 10 3.6364 17.01 61.86
78.27
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.07.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 5.02
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.07.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 12 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 401.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1003 OFICIAL HH 1 0.6667 18.84 12.56
1004 PEON HH 8 5.3333 17.01 90.72
120.82
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.82 3.62
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.6667 10.00 6.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.6667 12.00 8.00
18.29
04.07.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 15 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.72
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0533 25.00 1.33
1002 OPERARIO HH 1 0.5333 23.80 12.69
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 0.5 0.2667 17.01 4.54
28.61
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3000 4.50 1.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.1700 4.50 0.77
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2500 4.50 19.13
21.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86
0.86
04.07.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
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Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.07.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
Rendimiento: 18 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 366.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
1004 PEON HH 8 3.5556 17.01 60.48
91.12
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.12 2.73
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
12.50
04.07.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 9 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 75.45
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0889 25.00 2.22
1002 OPERARIO HH 1 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 1 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 0.5 0.4444 17.01 7.56
47.69
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1304 MADERA TORNILLO P2 5.4100 4.50 24.35
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.2400 4.50 1.08
26.33
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.69 1.43
1.43
04.07.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.07.03.04.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 18 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 405.50
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4444 23.80 10.58
1003 OFICIAL HH 1 0.4444 18.84 8.37
396 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1004 PEON HH 10 4.4444 17.01 75.60
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 2 0.8889 24.57 21.84
116.39
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 9.7300 22.90 222.82
279.34
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
9.77
04.07.03.04.02 TANQUE ELEVADO - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 8 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 68.25
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.0000 23.80 23.80
1003 OFICIAL HH 1 1.0000 18.84 18.84
42.64
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.3000 4.50 1.35
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3500 4.50 1.58
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2000 4.50 18.90
21.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 42.64 1.28
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM 0.5 0.5000 5.00 2.50
3.78
04.07.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.07.03.05.01 CISTERNA - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 20 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 379.29
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1003 OFICIAL HH 1 0.4000 18.84 7.54
1004 PEON HH 8 3.2000 17.01 54.43
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 2 0.8000 24.57 19.66
91.15
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 9.7300 22.90 222.82
279.34
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4000 10.00 4.00
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4000 12.00 4.80
8.80
04.07.03.05.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 10 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 56.96
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.3000 4.50 1.35
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3500 4.50 1.58
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2000 4.50 18.90
21.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.11 1.02
1.02
04.07.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.07.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CM
Rendimiento: 18 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.14
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4444 23.80 10.58
1004 PEON HH 0.5 0.2222 17.01 3.78
14.36
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1600 21.19 3.39
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0200 4.50 0.09
1791 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GAL 0.2500 25.00 6.25
13.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.36 0.72
0.72
04.07.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.07.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm
Rendimiento: 45 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 37.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0178 25.00 0.45
1002 OPERARIO HH 1.8 0.3200 23.80 7.62
1003 OFICIAL HH 0.2998 0.0533 18.84 1.00
1004 PEON HH 2.4998 0.4444 17.01 7.56
16.63
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0090 24.00 0.22
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0270 64.00 1.73
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
398 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1304 MADERA TORNILLO P2 0.1000 4.50 0.45
1661 AGUA M3 0.0100 10.00 0.10
1791 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GAL 0.2500 25.00 6.25
19.21
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.63 0.50
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.3999 0.0711 12.00 0.85
1.35
04.08.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
04.08.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA
Rendimiento: 740 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 5.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.0022 25.00 0.06
1004 PEON HH 2 0.0216 17.01 0.37
0.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.43 0.01
3968 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP CAP. 2.4M3 HM 1 0.0108 460.00 4.97
4.98
04.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.08.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.08.03.01 TANQUE SEPTICO - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 20 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 379.29
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1003 OFICIAL HH 1 0.4000 18.84 7.54
1004 PEON HH 8 3.2000 17.01 54.43
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 2 0.8000 24.57 19.66
91.15
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 9.7300 22.90 222.82
279.34
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4000 10.00 4.00
399 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4000 12.00 4.80
8.80
04.08.03.02 TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 10 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 56.96
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1003 OFICIAL HH 1 0.8000 18.84 15.07
34.11
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.3000 4.50 1.35
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3500 4.50 1.58
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2000 4.50 18.90
21.83
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.11 1.02
1.02
04.08.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.08.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CM
Rendimiento: 18 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.14
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4444 23.80 10.58
1004 PEON HH 0.5 0.2222 17.01 3.78
14.36
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1600 21.19 3.39
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0200 4.50 0.09
1791 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GAL 0.2500 25.00 6.25
13.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.36 0.72
0.72
04.08.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm
Rendimiento: 80 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 28.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0100 25.00 0.25
1002 OPERARIO HH 2 0.2000 23.80 4.76
1003 OFICIAL HH 1 0.1000 18.84 1.88
1004 PEON HH 6 0.6000 17.01 10.21
17.10
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.3930 21.19 8.33
1661 AGUA M3 0.0140 10.00 0.14
9.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.10 0.51
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.1000 12.00 1.20
1.71
04.08.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm
Rendimiento: 45 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 37.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0178 25.00 0.45
400 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1002 OPERARIO HH 1.8 0.3200 23.80 7.62
1003 OFICIAL HH 0.2998 0.0533 18.84 1.00
1004 PEON HH 2.4998 0.4444 17.01 7.56
16.63
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0090 24.00 0.22
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.4540 21.19 9.62
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0270 64.00 1.73
1231 ARENA GRUESA M3 0.0210 40.00 0.84
1304 MADERA TORNILLO P2 0.1000 4.50 0.45
1661 AGUA M3 0.0100 10.00 0.10
1791 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GAL 0.2500 25.00 6.25
19.21
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.63 0.50
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.3999 0.0711 12.00 0.85
1.35
04.08.06.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA
Rendimiento: 1 glb/DIA Costo unitario directo por: glb 541.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 1.6000 25.00 40.00
1002 OPERARIO HH 2 16.0000 23.80 380.80
420.80
MATERIALES
1893 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA GLB 1.0000 100.00 100.00
100.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 420.80 21.04
21.04
04.08.06.02 INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES CON TUBERIA DE PVC DE DESAGUE
Rendimiento: 4 PTO/DIA Costo unitario directo por: PTO 119.85
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.2000 25.00 5.00
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
86.62
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0500 145.00 7.25
1818 CODO PVC SAP 4" X 90° PZA 0.5000 5.10 2.55
1826 TUBERIA PVC SAP 4" M 0.6000 13.50 8.10
1894 TEE PVC 4" X 4" PZA 2.0000 5.50 11.00
28.90
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 86.62 4.33
4.33
04.09.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL
Rendimiento: 250 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 2.78
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0320 24.69 0.79
1.88
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0050 22.00 0.11
1971 ESTACA DE MADERA P2 0.0200 4.50 0.09
0.20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.88 0.06
3903 TEODOLITO HM 1 0.0320 10.00 0.32
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0320 10.00 0.32
0.70
04.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
Rendimiento: 120 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 24.51
MANO DE OBRA
1003 OFICIAL HH 0.1 0.0067 18.84 0.13
1004 PEON HH 3 0.2000 17.01 3.40
3.53
MATERIALES
1672 AFIRMADO M3 0.2800 60.00 16.80
16.80
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.53 0.18
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0667 35.00 2.33
3987 ZARANDA METALICA HM 1 0.0667 25.00 1.67
4.18
04.09.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.09.02.04 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.09.03.01 POZO PERCOLADOR - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 20 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 375.40
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.4000 23.80 9.52
1003 OFICIAL HH 1 0.4000 18.84 7.54
1004 PEON HH 8 3.2000 17.01 54.43
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 2 0.8000 24.57 19.66
91.15
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS 9.7300 22.50 218.93
275.45
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4000 10.00 4.00
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4000 12.00 4.80
8.80
04.09.03.02 POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 10 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 56.17
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1003 OFICIAL HH 1 0.8000 18.84 15.07
34.11
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.3500 4.50 1.58
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3500 4.50 1.58
1304 MADERA TORNILLO P2 4.2000 4.50 18.90
22.06
04.09.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
402 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.09.04.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM
Rendimiento: 12 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 84.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0667 25.00 1.67
1002 OPERARIO HH 1 0.6667 23.80 15.87
1004 PEON HH 0.7 0.4667 17.01 7.94
25.48
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.2340 21.19 4.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0330 40.00 1.32
1304 MADERA TORNILLO P2 0.5800 4.50 2.61
1661 AGUA M3 0.0090 10.00 0.09
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 39.0000 1.20 46.80
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.0220 4.50 0.10
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS 0.1450 15.00 2.18
58.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.48 1.27
1.27
04.09.05.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA
Rendimiento: 1 glb/DIA Costo unitario directo por: glb 541.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 1.6000 25.00 40.00
1002 OPERARIO HH 2 16.0000 23.80 380.80
420.80
MATERIALES
1893 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA GLB 1.0000 100.00 100.00
100.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 420.80 21.04
21.04
04.10.01.01.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTO PARA MURO DE TABLERO GENERAL
Rendimiento: 5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 32.78
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
31.22
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.22 1.56
1.56
04.10.01.01.02 TABLERO GENERAL TG-01 PARA EMPOTRAR, EQUIPADO
Rendimiento: 3 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 444.32
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.2667 25.00 6.67
1002 OPERARIO HH 1 2.6667 23.80 63.47
1004 PEON HH 1 2.6667 17.01 45.36
115.50
MATERIALES
1763 TARUGO 5/16" UND 6.0000 2.00 12.00
1764 TIRAFON DE 1/4" X 1 1/2" UND 6.0000 1.50 9.00
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.0100 4.00 0.04
1773 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UND 1.0000 270.00 270.00
291.04
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 115.50 5.78
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3975 TALADRO PERCUTOR HM 1 2.6667 12.00 32.00
37.78
04.10.01.01.03 MURO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TG 1.0x0.50x0.20)
Rendimiento: 6 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 132.85
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1333 25.00 3.33
1002 OPERARIO HH 1 1.3333 23.80 31.73
1004 PEON HH 1 1.3333 17.01 22.68
57.74
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0200 24.00 0.48
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.6000 21.19 33.90
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0100 64.00 0.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.0200 40.00 0.80
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 12.0000 3.10 37.20
1208 HORMIGON M3 0.0100 35.61 0.36
73.38
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.74 1.73
1.73
04.10.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 120 +1X70MM2(T) MM2 NYY DIRECTAMENTE
Rendimiento: 150 M/DIA Costo unitario directo por: M 176.24
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0053 25.00 0.13
1002 OPERARIO HH 1 0.0533 23.80 1.27
1003 OFICIAL HH 1 0.0533 18.84 1.00
1004 PEON HH 3 0.1600 17.01 2.72
5.12
MATERIALES
1771 BANDA SEÑALIZADORA M 3.0500 0.80 2.44
1774 CABLE DE ENERGIA NYY 1 X 70 mm2 M 1.0500 24.94 26.19
1775 CABLE DE ENERGIA NYY 3-1 X 120 mm2 M 1.0500 135.56 142.34
170.97
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.12 0.15
0.15
04.10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 60X60cm E TERRENO NORMAL
Rendimiento: 5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 32.78
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1600 25.00 4.00
1004 PEON HH 1 1.6000 17.01 27.22
31.22
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 31.22 1.56
1.56
04.10.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO
Rendimiento: 150 M/DIA Costo unitario directo por: M 14.89
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0053 25.00 0.13
1002 OPERARIO HH 1 0.0533 23.80 1.27
1003 OFICIAL HH 1 0.0533 18.84 1.00
1004 PEON HH 3 0.1600 17.01 2.72
5.12
MATERIALES
1771 BANDA SEÑALIZADORA M 3.0500 0.80 2.44
1776 CABLE DE ENERGIA NYY 1 X 6 mm2 M 2.0500 3.50 7.18
9.62
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.12 0.15
0.15
04.10.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO
Rendimiento: 120 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.31
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0067 25.00 0.17
1002 OPERARIO HH 1 0.0667 23.80 1.59
1003 OFICIAL HH 1 0.0667 18.84 1.26
1004 PEON HH 3 0.2000 17.01 3.40
404 
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6.42
MATERIALES
1770 CABLE DE ENERGIA NYY 3-1 X 6 mm2 M 1.0500 7.87 8.26
1771 BANDA SEÑALIZADORA M 3.0500 0.80 2.44
10.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.42 0.19
0.19
04.10.01.02.04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO CAC 8.00/200
Rendimiento: 6 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 1357.87
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.2 0.2667 25.00 6.67
1002 OPERARIO HH 2 2.6667 23.80 63.47
1003 OFICIAL HH 7 9.3333 18.84 175.84
1004 PEON HH 7 9.3333 17.01 158.76
404.74
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 6.6240 21.19 140.36
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.6030 64.00 38.59
1231 ARENA GRUESA M3 0.4860 40.00 19.44
1661 AGUA M3 0.1220 10.00 1.22
1776 CABLE DE ENERGIA NYY 1 X 6 mm2 M 10.1000 3.50 35.35
1778 CORTACIRCUITO PARA POSTE DE CONCRETO UND 1.0000 45.00 45.00
1779 POSTE DE CONCRETO CENTRIF. 8/ 200/ 270/ 150 UND 1.0000 650.00 650.00
929.96
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 404.74 20.24
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.1 0.1333 10.00 1.33
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.1 0.1333 12.00 1.60
23.17
04.10.01.03.01 POZO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO 5 OHM
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 1823.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.025 0.2000 25.00 5.00
1002 OPERARIO HH 0.25 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 3 24.0000 17.01 408.24
460.84
MATERIALES
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0000 1.80 1.80
1780 TIERRA CERNIDA M3 2.0000 45.00 90.00
1781 CABLE DE COBRE 1x16 mm2 Cu DES M 1.0000 8.00 8.00
1782 CABLE DE COBRE 1x 50mm2 Cu DES M 17.5000 21.00 367.50
1783 CONECTOR UND 3.0000 4.00 12.00
1784 VARILLA DE COBRE 3/4" x 2.40m C/ PUNTA UND 1.0000 550.00 550.00
1785 DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 Kg UND 2.0000 85.00 170.00
1786 CAJA DE CONCRETO C/ TAPA UND 1.0000 150.00 150.00
1349.30
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 460.84 13.83
13.83
04.10.01.03.02 REGISTROS A POZOS DE TIERRA DE CONCRETO 24"X24"
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 335.33
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.4000 25.00 10.00
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 1 4.0000 17.01 68.04
173.24
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 2.0000 21.19 42.38
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0200 64.00 1.28
1231 ARENA GRUESA M3 0.0400 40.00 1.60
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 15.0000 3.10 46.50
1208 HORMIGON M3 0.0200 35.61 0.71
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3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 173.24 8.66
8.66
04.10.01.03.03 CABLE DE COBRE DESNUDO 1X95 MM2
Rendimiento: 60 M/DIA Costo unitario directo por: M 66.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0133 25.00 0.33
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
1003 OFICIAL HH 1 0.1333 18.84 2.51
1004 PEON HH 0.5 0.0667 17.01 1.13
7.14
MATERIALES
1787 CABLE DE COBRE DESNUDO 95 mm2 (4/0 AWG) M 1.0500 56.25 59.06
59.06
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.14 0.21
0.21
04.10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento: 600 M/DIA Costo unitario directo por: M 1.44
MANO DE OBRA
1003 OFICIAL HH 0.5 0.0067 18.84 0.13
1004 PEON HH 3 0.0400 17.01 0.68
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0133 24.69 0.33
1.14
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0044 22.00 0.10
0.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03
3902 NIVEL  TOPOGRÁFICO HM 1 0.0133 2.85 0.04
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0133 10.00 0.13
0.20
04.10.02.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS 
Rendimiento: 4 M/DIA Costo unitario directo por: M 40.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.2000 25.00 5.00
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
39.02
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.02 1.17
1.17
04.10.02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 2.04
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 0.1 0.0100 23.80 0.24
1004 PEON HH 1 0.1000 17.01 1.70
1.94
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.94 0.10
0.10
04.10.02.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO
Rendimiento: 10 M/DIA Costo unitario directo por: M 44.21
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1003 OFICIAL HH 1 0.8000 18.84 15.07
1004 PEON HH 1 0.8000 17.01 13.61
30.68
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 30.68 1.53
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1 0.8000 15.00 12.00
13.53
04.10.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"
Rendimiento: 28 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.84
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0286 25.00 0.72
1002 OPERARIO HH 1 0.2857 23.80 6.80
1003 OFICIAL HH 1 0.2857 18.84 5.38
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12.90
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0100 145.00 1.45
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1830 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 2.50 2.58
1831 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 3/4" ROSCA UND 0.2000 2.50 0.50
4.55
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.90 0.39
0.39
04.10.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"
Rendimiento: 32 M/DIA Costo unitario directo por: M 17.29
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0250 25.00 0.63
1002 OPERARIO HH 1 0.2500 23.80 5.95
1004 PEON HH 1 0.2500 17.01 4.25
10.83
MATERIALES
1687 CINTA TEFLON M 0.1500 0.10 0.02
1832 TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1" x 5.00 M ROSCADA M 1.0300 4.00 4.12
1833 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1" ROSCA UND 0.2000 10.00 2.00
6.14
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.83 0.32
0.32
04.10.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento: 600 M/DIA Costo unitario directo por: M 1.44
MANO DE OBRA
1003 OFICIAL HH 0.5 0.0067 18.84 0.13
1004 PEON HH 3 0.0400 17.01 0.68
1005 TOPÓGRAFO HH 1 0.0133 24.69 0.33
1.14
MATERIALES
1659 YESO DE 28 KG BLS 0.0044 22.00 0.10
0.10
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03
3902 NIVEL  TOPOGRÁFICO HM 1 0.0133 2.85 0.04
3976 MIRAS Y JALONES HM 1 0.0133 10.00 0.13
0.20
04.10.03.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS 
Rendimiento: 4 M/DIA Costo unitario directo por: M 40.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.2000 25.00 5.00
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
39.02
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.02 1.17
1.17
04.10.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 2.04
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 0.1 0.0100 23.80 0.24
1004 PEON HH 1 0.1000 17.01 1.70
1.94
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.94 0.10
0.10
04.10.03.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO
Rendimiento: 10 M/DIA Costo unitario directo por: M 44.21
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0800 25.00 2.00
1003 OFICIAL HH 1 0.8000 18.84 15.07
1004 PEON HH 1 0.8000 17.01 13.61
30.68
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 30.68 1.53
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3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1 0.8000 15.00 12.00
13.53
04.10.03.02.01 TUBERIA PVC SAP DE 6"
Rendimiento: 22 M/DIA Costo unitario directo por: M 49.79
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.125 0.0455 25.00 1.14
1002 OPERARIO HH 1.25 0.4545 23.80 10.82
1004 PEON HH 2.5 0.9091 17.01 15.46
27.42
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0010 145.00 0.15
1855 TUBERIA PVC SAP 6" M 1.0300 20.50 21.12
21.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.0000 27.42 1.10
1.10
04.10.03.03.01 CAJA DE REG. ALB. 12" x 24" C/ TAPA CONCRETO
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 299.82
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.4000 25.00 10.00
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 1 4.0000 17.01 68.04
173.24
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0200 24.00 0.48
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.6000 21.19 33.90
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0100 64.00 0.64
1231 ARENA GRUESA M3 0.0200 40.00 0.80
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 12.0000 3.10 37.20
1208 HORMIGON M3 0.0100 35.61 0.36
1734 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 40.0000 1.20 48.00
121.38
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 173.24 5.20
5.20
04.10.03.03.02 CAJA DE REG. ALB. 18" x 24" C/ TAPA CONCRETO
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 311.19
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.4000 25.00 10.00
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 1 4.0000 17.01 68.04
173.24
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0300 24.00 0.72
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 1.8000 21.19 38.14
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0150 64.00 0.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.0300 40.00 1.20
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 12.0000 3.10 37.20
1208 HORMIGON M3 0.0150 35.61 0.53
1734 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 45.0000 1.20 54.00
132.75
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 173.24 5.20
5.20
04.10.03.03.03 CAJA DE REG. ALB. 24" x 24" C/ TAPA CONCRETO
Rendimiento: 2 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 331.87
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.4000 25.00 10.00
1002 OPERARIO HH 1 4.0000 23.80 95.20
1004 PEON HH 1 4.0000 17.01 68.04
173.24
MATERIALES
1204 ARENA FINA M3 0.0400 24.00 0.96
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 2.0000 21.19 42.38
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.0200 64.00 1.28
1231 ARENA GRUESA M3 0.0400 40.00 1.60
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 15.0000 3.10 46.50
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1208 HORMIGON M3 0.0200 35.61 0.71
1734 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND 50.0000 1.20 60.00
153.43
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 173.24 5.20
5.20
04.10.03.03.04 BUZON TIPO I, D = 1.20m, H= 1.50m
Rendimiento: 0.75 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2068.55
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 1.0667 25.00 26.67
1002 OPERARIO HH 2 21.3333 23.80 507.73
1003 OFICIAL HH 0.5 5.3333 18.84 100.48
1004 PEON HH 2.5 26.6667 17.01 453.60
1088.48
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3500 4.50 1.58
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.3500 4.50 1.58
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5150 64.00 32.96
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 19.0000 3.10 58.90
1304 MADERA TORNILLO P2 12.4000 4.50 55.80
1661 AGUA M3 0.1660 10.00 1.66
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 6.7500 22.90 154.58
1851 MARCO Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO D= 1.20 UND 1.0000 550.00 550.00
877.86
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1088.48 54.42
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 0.4 4.2667 10.00 42.67
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 0.04 0.4267 12.00 5.12
102.21
04.11.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.11.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.11.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
1672 AFIRMADO M3 1.0000 60.00 60.00
60.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.11.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
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Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.11.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.11.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2"
Rendimiento: 100 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 26.11
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.0800 18.84 1.51
1004 PEON HH 8 0.6400 17.01 10.89
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0800 24.57 1.97
18.18
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1900 21.19 4.03
1208 HORMIGON M3 0.0650 35.61 2.31
1661 AGUA M3 0.0080 10.00 0.08
6.42
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.18 0.55
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0800 12.00 0.96
1.51
04.11.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
1004 PEON HH 10 3.6364 17.01 61.86
78.27
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.11.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 5.02
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
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04.11.01.03.02.01 PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 403.17
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 1.0667 23.80 25.39
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 6 3.2000 17.01 54.43
89.87
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 11.1300 21.19 235.84
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7077 64.00 45.29
1231 ARENA GRUESA M3 0.3923 40.00 15.69
1661 AGUA M3 0.2054 10.00 2.05
298.87
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 89.87 2.70
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.5333 10.00 5.33
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
14.43
04.11.01.03.02.02 PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 76.46
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1003 OFICIAL HH 2 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
55.98
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3163 4.50 1.42
1304 MADERA TORNILLO P2 3.6895 4.50 16.60
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.2225 3.50 0.78
18.80
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.98 1.68
1.68
04.11.01.03.02.03 PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 300 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 4.76
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 1 0.0267 18.84 0.50
1.14
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03
0.03
04.11.01.03.03.01 LOSA CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 18 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 401.78
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 2 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 10 4.4444 17.01 75.60
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.4444 24.57 10.92
125.54
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 125.54 3.77
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
13.54
04.11.01.03.03.02 LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.14
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 1 0.5714 18.84 10.77
1004 PEON HH 0.5 0.2857 17.01 4.86
29.23
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.1000 4.50 0.45
1304 MADERA TORNILLO P2 4.1500 4.50 18.68
20.03
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.23 0.88
0.88
04.11.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.11.01.03.03.04 JUNTA DE DILATACION EN LOSA
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 8.37
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 1 0.1000 17.01 1.70
4.08
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0060 40.00 0.24
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.2660 13.80 3.67
1979 ACERO LISO 1/2" m 0.1000 2.56 0.26
4.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.08 0.12
0.12
04.11.01.03.03.05 JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
Rendimiento: 100 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0800 23.80 1.90
1004 PEON HH 1 0.0800 17.01 1.36
3.26
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0030 40.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1330 13.80 1.84
1979 ACERO LISO 1/2" m 0.1000 2.56 0.26
2.22
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.26 0.10
0.10
04.11.01.04.01.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
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1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.11.01.04.01.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0100 13.00 0.13
1.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.11.01.04.01.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.11.01.04.02.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.11.01.04.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
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1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0100 13.00 0.13
1.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.11.01.04.02.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.11.01.04.03.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.11.01.04.03.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0100 13.00 0.13
1.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.11.01.04.03.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
414 
Proyecto
Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.11.01.04.04.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.11.01.04.04.02 MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 22.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0250 13.00 0.33
1.21
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
3990 PERNO DE ACERO A-325 DE 5/8" PZA 88 0.7822 24.25 18.97
20.07
04.11.01.04.04.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.11.01.04.05.01 COBERTURA TIPO TR4 XG
Rendimiento: 60 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 150.94
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1977 COBERTURA TIPO TR4 XG pza 1.3000 110.00 143.00
143.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.71 0.23
0.23
04.11.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO
Rendimiento: 5 pto/DIA Costo unitario directo por: pto 91.40
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 1.0000 1.00 1.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 4.5000 1.80 8.10
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 11.0000 6.00 66.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 3.0000 2.00 6.00
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 4.00 0.40
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 9.0000 1.10 9.90
91.40
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.00 0.00
0.00
04.11.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR
Rendimiento: 4 pto/DIA Costo unitario directo por: pto 136.76
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 1.0000 1.00 1.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 3.0000 2.00 6.00
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 4.00 0.40
1981 INTERRUPTOR BIPOLAR UND 1.0000 32.00 32.00
52.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.11.02.02.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.11.02.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-06
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 702.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1004 PEON HH 0.5 4.0000 17.01 68.04
258.44
MATERIALES
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 3.0000 28.39 85.17
1984 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A UND 1.0000 48.39 48.39
1985 TABLERO DE 24 POLOS UND 1.0000 302.60 302.60
436.16
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 258.44 7.75
7.75
04.11.02.04.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER
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DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1002 OPERARIO HH 1 1.3333 23.80 31.73
1004 PEON HH 1 1.3333 17.01 22.68
54.41
MATERIALES
1983 LUMINRIA TIPO CAMPANA LED SUSPENDIDA PROTEGIDA CONTRA AGUAND 1.0000 700.00 700.00
700.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11.0000 54.41 5.99
5.99
04.12.01.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento: 4.5 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 35.73
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.1778 25.00 4.45
1004 PEON HH 1 1.7778 17.01 30.24
34.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.69 1.04
1.04
04.12.01.01.02.01 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO
Rendimiento: 240 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 3.50
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0033 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0333 23.80 0.79
1004 PEON HH 1 0.0333 17.01 0.57
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0333 24.57 0.82
2.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.0333 35.00 1.17
1.24
04.12.01.01.03.01 RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO
Rendimiento: 30 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 76.64
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0267 25.00 0.67
1002 OPERARIO HH 1 0.2667 23.80 6.35
1004 PEON HH 1 0.2667 17.01 4.54
11.56
MATERIALES
1661 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50
1672 AFIRMADO M3 1.0000 60.00 60.00
60.50
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.56 0.58
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM 1.0001 0.2667 15.00 4.00
4.58
04.12.01.01.04.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento: 20 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 14.02
MANO DE OBRA
1004 PEON HH 2 0.8000 17.01 13.61
13.61
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.61 0.41
0.41
04.12.01.01.04.02 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM
Rendimiento: 500 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 8.48
MANO DE OBRA
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0160 24.57 0.39
0.39
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.39 0.01
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM 2 0.0320 130.00 4.16
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM 1 0.0160 245.00 3.92
8.09
04.12.01.02.01.01 CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2"
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
1002 OPERARIO HH 2 0.1600 23.80 3.81
1003 OFICIAL HH 1 0.0800 18.84 1.51
1004 PEON HH 8 0.6400 17.01 10.89
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.0800 24.57 1.97
18.18
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 0.1900 21.19 4.03
1208 HORMIGON M3 0.0650 35.61 2.31
1661 AGUA M3 0.0080 10.00 0.08
6.42
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.18 0.55
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.0800 12.00 0.96
1.51
04.12.01.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2
Rendimiento: 22 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 442.81
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0364 25.00 0.91
1002 OPERARIO HH 1 0.3636 23.80 8.65
1003 OFICIAL HH 1 0.3636 18.84 6.85
1004 PEON HH 10 3.6364 17.01 61.86
78.27
MATERIALES
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.4500 64.00 28.80
1231 ARENA GRUESA M3 0.4500 40.00 18.00
1661 AGUA M3 0.1900 10.00 1.90
1850 CEMENTO TIPO MS BLS 13.3400 22.90 305.49
354.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.27 2.35
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.3636 10.00 3.64
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.3636 12.00 4.36
10.35
04.12.01.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 5.02
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.12.01.03.02.01 PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 15 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 403.17
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 2 1.0667 23.80 25.39
1003 OFICIAL HH 1 0.5333 18.84 10.05
1004 PEON HH 6 3.2000 17.01 54.43
89.87
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 11.1300 21.19 235.84
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.7077 64.00 45.29
1231 ARENA GRUESA M3 0.3923 40.00 15.69
1661 AGUA M3 0.2054 10.00 2.05
298.87
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 89.87 2.70
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.5333 10.00 5.33
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.5333 12.00 6.40
14.43
04.12.01.03.02.02 PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 10 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 76.46
418 
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ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.8000 23.80 19.04
1003 OFICIAL HH 2 1.6000 18.84 30.14
1004 PEON HH 0.5 0.4000 17.01 6.80
55.98
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.3163 4.50 1.42
1304 MADERA TORNILLO P2 3.6895 4.50 16.60
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG 0.2225 3.50 0.78
18.80
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.98 1.68
1.68
04.12.01.03.02.03 PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 300 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 4.76
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 1 0.0267 18.84 0.50
1.14
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0700 3.10 3.32
3.59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03
0.03
04.12.01.03.03.01 LOSA CONCRETO 210 kg/cm2
Rendimiento: 18 m3/DIA Costo unitario directo por: m3 401.78
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0444 25.00 1.11
1002 OPERARIO HH 2 0.8889 23.80 21.16
1003 OFICIAL HH 2 0.8889 18.84 16.75
1004 PEON HH 10 4.4444 17.01 75.60
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH 1 0.4444 24.57 10.92
125.54
MATERIALES
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS 9.7300 21.19 206.18
1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.5300 64.00 33.92
1231 ARENA GRUESA M3 0.5200 40.00 20.80
1661 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80
262.70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 125.54 3.77
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM 1 0.4444 10.00 4.44
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM 1 0.4444 12.00 5.33
13.54
04.12.01.03.03.02 LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento: 14 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 50.14
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.5714 23.80 13.60
1003 OFICIAL HH 1 0.5714 18.84 10.77
1004 PEON HH 0.5 0.2857 17.01 4.86
29.23
MATERIALES
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2000 4.50 0.90
1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG 0.1000 4.50 0.45
1304 MADERA TORNILLO P2 4.1500 4.50 18.68
20.03
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.23 0.88
0.88
04.12.01.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento: 260 KG/DIA Costo unitario directo por: KG 4.96
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1008 0.0031 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 1 0.0308 23.80 0.73
1003 OFICIAL HH 1 0.0308 18.84 0.58
419 
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DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
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1.39
MATERIALES
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0600 4.50 0.27
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.0500 3.10 3.26
3.53
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.39 0.04
0.04
04.12.01.03.03.04 JUNTA DE DILATACION EN LOSA
Rendimiento: 80 M/DIA Costo unitario directo por: M 8.37
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1000 23.80 2.38
1004 PEON HH 1 0.1000 17.01 1.70
4.08
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0060 40.00 0.24
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.2660 13.80 3.67
1979 ACERO LISO 1/2" m 0.1000 2.56 0.26
4.17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.08 0.12
0.12
04.12.01.03.03.05 JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA
Rendimiento: 100 M/DIA Costo unitario directo por: M 5.58
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.0800 23.80 1.90
1004 PEON HH 1 0.0800 17.01 1.36
3.26
MATERIALES
1231 ARENA GRUESA M3 0.0030 40.00 0.12
1912 ASFALTO RC-250 GAL 0.1330 13.80 1.84
1979 ACERO LISO 1/2" m 0.1000 2.56 0.26
2.22
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.26 0.10
0.10
04.12.01.04.01.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.12.01.04.01.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88





Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.12.01.04.01.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.12.01.04.02.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.12.01.04.02.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0100 13.00 0.13
1.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.12.01.04.02.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
421 
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18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.12.01.04.03.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.12.01.04.03.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 3.41
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0100 13.00 0.13
1.01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
1.10
04.12.01.04.03.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.12.01.04.04.01 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
Rendimiento: 250 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 9.97
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0032 25.00 0.08
1002 OPERARIO HH 2 0.0640 23.80 1.52
1003 OFICIAL HH 2 0.0640 18.84 1.21
1004 PEON HH 2 0.0640 17.01 1.09
3.90
MATERIALES
1964 Acero A36 KG 1.0500 4.20 4.41
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG 0.1000 12.00 1.20
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG 0.0100 10.47 0.10
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5.71
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.90 0.20
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0320 2.00 0.06
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0320 3.00 0.10
0.36
04.12.01.04.04.02 MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA
Rendimiento: 900 kg/DIA Costo unitario directo por: kg 22.58
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0009 25.00 0.02
1002 OPERARIO HH 3 0.0267 23.80 0.64
1003 OFICIAL HH 2 0.0178 18.84 0.34
1004 PEON HH 2 0.0178 17.01 0.30
1.30
MATERIALES
1969 ACETLINO KG 0.0250 35.00 0.88
1970 PETROLEO DB-5 GAL 0.0250 13.00 0.33
1.21
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.07
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 0.0089 2.00 0.02
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM 1 0.0089 3.00 0.03
3981 CAMION GRUA HM 0.5 0.0044 90.00 0.40
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM 2 0.0178 10.00 0.18
3983 MANLIFT 8M HM 1 0.0089 45.00 0.40
3990 PERNO DE ACERO A-325 DE 5/8" PZA 88 0.7822 24.25 18.97
20.07
04.12.01.04.04.03 PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS
Rendimiento: 35 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 24.44
MANO DE OBRA
1001 CAPATAZ HH 0.1 0.0229 25.00 0.57
1002 OPERARIO HH 1 0.2286 23.80 5.44
6.01
MATERIALES
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL 0.0500 25.00 1.25
1968 PINTURA EPOXICA GAL 0.1000 170.00 17.00
18.25
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.01 0.18
0.18
04.12.01.04.05.01 COBERTURA TIPO TR4 XG
Rendimiento: 60 m2/DIA Costo unitario directo por: m2 150.94
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1333 23.80 3.17
1004 PEON HH 2 0.2667 17.01 4.54
7.71
MATERIALES
1977 COBERTURA TIPO TR4 XG pza 1.3000 110.00 143.00
143.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.71 0.23
0.23
04.12.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO
Rendimiento: 5 pto/DIA Costo unitario directo por: pto 91.40
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 1.0000 1.00 1.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 4.5000 1.80 8.10
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und 11.0000 6.00 66.00
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 3.0000 2.00 6.00
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 4.00 0.40
1922 CABLE TW 2.5mm2 M 9.0000 1.10 9.90
91.40
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.00 0.00
0.00
04.12.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR
Rendimiento: 4 pto/DIA Costo unitario directo por: pto 136.76
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MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 1.0000 1.00 1.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 6.0000 0.90 5.40
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 3.0000 2.00 6.00
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 4.00 0.40
1981 INTERRUPTOR BIPOLAR UND 1.0000 32.00 32.00
52.69
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.12.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL
Rendimiento: 4 pto/DIA Costo unitario directo por: pto 249.07
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 2.0000 23.80 47.60
1004 PEON HH 1 2.0000 17.01 34.02
81.62
MATERIALES
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND 1.0000 1.00 1.00
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M 15.0000 0.90 13.50
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND 1.0000 6.00 6.00
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 4.5000 1.80 8.10
1765 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 4.00 0.40
1981 INTERRUPTOR BIPOLAR UND 3.0000 32.00 96.00
1982 TOMA INDUSTRIAL EMPORTABLE und 1.0000 40.00 40.00
165.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 81.62 2.45
2.45
04.12.02.03.01 TUBERIA PVC 20 mm
Rendimiento: 45 m/DIA Costo unitario directo por: m 9.77
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 0.1778 23.80 4.23
4.23
MATERIALES
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL 0.0180 145.00 2.61
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M 1.0500 1.80 1.89
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND 0.2292 2.00 0.46
1921 HOJA SIERRA UND 0.0900 5.00 0.45
5.41
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.23 0.13
0.13
04.12.02.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 702.35
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 8.0000 23.80 190.40
1004 PEON HH 0.5 4.0000 17.01 68.04
258.44
MATERIALES
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND 3.0000 28.39 85.17
1984 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A UND 1.0000 48.39 48.39
1985 TABLERO DE 24 POLOS UND 1.0000 302.60 302.60
436.16
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 258.44 7.75
7.75
04.12.02.05.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER
Rendimiento: 6 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 760.40
MANO DE OBRA
1002 OPERARIO HH 1 1.3333 23.80 31.73
1004 PEON HH 1 1.3333 17.01 22.68
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54.41
MATERIALES
1983 LUMINRIA TIPO CAMPANA LED SUSPENDIDA PROTEGIDA CONTRA AGUAND 1.0000 700.00 700.00
700.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11.0000 54.41 5.99
5.99
05.01.01.01 CONTROL DE POLVO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 850.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1935 MEDIDAS DE CONTROL DE POLVO UND 1.0000 850.00 850.00
850.00
05.01.01.02 INSPECCIONES TECNICAS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 450.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1936 INSPECCIONES TECNICAS UND 1.0000 450.00 450.00
450.00
05.01.01.03 SEÑALIZACION
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 1300.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1937 SEÑALIZACION GLB 1.0000 1300.00 1300.00
1300.00
05.01.02.01 INSPECCIONES TECNICAS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 450.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1936 INSPECCIONES TECNICAS UND 1.0000 450.00 450.00
450.00
05.01.03.01 INSPECCIONES TECNICAS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 450.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1936 INSPECCIONES TECNICAS UND 1.0000 450.00 450.00
450.00
05.01.03.02 MONITOREO Y CONTROL
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2500.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1938 MONITOREO Y CONTROL GLB 1.0000 2500.00 2500.00
2500.00
05.01.03.03 SEÑALIZACION
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 1300.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1937 SEÑALIZACION GLB 1.0000 1300.00 1300.00
1300.00
05.02.01.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 850.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1939 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE UND 1.0000 850.00 850.00
850.00
05.02.01.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 450.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1940 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 1.0000 450.00 450.00
450.00
05.02.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 850.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS




Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
Cod. Unidad Cuadr. Cantidad P.U. PARCIALInsumos
DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ANALISIS  DE  COSTOS  UNITARIOS
05.02.02.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 450.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1940 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 1.0000 450.00 450.00
450.00
05.02.02.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 3100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1941 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 1.0000 3100.00 3100.00
3100.00
05.02.02.04 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 3100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1942 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 1.0000 3100.00 3100.00
3100.00
05.02.02.05 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2400.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1943 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 1.0000 2400.00 2400.00
2400.00
05.02.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 850.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1939 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE UND 1.0000 850.00 850.00
850.00
05.02.03.02 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 3100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1942 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 1.0000 3100.00 3100.00
3100.00
05.02.03.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 3100.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1941 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 1.0000 3100.00 3100.00
3100.00
05.02.03.04 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 2400.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1943 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 1.0000 2400.00 2400.00
2400.00
05.03.01 CHARLAS DE INFORMACIÓN
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 500.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1944 CHARLAS DE INFORMACION UND 1.0000 500.00 500.00
500.00
05.03.02 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 250.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1945 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO UND 1.0000 250.00 250.00
250.00
05.04.01 MATERIAL EDUCATIVO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 4.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1946 MATERIAL EDUCATIVO UND 1.0000 4.00 4.00
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4.00
05.04.02 CAPACITACIONES AL PERSONAL
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 750.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1947 CAPACITACIONES AL PERSONAL UND 1.0000 750.00 750.00
750.00
05.04.03 CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 1200.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1948 CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD UND 1.0000 1200.00 1200.00
1200.00
05.05.01 CHEQUEOS MEDICOS
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 1200.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1949 CHEQUEOS MEDICOS UND 1.0000 1200.00 1200.00
1200.00
05.06.01 IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 1200.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1950 IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS GLB 1.0000 1200.00 1200.00
1200.00
05.06.02 PREPARACION DEL SISTEMA DE ALERTA
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 2500.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1951 PREPARACION DEL SISTEMA DE ALERTA GLB 1.0000 2500.00 2500.00
2500.00
05.06.03 EDUCACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 5500.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1952 EDUCACIÓN Y CAPACITACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA GLB 1.0000 5500.00 5500.00
5500.00
05.07.01 LIMPIEZA
Rendimiento: 1 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 5000.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1955 LIMPIEZA GLB 1.0000 5000.00 5000.00
5000.00
05.07.02 MONITOREO
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 4500.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
1954 MONITOREO UND 1.0000 4500.00 4500.00
4500.00
05.07.03 SUPERVISION
Rendimiento: 1 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 3000.00
OTROS BIENES Y SERVICIOS
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01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  90 424.01
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  90 424.01
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA OBRA glb 1.00  6 520.00  6 520.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60M X 2.40M und 1.00  2 322.82  2 322.82
01.01.03 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA glb 1.00  16 010.43  16 010.43
01.01.04 SEGURIDAD COLECTIVA DE OBRA GLB 1.00  44 790.00  44 790.00
01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES 6.00  3 080.00  18 480.00
01.01.06 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 6.00   383.46  2 300.76
02 INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2 762 814.28
02.01 CONTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA TRINCHERA 2 670 686.05
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  951 315.78
02.01.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 20400.00   2.78  56 712.00
02.01.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 64406.32   5.41  348 438.19
02.01.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 64406.32   8.48  546 165.59
02.01.02 IMPERMEABILIZACIONES 1 633 581.00
02.01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA M3 3060.00   176.60  540 396.00
02.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA M3 5100.00   68.67  350 217.00
02.01.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL M2 20400.00   24.34  496 536.00
02.01.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 20400.00   12.08  246 432.00
02.01.03 DRENES E INTERIORES DE LIXIVIADOS  78 262.61
02.01.03.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 246.00   2.78   683.88
02.01.03.02 EXCAVACIÓN DE DRENES M3 98.40   22.04  2 168.74
02.01.03.03 RELLENO FILTRANTE REALIZADO CON GRAVA GRUESA M3 98.40   71.67  7 052.33
02.01.03.04 SUM. Y INSTAL. DE GEOMEMBRANA HDP LISA  E=1MM M2 246.00   14.83  3 648.18
02.01.03.05 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 246.00   12.08  2 971.68
02.01.03.06 TUBERIA PERFORADA PEAD 12" M 820.00   75.29  61 737.80
02.01.04 CHIMENEAS  7 526.66
02.01.04.01 MALLA GAVION 2X1 ALAMBRE Nº 14 UND 15.00   253.32  3 799.80
02.01.04.02 TUBERIA PERFORADA PEAD 12" M 49.50   75.29  3 726.86
02.02 POZA DE LIXIVIADOS  15 651.78
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRA  8 927.14
02.02.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 300.00   2.78   834.00
02.02.01.02 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 502.39   5.41  2 717.93
02.02.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 502.39   8.48  4 260.27
02.02.01.04 NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTACIÓN MANUAL DE FONDO DE POZA M2 91.84   12.14  1 114.94
02.02.02 IMPERMEABILIZACIONES  6 724.64
02.02.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA GRUESA M3 13.78   68.67   946.27
02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARCILLA M3 13.78   176.60  2 433.55
02.02.02.03 SUM. E INSTAL. DE GEO-COMPUESTRO DRENANTE BIAXIAL M2 91.84   24.34  2 235.39
02.02.02.04 SUM. E INSTAL. DE GEOTEXTIL CBR 2000N M2 91.84   12.08  1 109.43
02.03 SITEMA DE RECIRCULACION  9 744.52
02.03.01 EQUIPO DE BOMBEO (ELECTROBOMBA 1HP-60L/MIN) UND 1.00  2 174.92  2 174.92
02.03.02 TUBERIA PEAD DE 2" PN 5.2 m 95.00   79.68  7 569.60
02.04 CANALES  32 365.65
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  16 278.52
02.04.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 392.40   2.78  1 090.87
02.04.01.02 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA M3 529.74   20.19  10 695.45
02.04.01.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 529.74   8.48  4 492.20
02.04.02 CONCRETO SIMPLE  4 798.28
02.04.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 14.58   329.10  4 798.28
02.04.03 TUBERIAS  11 288.85
02.04.03.01 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA D=6" M 323.00   34.95  11 288.85
02.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS  34 366.28
02.05.01 CERRAMIENTO PERIMETRICO DE MADERA  27 789.08
02.05.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 87.00   2.78   241.86
02.05.01.02 EXCAVACION MANUAL DE  ZANJA M3 20.40   71.45  1 457.58
02.05.01.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 17.85   329.10  5 874.44
02.05.01.04 POSTE DE MADERA ROLLIZA UND 120.00   114.38  13 725.60
02.05.01.05 ALAMBRE GALVAN IZADO DE PUAS 05 LINEAS M 240.00   2.04   489.60
02.05.01.06 PUERTA EN CERCO PERIMETRICO UND 1.00  6 000.00  6 000.00
02.05.02 CERCO VIVO  6 577.20
02.05.02.01 CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA UND 90.00   73.08  6 577.20
03 VIA DE ACCESO  14 604.22
03.01 OBRAS PRELIMINARES   843.45
03.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 303.40   2.78   843.45
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  8 423.36
03.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON TRACTOR SOBRE ORUGA M3 56.27   3.40   191.32
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 311.85   24.51  7 643.44
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 303.40   1.94   588.60
03.03 PAVIMENTO  5 337.41
03.03.01 BASE GRANULAR E=0.20m (AFIRMADO) M3 60.68   87.96  5 337.41
04 EDIFICACIONES 1 673 024.77
04.01 AREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR  105 368.59
04.01.01 ESTRUCTURAS  54 184.21
04.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  3 152.00
04.01.01.01.01 EXCAVACIONES  1 247.33
04.01.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 34.91   35.73  1 247.33
04.01.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   379.40
04.01.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 108.40   3.50   379.40
04.01.01.01.03 RELLENOS   858.37
04.01.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 11.20   76.64   858.37
04.01.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE   666.90
04.01.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 29.64   14.02   415.55
04.01.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 29.64   8.48   251.35
04.01.01.02 CONCRETO SIMPLE  11 191.04
04.01.01.02.01 SOLADO   41.51
04.01.01.02.01.01CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 1.59   26.11   41.51
04.01.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS  2 775.17
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04.01.01.02.02.01CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 14.62   189.82  2 775.17
04.01.01.02.03 SOBRECIMIENTOS  4 339.07
04.01.01.02.03.01CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 4.75   329.10  1 563.23
04.01.01.02.03.02SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 52.06   53.32  2 775.84
04.01.01.02.04 FALSO PISO  4 035.29
04.01.01.02.04.01FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 102.03   39.55  4 035.29
04.01.01.03 CONCRETO ARMADO  39 841.17
04.01.01.03.01 ZAPATAS  4 484.08
04.01.01.03.01.01ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 6.37   442.81  2 820.70
04.01.01.03.01.02ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 331.35   5.02  1 663.38
04.01.01.03.02 COLUMNAS  16 814.85
04.01.01.03.02.01COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 8.02   401.81  3 222.52
04.01.01.03.02.02COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 152.52   50.72  7 735.81
04.01.01.03.02.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1180.75   4.96  5 856.52
04.01.01.03.03 VIGAS  7 423.68
04.01.01.03.03.01VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 5.56   366.32  2 036.74
04.01.01.03.03.02VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 41.93   75.45  3 163.62
04.01.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 448.25   4.96  2 223.32
04.01.01.03.04 LOSA  11 118.56
04.01.01.03.04.01LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 7.43   390.00  2 897.70
04.01.01.03.04.02LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 87.44   55.80  4 879.15
04.01.01.03.04.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 297.68   4.96  1 476.49
04.01.01.03.04.04LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 728.60   2.56  1 865.22
04.01.02 ARQUITECTURA  45 350.73
04.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  11 711.41
04.01.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 138.09   84.81  11 711.41
04.01.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS  9 552.02
04.01.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 192.17   23.44  4 504.46
04.01.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 84.01   28.58  2 401.01
04.01.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 11.70   32.84   384.23
04.01.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 35.76   33.62  1 202.25
04.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 60.30   17.58  1 060.07
04.01.02.03 CIELORRASOS  3 539.42
04.01.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 102.03   34.69  3 539.42
04.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS  7 127.82
04.01.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 102.03   28.24  2 881.33
04.01.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 102.03   41.62  4 246.49
04.01.02.05 VEREDAS  2 312.21
04.01.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 50.70   38.75  1 964.63
04.01.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.61   38.57   293.52
04.01.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 10.20   5.30   54.06
04.01.02.06 CARPINTERIA DE MADERA  3 549.30
04.01.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 3.78   340.57  1 287.35
04.01.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA M2 7.56   238.23  1 801.02
04.01.02.06.03 PUERTA VAIVEN M2 1.89   243.88   460.93
04.01.02.07 CERRAJERIA   703.07
04.01.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 24.00   8.64   207.36
04.01.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 2.00   99.03   198.06
04.01.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA UND 5.00   59.53   297.65
04.01.02.08 VIDRIOS  2 840.99
04.01.02.08.01 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO E=8mm M2 3.78   502.65  1 900.02
04.01.02.08.02 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 10.08   93.35   940.97
04.01.02.09 PINTURAS  4 014.49
04.01.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 285.23   8.96  2 555.66
04.01.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 11.70   10.45   122.27
04.01.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 137.79   9.70  1 336.56
04.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS  4 771.21
04.01.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO  1 391.00
04.01.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 16.00   69.39  1 110.24
04.01.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 2.00   39.58   79.16
04.01.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 5.00   40.32   201.60
04.01.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE  1 887.60
04.01.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 22.00   85.80  1 887.60
04.01.03.03 TUBERIA   141.67
04.01.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 14.50   9.77   141.67
04.01.03.04 TABLEROS   518.28
04.01.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-03 UND 1.00   518.28   518.28
04.01.03.05 CONDUCTORES   129.34
04.01.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 29.00   4.46   129.34
04.01.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   703.32
04.01.03.06.01 FLUORESCENTE LINEAL UND 12.00   54.61   655.32
04.01.03.06.02 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 4.00   12.00   48.00
04.01.04 INSTALACIONES SANITARIAS  1 062.44
04.01.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS   498.30
04.01.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS   498.30
04.01.04.01.01.01LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"X35"" UND 1.00   498.30   498.30
04.01.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION   348.08
04.01.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE   81.60
04.01.04.02.01.01SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 1.00   81.60   81.60
04.01.04.02.02 TUBERIA   208.90
04.01.04.02.02.01TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 2.50   25.20   63.00
04.01.04.02.02.02TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 4.30   33.93   145.90
04.01.04.02.03 OTROS   57.58
04.01.04.02.03.01SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 2.00   28.79   57.58
04.01.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA   216.06
04.01.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA   90.99
04.01.04.03.01.01SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 1.00   90.99   90.99
04.01.04.03.02 TUBERIA   63.17
04.01.04.03.02.01TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 2.30   15.83   36.41
04.01.04.03.02.02TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 1.50   17.84   26.76
04.01.04.03.03 VALVULAS   61.90
04.01.04.03.03.01VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 1.00   61.90   61.90
04.02 AREA VESTIDORES Y ALMACEN  111 394.37
04.02.01 ESTRUCTURAS  52 208.68
04.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  3 473.42
04.02.01.01.01 EXCAVACIONES  1 382.04
04.02.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 38.68   35.73  1 382.04
04.02.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   332.92
04.02.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 95.12   3.50   332.92
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04.02.01.01.03 RELLENOS  1 059.16
04.02.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 13.82   76.64  1 059.16
04.02.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE   699.30
04.02.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31.08   14.02   435.74
04.02.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 31.08   8.48   263.56
04.02.01.02 CONCRETO SIMPLE  10 283.16
04.02.01.02.01 SOLADO   46.21
04.02.01.02.01.01CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 1.77   26.11   46.21
04.02.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS  2 858.69
04.02.01.02.02.01CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 15.06   189.82  2 858.69
04.02.01.02.03 SOBRECIMIENTOS  3 616.26
04.02.01.02.03.01CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 4.89   329.10  1 609.30
04.02.01.02.03.02SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 37.64   53.32  2 006.96
04.02.01.02.04 FALSO PISO  3 762.00
04.02.01.02.04.01FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 95.12   39.55  3 762.00
04.02.01.03 CONCRETO ARMADO  38 452.10
04.02.01.03.01 ZAPATAS  5 005.79
04.02.01.03.01.01ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 7.07   442.81  3 130.67
04.02.01.03.01.02ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 373.53   5.02  1 875.12
04.02.01.03.02 COLUMNAS  17 283.14
04.02.01.03.02.01COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 8.25   401.81  3 314.93
04.02.01.03.02.02COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 157.48   50.72  7 987.39
04.02.01.03.02.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1205.81   4.96  5 980.82
04.02.01.03.03 VIGAS  5 694.05
04.02.01.03.03.01VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 5.72   366.32  2 095.35
04.02.01.03.03.02VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 26.24   75.45  1 979.81
04.02.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 326.39   4.96  1 618.89
04.02.01.03.04 LOSA  10 469.12
04.02.01.03.04.01LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 6.59   390.00  2 570.10
04.02.01.03.04.02LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 82.35   55.80  4 595.13
04.02.01.03.04.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 311.93   4.96  1 547.17
04.02.01.03.04.04LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 686.22   2.56  1 756.72
04.02.02 ARQUITECTURA  45 004.70
04.02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  13 762.12
04.02.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 162.27   84.81  13 762.12
04.02.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS  10 133.82
04.02.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 219.21   23.44  5 138.28
04.02.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 105.33   28.58  3 010.33
04.02.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 11.70   32.84   384.23
04.02.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 19.54   33.62   656.93
04.02.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 53.70   17.58   944.05
04.02.02.03 CIELORRASOS  3 299.71
04.02.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 95.12   34.69  3 299.71
04.02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS  7 682.37
04.02.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 95.12   41.62  3 958.89
04.02.02.04.02 CONTRAPISO DE 40 mm M2 58.66   28.24  1 656.56
04.02.02.04.03 PISO CERAMICO DE 0.30.X0.30 m M2 36.46   56.69  2 066.92
04.02.02.05 VEREDAS  1 801.35
04.02.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 38.38   38.75  1 487.23
04.02.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.77   38.57   261.12
04.02.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 10.00   5.30   53.00
04.02.02.06 CARPINTERIA DE MADERA  3 045.04
04.02.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89   340.57   643.68
04.02.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA M2 10.08   238.23  2 401.36
04.02.02.07 CERRAJERIA   420.80
04.02.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 12.00   8.64   103.68
04.02.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 2.00   99.03   198.06
04.02.02.07.03 CERRADURA TIPO PERILLA UND 2.00   59.53   119.06
04.02.02.08 VIDRIOS   834.55
04.02.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 8.94   93.35   834.55
04.02.02.09 PINTURAS  4 024.94
04.02.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 332.59   8.96  2 980.01
04.02.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 11.70   10.45   122.27
04.02.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 95.12   9.70   922.66
04.02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS  2 455.91
04.02.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO  1 113.44
04.02.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 12.00   69.39   832.68
04.02.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 2.00   39.58   79.16
04.02.03.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 5.00   40.32   201.60
04.02.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE   257.40
04.02.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 3.00   85.80   257.40
04.02.03.03 TUBERIA   235.85
04.02.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 24.14   9.77   235.85
04.02.03.04 TABLEROS   489.89
04.02.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-04 UND 1.00   489.89   489.89
04.02.03.05 CONDUCTORES   215.33
04.02.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 48.28   4.46   215.33
04.02.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   144.00
04.02.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 12.00   12.00   144.00
04.02.04 INSTALACIONES SANITARIAS  11 725.08
04.02.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  6 791.10
04.02.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS  6 791.10
04.02.04.01.01.01INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 6.00   455.71  2 734.26
04.02.04.01.01.02LAVATORIO DE LOSA TIPO TREBOL UND 6.00   443.93  2 663.58
04.02.04.01.01.03DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE UND 6.00   232.21  1 393.26
04.02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION  2 396.96
04.02.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE  1 020.12
04.02.04.02.01.01SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 6.00   81.60   489.60
04.02.04.02.01.02SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" PTO 6.00   88.42   530.52
04.02.04.02.02 VENTILACION   153.16
04.02.04.02.02.01SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 2.00   76.58   153.16
04.02.04.02.03 TUBERIA  1 019.27
04.02.04.02.03.01TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 12.98   25.20   327.10
04.02.04.02.03.02TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 20.40   33.93   692.17
04.02.04.02.04 OTROS   204.41
04.02.04.02.04.01REGISTRO DE BRONCE DE D=4" PZA 2.00   39.90   79.80
04.02.04.02.04.02SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 3.00   28.79   86.37
04.02.04.02.04.03SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2" PZA 2.00   19.12   38.24
04.02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA  2 537.02
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04.02.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA  1 728.81
04.02.04.03.01.01SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 19.00   90.99  1 728.81
04.02.04.03.02 TUBERIA   684.41
04.02.04.03.02.01TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 11.06   15.83   175.08
04.02.04.03.02.02TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 28.55   17.84   509.33
04.02.04.03.03 VALVULAS   123.80
04.02.04.03.03.01VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 2.00   61.90   123.80
04.03 VESTUARIOS Y SSHH  34 475.42
04.03.01 ESTRUCTURAS  14 946.73
04.03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1 093.74
04.03.01.01.01 EXCAVACIONES   454.49
04.03.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 12.72   35.73   454.49
04.03.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   64.47
04.03.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 18.42   3.50   64.47
04.03.01.01.03 RELLENOS   342.58
04.03.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 4.47   76.64   342.58
04.03.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE   232.20
04.03.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.32   14.02   144.69
04.03.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 10.32   8.48   87.51
04.03.01.02 CONCRETO SIMPLE  2 213.48
04.03.01.02.01 SOLADO   17.23
04.03.01.02.01.01CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 0.66   26.11   17.23
04.03.01.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS   886.46
04.03.01.02.02.01CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 4.67   189.82   886.46
04.03.01.02.03 SOBRECIMIENTOS   581.28
04.03.01.02.03.01CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 1.52   329.10   500.23
04.03.01.02.03.02SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.52   53.32   81.05
04.03.01.02.04 FALSO PISO   728.51
04.03.01.02.04.01FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 18.42   39.55   728.51
04.03.01.03 CONCRETO ARMADO  11 639.51
04.03.01.03.01 ZAPATAS  1 775.80
04.03.01.03.01.01ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 2.65   442.81  1 173.45
04.03.01.03.01.02ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 119.99   5.02   602.35
04.03.01.03.02 COLUMNAS  6 266.36
04.03.01.03.02.01COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 2.98   401.81  1 197.39
04.03.01.03.02.02COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.42   50.72  2 861.62
04.03.01.03.02.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 445.03   4.96  2 207.35
04.03.01.03.03 VIGAS  1 546.07
04.03.01.03.03.01VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.30   366.32   476.22
04.03.01.03.03.02VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.18   75.45   768.08
04.03.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 60.84   4.96   301.77
04.03.01.03.04 LOSA  2 051.28
04.03.01.03.04.01LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 1.23   390.00   479.70
04.03.01.03.04.02LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.39   55.80   858.76
04.03.01.03.04.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 77.51   4.96   384.45
04.03.01.03.04.04LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 128.27   2.56   328.37
04.03.02 ARQUITECTURA  11 554.35
04.03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  3 841.89
04.03.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 45.30   84.81  3 841.89
04.03.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS  2 715.38
04.03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 57.26   23.44  1 342.17
04.03.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 33.34   28.58   952.86
04.03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 4.55   32.84   149.42
04.03.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.81   33.62   60.85
04.03.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 11.95   17.58   210.08
04.03.02.03 CIELORRASOS   533.88
04.03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 15.39   34.69   533.88
04.03.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS  1 075.14
04.03.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 15.39   28.24   434.61
04.03.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 15.39   41.62   640.53
04.03.02.05 VEREDAS   576.55
04.03.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 10.93   38.75   423.54
04.03.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.28   38.57   126.51
04.03.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 5.00   5.30   26.50
04.03.02.06 CARPINTERIA DE MADERA   900.51
04.03.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA M2 3.78   238.23   900.51
04.03.02.07 CERRAJERIA   499.80
04.03.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 12.00   8.64   103.68
04.03.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 4.00   99.03   396.12
04.03.02.08 VIDRIOS   366.87
04.03.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 3.93   93.35   366.87
04.03.02.09 PINTURAS  1 044.33
04.03.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 59.05   8.96   529.09
04.03.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 33.34   10.45   348.40
04.03.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 17.20   9.70   166.84
04.03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS  1 000.23
04.03.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO   358.20
04.03.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 4.00   69.39   277.56
04.03.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE DOS GOLPES PTO 2.00   40.32   80.64
04.03.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE   85.80
04.03.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00   85.80   85.80
04.03.03.03 TUBERIA   24.43
04.03.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 2.50   9.77   24.43
04.03.03.04 TABLEROS   461.50
04.03.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-07 UND 1.00   461.50   461.50
04.03.03.05 CONDUCTORES   22.30
04.03.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 5.00   4.46   22.30
04.03.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   48.00
04.03.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 4.00   12.00   48.00
04.03.04 INSTALACIONES SANITARIAS  6 974.11
04.03.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  3 193.55
04.03.04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS  3 193.55
04.03.04.01.01.01INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND 5.00   455.71  2 278.55
04.03.04.01.01.02URINARIO TIPO CADET EN PARED UND 5.00   183.00   915.00
04.03.04.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION  2 008.41
04.03.04.02.01 SALIDAS DE DESAGUE   850.10
04.03.04.02.01.01SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" PTO 5.00   81.60   408.00
04.03.04.02.01.02SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" PTO 5.00   88.42   442.10
04.03.04.02.02 VENTILACION   153.16
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04.03.04.02.02.01SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2" PTO 2.00   76.58   153.16
04.03.04.02.03 TUBERIA   800.74
04.03.04.02.03.01TUBERIA DE PVC SAL D=2" M 21.30   25.20   536.76
04.03.04.02.03.02TUBERIA DE PVC SAL D=4" M 7.78   33.93   263.98
04.03.04.02.04 OTROS   204.41
04.03.04.02.04.01REGISTRO DE BRONCE DE D=4" PZA 2.00   39.90   79.80
04.03.04.02.04.02SUMIDERO DE BRONCE DE D=2" PZA 3.00   28.79   86.37
04.03.04.02.04.03SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2" PZA 2.00   19.12   38.24
04.03.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA  1 772.15
04.03.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA   909.90
04.03.04.03.01.01SALIDA DE AGUA FRIA PVC D=1/2" PTO 10.00   90.99   909.90
04.03.04.03.02 TUBERIA   738.45
04.03.04.03.02.01TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" M 25.09   15.83   397.17
04.03.04.03.02.02TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 19.13   17.84   341.28
04.03.04.03.03 VALVULAS   123.80
04.03.04.03.03.01VALVULA DE COMPUERTA DE CONTROL DE 1/2" UND 2.00   61.90   123.80
04.04 CONTROL DE BALANZA  190 013.26
04.04.01 ESTRUCTURAS  5 801.78
04.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   324.39
04.04.01.01.01 EXCAVACIONES   145.06
04.04.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 4.06   35.73   145.06
04.04.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   31.50
04.04.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 9.00   3.50   31.50
04.04.01.01.03 RELLENOS   52.88
04.04.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 0.69   76.64   52.88
04.04.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE   94.95
04.04.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.22   14.02   59.16
04.04.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 4.22   8.48   35.79
04.04.01.02 CONCRETO SIMPLE  1 667.01
04.04.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS   578.95
04.04.01.02.01.01CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 3.05   189.82   578.95
04.04.01.02.02 SOBRECIMIENTOS   732.11
04.04.01.02.02.01CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 0.99   329.10   325.81
04.04.01.02.02.02SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 7.62   53.32   406.30
04.04.01.02.03 FALSO PISO   355.95
04.04.01.02.03.01FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 9.00   39.55   355.95
04.04.01.03 CONCRETO ARMADO  3 810.38
04.04.01.03.01 COLUMNAS  1 887.12
04.04.01.03.01.01COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.98   401.81   393.77
04.04.01.03.01.02COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 14.96   50.72   758.77
04.04.01.03.01.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 148.10   4.96   734.58
04.04.01.03.02 VIGAS   726.30
04.04.01.03.02.01VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 0.75   366.32   274.74
04.04.01.03.02.02VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.60   75.45   196.17
04.04.01.03.02.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 51.49   4.96   255.39
04.04.01.03.03 LOSA  1 196.96
04.04.01.03.03.01LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.72   390.00   280.80
04.04.01.03.03.02LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.00   55.80   502.20
04.04.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 44.75   4.96   221.96
04.04.01.03.03.04LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 75.00   2.56   192.00
04.04.02 ARQUITECTURA  6 708.17
04.04.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  2 091.41
04.04.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 24.66   84.81  2 091.41
04.04.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1 678.45
04.04.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 24.66   23.44   578.03
04.04.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 24.66   28.58   704.78
04.04.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 6.76   32.84   222.00
04.04.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.63   33.62   54.80
04.04.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 6.76   17.58   118.84
04.04.02.03 CIELORRASOS   312.21
04.04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 9.00   34.69   312.21
04.04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS   628.74
04.04.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.00   28.24   254.16
04.04.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 9.00   41.62   374.58
04.04.02.05 VEREDAS   242.35
04.04.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 4.50   38.75   174.38
04.04.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.35   38.57   52.07
04.04.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 3.00   5.30   15.90
04.04.02.06 CARPINTERIA DE MADERA   643.68
04.04.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89   340.57   643.68
04.04.02.07 CERRAJERIA   124.95
04.04.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 3.00   8.64   25.92
04.04.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 1.00   99.03   99.03
04.04.02.08 VIDRIOS   392.07
04.04.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 4.20   93.35   392.07
04.04.02.09 PINTURAS   594.31
04.04.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 26.06   8.96   233.50
04.04.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 24.66   10.45   257.70
04.04.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 10.63   9.70   103.11
04.04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS   696.31
04.04.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO   108.97
04.04.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 1.00   69.39   69.39
04.04.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 1.00   39.58   39.58
04.04.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE   85.80
04.04.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00   85.80   85.80
04.04.03.03 TUBERIA   14.66
04.04.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 1.50   9.77   14.66
04.04.03.04 TABLEROS   461.50
04.04.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02 UND 1.00   461.50   461.50
04.04.03.05 CONDUCTORES   13.38
04.04.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 3.00   4.46   13.38
04.04.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   12.00
04.04.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 1.00   12.00   12.00
04.04.04 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO DE BALANZA ELECTRÓNICA  176 807.00
04.04.04.01 OBRAS CIVILES PARA BALANZA ELECTRONICA GLB 1.00  79 283.00  79 283.00
04.04.04.02 SUM. E INSTAL. DE BALANZA ELECTRONICA BAJA VELOCIDAD GLB 1.00  97 524.00  97 524.00
04.05 CASETA DE CONTROL DE INGRESO  9 781.01
04.05.01 ESTRUCTURAS  4 277.61
04.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   250.39
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04.05.01.01.01 EXCAVACIONES   105.76
04.05.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 2.96   35.73   105.76
04.05.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   29.47
04.05.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 8.42   3.50   29.47
04.05.01.01.03 RELLENOS   50.58
04.05.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 0.66   76.64   50.58
04.05.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE   64.58
04.05.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.87   14.02   40.24
04.05.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 2.87   8.48   24.34
04.05.01.02 CONCRETO SIMPLE  1 113.86
04.05.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS   400.52
04.05.01.02.01.01CIMIENTO  C:H=1.10 + 30% P.G DE 6" Max M3 2.11   189.82   400.52
04.05.01.02.02 SOBRECIMIENTOS   498.98
04.05.01.02.02.01CONCRETO FC=175 KG/CM2. M3 0.57   329.10   187.59
04.05.01.02.02.02SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.84   53.32   311.39
04.05.01.02.03 FALSO PISO   214.36
04.05.01.02.03.01FALSO PISO, CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 E=4" m2 5.42   39.55   214.36
04.05.01.03 CONCRETO ARMADO  2 913.36
04.05.01.03.01 COLUMNAS  1 784.01
04.05.01.03.01.01COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.89   401.81   357.61
04.05.01.03.01.02COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.64   50.72   691.82
04.05.01.03.01.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 148.10   4.96   734.58
04.05.01.03.02 VIGAS   504.69
04.05.01.03.02.01VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 0.43   366.32   157.52
04.05.01.03.02.02VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.90   75.45   143.36
04.05.01.03.02.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 41.09   4.96   203.81
04.05.01.03.03 LOSA   624.66
04.05.01.03.03.01LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 0.36   390.00   140.40
04.05.01.03.03.02LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.47   55.80   249.43
04.05.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 28.14   4.96   139.57
04.05.01.03.03.04LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO h = 17 cm UND 37.21   2.56   95.26
04.05.02 ARQUITECTURA  4 807.09
04.05.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  1 407.00
04.05.02.01.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 16.59   84.81  1 407.00
04.05.02.02 REVOQUES,ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1 267.73
04.05.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C:A 1:5 M2 16.59   23.44   388.87
04.05.02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C:A 1:5 M2 16.59   28.58   474.14
04.05.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A 1:5 M2 6.76   32.84   222.00
04.05.02.02.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A 1:5 M2 1.90   33.62   63.88
04.05.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES  C:A 1:4 M 6.76   17.58   118.84
04.05.02.03 CIELORRASOS   193.57
04.05.02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 M2 5.58   34.69   193.57
04.05.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS   377.25
04.05.02.04.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 5.40   28.24   152.50
04.05.02.04.02 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 5.40   41.62   224.75
04.05.02.05 VEREDAS   135.51
04.05.02.05.01 VEREDA - CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M2 2.38   38.75   92.23
04.05.02.05.02 VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.71   38.57   27.38
04.05.02.05.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" M 3.00   5.30   15.90
04.05.02.06 CARPINTERIA DE MADERA   643.68
04.05.02.06.01 PUERTA DE MADERA C/SOBRELUZ M2 1.89   340.57   643.68
04.05.02.07 CERRAJERIA   124.95
04.05.02.07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3 1/2"x 3 1/2" UND 3.00   8.64   25.92
04.05.02.07.02 CERRADURA DOS GOLPES CON TIRADOR UND 1.00   99.03   99.03
04.05.02.08 VIDRIOS   248.31
04.05.02.08.01 VIDRIO LAMINDO e=6mm m2 2.66   93.35   248.31
04.05.02.09 PINTURAS   409.09
04.05.02.09.01 PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS M2 18.21   8.96   163.16
04.05.02.09.02 PINTURA LATEX 02 EN COLUMNAS M2 16.59   10.45   173.37
04.05.02.09.03 PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS M2 7.48   9.70   72.56
04.05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS   696.31
04.05.03.01 SALIDA PARA ALUMBRADO   108.97
04.05.03.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO ( CENTRO DE LUZ) PTO 1.00   69.39   69.39
04.05.03.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE UN GOLPE PTO 1.00   39.58   39.58
04.05.03.02 SALIDAS PARA TOMACORRIENTE   85.80
04.05.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE PTO 1.00   85.80   85.80
04.05.03.03 TUBERIA   14.66
04.05.03.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 1.50   9.77   14.66
04.05.03.04 TABLEROS   461.50
04.05.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01 UND 1.00   461.50   461.50
04.05.03.05 CONDUCTORES   13.38
04.05.03.05.01 CONDUCTOR -2,5mm2 m 3.00   4.46   13.38
04.05.03.06 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN   12.00
04.05.03.06.01 FOCO AHORRADOR TWISTER UND 1.00   12.00   12.00
04.06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  18 538.40
04.06.01 CASETA DE CONTROL DE INGRESO   349.00
04.06.01.01 MOBILIARIO   349.00
04.06.01.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 1.00   199.00   199.00
04.06.01.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 1.00   150.00   150.00
04.06.02 CONTROL DE BALANZA   349.00
04.06.02.01 MOBILIARIO   349.00
04.06.02.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 1.00   199.00   199.00
04.06.02.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 1.00   150.00   150.00
04.06.03 OFICINA ADMINISTRATIVA  1 494.00
04.06.03.01 MOBILIARIO  1 494.00
04.06.03.01.01 ESCRITORIO RECTANGULAR CON CAJONERA 0.60 X 1.00 UND 3.00   199.00   597.00
04.06.03.01.02 SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZOS UND 3.00   150.00   450.00
04.06.03.01.03 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80 UND 3.00   149.00   447.00
04.06.04 COCINA Y COMEDOR  6 050.00
04.06.04.01 MOBILIARIO  6 050.00
04.06.04.01.01 MUEBLE DE COCINA BAJO 2.40m x 0.50m UND 1.00   500.00   500.00
04.06.04.01.02 CASILLERO METALICO H=1.80M UND 3.00   650.00  1 950.00
04.06.04.01.03 MESA DE COMEDOR CUADRADA 0.80m x 0.80m . incluye 4 sillas UND 5.00   720.00  3 600.00
04.06.05 PLANTA DE RECICLAJE  10 296.40
04.06.05.01 MOBILIARIO  6 776.40
04.06.05.01.01 ESTANTTE METALICO 0.45X1.2-H=1.80 UND 3.00   149.00   447.00
04.06.05.01.02 MESA RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE 1.00 M X 2.00M UND 2.00   600.00  1 200.00
04.06.05.01.03 CONTENEDOR DE 360 LITROS UND 3.00   399.90  1 199.70
04.06.05.01.04 CONTENEDOR DE 660 LITROS UND 3.00  1 149.90  3 449.70
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04.06.05.01.05 PALLETS DE MADERA UND 3.00   160.00   480.00
04.06.05.02 EQUIPAMIENTO  3 520.00
04.06.05.02.01 BALANZA INDUSTRIAL MOVIL DE 300 KG UND 1.00   520.00   520.00
04.06.05.02.02 ENFARDADORA VERTICAL PARA RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00  2 000.00  2 000.00
04.06.05.02.03 HERRAMIENTAS GLB 1.00  1 000.00  1 000.00
04.07 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO  23 001.88
04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES   13.34
04.07.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 4.80   2.78   13.34
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   513.25
04.07.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 15.31   5.41   82.83
04.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 19.13   14.02   268.20
04.07.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 19.13   8.48   162.22
04.07.03 CONCRETO ARMADO  20 547.10
04.07.03.01 ZAPATAS  2 222.26
04.07.03.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 4.50   442.81  1 992.65
04.07.03.01.02 ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 45.74   5.02   229.61
04.07.03.02 COLUMNAS  3 993.54
04.07.03.02.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 M3 3.29   401.81  1 321.95
04.07.03.02.02 COLUMNAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 43.92   50.72  2 227.62
04.07.03.02.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 89.51   4.96   443.97
04.07.03.03 VIGAS  2 763.80
04.07.03.03.01 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 M3 1.53   366.32   560.47
04.07.03.03.02 VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.34   75.45  1 308.30
04.07.03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 180.45   4.96   895.03
04.07.03.04 TANQUE ELEVADO  5 662.91
04.07.03.04.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 3.29   405.50  1 334.10
04.07.03.04.02 TANQUE ELEVADO - ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.70   68.25  1 208.03
04.07.03.04.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 629.19   4.96  3 120.78
04.07.03.05 CISTERNA  5 904.59
04.07.03.05.01 CISTERNA - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 4.34   379.29  1 646.12
04.07.03.05.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.12   56.96  1 373.88
04.07.03.05.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 581.57   4.96  2 884.59
04.07.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  1 300.07
04.07.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CM M2 46.20   28.14  1 300.07
04.07.05 PISOS Y PAVIMENTOS   628.12
04.07.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.60   28.24   271.10
04.07.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm M2 9.60   37.19   357.02
04.08 TANQUE SEPTICO  13 018.94
04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES   25.02
04.08.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 9.00   2.78   25.02
04.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   646.55
04.08.02.01 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 19.28   5.41   104.30
04.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 24.10   14.02   337.88
04.08.02.03 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 24.10   8.48   204.37
04.08.03 CONCRETO ARMADO  10 005.62
04.08.03.01 TANQUE SEPTICO - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.97   379.29  2 264.36
04.08.03.02 TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 34.20   56.96  1 948.03
04.08.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 1167.99   4.96  5 793.23
04.08.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   731.64
04.08.04.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES FROTACHADO C/IMPERMEABILIZANTE M=1:3 E=5CM M2 26.00   28.14   731.64
04.08.05 PISOS Y PAVIMENTOS   588.87
04.08.05.01 CONTRAPISO DE 40 mm M2 9.00   28.24   254.16
04.08.05.02 PISO FROTACHADO FINO CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3 e=5cm M2 9.00   37.19   334.71
04.08.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL TANQUE SEPTICO  1 021.24
04.08.06.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA glb 1.00   541.84   541.84
04.08.06.02 INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES CON TUBERIA DE PVC DE DESAGUE PTO 4.00   119.85   479.40
04.09 POZO PERCOLADOR  9 808.84
04.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES   22.24
04.09.01.01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO INICIAL M2 8.00   2.78   22.24
04.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1 297.14
04.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 18.36   35.73   656.00
04.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 5.09   24.51   124.76
04.09.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 22.95   14.02   321.76
04.09.02.04 ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 22.95   8.48   194.62
04.09.03 POZO PERCOLADOR  1 106.28
04.09.03.01 POZO PERCOLADOR - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 1.98   375.40   743.29
04.09.03.02 POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.06   56.17   171.88
04.09.03.03 ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 38.53   4.96   191.11
04.09.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  5 215.82
04.09.04.01 MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1:5 E=1.5 CM M2 61.50   84.81  5 215.82
04.09.05 INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LOS POZOS PERCOLADORES  2 167.36
04.09.05.01 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA glb 4.00   541.84  2 167.36
04.10 INSTALACIONES EXTERIORES  117 405.79
04.10.01 INSTALACIONES ELECRICAS TABLERO GENERAL E ILUMINACION EXTERIOR  68 956.91
04.10.01.01 TABLERO GENERAL  1 376.81
04.10.01.01.01 EXCAVACIÓN DE CIMIENTO PARA MURO DE TABLERO GENERAL M3 0.20   32.78   6.56
04.10.01.01.02 TABLERO GENERAL TG-01 PARA EMPOTRAR, EQUIPADO UND 1.00   444.32   444.32
04.10.01.01.03 MURO DE CONCRETO PARA INSTALACION DE TABLERO GENERAL (TG 1.0x0.50x0.20) UND 1.00   132.85   132.85
04.10.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 120 +1X70MM2(T) MM2 NYY DIRECTAMENTE M 4.50   176.24   793.08
04.10.01.02 ILUMINACION EXTERNA  32 209.95
04.10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 60X60cm E TERRENO NORMAL M3 111.60   32.78  3 658.25
04.10.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO M 465.00   14.89  6 923.85
04.10.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3- 1X 6 MM2 NYY DIRECTAMENTE ENTERRADO M 465.00   17.31  8 049.15
04.10.01.02.04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO CAC 8.00/200 UND 10.00  1 357.87  13 578.70
04.10.01.03 OTROS  35 370.15
04.10.01.03.01 POZO DE PROTECCION PUESTA A TIERRA ESTABILIZADO 5 OHM UND 7.00  1 823.97  12 767.79
04.10.01.03.02 REGISTROS A POZOS DE TIERRA DE CONCRETO 24"X24" UND 7.00   335.33  2 347.31
04.10.01.03.03 CABLE DE COBRE DESNUDO 1X95 MM2 M 305.00   66.41  20 255.05
04.10.02 REDES EXTERIORES DE AGUA  11 933.16
04.10.02.01 OBRAS PRELIMINARES  9 930.44
04.10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 113.00   1.44   162.72
04.10.02.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS M 113.00   40.19  4 541.47
04.10.02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 113.00   2.04   230.52
04.10.02.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO M 113.00   44.21  4 995.73
04.10.02.02 REDES  2 002.72
04.10.02.02.01 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" M 89.00   17.84  1 587.76
04.10.02.02.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" M 24.00   17.29   414.96
04.10.03 REDES EXTERIORES DE DESAGUE  36 515.72
04.10.03.01 OBRAS PRELIMINARES  9 578.92
04.10.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M 109.00   1.44   156.96
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04.10.03.01.02 EXCAV. ZANJAS P/REDES SANITARIAS M 109.00   40.19  4 380.71
04.10.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 109.00   2.04   222.36
04.10.03.01.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO, MAT. PROPIO M 109.00   44.21  4 818.89
04.10.03.02 REDES COLECTORAS  5 427.11
04.10.03.02.01 TUBERIA PVC SAP DE 6" M 109.00   49.79  5 427.11
04.10.03.03 CAJA DE REGISTRO  21 509.69
04.10.03.03.01 CAJA DE REG. ALB. 12" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 1.00   299.82   299.82
04.10.03.03.02 CAJA DE REG. ALB. 18" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 3.00   311.19   933.57
04.10.03.03.03 CAJA DE REG. ALB. 24" x 24" C/ TAPA CONCRETO UND 5.00   331.87  1 659.35
04.10.03.03.04 BUZON TIPO I, D = 1.20m, H= 1.50m UND 9.00  2 068.55  18 616.95
04.11 PLANTA DE COMPOSTAJE  697 770.91
04.11.01 ESTRUCTURAS  674 007.16
04.11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5 334.39
04.11.01.01.01 EXCAVACIONES  2 311.02
04.11.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 64.68   35.73  2 311.02
04.11.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   150.92
04.11.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 43.12   3.50   150.92
04.11.01.01.03 RELLENOS  1 585.68
04.11.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 20.69   76.64  1 585.68
04.11.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE  1 286.77
04.11.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 57.19   14.02   801.80
04.11.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 57.19   8.48   484.97
04.11.01.02 CONCRETO SIMPLE   84.34
04.11.01.02.01 SOLADO   84.34
04.11.01.02.01.01CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 3.23   26.11   84.34
04.11.01.03 CONCRETO ARMADO  147 986.52
04.11.01.03.01 ZAPATAS  16 689.13
04.11.01.03.01.01ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 24.70   442.81  10 937.41
04.11.01.03.01.02ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 1145.76   5.02  5 751.72
04.11.01.03.02 PEDESTALES  10 163.40
04.11.01.03.02.01PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.83   403.17  2 350.48
04.11.01.03.02.02PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 46.62   76.46  3 564.57
04.11.01.03.02.03PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 892.51   4.76  4 248.35
04.11.01.03.03 LOSA  121 133.99
04.11.01.03.03.01LOSA CONCRETO 210 kg/cm2 m3 262.50   401.78  105 467.25
04.11.01.03.03.02LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 202.00   50.14  10 128.28
04.11.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 436.00   4.96  2 162.56
04.11.01.03.03.04JUNTA DE DILATACION EN LOSA M 250.00   8.37  2 092.50
04.11.01.03.03.05JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA M 230.00   5.58  1 283.40
04.11.01.04 ESTRUCTURAS METALICAS  520 601.91
04.11.01.04.01 COLUMNAS  47 999.38
04.11.01.04.01.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2831.00   9.97  28 225.07
04.11.01.04.01.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2831.00   3.41  9 653.71
04.11.01.04.01.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 414.10   24.44  10 120.60
04.11.01.04.02 VIGAS  54 762.31
04.11.01.04.02.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3128.40   9.97  31 190.15
04.11.01.04.02.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3128.40   3.41  10 667.84
04.11.01.04.02.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 528.00   24.44  12 904.32
04.11.01.04.03 CORREAS  163 819.99
04.11.01.04.03.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 9681.72   9.97  96 526.75
04.11.01.04.03.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 9681.72   3.41  33 014.67
04.11.01.04.03.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 1402.56   24.44  34 278.57
04.11.01.04.04 CONEXIONES  27 610.23
04.11.01.04.04.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 832.24   9.97  8 297.43
04.11.01.04.04.02MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA kg 832.24   22.58  18 791.98
04.11.01.04.04.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 21.31   24.44   520.82
04.11.01.04.05 COBERTURA  226 410.00
04.11.01.04.05.01COBERTURA TIPO TR4 XG m2 1500.00   150.94  226 410.00
04.11.02 INSTALACIONES ELECTRICAS  23 763.75
04.11.02.01 SALIDA PARA ALUMBRADO  3 287.68
04.11.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO pto 24.00   91.40  2 193.60
04.11.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 8.00   136.76  1 094.08
04.11.02.02 TUBERIAS  1 524.12
04.11.02.02.01 TUBERIA PVC 20 mm m 156.00   9.77  1 524.12
04.11.02.03 TABLERO   702.35
04.11.02.03.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-06 UND 1.00   702.35   702.35
04.11.02.04 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  18 249.60
04.11.02.04.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER UND 24.00   760.40  18 249.60
04.12 PLANTA DE RECICLAJE  342 447.36
04.12.01 ESTRUCTURAS  323 042.47
04.12.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4 364.61
04.12.01.01.01 EXCAVACIONES  1 890.83
04.12.01.01.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 52.92   35.73  1 890.83
04.12.01.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO   123.48
04.12.01.01.02.01NIVELACIÓN INTERIOR Y COMPACTADO P/FALSO PISO M2 35.28   3.50   123.48
04.12.01.01.03 RELLENOS  1 297.52
04.12.01.01.03.01RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO M3 16.93   76.64  1 297.52
04.12.01.01.04 ACARREO Y MATERIAL EXCEDENTE  1 052.78
04.12.01.01.04.01ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 46.79   14.02   656.00
04.12.01.01.04.02ELIMACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15m3 D<1 KM M3 46.79   8.48   396.78
04.12.01.02 CONCRETO SIMPLE   69.19
04.12.01.02.01 SOLADO   69.19
04.12.01.02.01.01CONCRETO C:H=1:10 PARA SOLADOS E=2" M3 2.65   26.11   69.19
04.12.01.03 CONCRETO ARMADO  63 338.87
04.12.01.03.01 ZAPATAS  15 126.01
04.12.01.03.01.01ZAPATAS - CONCRETO 280 kg/cm2 M3 21.17   442.81  9 374.29
04.12.01.03.01.02ZAPATAS - ACERO  fy= 4200 kg/cm2 KG 1145.76   5.02  5 751.72
04.12.01.03.02 PEDESTALES  9 013.70
04.12.01.03.02.01PEDESTALES - CONCRETO 210 kg/cm2 m3 5.00   403.17  2 015.85
04.12.01.03.02.02PEDESTALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 35.96   76.46  2 749.50
04.12.01.03.02.03PEDESTALES - ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 892.51   4.76  4 248.35
04.12.01.03.03 LOSA  39 199.16
04.12.01.03.03.01LOSA CONCRETO 210 kg/cm2 m3 84.00   401.78  33 749.52
04.12.01.03.03.02LOSA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 64.00   50.14  3 208.96
04.12.01.03.03.03ACERO ESTRUCTURAL fy= 4200 kg/cm2 KG 265.00   4.96  1 314.40
04.12.01.03.03.04JUNTA DE DILATACION EN LOSA M 72.00   8.37   602.64
04.12.01.03.03.05JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA M 58.00   5.58   323.64
04.12.01.04 ESTRUCTURAS METALICAS  255 269.80
04.12.01.04.01 COLUMNAS  39 272.21
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04.12.01.04.01.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2316.27   9.97  23 093.21
04.12.01.04.01.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2316.27   3.41  7 898.48
04.12.01.04.01.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 338.81   24.44  8 280.52
04.12.01.04.02 VIGAS  49 783.92
04.12.01.04.02.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2844.00   9.97  28 354.68
04.12.01.04.02.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 2844.00   3.41  9 698.04
04.12.01.04.02.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 480.00   24.44  11 731.20
04.12.01.04.03 CORREAS  72 529.66
04.12.01.04.03.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3549.96   9.97  35 393.10
04.12.01.04.03.02MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 3549.96   3.41  12 105.36
04.12.01.04.03.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 1024.19   24.44  25 031.20
04.12.01.04.04 CONEXIONES  21 232.81
04.12.01.04.04.01FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA kg 640.09   9.97  6 381.70
04.12.01.04.04.02MONTAJE DE CONEXIONES DE ESTRUCTURA METALICA kg 640.09   22.58  14 453.23
04.12.01.04.04.03PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS m2 16.28   24.44   397.88
04.12.01.04.05 COBERTURA  72 451.20
04.12.01.04.05.01COBERTURA TIPO TR4 XG m2 480.00   150.94  72 451.20
04.12.02 INSTALACIONES ELECTRICAS  19 404.89
04.12.02.01 SALIDA PARA ALUMBRADO  2 465.76
04.12.02.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO pto 18.00   91.40  1 645.20
04.12.02.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR pto 6.00   136.76   820.56
04.12.02.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES  1 494.42
04.12.02.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL pto 6.00   249.07  1 494.42
04.12.02.03 TUBERIAS  1 055.16
04.12.02.03.01 TUBERIA PVC 20 mm m 108.00   9.77  1 055.16
04.12.02.04 TABLERO   702.35
04.12.02.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-05 UND 1.00   702.35   702.35
04.12.02.05 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION  13 687.20
04.12.02.05.01 LUMINARIA HIGHBAY LED PARA SUSPENDER UND 18.00   760.40  13 687.20
05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  525 140.00
05.01 PROGRAMA MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS  81 650.00
05.01.01 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  9 100.00
05.01.01.01 CONTROL DE POLVO UND 6.00   850.00  5 100.00
05.01.01.02 INSPECCIONES TECNICAS UND 6.00   450.00  2 700.00
05.01.01.03 SEÑALIZACION GLB 1.00  1 300.00  1 300.00
05.01.02 ETAPA DE OPERACIÓN  27 000.00
05.01.02.01 INSPECCIONES TECNICAS UND 60.00   450.00  27 000.00
05.01.03 ETAPA DE CIERRE Y POSTCIERRE  45 550.00
05.01.03.01 INSPECCIONES TECNICAS UND 15.00   450.00  6 750.00
05.01.03.02 MONITOREO Y CONTROL UND 15.00  2 500.00  37 500.00
05.01.03.03 SEÑALIZACION GLB 1.00  1 300.00  1 300.00
05.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL  246 550.00
05.02.01 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  1 300.00
05.02.01.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 1.00   850.00   850.00
05.02.01.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 1.00   450.00   450.00
05.02.02 ETAPA DE OPERACIÓN  198 000.00
05.02.02.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 20.00   850.00  17 000.00
05.02.02.02 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND 20.00   450.00  9 000.00
05.02.02.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 20.00  3 100.00  62 000.00
05.02.02.04 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 20.00  3 100.00  62 000.00
05.02.02.05 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 20.00  2 400.00  48 000.00
05.02.03 ETAPA DE CIERRE Y POSTCIERRE  47 250.00
05.02.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE UND 5.00   850.00  4 250.00
05.02.03.02 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND 5.00  3 100.00  15 500.00
05.02.03.03 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND 5.00  3 100.00  15 500.00
05.02.03.04 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND 5.00  2 400.00  12 000.00
05.03 PROGRAMA ASUNTOS SOCIALES  4 500.00
05.03.01 CHARLAS DE INFORMACIÓN UND 6.00   500.00  3 000.00
05.03.02 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO UND 6.00   250.00  1 500.00
05.04 PROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL  78 040.00
05.04.01 MATERIAL EDUCATIVO UND 10.00   4.00   40.00
05.04.02 CAPACITACIONES AL PERSONAL UND 40.00   750.00  30 000.00
05.04.03 CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD UND 40.00  1 200.00  48 000.00
05.05 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD  25 200.00
05.05.01 CHEQUEOS MEDICOS UND 21.00  1 200.00  25 200.00
05.06 PROGRAMA PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS  9 200.00
05.06.01 IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS GLB 1.00  1 200.00  1 200.00
05.06.02 PREPARACION DEL SISTEMA DE ALERTA GLB 1.00  2 500.00  2 500.00
05.06.03 EDUCACION Y CAPACITACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA GLB 1.00  5 500.00  5 500.00
05.07 PROGRAMA ABANDONO Y CIERRE  80 000.00
05.07.01 LIMPIEZA GLB 1.00  5 000.00  5 000.00
05.07.02 MONITOREO UND 10.00  4 500.00  45 000.00
05.07.03 SUPERVISION UND 10.00  3 000.00  30 000.00
COSTO DIRECTO 5 066 007.28
GASTOS GENERALES (10% CD)  506 600.73
UTILIDAD (8% CD)  405 280.58
SUB TOTAL 5 977 888.59
IMPUESTO (IGV 18%) 1 076 019.95
MONTO REFERENCIAL DE OBRA (VR) 7 053 908.54
GASTOS DE SUPERVISION (5% VR)  352 695.43
MONTO TOTAL DEL PROYECTO 7 406 603.97
























Lugar  MORROPE, LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE
Elab. Por JOSE ALEXANDER CASTRO MARTINEZ
Fecha 04/05/2021
  Código Descripción Unidad P.U. Cantidad Parcial
M A N O    D E   O B R A  835 595.12
1001 CAPATAZ HH   25.00  1 075.21  26 880.25
1003 OFICIAL HH   18.84  4 436.63  83 586.11
1006 OPERADOR DE EQUIPO HH   24.57  1 874.44  46 054.99
1002 OPERARIO HH   23.80  8 721.39  207 569.08
1004 PEON HH   17.01  26 704.71  454 247.12
1005 TOPÓGRAFO HH   24.69   698.97  17 257.57
M A T E R I A L E S 2 237 896.97
1706 ABONO ORGÁNICO HUMUS (SACO X 40 KG.) UND   10.00   180.00  1 800.00
1928 ACCESORIOS PARA DUCHA UND   35.20   6.00   211.20
1923 ACCESORIOS PARA INODORO UND   45.20   11.00   497.20
1930 ACCESORIOS PARA LAVADERO UND   45.20   1.00   45.20
1926 ACCESORIOS PARA LAVATORIO UND   45.20   6.00   271.20
1893 ACCESORIOS PVC DE INGRESO Y SALIDA GLB   100.00   5.00   500.00
1964 Acero A36 KG   4.20  27 322.11  114 752.85
1244 ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG   3.10  14 318.76  44 388.16
1979 ACERO LISO 1/2" m   2.56   61.00   156.16
1969 ACETLINO KG   35.00   645.59  22 595.65
1672 AFIRMADO M3   60.00   236.09  14 165.40
1661 AGUA M3   10.00   136.92  1 369.20
1203 ALAMBRE NEGRO # 16 KG   4.50   850.45  3 827.03
1202 ALAMBRE NEGRO # 8 KG   4.50   301.14  1 355.13
1975 ARBOL NATIVO DE LA ZONA UND   10.00   90.00   900.00
1710 ARCILLA M3   145.00  3 227.47  467 983.15
1204 ARENA FINA M3   24.00   55.30  1 327.20
1231 ARENA GRUESA M3   40.00  5 692.33  227 693.20
1912 ASFALTO RC-250 GAL   13.80   127.23  1 755.77
1907 BALANZA UND   260.00   2.00   520.00
1771 BANDA SEÑALIZADORA M   0.80  2 850.22  2 280.18
1914 BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2" UND   2.10   54.00   113.40
1782 CABLE DE COBRE 1x 50mm2 Cu DES M   21.00   122.50  2 572.50
1781 CABLE DE COBRE 1x16 mm2 Cu DES M   8.00   7.00   56.00
1787 CABLE DE COBRE DESNUDO 95 mm2 (4/0 AWG) M   56.25   320.25  18 014.06
1776 CABLE DE ENERGIA NYY 1 X 6 mm2 M   3.50  1 054.25  3 689.88
1774 CABLE DE ENERGIA NYY 1 X 70 mm2 M   24.94   4.72   117.72
1775 CABLE DE ENERGIA NYY 3-1 X 120 mm2 M   135.56   4.72   639.84
1770 CABLE DE ENERGIA NYY 3-1 X 6 mm2 M   7.87   488.25  3 842.53
1690 CABLE TW #14 AWG 2.5mm2 M   0.90   581.10   522.99
1922 CABLE TW 2.5mm2 M   1.10   470.69   517.76
1786 CAJA DE CONCRETO C/ TAPA UND   150.00   7.00  1 050.00
1756 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA PESADA DE 4" und   6.00   469.14  2 814.84
1694 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2" X 2 1/4 UND   6.00   70.00   420.00
1735 CAL (BOLSA 20 KG) BLS   15.00   65.02   975.30
1631 CARTEL DE INFORMACION 0.8X1.20M (PROV.) UND   25.00   10.00   250.00
1630 CARTEL DE MANO PARA TRANSITO (SIGA/PARE( GLB   30.00   8.00   240.00
1900 CASILLERA METALICO UND   650.00   3.00  1 950.00
1205 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BLS   21.19  5 079.09  107 625.92
1727 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 kg) BLS   22.50   321.73  7 238.93
1850 CEMENTO TIPO MS BLS   22.90  1 079.65  24 723.99
1962 CERAMICA 30cm x 30cm m2   24.00   38.28   918.72
1636 CERCO DE MALLA HDP DE 1M DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD M   3.50   750.00  2 625.00
1915 CERRADURA 2 GOLPES UND   50.00   10.00   500.00
1978 CERRADURA TIPO PERILLA UND   10.50   7.00   73.50
1765 CINTA AISLANTE RLL   4.00   6.21   24.84
1757 CINTA AISLANTE ELECTRICA M   0.20   47.24   9.45
1232 CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD M   1.10  2 000.00  2 200.00
1687 CINTA TEFLON M   0.10   84.18   8.42
1956 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" , 4" KG   3.50   19.41   67.94
1703 CLAVOS DE ANCLAJE EN "U" KG   4.50   84.00   378.00
1625 CLAVOS Fo No C/C 3/4" KG   5.60   2.00   11.20
1701 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/2" KG   4.50   60.00   270.00
1848 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3" KG   15.00   3.07   46.05
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1220 CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2",3",4" KG   4.50   65.80   296.10
1669 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" KG   5.50   0.30   1.65
1728 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG   4.50   193.59   871.16
1977 COBERTURA TIPO TR4 XG pza   110.00  2 574.00  283 140.00
1823 CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND   2.00   8.00   16.00
1818 CODO PVC SAP 4" X 90° PZA   5.10   7.50   38.25
1812 CODO PVC SAP CLASE 10 SP - 1/2" X 90° ROSCADA UND   1.10   60.00   66.00
1816 CODO PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" X 90° UND   1.50   12.00   18.00
1747 COLA SINTETICA GAL   15.00   7.32   109.80
1691 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x 4 mm2. M   2.00   18.00   36.00
1783 CONECTOR UND   4.00   21.00   84.00
1235 CONO D/FIBRA D/ VIDRIO FOSFOR, D=0.31m, H=0.67m C/BASE F° UND   5.50   50.00   275.00
1621 CONSTRUCCION PROVISIONAL ALMACEN (40m2) UND   800.00   1.00   800.00
1622 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CASETA DE VIGILANCIA (5M2) UND   500.00   1.00   500.00
1623 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE COMEDOR Y VESTUARIOS (30M2) UND  1 300.00   1.00  1 300.00
1620 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE OFICINAS DE OBRA UNS  2 500.00   1.00  2 500.00
1624 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE TANQUE DE AGUA PARA CAMPAMENTO (4M3)UND  1 000.00   1.00  1 000.00
1904 CONTENEDOR 360L UND   399.90   3.00  1 199.70
1905 CONTENEDOR 660L UND  1 149.90   3.00  3 449.70
1692 CONTROL DE NIVEL ( NACIONAL) UND   45.00   2.00   90.00
1973 CORDON HDPE PARA EXTRUSION KG   35.00   1.23   43.05
1778 CORTACIRCUITO PARA POSTE DE CONCRETO UND   45.00   10.00   450.00
1958 CRISTAL TEMPLADO 6MM INCOLORO M2   67.00   0.76   50.92
1961 CRUCETA DE 5mm CTO   4.45   3.65   16.24
1758 CURVA PVC - P (INST. ELECT.) 20mm UND   2.00   415.63   831.26
1785 DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 Kg UND   85.00   14.00  1 190.00
1929 DUCHA CROMADA UND   110.00   6.00   660.00
1689 ELECTROBOMBA 1 HP MONOFASICA UND  1 500.00   1.00  1 500.00
1908 ENFARDADORA UND  2 000.00   1.00  2 000.00
1987 EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 1X36W UND   35.00   12.00   420.00
1896 ESCRITORIO RECTANGULAR UND   199.00   5.00   995.00
1971 ESTACA DE MADERA P2   4.50   435.01  1 957.55
1898 ESTANTE METALICO UND   149.00   6.00   894.00
1627 FLETE TRANSPORTE LOCAL KG   0.50   51.00   25.50
1986 FOCO AHORRADOR TWISTER 15W UND   12.00   22.00   264.00
1740 FRAGUA DE COLOR KG   5.00   7.29   36.45
1773 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UND   270.00   1.00   270.00
1677 GEOMEMBRANA HDPE e=1MM LISA UNA CARA M2   8.31   295.20  2 453.11
1662 GEOMEMBRANA HDPE TEXTURIZADA AMBOS LADOS CAL. 60 - 1.5 mm M2   15.62  21 516.43  336 086.64
1665 GEOTEXTIL CBR 2000N M2   5.72  21 774.73  124 551.46
1972 GRAVA GRUESA M3   32.50   118.08  3 837.60
1909 HERRAMIENTAS VARIAS UND  1 000.00   1.00  1 000.00
1921 HOJA SIERRA UND   5.00   27.73   138.65
1208 HORMIGON M3   35.61   35.80  1 274.84
1791 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO GAL   25.00   22.70   567.50
1924 INODORO LOSA TIPO SIFON JET TREBOL UND   280.00   11.00  3 080.00
1981 INTERRUPTOR BIPOLAR UND   32.00   32.00  1 024.00
1755 INTERRUPTOR DOS GOLPES TIPO TICINO UND   12.00   12.00   144.00
1920 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A UND   28.39   11.00   312.29
1919 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A UND   28.39   13.00   369.07
1984 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40A UND   48.39   2.00   96.78
1679 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND   1.20  17 837.99  21 405.59
1734 LADRILLO KK TIPO IV 24 X 13 X 9 cm UND   1.20   425.00   510.00
1731 LADRILLO PARA TECHO DE 17 X 30 X 30 cm UND   1.86  1 738.06  3 232.79
1931 LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 18"X35" UND   320.00   1.00   320.00
1927 LAVATORIO DE LOSA TIPO TREBOL UND   310.00   6.00  1 860.00
1719 LIJA UND   1.50   77.84   116.76
1957 LIJA PARA MADERA UND   1.50   80.42   120.63
1632 LIMPIEZA DE OBRA MES   300.00   4.00  1 200.00
1983 LUMINRIA TIPO CAMPANA LED SUSPENDIDA PROTEGIDA CONTRA AGUAUND   700.00   42.00  29 400.00
1720 MADERA CEDRO P2   6.50   581.80  3 781.70
1221 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y/O CARPINTERIA P2   3.60   146.00   525.60
1304 MADERA TORNILLO P2   4.50  6 433.41  28 950.35
1670 MALLA MET. ELECTROSOLDADA GALV. 2"x1" M2   25.00   120.75  3 018.75
1960 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO E=8MM M2   380.00   3.78  1 436.40
1851 MARCO Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO D= 1.20 UND   550.00   9.00  4 950.00
1903 MESA DE ACERO UND   600.00   2.00  1 200.00
1901 MESAS UND   120.00   20.00  2 400.00
1899 MUEBL DE COCINA UND   500.00   1.00   500.00
1933 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND   1.20   10.00   12.00
1906 PALLETS DE MADERA UND   40.00   12.00   480.00
1963 PEGAMENTO PARA CERAMICO BLS   13.50   9.12   123.12
1289 PEGAMENTO PARA PVC GAL   145.00   10.57  1 532.65
1626 PERNS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC. TUERCA UND   0.50   12.00   6.00
1970 PETROLEO DB-5 GAL   13.00   280.32  3 644.16
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1230 PIEDRA CHANCADA 1/2" M3   64.00   315.63  20 200.32
1910 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3   40.25   15.80   635.95
1968 PINTURA EPOXICA GAL   170.00   422.52  71 828.40
1629 PINTURA ESMALTE GAL   45.00   1.00   45.00
1917 PINTURA IMPRIMANTE KG   0.90  2 174.70  1 957.23
1752 PINTURA LATEX GAL   28.00   54.37  1 522.36
1779 POSTE DE CONCRETO CENTRIF. 8/ 200/ 270/ 150 UND   650.00   10.00  6 500.00
1634 PUENTE DE MADERA P/PASO VEHICULAR UND   500.00   10.00  5 000.00
1633 PUENTE DE MADERA P/PEATONES UND   250.00   20.00  5 000.00
1974 PUERTA METALICA UND  6 000.00   1.00  6 000.00
1395 REGISTRO DE BRONCE ROSCADOS DE 4" UND   16.50   4.00   66.00
1702 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3' X 3 M PZA   50.00   120.00  6 000.00
1916 SELLADOR GAL   14.50   32.62   472.99
1902 SILLA UND   60.00   20.00  1 200.00
1897 SILLA CON APOYABRAZOS UND   150.00   5.00   750.00
1965 SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORO P 1/8" KG   12.00  2 582.37  30 988.44
1966 SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO DE 1/8" KG   10.47   258.24  2 703.77
1967 SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA GAL   25.00   211.26  5 281.50
1824 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA   4.60   4.00   18.40
1821 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND   11.10   8.00   88.80
1693 TABLERO ALTERN. DE ELECT. MONOF. C/ FUSIBLE UND   250.00   1.00   250.00
1918 TABLERO DE 12 POLOS UND   102.60   5.00   513.00
1985 TABLERO DE 24 POLOS UND   302.60   2.00   605.20
1763 TARUGO 5/16" UND   2.00   6.00   12.00
1730 TECKNOPORT E= 1" M2   10.00   21.08   210.80
1894 TEE PVC 4" X 4" PZA   5.50   12.00   66.00
1813 TEE PVC SAP PARA AGUA CLASE 10 SP 1/2" ROSCADA UND   2.00   30.00   60.00
1780 TIERRA CERNIDA M3   45.00   14.00   630.00
1764 TIRAFON DE 1/4" X 1 1/2" UND   1.50   6.00   9.00
1982 TOMA INDUSTRIAL EMPORTABLE und   40.00   6.00   240.00
1760 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UND   10.00   28.00   280.00
1959 TORNILLO ACERO 2 1/2"X3/4" CTO   15.44   0.27   4.17
1635 TRANQUERA T/CABALLETE P/SEÑALIZACION-PROTECCION (PROV) UND   50.00   10.00   500.00
1241 TRIPLAY DE ESPESOR 6mm M2   35.00   20.16   705.60
1539 TRIPLAY LUPUNA 4X8X4mm PLN   24.00   46.81  1 123.44
1288 TUBERIA  PVC 4" M   9.80   40.70   398.86
1671 TUBERIA NOVAFORT 12" M   62.00   912.98  56 604.76
1696 TUBERIA PEAD 2" PN 12.5 M   16.00   99.75  1 596.00
1387 TUBERIA PVC  D=2" M   6.78   38.62   261.84
1695 TUBERIA PVC - P INST. ELECT. 20 mm M   1.80   888.25  1 598.85
1832 TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1" x 5.00 M ROSCADA M   4.00   24.72   98.88
1822 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m M   2.10   5.60   11.76
1826 TUBERIA PVC SAP 4" M   13.50   2.40   32.40
1855 TUBERIA PVC SAP 6" M   20.50   438.50  8 989.25
1811 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" x 5.00 M ROSCADA M   2.10   69.60   146.16
1830 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" x 5.00 M ROSCADA M   2.50   142.33   355.83
1833 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1" ROSCA UND   10.00   4.80   48.00
1829 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 1/2" ROSCA UND   1.80   7.69   13.84
1831 UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 3/4" ROSCA UND   2.50   27.64   69.10
1932 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" UND   5.85   10.00   58.50
1333 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20mm) UND   1.00   242.40   242.40
1374 URINARIO NACIONAL CADET UND   183.00   5.00   915.00
1934 VALVULA COMPUERTA 1/2" UND   24.00   5.00   120.00
1784 VARILLA DE COBRE 3/4" x 2.40m C/ PUNTA UND   550.00   7.00  3 850.00
1913 VIDRIO LAMINADO e=6mm P2   8.05   320.76  2 582.12
1817 YEE PVC SAL DE 2" PZA   3.80   12.00   45.60
1819 YEE PVC SAP DE 4" PZA   6.80   2.20   14.96
1659 YESO DE 28 KG BLS   22.00   109.73  2 414.06
OTROS BIENES Y SERVICIOS  802 370.69
1656 ALQUILER DUCHAS PORTATILES STANDARD UND   220.00   24.00  5 280.00
1236 BAÑO PORTATIL (INODORO Y LAVADERO) TIPO DISAL O SIMILAR UND   300.00   30.00  9 000.00
1655 BAÑO PORTATIL EJECUTIVO (ALQUILER) UND   350.00   12.00  4 200.00
1948 CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD UND  1 200.00   40.00  48 000.00
1947 CAPACITACIONES AL PERSONAL UND   750.00   40.00  30 000.00
1944 CHARLAS DE INFORMACION UND   500.00   6.00  3 000.00
1949 CHEQUEOS MEDICOS UND  1 200.00   21.00  25 200.00
1952 EDUCACIÓN Y CAPACITACION DEL PLAN DE CONTIGENCIA GLB  5 500.00   1.00  5 500.00
1950 IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE RIESGOS GLB  1 200.00   1.00  1 200.00
1945 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO UND   250.00   6.00  1 500.00
1936 INSPECCIONES TECNICAS UND   450.00   81.00  36 450.00
1637 JEFE DE SEGURIDAD MES  5 500.00   5.00  27 500.00
1955 LIMPIEZA GLB  5 000.00   1.00  5 000.00
1218 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO M2   2.80   150.00   420.00
1946 MATERIAL EDUCATIVO UND   4.00   10.00   40.00
1935 MEDIDAS DE CONTROL DE POLVO UND   850.00   6.00  5 100.00
441 
1954 MONITOREO UND  4 500.00   10.00  45 000.00
1942 MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS UND  3 100.00   25.00  77 500.00
1939 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE UND   850.00   26.00  22 100.00
1941 MONITOREO DE LA CANTIDAD Y COMPOSICION DE LIXIVIADO UND  3 100.00   25.00  77 500.00
1943 MONITOREO DE LA EMISION DE GASES UND  2 400.00   25.00  60 000.00
1940 MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO UND   450.00   21.00  9 450.00
1938 MONITOREO Y CONTROL GLB  2 500.00   15.00  37 500.00
1951 PREPARACION DEL SISTEMA DE ALERTA GLB  2 500.00   1.00  2 500.00
1664 SC INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS HDPE 1.5 MM M2   1.95  20 491.84  39 959.09
1666 SC INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL M2   0.65  20 737.84  13 479.60
1789 SC OBRAS CIVILES PARA BALANZA ELECTRÓNICA GLB  79 283.00   1.00  79 283.00
1708 SC RIEGO DE CERCO VIVO MES   1.30   450.00   585.00
1790 SC SUM. E INSTAL. DE BALANZA ELECTRONICA BAJA VELOCIDAD SOBRE PISOGLB  97 524.00   1.00  97 524.00
1937 SEÑALIZACION GLB  1 300.00   2.00  2 600.00
1953 SUPERVISION UND  3 000.00   10.00  30 000.00
H E R R A M I E N T A S    Y    E Q U I P O S 1 190 144.50
3933 ANDAMIO METALICO (ALQUILER) HM   5.00   416.65  2 083.25
3969 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl HM   100.00   0.61   61.00
3981 CAMION GRUA HM   90.00   116.90  10 521.00
3963 CAMION PLATAFORMA 19 ton HM   250.38   24.00  6 009.12
3964 CAMION SEMI TRAILER 35 TON HM   243.83   16.00  3 901.28
3929 CAMION VOLQUETE DE 15M3 HM   130.00  2 166.24  281 611.20
3967 CARGADOR SOBRE ORUGAS 150-180 HP 2.5-2.75 yd HM   245.00  1 050.99  257 492.55
3973 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM   35.00   31.72  1 110.20
3985 EQUIPO DE CUÑA CALIENTE HM   35.00   6.57   229.95
3979 EQUIPO DE OXICORTE DIA   2.00  1 056.19  2 112.38
3980 EQUIPO DE SOLDAR HM   3.00  1 056.19  3 168.57
3968 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 325 HP CAP. 2.4M3 HM   460.00   701.39  322 639.40
3900 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  33 070.91   1.00  33 070.91
3991 INTERRUPTOR 1 GOLPE TIPO TICINO UND   9.69   3.20   31.01
3983 MANLIFT 8M HM   45.00   229.83  10 342.35
3982 MAQUINA DE SOLDAR 400A HM   10.00   459.66  4 596.60
3984 MAQUINA EXTRUSORA PORTATIL HM   11.50   6.57   75.56
3926 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18HP) HM   12.00   360.88  4 330.56
3976 MIRAS Y JALONES HM   10.00   698.97  6 989.70
3910 MOTONIVELADORA 125 HP HM   200.00   532.81  106 562.00
3902 NIVEL  TOPOGRÁFICO HM   2.85   2.95   8.41
3990 PERNO DE ACERO A-325 DE 5/8" PZA   24.25  1 151.66  27 927.76
3986 PISTOLA DE AIRE CALIENTE HM   5.00  2 461.18  12 305.90
3988 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE HM   7.50   51.68   387.60
3972 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4HP HM   15.00   195.86  2 937.90
3921 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP HM   130.00   33.96  4 414.80
3970 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton HM   140.00   532.81  74 593.40
3975 TALADRO PERCUTOR HM   12.00   2.67   32.04
3903 TEODOLITO HM   10.00   696.02  6 960.20
3989 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM   250.00   0.65   162.50
3925 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" HM   10.00   294.69  2 946.90
3987 ZARANDA METALICA HM   25.00   21.14   528.50























Id Nombre de tarea Duración
Calendario
1 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL 
DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE
162 días
2 01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 151 días
3 01.01 OBRAS PROVISIONALES Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL
151 días
10 02 INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS
101 días
11 02.01 CONTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA 
TRINCHERA
101 días
31 02.02 POZA DE LIXIVIADOS 13 días
42 02.03 SITEMA DE RECIRCULACION 7 días
45 02.04 CANALES 16 días
54 02.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 21 días
64 03 VIA DE ACCESO 11 días
65 03.01 OBRAS PRELIMINARES 2 días
67 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días
71 03.03 PAVIMENTO 2 días
73 04 EDIFICACIONES 157 días
74 04.01 AREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR 61 días
75 04.01.01 ESTRUCTURAS 27 días
113 04.01.02 ARQUITECTURA 34 días
146 04.01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 28 días
162 04.01.04 INSTALACIONES SANITARIAS 34 días
182 04.02 AREA VESTIDORES Y ALMACEN 66 días
183 04.02.01 ESTRUCTURAS 31 días
221 04.02.02 ARQUITECTURA 32 días
253 04.02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días
268 04.02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 37 días
295 04.03 VESTUARIOS Y SSHH 30 días
296 04.03.01 ESTRUCTURAS 16 días
334 04.03.02 ARQUITECTURA 11 días
363 04.03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 7 días
377 04.03.04 INSTALACIONES SANITARIAS 16 días
403 04.04 CONTROL DE BALANZA 20 días
404 04.04.01 ESTRUCTURAS 11 días
437 04.04.02 ARQUITECTURA 9 días
466 04.04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 4 días
480 04.04.04 OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO DE 
BALANZA ELECTRÓNICA
11 días
483 04.05 CASETA DE CONTROL DE INGRESO 17 días
484 04.05.01 ESTRUCTURAS 10 días
517 04.05.02 ARQUITECTURA 7 días
546 04.05.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 5 días
560 04.06 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 92 días
561 04.06.01 CASETA DE CONTROL DE INGRESO 1 día
565 04.06.02 CONTROL DE BALANZA 1 día
569 04.06.03 OFICINA ADMINISTRATIVA 1 día
574 04.06.04 COCINA Y COMEDOR 1 día
579 04.06.05 PLANTA DE RECICLAJE 1 día
590 04.07 CISTERNA 14 días
591 04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
593 04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
597 04.07.03 CONCRETO ARMADO 6 días
601 04.07.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día
603 04.07.05 PISOS Y PAVIMENTOS 2 días
606 04.08 TANQUE SEPTICO 18 días
607 04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
609 04.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días
613 04.08.03 CONCRETO ARMADO 9 días
617 04.08.04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día
619 04.08.05 PISOS Y PAVIMENTOS 3 días
622 04.08.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL 
TANQUE SEPTICO
2 días
625 04.09 POZO PERCOLADOR 13 días
626 04.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día
628 04.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días
633 04.09.03 POZO PERCOLADOR 4 días
637 04.09.04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 4 días
639 04.09.05 INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LOS 
POZOS PERCOLADORES
2 días
641 04.10 INSTALACIONES EXTERIORES 30 días
642 04.10.01 INSTALACIONES ELECRICAS TABLERO 
GENERAL E ILUMINACION EXTERIOR
15 días
657 04.10.02 REDES EXTERIORES DE AGUA 19 días
666 04.10.03 REDES EXTERIORES DE DESAGUE 30 días
679 04.11 PLANTA DE COMPOSTAJE 53 días
680 04.11.01 ESTRUCTURAS 53 días
727 04.11.02 INSTALACIONES ELECTRICAS 12 días
737 04.12 PLANTA DE RECICLAJE 46 días
738 04.12.01 ESTRUCTURAS 46 días
785 04.12.02 INSTALACIONES ELECTRICAS 7 días
797 05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 151 días
798 05.01 PROGRAMA MEDIDAS PREVENTIVAS, 
MITIGADORAS Y CORRECTIVAS
151 días
803 05.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 151 días
807 05.03 PROGRAMA ASUNTOS SOCIALES 2 días
810 05.04 PROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL
4 días
814 05.05 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 151 días
816 05.06 PROGRAMA PREVENCION DE PERDIDAS Y 
CONTINGENCIAS
3 días
820 05.07 PROGRAMA ABANDONO Y CIERRE 11 días
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25










Resumen de línea base
Línea base resumida
Hito de línea base resumida
Progreso resumido
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